

Płock, 21.07.2010r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

WIM.0057-6/10

Pan
Grzegorz Lewicki
Radny Rady Miasta Płocka

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję:

1. Termin zakończenia robót związanych z przebudową ulicy Gierzyńskiego, zgodnie z zawartą umową Nr 41/MZD/z/2009 z dnia 20.10.2009 roku, przewidziany jest na dzień 30 lipca 2010 roku.
2. Termin zakończenia robót dotyczących przebudowy ulicy Mickiewicza (II etap) upływa, zgodnie z zawartą umową Nr 31/MZD/z/2009 z dnia 31.07.2009 r. w dniu 30 września 2010 roku.
3. Remont ulicy Wyszogrodzkiej nie zakończy się w ustalonym terminie umownym zgodnie z zawartą umową Nr 121/WIM.I/Z/30/2009 z dnia 27.08.2009 r. Powodem wydłużenia terminu realizacji robót były okoliczności niezależne ani od Wykonawcy robót ani od Zamawiającego, spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi tj. mroźną zimą 2009/2010 roku oraz zaistniałą koniecznością rozszerzenia zakresu robót podstawowych o przebudowę skrzyżowania ulicy Wyszogrodzkiej z ul. Spółdzielczą i ul. Południową (interwencja Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku), w związku z powstałym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu kołowego na tym skrzyżowaniu (wyplukanie przez wody deszczowe gruntu pod nawierzchnią asfaltową i powstanie niebezpiecznych wyrw). Okoliczność ta, mogąca spowodować fatalne w skutkach zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzkiego wymusiła podjęcie szybkich działań polegających na wyłączeniu z eksploatacji w/w skrzyżowania oraz konieczność jego przebudowy. Termin realizacji tej inwestycji został wydłużony do dnia 10 września 2010 r.

Remont ulicy oraz przebudowa skrzyżowania, mimo powstałych licznych utrudnień i niedogodności, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zapewni bardziej funkcjonalną i sprawną komunikację mieszkańcom osiedla jak również wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Z poważaniem