



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU

Płock, dnia 2 marca 2011 r.

WIR.0003.2.2011.GN

**Szanowny Pan
Arkadiusz Iwaniak
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji BRM.0003.54.2011 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 17.02.2011 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: **„Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie”** uprzejmie informuję:

Ad 1.

1) Hydrobudowa S.A., ul. Grunwaldzka 135, 80 – 264 Gdańsk – kwota brutto: 8.645.338,79 zł

2) Zakład Budowlano – Instalacyjny „TURBUD” Sp. z o. o., ul. Kostrogaj 6, 09 – 400 Płock kwota brutto: 7.313.143,99 zł.

3) Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe WIXBUD Sławomir Mikulski, Mirosław 22 A, gm. Słupno,

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „Wereszczyński”

kwota brutto: 8.957.262,17 zł.

4) Vectra S.A., ul. Otolińska 21, 09 – 407 Płock,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” - kwota brutto: 7.232.115,33 zł

5) Hydropol Sp z o. o., ul. Targowa 10 b, 09 – 400 Gostynin – kwota brutto: 7.158.035,84 zł.

6) Petro Mechanika Sp. z o. o., ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock – kwota brutto: 5.488.490,57 zł.

7) Konsorcjum firm:

Zakład Instalacji Sanitarnych Tech – Instal Grażyna Porębska, ul. Jana Pawła II 27/67,
09 – 410 Płock,

Zakład Remontowo – Budowlany REMBUD,

Usługi Elektryczne Wiesław Jabłoński

kwota brutto: 6.986.996,43 zł.

8) Firma Remontowo – Budowlana Lipowski, ul. Kostrogaj 25, 09 – 400 Płock – kwota brutto: 7.667.700,00 zł.

Ad 2.

Wartość kosztorysu inwestorskiego wyniosła:

netto: 6.827.094,69 zł

brutto: 8.329.055,52 zł.

Ad 3.

Termin zakończenia robót związanych z Przebudową obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w ramach zadania inwestycyjnego jw. ustalono na 20 miesięcy od daty przekazania placu budowy tj. do dnia 09.11.2010 r. Placu budowy został przekazany w dniu 09.03.2009 r.

Ad 4 i Ad 5.

Wydłużenie terminu realizacji robót do dnia 30 kwietnia 2011 roku wynika z:

1) wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy na roboty objęte zamówieniem podstawowym. Obiekty są usytuowane na terenach zalewowych, zatem znaczna część prac została wytypowana do realizacji w celu przeciwdziałania skutkom powodzi, która trzykrotnie nawiedzała w roku 2010 miasto Płock co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla remontowanej inwestycji,

2) panujących od początku m-ca grudnia 2010 r. złych warunków atmosferycznych tj. spadku temperatury powietrza poniżej – 5° C, które również nie pozwoliły na terminowe zakończenie robót budowlano – montażowych w ustalonym uprzednio terminie.

Nie będą naliczane kary umowne dla Wykonawcy robót. Są zawarte stosowne aneksy do umów przedłużające czas zakończenia inwestycji do dnia 30 kwietnia 2011 r. i uwzględniające ustawową zmianę podatku VAT z 22 % na 23 % dla robót, które zostały do zrealizowania w 2011 roku. Umowa podstawowa była aneksowana o wartość robót podstawowych i robót zamiennych stanowiących łączną kwotę brutto: 652.310,03 zł.

Ad 6.

Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej.