

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

WZP.271.1.122.2018.AS

Płock, dnia 8 lutego 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zapytanie nr 1 z dnia 28 stycznia 2019 roku

W związku z bardzo dużą ilością plików z dokumentacją techniczną celem ułatwienia Wykonawcom kopiowania dokumentacji zwracamy się z prośbą o zamieszczenie tej dokumentacji na serwerze ftp.

Ad

Zamawiający informuje, iż z powodu braku serwera FTP, aby ułatwić Wykonawcom pobranie dokumentacji, zebrał i zamieścił na stronie internetowej pliki do archiwum ZIP (jako dokumentacja_zbiorcza.zip) w dniu 29.01.2019 roku.

Zapytanie nr 4 z dnia 1 lutego 2019 roku

Pytanie nr 1:

Dotyczy zapisów Waloryzacja: (par. 11.4 umowy) - Mając na uwadze iż w przypadku obecnie realizowanych przetargów w Polsce w zakresie infrastruktury drogowej, z uwagi na dynamicznie zmieniające się ceny materiałów oraz rzeczywistych kosztów pracy, zdarzały się sytuacje gdy Wykonawcy odstępowali od umów z powodu ponoszenia wysokich strat co wpływało na wydłużenie i utrudnienie realizacji inwestycji. Wnosimy o wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia o wskaźniki inflacyjne, co stanowić będzie również zabezpieczenia Zamawiającego przed nieoczekiwanym przerwaniem robót w w/w sytuacjach.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Wzoru Umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia o wskaźniki inflacyjne.

Jednocześnie w związku z treścią art. 142 ust. 5 pkt 4 Pzp, który dodany został przez art. 120 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku, Zamawiający w §22 ust. 2 pkt 1) Wzoru Umowy dodaje ppkt f) o następującej treści:

„f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.”

Pytanie nr 2:

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów umownych tak aby termin realizacji był określony ilością miesięcy lub prosimy o wyjaśnienie iż w przypadku przesunięcia się terminu rozstrzygnięcia przetargu, termin wskazany w umowie zostanie przesunięty stosowny czas wynikający z takiego przesunięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu wykonania obiektu ustalonego na dzień 31 maja 2020 roku. Termin ten zdeterminowany jest okolicznościami i warunkami realizacji inwestycji związanymi z jej współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że okoliczności uzasadniające zmianę terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Wzoru Umowy, określone zostały w §22 ust. 2 pkt. 2 Wzoru Umowy. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania obiektu z powodu innych okoliczności niż wskazane w §22 ust. 2 pkt. 2 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych poprzez dostosowanie par. 13.9 umowy do art. 143a.2 UPZP tj wstrzymanie może dotyczyć jedynie części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień §13 ust. 19 Wzoru Umowy i nadaje mu nową, następującą treść:

„19. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek."

Pytanie nr 4:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych par. 13.13 umowy poprzez usunięcie słowa „przedostatniej”. Brak takiej zmiany oznacza iż Wykonawca jest zobowiązany udokumentować zapłaty wynagrodzenia należnego przy przedostatniej fakturę, co z kolei wiąże się z dodatkowym kosztem finansowym Wykonawcy, który musi zostać uwzględniony w ofercie i wpłynie na wzrost jej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Zamawiający nie chce dopuścić do sytuacji, w której doszłoby do podwójnej płatności, tj. raz na rzecz wykonawcy, i drugi raz na rzecz podwykonawcy. Stąd wprowadzony w §13 ust. 13 umowy mechanizm ma na celu kontrolę rozliczeń wykonawcy z podwykonawcą.

Pytanie nr 5:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych par. 13.13 umowy poprzez usunięcie w całości następującego postanowienia: „W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawców ujętego w wystawionych przez nich i przyjętych przez Wykonawcę fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocą niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego im wynagrodzenia, bezpośrednio na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali roboty objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich konto, z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważnia podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w kwocie uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę – zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego umową z podwykonawcą – usprawiedliwione w ocenie Zamawiającego potrącenia, podanej w oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdej dokonanej na podstawie niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy).” Zwracamy uwagę w/w zapis powoduje, iż Wykonawca traci podstawowe narzędzie kontroli nad PW gdyż nie ma możliwości m.in. dokonywania potrąceń z takiego wynagrodzenia jak i zatrzymywania kwot na zabezpieczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zgodnie z postanowieniami §13 ust. 13 Wzoru Umowy oraz treścią Załącznika nr 9 do Wzoru Umowy pn. „Oświadczenie dotyczące przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

(przekaz)", Wykonawca ma możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia podwykonawcy, jak i zatrzymywania kwot na zabezpieczenie. Wynika to bezpośrednio z treści postanowień §13 ust. 13 Wzoru Umowy. Nie jest również prawdą, że wykonawca nie może zatrzymywać kwot na zabezpieczenie – możliwe jest uzyskanie gwarancji bankowych (ubezpieczeniowych) lub utworzenie kaucji gwarancyjnej.

Na marginesie wypada dodać, że w ocenie Zamawiającego instytucja potrącenia nie powinna stanowić środka kontroli nad podwykonawcą. Brak bieżącej kontroli nad robotami wykonywanymi przez podwykonawcę jest najczęstszym, jak wynika z doświadczeń Zamawiającego, problemem wykonawcy z podwykonawcami.

Pytanie nr 6:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych par. 15.7 umowy poprzez określenie maksymalnego okresu na zakończenie odbioru częściowego lub końcowego – 10 dni od rozpoczęcia odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający będzie dokonywał czynności odbiorowych bez zbędnej zwłoki, w czasie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia odbioru robót. Nie jest możliwe odgórne określenie czasu wymaganego do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Pytanie nr 7:

Wnosimy potwierdzenie iż rozliczenia miesięczne będą dokonywane zgodnie z rzeczywistymi przerobami w danym miesiącu.

Odpowiedź:

Rozliczenia miesięczne będą dokonywane zgodnie z rzeczywistymi przerobami w danym miesiącu potwierdzonymi przez inspektora nadzoru danej branży przy uwzględnieniu zasad i warunków określonych we Wzorze Umowy, w szczególności w §13 Wzoru Umowy i §10 ust. 1 pkt 7 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 8:

Wnosimy o wprowadzenie do umowy postanowień dających Wykonawcy prawo do wstrzymania prac w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego dłuższych niż 14 dni od daty wymagalności danej faktury oraz prawo do odstąpienia w przypadku zaległości dłuższych niż 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Zgodnie z postanowieniami §16 ust. 2 Wzoru Umowy: „W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”. Zamawiający nie zgadza się na inne sankcje.

Pytanie nr 9:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych par. 15.7 umowy poprzez określenie maksymalnego okresu na zakończenie odbioru częściowego lub końcowego – 10 dni od rozpoczęcia odbioru.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Odpowiedź:

Tak jak w odpowiedzi do pytania nr 6, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający będzie dokonywał czynności odbiorowych bez zbędnej zwłoki, w czasie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia odbioru robót.

Pytanie nr 10:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych par. 15.15 umowy poprzez zmianę z 7% na 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający domniemywa, że przedmiotowe pytanie odnosi się do postanowień §16 ust. 15 Wzoru Umowy i informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów §16 ust. 15 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 11:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych par. 15.18 umowy poprzez zmianę z 10% na 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający domniemywa, że przedmiotowe pytanie odnosi się do postanowień §16 ust. 18 Wzoru Umowy i informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów §16 ust. 18 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 12:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych par. 15.22 umowy poprzez zmianę z 10.000 PLN na 1.000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający domniemywa, że przedmiotowe pytanie odnosi się do postanowień §16 ust. 22 Wzoru Umowy i informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów §16 ust. 22 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 13:

Wnosimy o zmianę limitu kar umownych z 30% do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę limitu kar umownych z 30% do 10%.

Pytanie nr 14:

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów umownych, iż wszelkie błędy dokumentacja projektowej których nie można było stwierdzić pomimo dochowania należytej staranności wymaganej od profesjonalnego Wykonawcy, będą naprawiane na koszt Zamawiającego a czas realizacji zostanie wydłużony stosownie do okresu w którym nie można było prowadzić prac z związku z takimi wadami.

Odpowiedź:

Okoliczności związane z opóźnieniami w wykonaniu obiektu powstałymi w związku z błędami dokumentacji projektowej, których nie można było stwierdzić pomimo dochowania należytej staranności wymaganej od profesjonalnego Wykonawcy, będą rozpatrywane w ramach

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 1) lit. c) Wzoru Umowy, tj. w przypadkach określonych w §12 ust. 1-5, 7-8 Umowy, oraz w ramach okoliczności uzasadniających wydłużenie terminu wykonania obiektu, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 2 lit. g), tj. w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 1-8 Umowy - o ile wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Obiektu oraz okoliczności o których mowa w §22 ust. 2 pkt 2 lit. i) Wzoru Umowy, tj. wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu - o okres wynikający z przerw lub opóźnienia.

Pytanie nr 15:

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów umownych tak aby w przypadku opóźnień w realizacji zamówienia spowodowanych przez gestorów sieci, Wykonawca był uprawniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia o czas wynikający z takiego przesunięcia oraz do zwrotu wszelkich racjonalnych i udokumentowanych kosztów z tego wynikających.

Odpowiedź:

Okoliczności związane z opóźnieniami w wykonaniu obiektu powstałymi w związku z opóźnieniami w realizacji robót prowadzonych przez gestorów sieci, będą rozpatrywane w ramach okoliczności uzasadniających wydłużenie terminu wykonania obiektu, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 2 lit. i) Wzoru Umowy, tj. wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu - o okres wynikający z przerw lub opóźnienia.

W odniesieniu do ewentualnych kosztów Wykonawcy związanych z opóźnieniami w wykonaniu obiektu powstałymi w związku z opóźnieniami w realizacji robót prowadzonych przez gestorów sieci, informuję, że Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnej odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.

Pytanie nr 16:

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów umownych tak aby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy była ograniczona do 100% wartości kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Par. 12.2 umowy - Wnosimy o doprecyzowanie zapisów umownych tak aby Zamawiający miał obowiązek poinformowania Wykonawcy o rezygnacji/zaniechaniu na min. 30 dni przed terminem rozpoczęcia danych robót oraz aby Zamawiający ponosił koszty wszelkich zamówień które konieczne były do dokonania przez terminem poinformowania o zaniechaniu a dotyczyły tego zakresu.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia stanowiska wykonawcy. Natomiast Zamawiający deklaruje, że jeżeli Wykonawca poniesie i udokumentuje, że w związku z zaniechaniem robót poniósł niepotrzebne koszty, Zamawiający rozważy ich rekompensatę na zasadzie ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Pytanie nr 18:

Dotyczy Par. 17.2.7 umowy – Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby prawo do odstąpienia Zamawiającemu przysługiwało dopiero w przypadku opóźnienia Wykonawcy względem harmonogramu dłuższego niż 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i w związku z powyższym dokonuje zmiany postanowień §17 ust. 2 pkt 7) Wzoru umowy i nadaje mu następującą treść:

„§17 ust. 2 pkt 7) „Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca wykazuje opóźnienia w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu **o okres dłuższy niż 30 dni**”.

Pytanie nr 19:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku zdarzeń wskazanych w par. 22.2.2 za które nie odpowiada Wykonawca, wykonawca będzie miał prawo do roszczenia o koszt wynikający z takiej zmiany.

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę zakres pytania Wykonawcy, odwołujący się do wszystkich okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania obiektu, określonych postanowieniami §22 ust. 2 pkt 2) Wzoru Umowy, w tym okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi ani Wykonawca ani Zamawiający, np. §22 ust. 2 pkt 2) lit. a), lit. e). lit. f), h), Zamawiający informuje, że ewentualne koszty Wykonawcy związane z okolicznościami uzasadniających zmianę terminu wykonania obiektu, określonymi postanowieniami §22 ust. 2 pkt 2) Wzoru Umowy, które da się przypisać innemu niż Wykonawca podmiotowi powinny być dochodzone na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, tj. Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnej odpowiedzialności cywilnej.

Zapytania nr 6 z dnia 4 lutego 2019 roku

Pytanie nr 1:

Dotyczy §13 ust. 2 wzoru Umowy:

Wykonawca wnosi o dostosowanie postanowień §13 ust. 2 wzoru do treści bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy PZP, w szczególności art. 143 a ust. 1 pkt 1.



Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zgodnie z treścią tego przepisu warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Żaden przepis prawa nie upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy przedłożenia wraz z fakturą oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności.

Postanowienia w brzmieniu proponowanym przez Zamawiającego są niezgodne bezwzględnie obowiązującymi przepisami w związku z tym Wykonawca nie będzie związany tym postanowieniem, jako nieważnym (art. 58 § 3 Kc).

Odpowiedź:

Postanowienie §13 ust. 2 umowy jest w ocenie Zamawiającego zgodne z art. 143 a ust. 1 pkt 1 pzp. Postanowienie to ma na celu uzyskanie pewności, że podwykonawca uzyskał należne mu wynagrodzenie, oraz ma na celu wykluczenie podwójnej płatności w związku z solidarną odpowiedzialnością inwestora za zapłatę wynagrodzenia. Zamawiający będzie honorował sytuację, w której w przypadku gdy uzyskanie oświadczenia podwykonawcy nie będzie możliwe, zaś wykonawca w inny sposób wykaże zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy §13 ust. 3 – in wzoru umowy.

Wykonawca wnosi o dostosowanie postanowień §13 ust. 3 i n. wzoru do treści bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy PZP, w szczególności art. 143a i 143c. Postanowienia w brzmieniu proponowanym przez Zamawiającego są niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w związku z tym Wykonawca nie będzie związany tymi postanowieniami, jako nieważnymi (art. 58 § 3 Kc).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dostrzega niezgodności postanowień §13 ust. 3 i następnych wzoru umowy. Niestety Wykonawca nie wskazał konkretnie, w których postanowieniach upatruje takich niezgodności, w związku z czym trudno jest odnieść się do tego typu uwag.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dział I IDW, rozdział V oraz § 4 ust. 1 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy termin realizacji zamówienia tj. 31 maja 2020 r. pozostaje wiążący dla Wykonawcy niezależnie od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia i przekazania Wykonawcy placu budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w §4 ust. 1 Wzoru Umowy w zakresie terminu wykonania obiektu ustalonego na dzień 31 maja 2020 roku.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że okoliczności uzasadniające zmianę terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Wzoru Umowy, określone zostały w §22 ust. 2 pkt 2 Wzoru Umowy. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania obiektu z powodu innych okoliczności niż wskazane w §22 ust. 2 pkt 2 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 4:

W jakiej dacie Zamawiający planuje zawrzeć umowę z Wykonawcą?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zawrzeć Umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” po zakończeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego - wyłonieniu wykonawcy robót i wypełnieniu przez wykonawcę warunków niezbędnych do zawarcia umowy, w tym określonych w §20 Wzoru Umowy (wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

Pytanie nr 5:

Jaki okres (w dniach/dniach roboczych) liczony od daty zawarcia umowy z Wykonawcą przewidział Zamawiający na wykonanie robót budowlanych, realizację całego zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 Wzoru Umowy termin wykonania obiektu ustalono na dzień 31 maja 2020 roku.

Pytanie nr 6:

Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dotrzymania terminu końcowego realizacji zadania w przypadku, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie uniemożliwiającym terminową realizację prac?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 Wzoru Umowy wykonawca zobowiązany jest do wykonania obiektu w terminie do 31 maja 2020 roku.

Termin przekazania wykonawcy terenu budowy to 10 dni od daty podpisania Umowy (§4 ust.3 Wzoru Umowy).

Zgodnie z postanowieniami §22 ust. 2 pkt 2) lit. d) Wzoru Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania obiektu, w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - w stosunku do terminu określonego w §4 ust.3 Wzoru Umowy - o okres równy temu opóźnieniu, o ile opóźnienie w przekazaniu ma wpływ na termin realizacji robót budowlanych. Aspekt będzie możliwy do rozważenia nie wcześniej niż po rozpoczęciu robót budowlanych.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pytanie nr 7:

Wykonawca postuluje, aby okres realizacji zadania był określony w miesiącach i jego bieg rozpoczynał od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, przy uwzględnieniu zawieszenia biegu tego okresu z uwagi na „okres zimowy” (15 grudnia - 15 marca). Reprezentatywnych przykładem tego typu rozwiązania są postanowienia wzorów umów stosowanych przez największego polskiego zamawiającego publicznego – Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 Wzoru Umowy terminu wykonania obiektu ustalono na dzień 31 maja 2020 roku.

Pytanie nr 8:

Dotyczy § 2 ust. 2 wzoru umowy:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie terminu „istotne w opinii Zamawiającego elementy” odnoszącego się do wymagań/uwag Zamawiającego do treści przedstawionego przez Wykonawcę Harmonogramu oraz wylistowanie tychże elementów (lista zamknięta).

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami §2 ust. 2 Wzoru Umowy „Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy.”

Powyższe postanowienia regulują przede wszystkim termin (3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego uwag), w którym wykonawca zobowiązany jest do poprawienia lub uzupełnienia harmonogramu w przypadku braku jego akceptacji przez Zamawiającego. Termin „istotne w opinii Zamawiającego elementy” odnosi się do braków lub błędów w Harmonogramie, o których mowa w §2 ust. 4 Wzoru Umowy, których stwierdzenie przez Zamawiającego skutkuje brakiem akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego i skierowaniem do Wykonawcy uwag do harmonogramu w celu jego poprawienia lub uzupełnienia.

Wskazany w §2 ust. 4 Wzoru Umowy katalog okoliczności uzasadniających brak akceptacji harmonogramu dotyczy najistotniejszych kwestii merytorycznych i formalnych związanych z tym dokumentem, którymi Zamawiający będzie się kierował przy braku jego akceptacji i zgłaszaniu uwag do harmonogramu.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pytanie nr 9:

Dotyczy § 7 wzoru Umowy:

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia w całości. Obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego o zmianie adresu Wykonawcy, w szczególności w okresie rękojmi i gwarancji nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach i jest w ocenie Wykonawcy obowiązkiem nadmiernym. Aktualne adresy Wykonawcy znajdują się we właściwych, ogólnodostępnych i bezpłatnych rejestrach/ewidencjach. Ponadto Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie są podstawy prawne i cel informowania Zamawiającego o wszczęciu względem Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego?

Odpowiedź:

Zamawiający domniemywa, że treść pytania wykonawcy odnosi się do postanowień §7 ust. 5 Wzoru Umowy, a nie do treści całego §7 Wzoru Umowy.

Odwołując się do poczynionego domniemania, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Celem i intencją Zamawiającego przy formułowaniu postanowień §7 ust. 5 Wzoru Umowy było uzyskanie od wykonawcy informacji o jego aktualnych danych adresowych oraz aktualnym statusie i sytuacji ekonomicznej. Biorąc pod uwagę, że stosunek obligacyjny między stronami istnieje również w okresie gwarancji i rękojmi, a wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania warunków udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości, w ocenie Zamawiającego obowiązki wykonawcy wynikające z postanowień §7 ust. 5 Wzoru Umowy nie mają charakteru nadmiernego i mają na celu umożliwienie dobrej komunikacji i współpracy Stron.

Pytanie nr 10:

Dotyczy § 11 ust. 6 wzoru Umowy:

W związku z § 11 ust. 6, zgodnie z treścią którego, cyt.: „Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.”.

Wykonawca wnosi o podanie o jaką liczbę dni (w dniach kalendarzowych) ulegnie przedłużeniu okres realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności na skutek wystąpienia okoliczności siły wyższej lub też jaką kwotę z tytułu niezależnego od Wykonawcy przedłużenia realizacji przedmiotu Umowy ma on doliczyć do oferty z tego tytułu, względnie usunięcie tego postanowienia w całości.

W uzasadnieniu powyższego postulatu Wykonawca wskazuje, iż nie jest w stanie przewidzieć o jaki okres może dojść do przedłużenia realizacji umowy, w szczególności na skutek wystąpienia okoliczności siły wyższej. Ponadto Wykonawca wskazuje, iż stosowanie tego typu postanowień umownych, szkodzi finansom publicznym - na skutek składania przez Wykonawców ofert nieporównywalnych, których wartość może znacznie odbiegać kwoty, za która zadanie to można zrealizować lub też (co bardzo prawdopodobne) spowodować może brak możliwości zadania inwestycyjnego, a to na skutek złożenia ofert przekraczających swą wysokością wartość budżetu przeznaczonego na realizację zadania.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Odpowiedź:

Jeżeli w danym przypadku przedłużenie terminu wykonania obiektu nie będzie się wiązać ze zwiększeniem wynagrodzenia na rzecz wykonawcy (ustalonego na podstawie postanowień Wzoru Umowy), to wykonawca jest uprawniony dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach ustawowych. Wykonawca ma także prawo odstąpić od umowy na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 11:

Dotyczy § 19 ust. 1 wzoru umowy:

Wykonawca wskazuje, iż długość okresu rękojmi nie stanowi kryterium wyboru, wobec czego wnosi o dostosowanie tego postanowienia (w zakresie długości okresu rękojmi) do przepisów kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami §19 ust. 1 Wzoru Umowy „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres na cały zakres robót objętych Umową” co oznacza, że okres gwarancji i rękojmi zostaje zrównany, tj. okres rękojmi będzie odpowiadać zadeklarowanemu okresowi gwarancji jakości. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminu rękojmi mogą być umownie modyfikowane.

Pytanie nr 12:

Dotyczy § 14 wzoru umowy:

Wykonawca wnosi o dostosowanie postanowień § 14 wzoru do treści bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy PZP, w szczególności art. 143a - 143d. Postanowienia w brzmieniu proponowanym przez Zamawiającego są niezgodne bezwzględnie obowiązującymi przepisami w związku z tym Wykonawca nie będzie związany tymi postanowieniami, jako nieważnymi (art. 58 § 3 Kc).

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę, że kwestionowany przez wykonawcę §14 Wzoru Umowy obejmuje szereg postanowień dotyczących realizacji zamówienia przez podwykonawców, w tym regulujących zasady i obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnianiem podwykonawców, przekazywaniem nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców, składaniem projektów umów podwykonawczych, procedurą akceptacji projektów umów podwykonawczych i wnoszeniem do nich zastrzeżeń, Zamawiający informuje, że wobec tak ogólnie sformułowanego stanowiska wykonawcy nie sposób się merytorycznie odnieść. Niemniej Zamawiający wskazuje, że w jego ocenie postanowienia §14 nie naruszają przepisów PZP, mają zaś na celu właściwe ukształtowanie relacji między stronami, w tym w kontekście solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zapytania nr 10 z dnia 6 lutego 2019 roku

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SIWZ Rozdział XVI oraz wzorem Umowy § 20 zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% łącznego wynagrodzenia brutto. W druku Oferty w pkt 4 określono wysokość zabezpieczenia w wysokości 10% ceny umownej. Prosimy o podanie prawidłowej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Formularza Oferty w pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

4. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w formie

Poprawiony Formularz w załączeniu.

Pytanie nr 2:

2. Prosimy o informację, w którym punkcie w druku Oferty należy zaznaczyć wysokość zadeklarowanej kary umownej ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Formularza Oferty dodając wiersz w celu wpisania zadeklarowanej kary umownej.

Poprawiony Formularz w załączeniu.

Pytanie nr 3:

3. Prosimy o informację, w którym punkcie w druku Oferty należy podać adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, wymagany w Rozdziale IX pkt 2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Formularza Oferty dodając pkt 11 w celu wpisania adresu skrzynki ePUAP Wykonawcy.

Poprawiony Formularz w załączeniu.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka



Magdalena Zacharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

O F E R T A	
Przedmiot przetarg	Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku.
Zamawiający	Gmina Miasto Płock Stary Rynek 1 , 09-400 Płock
Wykonawca (nazwa, adres) adres e - mail	 @.....
Cena oferowana za całość zamówienia /brutto w zł/ w tym: wykonanie Etapu I wykonanie Etapu II	
Gwarancja /w m-cach/ 60-72	
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy pełniącego jednocześnie funkcje kierownika robót branży drogowej: - lata udokumentowanego w Tabeli nr 1 doświadczenia zawodowego - ilość robót budowlanych wykazanych w Tabeli nr 1	
Wysokość kar umownych	Kary umowne w wysokościach określonych we wzorze umowy Tak/Nie* Kary umowne w wysokościach określonych we wzorze umowy, pomnożonych przez 1,5 Tak/Nie* * niepotrzebne skreślić
Termin związania ofertą	60 dni

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)



Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. **Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku.**
2. Zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców (wpisać nazwę o ile jest znana):
 - a)
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
 - b)
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
3. Wadium zostało wniesione w formie
4. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w formie
5. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą*.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
8. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....

.....

e-mail:
9. Oferta zawiera stron ponumerowanych od nr do nr
10. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) **wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****
- ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
11. Adresu skrzynki ePUAP Wykonawcy:

Dnia

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)



Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Tabela nr 1

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / kierownika robót branży drogowej – D

<u>Imię i nazwisko</u>	Rodzaj uprawnień/kwalifikacji potwierdzających spełnianie wymagań* <i>* należy wpisać dokładną specjalność wynikającą z posiadanych uprawnień budowlanych (tzn. podać dokładną treść zapisaną w decyzji) oraz wykształcenie danej osoby</i>	Doświadczenie zawodowe	
		na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej przy realizacji robót budowlanych w branży drogowej opis zadania , na którym wskazana osoba pełniła w/w funkcję; data pełnienia w/w funkcji (początek: dzień, miesiąc, rok i koniec: dzień, miesiąc, rok)	na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej w okresie ostatnich 3 lat (liczonych do terminu składania ofert) przez minimum 3 miesiące (w ramach jednej budowy) przy realizacji roboty budowlanej polegającej na budowie, remoncie lub przebudowie drogi wraz z infrastrukturą o wartości nie niższej niż 5.000.000,00 zł brutto opis zadania , na którym wskazana osoba pełniła w/w funkcję ze wskazaniem wartości roboty budowlanej data pełnienia w/w funkcji (początek: dzień, miesiąc, rok i koniec: dzień, miesiąc, rok)
		Kierownik budowy i kierownik robót branży drogowej* przy realizacji robót budowlanych w branży drogowej dla zadania pn: początek pełnienia w/w funkcji:	Kierownik budowy i kierownik robót branży drogowej* przy realizacji robót budowlanych w branży drogowej dla zadania pn: /proszę wskazać czy była to budowa, remon czy przebudowa oraz czy robota budowlana obejmowała

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

		dzień/miesiąc/rok koniec pełnienia w/w funkcji: dzień/miesiąc/rok *niepotrzebne skreślić	wykonanie infrastruktury/ wartość robót budowlanych początek pełnienia w/w funkcji: dzień/miesiąc/rok koniec pełnienia w/w funkcji: dzień/miesiąc/rok *niepotrzebne skreślić
--	--	---	---

Minimalnym, wymaganym poziomem doświadczenia zawodowego **kierownika budowy i kierownika robót branży drogowej** jest:

- a) trzyletnie doświadczenie zawodowe – udokumentowana praktyka zawodowa na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej przy realizacji robót budowlanych w branży drogowej
- oraz
- b) pełnienie w okresie ostatnich 3 lat (liczonych do terminu składania ofert) przez minimum 3 miesiące (w ramach jednej budowy) funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, remoncie lub przebudowie drogi wraz z infrastrukturą o wartości nie niższej niż 5.000.000,00 zł brutto.

Dnia

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)