

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

WZP.271.1.122.2018.AS

Płock, dnia 14 lutego 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” .

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) przekazuje zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi:

pytania nr 2 z dnia 29 stycznia 2019 roku

1. Z uwagi na duży zakres inwestycji obejmujący różnorodne branże zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania z 31.05.2020 r. na 31.11.2020 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy o wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji na dzień 31.11.2020 r.. Termin zakończenia inwestycji pozostaje bez zmian.

2. Z uwagi na fakt że sieć ciepła oraz sieci energetyczne NN i SN będą realizowane w tym samym czasie przez innych Wykonawców zwracamy się z wnioskiem o uregulowanie w umowie następujących kwestii:

- przedłużenia się wyboru Wykonawców na zakres sieci ciepłej oraz sieci NN i SN.
- opóźnień realizacji kontraktów Wykonawców na zakres sieci ciepłej oraz sieci NN i SN w stosunku do uzgodnionego harmonogramu.

Odpowiedź:

Okoliczności związane z opóźnieniami w wykonaniu obiektu powstałymi w związku z opóźnieniami: wyboru Wykonawców na zakres sieci ciepłej oraz sieci NN i SN lub w realizacji robót prowadzonych przez gestorów sieci, będą rozpatrywane w ramach okoliczności uzasadniających wydłużenie terminu wykonania obiektu, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 2 lit. i) Wzoru Umowy, tj. wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnień.

W odniesieniu do ewentualnych kosztów Wykonawcy związanych z opóźnieniami w wykonaniu obiektu powstałymi w związku z opóźnieniami w realizacji robót prowadzonych przez gestorów sieci, informujemy, że Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnej odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

pytanie nr 3 z dnia 30 stycznia 2019 roku

1. Po czyjej stronie jest ryzyko odmiennych warunków geologicznych niż te opisane w Dokumentacji Projektowej.

Odpowiedź

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych w terenie, względem przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca powinien wystąpić do Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy w § 12 Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Włodarska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych