ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 31.01.2019 r.

WOP-I-ZO.0003.1.7.2019.AK
WIR.0003.1.1.2019.AW

Szanowna Pani
Małgorzata Ogrodnik
Radna Rady Miasta Płocka

dotyczy: zapytania Pani radnej Małgorzaty Ogrodnik złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 23.01.2019 roku przekazanej pismem WOP-I-ZO.0003.1.7.2019.AK, dotyczącego harmonogramu realizacji budowy parkingu przy ul. Na Skarpie

Odpowiadając na Pani zapytanie złożone między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 23.01.2019 roku, dotyczące realizowanej inwestycji budowy parkingu przy ul. Na Skarpie w Płocku informuję, że prace zostały zlecone Wykonawcy w poprzednim 2018 roku. Wówczas wycięto drzewa i krzewy kolidujące z przedmiotową inwestycją, wytyczono projektowane elementy parkingu oraz sprawdzono istniejącą infrastrukturę podziemną. Roboty zostały przerwane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót. W związku z powyższym termin zakończenia robót został przedłużony do 31.05.2019 r.

Jednocześnie informuję, że prace zostały zaplanowane z myślą o mieszkańcach. Teren działki wykorzystywany dotychczas do parkowania nie będzie w całości wygrodzony pod teren budowy, a prace będą prowadzone w dwóch etapach:

- etap 1 – wykonanie połowy parkingu od istniejących latarni oświetleniowych do ogrodzeń sąsiednich posesji,
- etap 2 – wykonanie drugiej połowy parkingu od w/w latarni w kierunku garaży do ulicy Na Skarpie.

Powyższe rozwiązanie sprawi, że mieszkańcy nadal będą mogli użytkować fragment terenu, na którym nie będą prowadzone roboty.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Jacek Torosiuk

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wydział Obsługi Rady Miasta – w/m,
3. Wydział Organizacyjny – w/m,
4. WIR II – aa