SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 3 listopada 2026 r.

dot. WOP-I-ZO.0003.719.2026.AK

Pan
Michał Sosnowski
Radny Rady Miasta Płocka

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.719.2026.AK, złożoną w dniu 26 października 2026 roku, dotyczącą realizacji siłowni plenerowej przy Orlen Arenie oraz boiska B2 na Stadionie Wisły, w załączeniu przekazuję kopię odpowiedzi przedłożonej w sprawie przez Zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
WPŁYNĘŁO
2026 -11- 05
Podpis .....

1.Adresat
2.WOP-I-ZO - do wiadomości
3.WOR - do wiadomości
4.RNW-aa.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 367 14 18, faks: 24 367 14 20, wojciech.ostrowski@plock.eu, www.plock.eu

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacyjny
Referat Organizacji i Kadr
Zespół Obsługi Rady
Wpłynęło dnia 05.11.26
L.dz. ..... Podpis .....

MOSiR
PŁOCK

Płock, 30.10.2026 r.

MOSiR/741/DI/2026

Anna Morańska
Kierownik Referatu Nadzoru
Właścicielskiego
Urząd Miasta Płocka

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 26.10.2026 r. dotyczącą informacji o inwestycjach realizowanych przez MOSiR Płock, informuję że:

Modernizacja pełnowymiarowego boiska treningowego B2 na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 przebiega zgodnie z planem oraz harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę. Aktualnie na boisku jest układana warstwa amortyzująca wraz ze sztuczną nawierzchnią. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na dzień 16.12.2026 r., jednak planowana data oddania boiska do użytkowania to 07.11.2026 r., po tym terminie będą trwały czynności związane z uzyskaniem certyfikatu FIFA Quality PRO.

W przypadku inwestycji siłowni plenerowej z obciążeniem przy ORLEN Arenie termin realizacji został wydłużony o dodatkowe 20 dni w związku z prowadzonymi uzgodnieniami z firmą Active Line oraz WK DZIK, dotyczącymi dodatkowych świadczeń oraz kolorystyki urządzeń siłowni wraz z nawierzchnią. Aktualny termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 16.11.2026 r. następnie będą trwały czynności odbiorowe.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Jeżewski

Wiceprezes Zarządu
Łukasz Zalewski

otrzymują:
1. adresat
2. a/a
3. mail: renata.michalczenko@plock.eu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Generała Fabrycego 1, 09-402 Płock
tel. 24 367 25 00
NIP: 774-323-19-01, KRS: 0000[illegible]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 252 268 000,00 zł
mosir@plock.pl