Ptock, dn. 11.05.2009.r.
KPM.PD.0057-12/09

Pan
Jerzy Seweryniak 15 MAJ 2009)
Radny Miasta Ptocka

Dotyczy : interpelacji BRM.0057/1164/09 Pana Jerzego Seweryniaka Radnego Miasta
Miasta Ptocka, ztozona miedzy Sesjami Rady Miasta Ptocka w dniu 06.05.2009r.
w sprawie oddania do uzytkowania wiaduktu w ciggu ul. Ciechomickiej

W odpowiedzi na Pana interpelacje informuje, ze budowa drég dojazdowych
(krajowych) do Il przeprawy mostowej w Plocku - Odcinek IV od km 14 + 350 do km
18 + 851 od wezla ,,Dobrzykowska” do wezta ,,Gory” realizowana jest na podstawie
Umowy Nr 15/KPM.PD/Z/777/2008 zawartej w dniu 5 maja 2008 r. oraz Aneksu
Nr 1/35/KPM.PD/Z/2084/08 zawartego w dniu 28 listopada 2008 r.

Zgodnie z umowa i aneksem roboty budowlane przy budowie wiaduktu w ciagu
ul. Ciechomickiej powinny by¢ zakonczone do dnia 31.01.2009 r. Wykonawca pismem
z dnia 27.02.2009 r. ztozyt wniosek o powotanie komisji odbiorowej wiaduktu.

Zamawiajgcy, po sprawdzeniu dokumentacji ziozonej przez Wykonawce,
~ pismem z dnia 10.03.2009 r. poinformowat Inzyniera Kontraktu o braku dostarczenia przez

Wykonawce niezbednych dokumentéw (protokéty badan, sprawdzen, oswiadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru, ze obiekt wykonano zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe), dajgcych podstawe do powotania
komisji odbiorowej, a nastepnie przygotowania stosownych dokumentéw do wystapienia
do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem formalnym o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wiaduktu w ciggu ul. Ciechomickiej.

Pismem z dnia 01.04.2009 r. Zamawiajacy poinformowat Wykonawce, ze
odstepuje od odbioru wiaduktu, gdyz nie zostaty wykonane wszystkie roboty w zakresie
i w terminach okreslonych w przytoczonej na wstepie Umowie i Aneksie.

Zamawiajgcy oczekuje na ponowne zgtoszenie wiaduktu do odbioru.

Otrzymuja;
1. Pan Jerzy Seweryniak, Radny Miasta Ptocka
(za po$rednictwem Biura Obstugi Rady Miasta)
2. Biuro Obstugi Rady Miasta
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