Zastepca Prezydenta Miasta Plocka dot. inter. 268

Ptock, dn. 11.06.2007 r.
WGKL.IL.RI. 0057 - 71 /07

Pani
Elzbieta Gapinska
Radna Rady Miasta Plocka

dotyczy: odpowiedzi na interpelacje nr BRM.0057/268/07 ztoionq na IX Sesji Rady
Miasta Plocka w dniu 30.05.2007 r. przez Paniq Radnq Elzbiete Gapinskq.

Whnioskowana przez Pania naprawa chodnika mies$ci si¢ w zakresie zadania inwestycyjnego
pn. Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacjq sphywu wod opadowych na terenie
parku za Tumem i przy sqdach — etap 1 i Il . Etap I zadania obejmuje teren od Katedry do Wiezy
Szlacheckiej, za$ etap II — teren od Wiezy Szlacheckiej do Hotelu Starzynski. Prace projektowe dla
I etapu prac rozpoczgto w 2004 r. Firmg projektowa wyloniono dopiero w piatym przetargu (z
uwagi na brak oferentow). Tym samym w pazdzierniku 2004 r. podpisano umowg z Pracownia
Projektowa FORMART z todzi. Pierwszy termin realizacji zamdwienia wyznaczony zostat na
grudzien 2004 r. Jednakze po przeprowadzonej przez projektantow wnikliwej analizie terenu oraz
zgodnie z ustaleniami z zamawiajacym (Gming Plock) oraz Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkoéw (teren objety ochrona konserwatorska), pierwotny ksztalt opracowania ulegl zmianie i
objat swym zakresem nie tylko wymiang nawierzchni starych alejek, ale rowniez czgSciowa ich
likwidacjg, a takze wytyczenie ich nowych $ladow, wykonanie kompleksowego odwodnienia terenu
przeciwdziatajacego erozji skarpy 1 destabilizacji istniejacego uktadu alejek (chodnikow),
wykonaniu nowych elementéw zagospodarowania przestrzennego. Projekt zostal przekazany
zamawiajacemu w marcu 2006 r.

Z uwagi na to, iz teren objgty zakresem opracowania (dziatki o nr 991/2, 991/3, 991/4,
991/9, 994/14, 766/2) stanowi czgSciowo wlasnos¢ Kurii Diecezjalnej, Parafii Katedralnej, Skarbu
Pafistwa i Gminy Plock, podczas opracowywania projektu  konsultowano jego ksztalt z
wlascicielami (gtownie z Kurig Diecezjalna). Uzyskano stosowne prawo do dysponowania gruntem
na cele budowlane a w §lad za tym pozwolenie na budowg. W migdzyczasie Kuria Diecezjalna
podjeta decyzje o remoncie budynku Opactwa Benedyktynow (dawna siedziba Muzeum
Mazowieckiego), w nastgpstwie czego wycofata si¢ z wczesniejszych zgdd i deklaracji powodujac,
ze mimo zabezpieczonych srodkéw finansowych w BMP 2006 zadania nie zrealizowano.

Z uwagi na to, iz realizacja II etapu prac $cisle wiaze si¢ z zakresem prac I etapu (przebieg
alejek, odwodnienia, rodzaj nawierzchni, ogrodzenia, o$wietlenie, obiekty malej architektury)
dziatania w zakresie realizacji projektu Il etapu zadania zostaty przerwane. Tym samym wycofano
ztozony w 2006 r. wniosek o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla II etapu prac.

Z uwagi na konieczno$¢ uregulowania spornych spraw wtasnosciowych migdzy Kuria
Diecezjalng, Parafia Katedralna a Skarbem Panstwa i Gmina Plock (co zostalo ujawnione po
uzyskaniu pozwolenia na budowg dla I etapu prac) nie mozna rozpoczaé¢ procedury przetargowej na
realizacj¢ w/w przedsigwzigcia. Z informacji uzyskanych z Wydziatu Geodezji 1 Katastru wynika,
iz w lipcu 2006 r. geodeta dziatajacy na zlecenie Kurii Diecezjalnej zglosit prace geodezyjne w
zakresie podziatu dziatek 991/3 i 991/4. Niezaleznie od powyzszego prowadzona jest regulacja
stanu prawnego nieruchomosci o nr 991/9, w obregbie ktorej zlokalizowana jest problematyczna
alejka (chodnik).

Majac na uwadze powyzsze do czasu uregulowania spraw wlasnosciowych inwestowanie ze



strony Urzedu Miasta Ptocka na analizowanym terenie jest niemozliwe.

Podejmowanie doraznych dziatan naprawczych bez kompleksowego rozwigzania sposobu
odwodnienia tego terenu, co stanowi glowna przyczyng powstawania zadolen w obrgbie
istniejacych chodnikow (alejek) jest niecelowe.

Jednakze deklarujg, iz beda podejmowane dziatania naprawcze, w sytuacji takiego odksztatcenia
nawierzchni, ktora powodowataby zagrozenia dla bezpieczenstwa poruszajacych sig pieszych.
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