ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA PEOCKA DS. KOMUNALNYCH
Plock, dnia 9 kwietnia 2014 roku

dot. WOP-I-R0.0003.1519.2014.AK

Szanowny Pan
Tomasz Korga
Radny Rady Miasta Plocka

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na interpelacje o nr WOP-I-RO.0003.1519.2014.AK, dotyczaca budowy

rurociagu tranzytowego uprzejmie informujg, co nastgpuje.

Budowa rurociagu tranazytowego realizowana jest w ramach przedsigwzigcia pn.
»Modernizacja systemu gospodarki Sciekowej lewobrzeznej czeSci Plocka poprzez likwidacje
oczyszczalni Sciekéw Radziwie i Gory, budowe przepompowni Sciekéw na osiedlu Gory wraz z
przewodem tlocznym oraz przepompowni $Sciekéw na osiedlu Radziwie z przewodem tlocznym
pod dnem Wisly do oczyszczalni Maszewo”. Inwestycja jest czgscia projektu pn. ,,Uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka, etap II” wspolfinansowanego ze sSrodkow
Funduszu Spéjnosci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, I Osi priorytetowej
gospodarka wodno-$ciekowa, dziatanie 1.1 — gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej
15 tys. RLM. Umowa o dofinansowanie zostala zawarta w dniu 23 stycznia 2013 r., a termin

rozliczenia zadan wchodzacych w sktad projektu to potowa 2015 .

Zarzad Spolki ,,Wodociagi Plockie” Sp. z 0.0. od wielu lat poszukiwal najlepszych rozwiazan dla
uporzadkowania gospodarki sciekowej na terenie Plocka, ktérych finansowanie w jak najmniejszym
stopniu obcigzatoby mieszkancéw miasta. Taka mozliwos¢ dato wejscie Polski do Unii Europejskiej i
stworzenie Funduszu, ktéry umozliwial uzyskanie dotacji na zadania z zakresu ochrony wod, czyli

Funduszu Spéjnosci.

W 2006 roku powstata dokumentacja w postaci Studium Wykonalnosci dla projektu pn.
»Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka”. Wszystkie inwestycje objete w/w
Studium Wykonalnosci znalazty si¢ w ,,Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzeni Wodociagowych i
Urzadzen Kanalizacyjnych” na lata 2006 — 2013, ktory zostat zatwierdzony Uchwata Nr 937/LVI/06
Rady Miasta Plocka z dn. 30 maja 2006 r.
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Z informacji uzyskanych od Zarzadu Spotki wynika, iz Zespot opracowujacy Studium Wykonalnosci,
analizowal szereg alternatywnych mozliwosci, dotyczacych przedmiotowej inwestycji, wybierajac
tras¢ optymalna, najbardziej korzystna z punktu widzenia technicznego, finansowego,
ekonomicznego, srodowiskowego oraz lokalizacyjnego. Przy lokalizowaniu rurociagéw brano réwniez
pod uwage, aby ich trasy przebiegaty po terenach urzadzonych, o uregulowanym stanie prawnym
(wlasno$¢ gminy lub skarbu panstwa), nie kolidujac w ten sposéb w przyszte tereny rozwojowe
przewidziane pod zabudowe, ktére powstawaé beda po uchwalaniu miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czgsci osiedla Radziwie.

O przebiegu rurociagoéw tlocznych decydowaty nastepujace czynniki:

—  trasa rurociagdéw tlocznych w wigkszosci miata znajdowaé si¢ na terenach gminy Plock oraz
skarbu panstwa,

— unikniecie umieszczenia rurociagdw ttocznych w jezdni drédg krajowych (ul. Kolejowa,
Kutnowska, Poptacinska),

—  trasa rurociagdw ttocznych na terenach zamknigtych (PKP) ograniczona do minimum (przejscie
rurociagow pod jednym torowiskiem),

—  unikanie lokalizowania rurociagdéw w pasach drogowych przebudowanych lub przewidzianych w

tamtym okresie do przebudowy.

W dniu 24 pazdziernika 2006 r. Rada Miasta Plocka Uchwala Nr 1015/LX1I/06 przyjeta do realizacji
projekt pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Ptocka” oraz zatwierdzita zakres
rzeczowy projektu i zrodta jego finansowania, na podstawie Studium Wykonalnoscei.

Od 2006 roku Spotka przygotowywata kolejne dokumenty (koncepcje, analizy, projekty, itp.)

niezbedne do przeprowadzenia inwestycji, ale w pierwszej kolejnosci do aplikowania o $rodki unijne.

W ramach prowadzonego procesu inwestycyjnego Spdotka musiata uzyskaé wiele decyzji i
uzgodnien wydawanych przez rézne instytucje i organy. Informacje o wszczeciu i prowadzeniu
postgpowania administracyjnego zamieszczane byly na tablicach ogloszen oraz na stronach
internetowych organdéw administracyjnych (Prezydenta Miasta Plocka, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie). Na
etapie wydawania decyzji administracyjnych: lokalizacyjnych i srodowiskowych, wszystkie strony

postgpowania mogly wnosi¢ uwagi i zastrzezenia co do tresci zaproponowanych rozwigzan.

Po wielu latach przygotowan, Spétka mogta ztozy¢ wniosek aplikacyjny w ogloszonym przez
Ministerstwo Srodowiska, w polowie 2012 roku, konkursie naboru wnioskéw do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, I Osi priorytetowej gospodarka wodno-$ciekowa,

dziatanie 1.1 — gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM. Po pozytywnej



weryfikacji 23 stycznia 2013 r. Spétka podpisata z NFOSIiGW w Warszawie umowe o dofinasowanie
projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Plocka, etap 1I”. W ramach
tego projektu beda zrealizowane dwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Gory 1
Ciechomice oraz Modernizacja sytemu gospodarki sciekowej lewobrzeznej czgsci Plocka. Czas na
wykonanie obu zadan jest bardzo kroétki, termin zakonczenia realizacji projektu to potowa 2015 roku,
a jednym z warunkéw uzyskania dofinasowania bylo wykazanie wysokiego stopnia przygotowania

inwestycji do realizacji, m.in. posiadanie decyzji lokalizacyjnych i sSrodowiskowych.

Przebieg rurociagu tlocznego z projektowanej przepompowni Gory do przepompowni
Radziwie, od koncepcji z 2006 r. nie zmienit si¢ i decyzja nr 4/PG/2007 z dnia 06.02.2007 Prezydent
Miasta Plocka uzgodnit lokalizacje m.in. rurociagu tlocznego biegnacego z przepompowni Gory do

Radziwia.

Z wyjasnien Zarzadu Spotki wynika, iz Zespot pracownikéw Spoiki przeanalizowat
propozycje tras przedstawiane przez Mieszkancow Osiedla Radziwie i zadna z nich nie mogta by¢
brana pod uwage, poniewaz nie spelnia wyzej opisanych warunkow. Zaproponowane trasy
rurociagow, przebiegaja na znacznych diugosciach przez obszary kolejowe, biegna wzdtuz drogi
krajowej, ale przede wszystkim przebiegaja przez dziatki prywatne oraz tereny gminy lub skarbu
pafistwa, ale niezurbanizowane (nieuzytki, tereny zalesione), gdzie brak jest mozliwosci dostepu i
dojazdu w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych lub usuwania awarii. Dla osiedla Radziwie
brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i lokalizowanie rurociggu w takich terenach w

przysztosci moze bardzo skomplikowac¢ jego zagospodarowanie.

Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Urzedzie Miasta Plocka uzgodnit
pozytywnie rozwigzania projektowe umieszczenia w pasie drogowym w ul. Zielonej dwéch kanatéw
ttocznych wraz z przebudowa sieci wodociagowej. W uzgodnionej dokumentacji techniczne;j
wrysowane zostaly réwniez trasy planowanych mediow: kanalizacji deszczowej, gazociagu,
przebudowa instalacji telefonicznej oraz przebudowa stupdéw energetycznych kolidujacych z

projektowanymi rurociagami.

Zarzad Spotki zapewnil, iz wszystkie dziatania prowadzone przez ,,Wodociagi Ptockie” Sp. z
0.0. majace na celu, przede wszystkim, zapewnienie lepszego standardu zycia wszystkich
mieszkancéw Plocka, w tym zapewnienie dostgpu do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przy

skorzystaniu z dotacji Unii Europejskiej, sa prowadzone prawidtowo, zgodnie z obowiazujacym



prawem polskim i unijnym. Skorzystanie z dotacji na budowe nowej kanalizacji umozliwi
skanalizowanie aglomeracji Ptocka niemalze w 98%, co z kolei jest warunkiem zapisanym w
Traktacie Akcesyjnym przystapienia Polski do Unii Europejskiej oraz w Krajowym Programie
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, ktéry obowiazek ten przektada sie na poszczegdlne
aglomeracje, w tym Plock. Nie wypelnienie tego obowiazku w terminie do konca 2015 r. moze

spowodowac¢ natozenie na Polske, a w konsekwencji na poszczegdlne Gminy sankcji finansowych.
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