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Radny Rady Miasta Ptocka

dotyczy: interpelacji ztozonej na XLIX Sesji Rady Miasta Ptocka w dniu 29.06.2018 r.

Odpowiadajac na interpelacje Pana Radnego WOP-I-Z0.0003.2449.2018.AK dotyczacy
budowy potaczenia chodnikiem ulicy Imielnickiej z kosciotem parafialnym sw. Jézefa przy
ul. Gérnej 1 i z ul. Stoneczng informuje, ze Budzet Miasta Ptocka na 2018 rok obejmuje

zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tacznika Imielnicka-Rzeczna - prace
przygotowawcze". W dniu 15 lutego 2018 r. zostata zawarta umowa z Zarzadem
Inwestycji Sp. z 0.0. z Kutna na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych na wybudowanie odcinka ciggu pieszego bedacego przedtuzeniem
(nawigzaniem do) ciggu pieszego w ul. Imielnickiej wraz z odwodnieniem, oswietleniem,
zagospodarowaniem terenow przylegtych i z uzyskaniem skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych i/lub decyzji o pozwoleniu na budowe. Termin realizacji
przedmiotu umowy to 15 lipca 2018 r Obecnie trwajg prace projektowe
przedmiotowego ciggu, ktory na odcinku dtugosci ok. 120 m przebiega bezposrednio przy
dziatce nalezacej do PKP, co obliguje projektanta do uzyskania uzgodnien lokalizacji
chodnika i stupow oswietleniowych od dwoch spétek PKP. Zgodnie z otrzymanymi
opiniami od w/w spotek (po dwoéch miesigcach od chwili wystgpienia) projektant w dniu
01.06.2018r. wystapit z wnioskiem o udzielenie odstepstwa od przepisow techniczno-
budowlanych, ktérych do chwili obecnej nie otrzymat. Powyzsze czynnosci spowodowaty
przedtuzenie terminu przeznaczonego na prace projektowe. Po uzyskaniu kompletnej
dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowe i po weryfikacji rozpoczniemy
postepowanie przetargowe w celu wytonienia wykonawcy robét budowlanych.
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Otrzymuja:

1.Adresat

2.Biuro Obstugi Rady Miasta w/m
3.Wydziat Organizacyjny w/m
4. WIR-I a/a




