ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA PLOCKA DS. ROZWOJU [ INWESTYUI

Ptock, dnia 44 .09.2018r.
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Pan
Michat Sosnowski
Radny Rady Miasta Ptocka

dotyczy: odpowiedzi na interpelacje nr WOP-I-Z0.0003.2609.2018.AK ztoZong migdzy sesjami
Rady Miasta Ptocka w dniu 05.09.2018r. w sprawie planowanej modernizacji
Stadionu im. Kazimierza Gorskiego.

W nawigzaniu do Pana interpelacji w sprawie planowanej modernizacji Stadionu im.
Kazimierza Gorskiego informuje, ze proces inwestycyjny wigze sie z podejmowaniem
rozwaznych decyzji adekwatnych do stopnia skomplikowania, zakresu i ztozonosci zadania.
Modernizacja stadionu im. Kazimierza Gorskiego zostata przewidziana do realizacji w trybie
.zaprojektuj i wybuduj”, jako inwestycja polegajgca na opracowaniu wielobranzowej
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej nastapi wykonanie robot budowlanych
dotyczacych zamierzenia polegajagcego na rozbiérce i budowie stadionu Wisty Plock im.
Kazimierza Gorskiego w Plocku przy ul. tukasiewicza 34 wraz z przebudowq infrastruktury
towarzyszacej i zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 235/1, 235/2, 235/3. Jest to
inwestycja skomplikowana, o duzej skali i ztozonosci oraz wymagajaca kompleksowego
opracowania zagadnien zwigzanych z jej realizacja, zardwno na etapie prac przygotowawczych,
zwigzanych z ogtoszeniem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, jak i bezposrednio w fazie realizacji robét.
Aktualnie poza przygotowywaniem materiatow, dokumentéw i informacji niezbednych do
ogtoszenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Gmina Miasto Ptock wiasnym
staraniem podjeta sie pozyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, poniewaz teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Decyzje te wymagane sg przy uzyskiwaniu pozwolenia na
budowe i stanowig wytyczne dla poprawnej realizacji inwestycji. Powyzsze dokumenty moga w
zasadniczy sposéb wplyna¢ na ksztatt i sposdb przeprowadzenia postepowania na wybor
Wykonawcy, ktéry podejmie sie wykonania zaprojektowania i wybudowania stadionu im.
Kazimierza Gorskiego.

Przedstawiciele Urzedu Miasta uczestniczyli rowniez w wizytach na innych obiektach
sportowych analizujac mozliwosci realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia w Ptocku pod
katem przebudowy obecnego obiektu Wisty Ptock.

Urzad Miasta Plocka



Ponadto w zakresie finansowania tak kosztotworczej inwestycji, przy zatozonym scenariuszu
realizacji zadania i w obecnej sytuacji na rynku firm realizujacych tego typu inwestycje,
dopiero zaproszenie do sktadania ofert i przeprowadzenie postepowania zweryfikuje i umozliwi
realne okreslenie kosztow przedsiewziecia jakim jest budowa stadionu.

Ponizej przedstawiam odpowiedzi na zawarte w interpelacji pytania.

Ad.1. Z uwagi na bardzo ztozony charakter zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowg
nowego stadionu im. Kazimierza Gorskiego w Plocku, zaréwno pod wzgledem spotecznym,
finansowym jak i organizacyjnym Gmina Miasto Plock wlasnym staraniem podjeta sie z
wyprzedzeniem szeregu czynnosci przygotowawczych, majacych na celu wilasciwe
przygotowanie inwestycji, wsréd ktérych jako najwazniejsze mozna wymienic:

1. wykonano na zlecenie program funkcjonalno - uzytkowy dotyczacy zaprojektowania i
wybudowania nowego stadionu im. Kazimierza Gérskiego,

2. zlecono i wuzyskano pomiary natezenia ruchu drogowego na skrzyzowaniach ulic
tukasiewicza-Dtuga, tukasiewicza-7 Czerwca, tukasiewicza-Gatczynskiego, tukasiewicza-
Miodowa, w ktérych okresla sie rodzaj pojazdéw, kierunek ich ruchu, ilos¢ pojazdéw danego
rodzaju, warunki pogodowe, godziny pomiaru,

3. wykonano na zlecenie badania geologiczno - inzynierskie i geotechniczne na podstawie
ktorych powstat projekt robot geologicznych wraz z decyzja zatwierdzajaca ten projekt,

4. wykonano na zlecenie dokumentacje badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny
oraz dokumentacje geologiczno - inzynierska wraz z decyzjq zatwierdzajacq te dokumentacja.
W ramach powyzszych badan wykonano miedzy innymi odwierty rurowe, sondowania statyczne
i dynamiczne, badania laboratoryjne fizyko-chemiczne i wytrzymatosciowe gruntow, ocene
statecznosci zbocza skarpy, badania fizyko-chemiczne wody gruntowej z ustaleniem
agresywnosci korozyjnej wody wzgledem betonu, okreslono przekroje geotechniczne gruntu
i wskazano sposdb posadowienia nowego budynku,

5. wykonano na zlecenie inwentaryzacje istniejacych obiektow i budynkow na terenie stadionu,
ktore okreslono jako przeznaczone do rozbidrki,

6. wykonano na zlecenie inwentaryzacje zieleni na terenie catego stadionu Wisty Ptock,

7. wykonano na zlecenie szacunek brakarski dla przewidywanego zakresu wycinki drzew,

8. wykonano na zlecenie karte informacyjna przedsiewziecia (KIP), ktora stanowi zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

9. ztozono wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia,

10. ztozono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

W dniu 19.01.2018r. ztozony zostat wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Aktualnie postepowanie jest zawieszone do czasu uzyskania przez Gming Miasto
Plock decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dla pozyskania ktérej niezbedne byito
przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia. Dlatego tez, po przeprowadzeniu
postepowania przetargowego, w dniu 19.03.2018r. podpisano umowe na wykonanie ustug
zwigzanych z doradztwem i nadzorem nad procedurami sSrodowiskowymi polegajagcymi na
opracowaniu karty informacyjnej przedsiewziecia (zwanej dalej KIP) a nastepnie na jej
podstawie uzyskanie decyzji Srodowiskowej. Po uzyskaniu KIP w dniu 04.06.2018r. ztozono do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. W tej chwili ztozony przez Gmine Miasto Ptock wniosek
wraz z wymaganymi zatacznikami uzgadniany jest miedzy innymi z wiasciwym dyrektorem
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Wod Polskich oraz przez wiasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Gmina Miasto Ptock nie ma wptywu na czas wydawania uzgodnien czy decyzji przez wymagane
przepisami jednostki opiniujace.

Po rozpatrzeniu i uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach mozliwe bedzie
uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powyzsze reguluje miedzy innymi:

-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2018 poz. 121 ze
zm.),



-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017
poz. 1073 ze zm.),

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.),

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 ze zm.),

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.).

Ad.2. Przetarg zostanie ogtoszony niezwitocznie po uzyskaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamowien Publicznych w
Urzedzie Miasta Plocka (Zarzadzenie nr 2442/2016 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 15
wrzesnia 2016r.) oraz zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

Ad.3. Gmina Miasto Plock na biezgaco analizuje dostepne programy operacyjne perspektywy
finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 w zakresie mozliwosci pozyskania srodkéw Unii
Europejskiej na modernizacje stadionu przy ulicy tukasiewicza. Ze wzgledu na specyfike
przedmiotowy obiekt nie wpisuje sie w obszary wsparcia wynikajace z Umowy Partnerstwa,
dokumentu okreslajagcego kierunki interwencji funduszy Unii Europejskiej w Polsce na lata
2014-2020. Ponadto z uwagi na status wojewddztwa mazowieckiego jako regionu ,lepiej
rozwinietego” infrastruktura sportowa i rekreacyjna nie kwalifikuje sie do wspotfinansowania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020.
Obiekty matej architektury petniace funkcje obiektow rekreacyjnych moga by¢
wspotfinansowane wylacznie jako element projektu, ponadto w regulaminach konkurséow dot.
np.: rewitalizacji obszaréw zdegradowanych wprowadzany byt limit wydatkéw na tego typu
obiekty.

Ponadto w miesigcu czerwcu i lipcu 2018r. zostato skierowane pismo do Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz Prezesa PKN Orlen S.A. z prosbg o wspdtfinansowanie inwestycji pn:
~Modernizacja stadionu im. Kazimierza Gérskiego przy ul. kukasiewicza w Ptocku”.

Ministerstwo Sportu i Turystki odpowiedziato, iz ,w ramach Programu inwestycji o szczegdlnym
znaczeniu dla sportu Ministerstwo Sportu i Turystyki, co do zasady nie wspiera realizacji zadan
inwestycyjnych, dotyczacych bezposrednio stadiondéw pitkarskich, stuzacych profesjonalnym
klubom sportowym. Niemniej jednak klub, ktory zainteresowany jest rozbudowa swojej bazy w
pozostatym zakresie moze ubiega¢ sie, na przyktad za posrednictwem samorzadu, o
pozyskanie ministerialnego dofinansowania na ten cel. Chodzi tu gtdwnie o baze treningowo-
szkoleniowg niezbedna dla rozwoju klubu (szkolenie i trening zawodnikéw we wszystkich
grupach wiekowych)........". W zatgczeniu kopia odpowiedzi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W przypadku braku zainteresowania PKN Orlen S.A. na podjecie wspotpracy przy realizacji
budowy nowego stadionu i wsparcia tej inwestycji Gmina Miasto Ptock podejmie dziatania w
celu pozyskania srodkow w formie kredytu czy tez poprzez emisje obligacji.

Ad.4. Do chwili obecnej Gmina Miasto Plock nie otrzymata pisemnej odpowiedzi od Prezesa
PKN Orlen na skierowane pismo z prosbg o wspoffinansowanie inwestycji pn: ,Modernizacja
stadionu im. Kazimierza Gorskiego przy ul. tukasiewicza w Ptocku”.

Ad.5. Poniewaz teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
obecnie poza przygotowywaniem materiatdw, dokumentéw i informacji niezbednych do
ogtoszenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Gmina Miasto Ptock witasnym
staraniem podjeta sie pozyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje te wymagane sg przy uzyskiwaniu pozwolenia
na budowe i stanowig wytyczne dla poprawnej realizacji inwestycji.



Gmina Miasto Ptock doktada wszelkich staran, aby zrealizowa¢ ten wazny dla spotecznosci
lokalnej projekt, jednak jest to zamierzenie ztozone i jego realizacja wymagaé bedzie
znacznych naktadéw czasu. Nalezy takze nadmieni¢, ze aktualnie ogtoszone przetargi o
podobnej tematyce (np. budowa stadionu w Szczecinie) z zaktadanych ustawowo 40 dni sg
niestety caty czas wydtuzane o kolejne tygodnie, co powoduje, ze czas ich rozstrzygniecia jest
trudny do przewidzenia.

Zataczniki:
1. Kopia odpowiedzi Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Szanowny Panie Prezydencie,

w odpowiedzi na pismo PF-11.040.1.2018.1K z dnia 29 czerwca br. w sprawie wskazania
mozliwosci wsparcia finansowego ~Modernizacji stadionu im. Kazimierza Goérskiego przy

ul. Lukasiewicza w Plocku™, Departament Infrastruktury Sportowej uprzejmie informuje,

iz Ministerstwo Sportu i Turystyki wysoko ceni podejmowane inicjatywy inwestycyjne oraz

jest pelne uznania dla projektéw na rzecz rozwigzywania problemow infrastrukturalnych =
w obszarze sportu.

W ramach Programu inwestycji o szczegolnym znaczeniu dla sportu Ministerstwo
Sportu 1 Turystyki, co do zasady nie wspiera realizacji zadan inwestycyjnych. dotyczacych
bezposrednio stadionow pitkarskich, stuzacych profesjonalnym klubom sportowym. Niemniej
jednak klub, ktory zainteresowany jest rozbudowa swojej bazy w pozostalym zakresie moze
ubiega¢ sig¢. na przyklad za posrednictwem samorzgdu, o pozyskanie ministerialnego
dofinansowania na ten cel. Chodzi tu glownie o baz¢ treningowo-szkoleniowa niezbedna dla
rozwoju klubu (szkolenie i trening zawodnikow we wszystkich grupach wiekowych). W sklad
takiej bazy mogtyby wejs¢ np. boiska treningowe - pelnowymiarowe i niepelnowymiarowe,
rowniez z zadaszeniem umozliwiajacym ich caloroczne wykorzystanie, czy tez obiekty
zaplecza sanitarno-szatniowego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu inwestycji o szczegélnym
znaczeniu dla sportu moze wesprzeé realizacje takiej inwestycji dofinansowaniem
w wysokosci do 50% kosztow kwalifikowanych zadania. W procesie tym niezbedny jest
udzial Miasta Plocka, ktére powinno pelni¢ rol¢ inwestora i zapewni¢ pozostale s$rodki
finansowe na realizacje inwestycji.

Szczegotowe informacje na temat ww. programu, w tym opis i zasady procedury
aplikacyjnej oraz niezbedne druki. znajduja sie na stronie internetowej MSIT:
www.msport.gov.pl » Infrastruktura » Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej » Program
inwestycji strategicznych,
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