

Płock, dn. 04.04.2007 r.

WIM.0057/ 22 /07

Szanowna Pani
Barbara Smardzewska - Czmiel
Radna Rady Miasta Płocka

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 22.03.2007 r. w sprawie zakończenia budowy ulicy Stoczniowej.

W odpowiedzi na złożoną przez Panią w dniu 22.03.2007 r. interpelację, w sprawie zakończenia budowy ulicy Stoczniowej, uprzejmie informuję:

Po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Betek Nieruchomości Spółka z o.o. w Płocku i uzyskaniu pozwolenia na budowę nr 468/2006 z dnia 22.09.2006 r, na wniosek nr 131/WIM/06 z dnia 12.10.2006 r. wszczęta została procedura przetargowa w sprawie zlecenia wykonania robót budowlanych.

W tym samym czasie, w którym trwała procedura przetargowa, Firma "ELJOT" BLMT JAROSZ spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie umowy nr 155/WIM.I/Z/2668/06 z dnia 15.11.2006 r, opracowała wstępną koncepcję kanalizacji deszczowej zachodniej części osiedla Radziwie. W powyższym opracowaniu Jednostka Projektowania zaleciła m.in. zmianę średnic kanalizacji deszczowej w ulicy Stoczniowej w stosunku do średnic przyjętych w opracowanej przez Betek Nieruchomości Spółka z o.o. dokumentacji, aby umożliwić odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic: Zagroda, Sucha, Leśna, Gromadzka i Piaskowa. W powyższej sprawie odbyła się w dniu 15.01.2007 r. narada w Wydziale Inwestycji Miejskich z udziałem przedstawicieli Wodociągów Płockich Spółka z o.o. i WGK, podczas której zaakceptowane zostały nowe rozwiązania.

Jednocześnie trwająca procedura przetargowa na zlecenie wykonania robót budowlanych w ulicy Stoczniowej została unieważniona z powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu, a w dniu 19.03.2007 r. Wodociągi Płockie Spółka z o.o. pismem znak TT/5/1626/2007 wydały nowe warunki techniczne do projektowania. W związku z powyższym Betek Nieruchomości Spółka z o.o. opracuje w ciągu 3 miesięcy dokumentację zamienną. Następnie wszczęta zostanie ponownie procedura przetargowa. Po wyłonieniu Wykonawcy inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Biuro Obsługi Rady Miasta Płocka.
3. Wydział Spraw Organizacyjnych.
4. WIM a/a.