

Płock, 8 kwietnia 2010

Szanowny Pan
Krzysztof Buczkowski
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji złożonej w dniu 30.03.2010 podczas obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd" zakończy się otwarciem ofert 29 kwietnia 2010 roku i wyłonieniem wykonawcy w drodze procedury weryfikacyjnej oferowanego rozwiązania, o ile uczestnicy postępowania nie wpłyną za pomocą przysługujących im środków prawnych na wydłużenie tego terminu.

9 lutego 2010 Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy nr 2 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Działania 2.2 „Rozwój e-usług”. Nasz projekt otrzymał łącznie 79% możliwych do zdobycia punktów. Oznacza to, że pozostało już jedynie zawarcie umowy zapewniającej finansowanie projektu „Płocka platforma teleinformatyczna e-urząd” kwotą 5.099.880,15 zł, co stanowi 85 % zakładanego w studium wykonalności budżetu zadania (zarazem maksymalny udział dofinansowania), szacowanego łącznie na 5.999.859 zł. 1 kwietnia 2010 roku do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informujące o rozpoczęciu procedury związanej z podpisaniem umowy o finansowanie projektu. W tym samym czasie dokonano uzgodnienia z MJWPU dotyczącego zmiany terminu realizacji zadania z 30 czerwca na 15 października 2010 roku z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w terminie pierwotnie zakładanym we wniosku o dofinansowanie.

Harmonogram prac zostanie opracowany w trybie przewidzianym w SIWZ, na bazie ramowego planu projektu złożonego wraz z ofertą przez wykonawcę wyłonionego w przetargu.

Otrzymują:

1. adresat
2. BRM
3. WSO.I.ZO.a/a

Z pominięciem

Sekretarz Miasta Płocka

Krystyna Kowalewska