

Płock, dnia 13.11.2007r.

WIM.0057/68/2007

Szanowny Pan

Tomasz Korga

Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji nr BRM.0057/461/07 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 23 października 2007r. przez Pana Tomasza Korgę

Odpowiadając na interpelację Pana Tomasza Korgi Radnego Rady Miasta Płocka dotyczącą udzielenia informacji na temat zakończenia prac projektowych dotyczących budynku Klubu Wioślarskiego przy ulicy Kawieckiego 1A uprzejmie informuję, że:

Umowa na opracowanie dokumentacji przebudowy obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego została podpisana w dniu 25.05.2007r. z terminem zakończenia –

- w przypadku potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy – 4 miesiące od uzyskania prawomocnej ww decyzji,
- w przypadku nie występowania potrzeby, o której mowa powyżej – 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy Wykonawca w dniu 29.06.2007r. złożył wniosek o jej wydanie.

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 216/2007 została wydana 29 października br.

Na spotkaniu w dniu 13.11.2007r. dotyczącym stopnia zaawansowania prac projektowych dla przedmiotowego zadania Wykonawca opracowania tj. „BETEK – NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o. w obecności przedstawicieli Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego zobowiązał się do złożenia do dnia 15 grudnia br. w Wydziale Urbanistyki i Architektury zgłoszenia o rozpoczęciu robót obejmujących przebudowę budynku B (basen wioślarski) oraz hangary.

Jednocześnie potwierdził zakończenie opracowania pozostałych obiektów wraz z przyłączami w terminie umownym.

Otrzymują:

1. Adresat

URZĄD MIASTA PŁOCKA

2. Biuro Obsługi Rady Miasta w/m Wydział Spraw Organizacyjnych

Oddział Organizacyjny

3. Wydział Spraw Organizacyjnych

Oddział Organizacyjny w/m

4. WIM.I x 2 a/a

Wpłynęło dnia 14.11.2007r.

L. Dz. Podpis

MIASTO PŁOCKA

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA**

Tomasz Kolczyński