

WIM.0057/69/2007

Szanowny Pan
Tomasz Korga
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji nr BRM.0057/462/07 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 23 października 2007r. przez Pana Tomasza Korgę

Odpowiadając na interpelację Pana Tomasza Korgi Radnego Rady Miasta Płocka dotyczącą udzielenia informacji na temat zakończenia prac projektowych oraz rozpoczęcia budowy portu jachtowego w Płocku uprzejmie informuję, że:

Umowa na opracowanie dokumentacji dla portu jachtowego na rzece Wiśle została podpisana w dniu 26.10.2005r. z terminem zakończenia – 5 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania uprawomocniły się w dniu 19.09.2006r. i 24.08.2006r.

Z uwagi na złożoność procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z strefie NATURA 2000 w dniu 05.09.2007r. został podpisany aneks do umowy zmieniający termin zakończenia opracowania dokumentacji na 3 miesiące od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja została wydana w dniu 12.07.2007r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy opracowania tj. „BETEK – NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o. po uzyskaniu decyzji środowiskowej wszczęte zostało postępowanie uzgodnienia dokumentacji w RZGW w Warszawie. Na spotkaniu w Warszawie w dniu 19.07.2007r. Wykonawca dokonał uzgodnień ścieżki postępowania w celu wydania decyzji RZGW pozwalającej na wykonanie zadania na terenach zalewowych oraz została przekazana dokumentacja portu jachtowego i dokumentacja infrastruktury do RZGW – Oddział we Włocławku (zawiadujący Zalewem Wiślanym). Opinia z uzgodnień dokumentacji w Oddziale stanowiła podstawę do wydania decyzji.

W dniu 06.08.2007r. Wykonawca wystąpił do RZGW w Warszawie o wydanie decyzji. W dniu 11.09.2007r. RZGW w Warszawie wydał decyzję pozwalającą na wykonanie prac projektowych i realizacji ww. zadania na terenach zalewowych.

Po uzyskaniu decyzji z RZGW w Warszawie Wykonawca wystąpił do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Rolnictwa i Środowiska o wydanie pozwoleń wodno – prawnych na wykonanie inwestycji związanych z budową portu jachtowego na Wiśle oraz infrastruktury technicznej (sieci wod. - kan. z oczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do Wisły).

W chwili obecnej trwa postępowanie uzgadniające przed wydaniem decyzji wodno – prawnej.

Wydana decyzja stanowić będzie podstawę do wystąpienia do RZGW w Warszawie na dzierżawę rzeki Wisły, co pozwoli na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta w/m
3. WSO.I w/m
4. WIM.I x 2 a/a