

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

MZD.DT/7040/595/08

Płock, dn. 07.02.2008r.

**Pan
Arkadiusz Iwaniak
Radny Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji Nr BRM.0057/570/08 złożonej na XIX Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 29 stycznia 2008r.

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację dotyczącą remontu ulicy Dworcowej informuję, iż umowny termin został wydłużony do dn. 31.05.2008r. ze względu na warunki atmosferyczne (mokra podbudowa, silne wiatry oraz niskie temperatury powietrza), które nie pozwalają do chwili obecnej na wbudowanie warstwy ścieralnej z mas SMA. Informuję, że ww roboty wymagają bardzo rygorystycznych warunków atmosferycznych, tj:

- suchej i czystej podbudowy,
- średniej dobowej temperatury powietrza podczas wbudowania mas SMA - powyżej 10°C.

Nie dopuszcza się wykonywania warstwy asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru o prędkości powyżej 16 m/s.

W przypadku ustabilizowania się warunków atmosferycznych roboty zostaną natychmiast wznowione.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dariusz Zawidzki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Płocka
3. Biuro Obsługi Rady Miasta
4. Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych
5. WGK i OŚ
6. MZD a/a