

Płock, dnia 16.06.2008r.

WIM.0057/24/08

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Spraw Organizacyjnych

Oddział Organizacyjny

Wpłynęło dnia 18 CZE. 2008

L.Dz. Podpis

Szanowny Pan

Artur Jaroszewski

Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji nr BRM.0057/758/08 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 4 czerwca 2008r. przez Pan Artura Jaroszewskiego.

Odpowiadając na interpelację Pana Artura Jaroszewskiego Radnego Rady Miasta Płocka dotyczącą udzielenia informacji na temat budowy ulic: Skrajna, Śliwowa i Brzostkowiowa informuję, że:

w dniu 21 marca br. została podpisana umowa dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawierzchni ulicy Brzostkowiowej z podziałem na dwa etapy:

- 1) **etap I** będzie obejmował wykonanie projektu dla części, która jest objęta mpzp,
- 2) **etap II** będzie obejmował wykonanie projektu dla części, która będzie wymagała uzyskania decyzji o lokalizacji drogi. Termin wykonania etapu I wraz z pozwoleniem na budowę został ustalony na 5 m-cy od daty podpisania umowy, natomiast etapu II wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę został ustalony na 7 m-cy od daty uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi przy czym wykonawca w imieniu zamawiającego powinien złożyć wniosek o wydanie ww. decyzji w terminie nie dłuższym niż 5 m-cy od daty podpisania umowy.

Ponadto w roku bieżącym Wydział Inwestycji Miejskich przygotowuje dokumenty umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzostkowiowej zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową opracowaną w roku ubiegłym. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie postępowania przetargowego jest uzależnione od uzgodnienia przez ZUD części drogowej, co do zgodności z ilością zaprojektowanych studni na kanalizacji deszczowej umożliwiających budowę wpustów i przykanalików służących do odprowadzenia wód opadowych z projektowanej nawierzchni ulicy.

W zakresie budowy ulicy Skrajnej Wydział Inwestycji Miejskich uzyskał pozwolenie na budowę nawierzchni ulicy wraz z brakującą infrastrukturą techniczną, jednak wszczęcie postępowania przetargowego będzie możliwe dopiero po przekazaniu przez projektanta kompletu niezbędnych dokumentów wynikających z podpisanej umowy

Budowa ulicy Śliwowej jest uzależniona od przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawierzchni ulicy wraz z brakującą infrastrukturą techniczną. Obecnie dokumentacja została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem jej zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę.

Jednocześnie informuję, że Budżet Miasta 2008r. przewiduje jedynie zakończenie budowy II etapu ulicy Orzechowej oraz planowane jest rozpoczęcie realizacji ulicy Skrajnej.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta w/m
3. Wydział Spraw Organizacyjnych
Oddział Organizacyjny w/m
4. WIM.I x 2 a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Spraw Organizacyjnych
Oddział Organizacyjny

Wpłynęło dnia 18 CZE. 2008

L.Dz. Podpis *[Signature]*

Sporządziła:
M. Ciachura

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1

18.06.08 *[Signature]*