

Płock dnia 12.03.2007 r

WIM.0057-10/07

**Szanowny Pan
Andrzej Nowakowski
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji BRM.0057/81/07 złożonej na VI Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27.02.2007 r

W odpowiedzi na interpelację pana Radnego dotyczącą informacji na jakim etapie realizacji znajduje się inwestycja dotycząca rozbudowy L.O. im. Wł. Jagiełły oraz jak została rozwiązana kwestia opóźnień w budowie boisk sportowych przy tym L.O. uprzejmie informuję:

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa L.O. im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem”

- 1) zrealizowano w 2006 roku „Przebudowę i modernizację budynku internatu przy L.O. im. Wł. Jagiełły”. Obiekt przekazano do użytkowania w dniu 31.10.2006 r.,
- 2) rozpoczęto realizację rozbudowy obiektów sportowych otwartych na terenie L.O. im. Wł. Jagiełły. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 10.08.2006 r. Obiekt miał być zakończony dnia 31.10.2006 r. Wykonawca nie wykonał w terminie zakresu umownego robót. Aktualnie prowadzone są rozmowy z firmą Masters ze Szczecina – Wykonawcą boisk polegające na wykonaniu w zamian za należne kary umowne, boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej (boisko to o nawierzchni trawiastej naturalnej było przewidziane do realizacji i włączone do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy budowie segmentu dydaktycznego) o pow. 1012 m² zlokalizowanego za przewidzianym do realizacji segmentem dydaktycznym i w pobliżu miejsca przeznaczonego pod przyszłą halę sportową. Wykonanie tego boiska z przyczyn technicznych i organizacyjnych będzie możliwe dopiero po zakończeniu budowy segmentu. Po podpisaniu umowy na budowę boiska z trawy syntetycznej zostanie aneksowany termin zakończenia rozbudowy boisk sportowych,
- 3) w dniu 18.10.2006 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. „Budowy segmentu dydaktycznego, komunikacji drogowej wewnętrznej z parkingiem powyżej 10-ciu miejsc postojowych oraz uzbrojeniem podziemnym zewnętrznym przy ul. 3-go Maja 4 w Płocku, z wykonaniem badań archeologicznych”. Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione w dniu 05.01.2007 r. Koszt najniższej wycenionej oferty biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższał środki budżetowe zarezerwowane na pow. inwestycję. Ponownie zostało wszczęte postępowanie przetargowe dot. zrealizowania segmentu dydaktycznego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2007 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych
4. WIM.I. a/a