

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

KPM.PD.0057-16/08

Płock, dn. 04.11.2008 r.

**Pan
Piotr Nowicki
Radny Miasta Płocka**

Dotyczy :interpelacji BRM.0057/897/08 Pana Piotra Nowickiego Radnego Miasta Płocka, złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 22 października 2008 roku w sprawie terminu realizacji inwestycji drogowej „Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku - Odcinek IV od węzła Dobrzykowska do węzła Góry”

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z umową KPM.PD/Z/777/2008 zawartą w dniu 05.05.2008 r. między Konsorcjum Firm: Nr 15/

1) Polimex – Mostostal S.A. - Lider ul. Czackiego 15/17, 00 - 950 Warszawa
2) „DOPRASTAV” a.s.; ul. Drieňova 27, 826-56 Bratysława (Słowacja)
3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A. ul. Przemysłowa 30, 09 - 400 Płock
4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5, 09 – 500 Gostynin
5) Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „Wereszczyński” ul. Przemysłowa 30, 09 – 400 Płock
a Miastem Płock na wykonanie zadania: **Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV od km 14 + 350 do km 18 + 851 (od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry” wraz z budową ul. Browarnej na odcinku 190 m od drogi dojazdowej w kierunku ulicy Piwnej**, termin wykonania zadania określono w dwóch etapach:

Etap I – do dnia 30.11.2008 r. obejmujący roboty umożliwiające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i dopuszczenie do ruchu.

Etap II – do dnia 30.05.2009 r. obejmujący pozostałe roboty, w tym uporządkowanie placu budowy i zieleń drogowa

Z oświadczeń Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru wynika , że zakładany zakres robót zostanie wykonany zgodnie z umową, pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych.

**Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Milewski**

Otrzymują:

1. Pan Piotr Nowicki, Radny Miasta Płocka
(za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta)
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Spraw Organizacyjnych
Oddział Organizacyjny
4. KPM.PD – a/a