



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU

Płock, 21.04.2011 r.

WIR.0003.7.2011.GP

**Pan
Piotr Kubera
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji BRM.0003.115.2011 zgłoszonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 8.04.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą”.

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że w roku 2010 w ramach przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja techniczna dla ulic: Jesionowej, Grabowej i Botanicznej. Obecnie trwa realizacja budowy ulicy Jesionowej, która zakończy się w pierwszym półroczu bieżącego roku. Również w roku bieżącym, zgodnie z Budżetem Miasta Płocka na 2011 r. nastąpi rozpoczęcie budowy ulicy Grabowej oraz ulicy Botanicznej.

Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2011-2050 realizacja inwestycji pn. „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą” przewidziana jest na lata 2008-2015. Decyzja o zaplanowaniu kolejności realizacji pozostałych ulic w/w zadania podejmowana będzie na podstawie analiz przeprowadzanych na etapie konstruowania projektów kolejnych budżetów, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Cezary Lewandowski

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacji i Procesów Pracy
4. WIR-I aa