



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 19 listopada 2013 r.

MZD-DI.0010.1.37.2013.IC

**Pan
Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka**

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na interpelację złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 08.11.2013r., przekazaną pismem WOP-I-RO.0003.1364.2013.AK z dnia 08.11.2013r., dotyczącą przebudowy skrzyżowania ulic Harcerska-Korczaka-Pocztowa, uprzejmie informuję:

- umowa została zawarta w dniu 27.04.2012 roku między Gminą Miasto Płock, reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, a EURO - ALIANS Pracownią Projektową sp. z o. o. Gdańsk, ul. Marusarzówny 2, paw. 22, na opracowanie dokumentacji projektowej 11 skrzyżowań, w tym przedmiotowego skrzyżowania,
- pierwotny termin zakończenia wynosił 4 miesiące od dnia podpisania umowy, obecnie w dniu 15.11.2013 r. dokumentacja została przekazana do realizacji,
- umowa była aneksowana, aneksy dotyczyły zmiany terminu realizacji ze względu na zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających, ponad łączny czas wykonania,
- w ostatnich latach nie były zawierane żadne inne umowy dotyczące przebudowy tego skrzyżowania,
- przebudowa skrzyżowania zaplanowana jest w 2015 r. przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku i wynika z planów realizacji dokumentacji którą posiada MZD, a jeszcze jest niezrealizowana. Realizacja uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych. Roboty ze względu na przyjęte zgłoszenie winny być rozpoczęte nie później niż 05.05.2016 r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Lewandowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Biuro Obsługi Rady Miasta
4. Wydział Organizacji i Procesów Pracy
5. MZD a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
23.11.2013