



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 03.08.2012 r.

WIR.0003.17.2012.MT

**Pani
Wioletta Kulpa
Radna Rady
Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.652.2012 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 01.08.2012 r.

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Grabowej wraz z brakującą infrastrukturą” Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka informuje, iż z dniem 16 maja 2012r Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość likwidacyjną firmy „Tignar” Barbara Franciszka Ciesielska - głównego wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego.

W związku z zaistniałą sytuacją zatwierdzony przez Gminę Miasto Płock podwykonawca firmy „Tignar” - Zakład Instalacji Sanitarnych TECH-INSTAL Grażyna Porębska przerwał z dniem 28.05.2012r prace związane z budową ulicy Grabowej.

W dniu 31.05.2012r. Wydział Inwestycji i Remontów z uwagi na konieczność niezwłocznego zakończenia inwestycji „w interesie publicznym” wystosował pismo do Syndyka o dokończeniu prac związanych z budową drogi, a w dniu 05.06.2012r. zorganizował w swojej siedzibie spotkanie odnośnie w/w sprawy.

Wobec braku odpowiedzi pismem z dnia 12.06.2012r wezwano ponownie Syndyka o zajęcie stanowiska w sprawie dokończenia prac.


Przez miesiąc pomimo wielu próśb i ponagleń Wydział Inwestycji i Remontów nie uzyskał od Syndyka żadnej odpowiedzi w związku z zaistniałą sytuacją.

Dopiero dnia 12.07.2012r wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo, w którym Syndyk masy upadłości Barbary Ciesielskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Tignar” w Warszawie, odstępuje od umowy zawartej z Gminą Miasto Płock na realizację budowy ulicy Grabowej wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Borowiczki w Płocku.

W związku z powyższym Urząd Miasta Płocka zlecił natychmiastowe wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej prac zrealizowanych oraz prac do zrealizowania na w/w zadaniu. Jesteśmy już w posiadaniu operatu geodezyjnego oraz podpisanego zlecenia na dokończenie prac przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”.

W chwili obecnej prowadzone są prace związane z dokończeniem budowy chodników na skrzyżowaniu ul. Grabowej z ul. Botaniczną oraz prace przygotowawcze do układania podbudowy z kruszywa na ul. Grabowej. Termin ukończenia prac na w/w zadaniu przypada na połowę września br.

Z poważaniem


ZASTĘPCA PREZIDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Lewandowski

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta w/m
3. **Wydział Organizacji i Procesów Pracy w/m**
4. WIR-I a/a
5. WIR.II -a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacji i Procesów Pracy
Cezary Lewandowski
Wpłynęło 07.08.2012
Lda. podpis 

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
07.08.2012r. Bk.