



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ

WEK-II.0003.14.2016.

Płock, 22 września 2016 r.

Pan
Michał Sosnowski
Rady Miasta Płocka

Szanowny Panie Radny,

w nawiązaniu do Pańskiej interpelacji złożonej 9 września 2016 r. między sesjami Rady Miasta Płocka dotyczącej stanu realizacji projektu z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Płock – Miasto Bohater – murale o tematyce historycznej” przekazuję poniższe informacje:

Ad. 1: Planowanego terminu wykonania murali autorstwa Katarzyny Krzysztofowicz oraz Roberta Parzychowskiego nie udało się dotrzymać z powodu problemów ze znalezieniem wykonawców projektów. Okazało się, że w odróżnieniu od trzech, już zrealizowanych murali autorstwa Pawła Ryżki, ani Katarzyna Krzysztofowicz ani Robert Parzychowski nie są w stanie sami namalować swoich projektów. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zmuszony był szukać, zgodnie z obowiązującymi w POKiS regulaminami, kompetentnych wykonawców.

Ad.2: W wyniku rozpoznania rynku wpłynęły trzy oferty, które zostały odrzucone ponieważ przekraczały możliwości finansowe projektu. Ostatecznie Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki znalazł wykonawcę murali, firmę Wypisz Wymaluj z Olsztyna, z którą podpisano umowę na 7.000 zł brutto.

Ad.3: Koszt trzech murali wykonanych pod koniec maja to 28.138 zł brutto.

Ad.4: Trudno oszacować koszt wykonania dwóch pozostałych murali; umowa z wykonawcą zawiera kwotę 7.000 zł brutto. Do tych sum należy doliczyć koszty honorariów, farb, ewentualnego wynajęcia rusztowań oraz zabezpieczenia malowideł powłoką antygraffiti, których teraz nie jesteśmy w stanie określić.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. BRM.
3. WOP-I-ZO.
4. WEK-II aa.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1

23. 09. 2016

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Roman Siemiątkowski

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 14 12, faks: 24 367 14 02, roman.siemiatkowski@plock.eu, www.plock.eu

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Organizacyjny

Kadry Organizacji i Kadr

Zespół Organizacyjny

2016-09-23

Wpłynęło dnia

L.dz. Podpis