



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 26.10.2016r.

WOP-I-ZO.0003.1341.2016.AK
WIR.0003.23.2016.MK

Pan Andrzej Aleksandrowicz
Radny Rady Miasta Płocka

Dotyczy: **zamontowania szyb wzdłuż alejek spacerowych za Hotelem Starzyński.**

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka w odpowiedzi na złożoną w dniu 19.10.2016r interpelację dotyczącą szyb wzdłuż alejek spacerowych za Hotelem Starzyński informuje, że do dnia dzisiejszego wykonano trzy badania dotyczące w/w szyb:

1. Ekspertyza z dnia 4.11.2015 wykonana przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie dotycząca badania kąta zwilżania szkła klejonego zlecona przez Urząd Miasta Płocka.
2. Raport z badań własności powierzchniowych szyb hartowanych z powłoką ochronną z dnia 08.12.2015 wykonany przez Politechnikę Warszawską zlecony przez Wykonawcę robót firmę AG-COMPLEX Sp. z o.o.
3. Ekspertyza z dnia 05.04.2016 wykonana przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie dotycząca badania kąta zwilżania powierzchni próbek szkła zlecona przez Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy.

W następstwie przeprowadzonych ekspertyz w dniu 07.09.2016r między Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis” a firmą AG-COMPLEX Sp. z o.o. zostało podpisane porozumienie. Według powyższego porozumienia Wykonawca miał do dnia 07.10.2016r zamontować w balustradzie 2 szyby wcześniej zdemontowane i pobrane do badań z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu w zależności od dostępności i możliwości wykonania pojedynczych tafli szkła przez producenta, co ma miejsce obecnie.

Z uwagi na skomplikowany proces produkcji szkła, jego szczególne parametry (szkło klejone, hartowane samoczyszczące) i zarazem niewielką ilość dostawy oraz wysoką cenę, producent nie jest w stanie przerwać masowej produkcji celem wyprodukowania 2 szt. szyb o konkretnych parametrach co jest zrozumiałe. Przewidywany termin dostawy szyb to 30.11.2016r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Jacek Terebus