



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 27.02.2017r.

WOP-I-ZO.0003.1568.2017.AK
WIR.0003.5.2017.MC

**Szanowny Pan
Adam Modliborski
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji nr WOP-I-ZO.0003.1568.2017.AK złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 20.02.2017r. przez Pana Adama Modliborskiego.

W odpowiedzi na interpelację Pana Adama Modliborskiego Radnego Rady Miasta Płocka w sprawie inwestycji po obecnym boisku przy ulicy Hermana pragnę poinformować, że inwestycja polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowaniu terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana na osiedlu Tysiąclecia realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Tereny zielone i parki rekreacyjne" nie wywiązał się z realizacji projektu w terminie ustalonym w umowie tj. 30.09.2016r.

Ponadto pomimo wielokrotnych interwencji (pisma Wydziału Inwestycji i Remontów z dnia 29.09.16r., 17.10.16r., 02.11.16r., 20.12.16r. oraz 27.01.17r.) dotyczących wyegzekwowania zakończenia i przekazania kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaną decyzją organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych na spotkaniu w dniu 22 lutego br. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia opracowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przekazanie powyższego do 31 marca 2017r. Podpisana w dniu 13 maja 2016r. umowa z Wykonawcą przewiduje za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto. Realizacja zadania w roku bieżącym jest uzależniona od zabezpieczenia na ten cel środków finansowych. W zatwierdzonym na 2017 rok Budżecie Miasta Płocka (uchwała budżetowa Miasta Płocka nr 447/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.) nie przewidziano środków finansowych na ten cel.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Janek Terebus
Janek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacyjny
4. WIR-I - aa