



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 05.07.2017r.

MZD.DI.0020.1.11.2017.BK

Pan Tomasz Maliszewski
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji WOP-I-ZO.0003.1757.2017.AK zgłoszonej na XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27.06.2017r.

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację dotyczącą informacji na jakim etapie realizacji jest budowa ulicy Traugutta informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Płocku prowadzi inwestycję pod nazwą „Rozbudowa ulicy Traugutta w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą”.

Jednocześnie nadmieniam, że zakres robót obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci ciepłej, wykonanie ciągów pieszych, zjazdów i zatok postojowych oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zakończenie robót zgodnie z umową nastąpi w miesiącu październiku.

Pragnę zwrócić uwagę, że zakończono odcinek kanalizacji deszczowej od istniejącej studni rewizyjnej w ul. Lotników /prowadzonej po terenach spółdzielni/ do ul. Traugutta oraz wykonano przebudowę ciepłociągu.

W chwili obecnej prowadzone są dalsze prace związane z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej w głównym ciągu ulicy Traugutta.

W załączeniu przekazuję harmonogram.

Z poważaniem
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Janek Terebus
Janek Terebus

Harmonogram Rzeczowo Finansowy - "Rozbudowa ul. Traugutta w Płocku"

	Rodzaj Robót	Wartość brutto	05.2017	06.2017	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017
1	Roboty drogowe							
2	Roboty elektryczne							
3	Roboty instalacyjne kan. deszczowa							
4.	Roboty instalacyjne - Wodociąg							
5.	Roboty instalacyjne - Sieć ciepła							
I.	Koszty poniesione przez MZD brutto	1 606 795,00						
II.	Koszty - współudział Fortum	38 745,00						
III.	Koszty - współudział Wodociągi Płockie	320 000,00						
	Razem brutto	1 965 540,00						

Dyrektor
 Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
 Tomasz Żalowski

Kierownik Budowy
 mgr inż. Grzegorz Lipowski
 upr. bud. MAZ/0325/OWOK/06
 MAZ/0325/ANBD/15

Harmonogram Rzeczowo Finansowy - "Rozbudowa ul. Traugutta w Płocku"

Rodzaj Robót	05.2017	06.2017	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017
I. Koszty poniesione przez MZD netto	1 306 337,40	414 387,00	309 142,00	213 905,27	86 244,00	130 635,48
II. Koszty współudział Fortum w zakresie nawierzchni netto	31 500,00		31 500,00			
1 Roboty drogowe	824 754,44					
1.1 Roboty rozbiórkowe	166 083,00	80 000,00	16 083,00			
1.2 Roboty ziemne	102 261,25	40 000,00	50 000,00	12 261,25		
1.3 Podbudowy	219 837,13	70 000,00	70 000,00	79 837,13		
1.4 Obramowanie	63 659,89	15 000,00	30 000,00	18 659,89		
1.5 Nawierzchnie	238 787,87	20 000,00	75 304,00	57 698,00	6 519,00	79 266,87
1.6 Oznakowanie	12 311,99				11 080,00	1 231,99
1.7 Oznakowanie czasowe	2 023,65	2 023,65				
1.8 Roboty towarzyszące	19 789,66			8 000,00	9 811,00	1 978,66
2 Roboty elektryczne	103 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	22 700,00	10 300,00
3 Roboty instalacyjne kan. deszczowa	378 582,96					
3.1 Kanalizacja deszczowa	356 134,34	164 387,00	40 000,00		36 134,00	35 613,34
Rozbiórki i odtworzenia naw. po robotach kanalizacyjnych poza pasem drogowym	22 448,62	5 000,00	7 755,00	7 449,00		2 244,62
III. Koszty współudział Wodociąg Płockie netto	260 162,60	73 984,00	100 000,00	0,00	30 162,00	26 016,60
4. Roboty instalacyjne - Wodociąg - przyłącza	260 162,60	73 984,00	100 000,00	0,00	30 162,00	26 016,60
Razem netto	1 598 000,00	488 371,00	440 642,00	213 905,27	116 406,00	156 652,08
I. Koszty poniesione przez MZD brutto	1 606 795,00	509 696,01	380 244,66	263 103,48	106 080,12	160 681,64
II. Koszty współudział Fortum brutto	38 745,00		38 745,00			
III. Koszty współudział Wodociąg Płockie brutto	320 000,00	91 000,32	123 000,00	0,00	37 099,26	32 000,42
Razem brutto	1 965 540,00	600 696,33	541 989,66	263 103,48	143 179,38	192 682,06

ul. Gradowskiego 11
Płock
RZECZOWO-FINANSOWY
ROBÓT KANALIZACYJNYCH
i in. w pasie drogowym

DIREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żelazski

Fortum Network Płock Sp. z o.o.
Pełnomocnik Spółki
Sławomir Fijałkowski

Firma Hemorowo - Budowlana
"Hemorowo" Sp. z o.o.
inż. Grzegorz Lipowski
WEASUGIEL