



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 6 lutego 2018 roku

Dot. WOP-I-ZO.0003.2134.2018.AK

**Pan
Michał Sosnowski
Radny Miasta Płocka**

Szanowny Panie,

odpowiadając na interpelację, nr WOP-I-RO.0003.2134.2018.AK, z dnia 24 stycznia 2018 roku, w sprawie modernizacji stadionu w Borowiczkach uprzejmie informuję, iż Zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. wyjaśnił, iż przeprowadzenie modernizacji stadionu piłkarskiego w Borowiczkach obejmuje opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z budową pełnowymiarowego boiska trawiastego.

W chwili obecnej opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę do realizacji projektu. Równocześnie został złożony wniosek do Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej o udzielenie warunków technicznych, związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu projektowanego boiska. Po otrzymaniu wspomnianych warunków, kolejnym krokiem będzie przygotowanie wymaganych prawem dokumentów oraz ogłoszenie przetargu, mającego na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Ze względu na sposób realizacji projektu został on podzielony na dwa etapy, które będą realizowane w następujących terminach:

Etap I: planowana realizacja do połowy maja 2018r.

- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego modernizacji stadionu piłkarskiego w Borowiczkach,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu,
- uzyskanie odpowiednich decyzji właściwych rzeczowo organów administracji samorządowej, niezbędnych do realizacji modernizacji,
- ogłoszenie przetargu na wykonanie prac.

Etap II: planowana realizacja do dnia 30 września 2018r.

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- zakończenie inwestycji.

Z poważaniem


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP-I-RO – dw
3. BRM – dw
4. WNW a/a