



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 15 lutego 2018 r.

DOT: WOP-I-ZO.0003.2168.2018.AK

**Szanowna Pani
Iwona Józwiak
Radna Miasta Płocka**

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 2 lutego 2018 r. dotyczącą terminu realizacji budowy basenu na Skarpie informuję, iż w 2016 roku Gmina Miasto Płock rozpoczęła realizację przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku” przy ulicy Gałczyńskiego, które będzie miało m.in. za zadanie przejęcie funkcji pływalni miejskiej przy Al. Kobylińskiego.

We wrześniu 2017 rozpoczął się dialog konkurencyjny z potencjalnymi partnerami prywatnymi. Obecnie jesteśmy po drugiej turze negocjacyjnej. Zakończenie dialogu planowane jest na koniec II kwartału 2018 r., jednakże ze względu na stopień trudności negocjacji i konieczność zabezpieczenia interesu publicznego, proces ten może się przedłużyć. Po zakończeniu negocjacji rozpocznie się proces realizacji inwestycji, który prawdopodobnie będzie trwał około 2 lat.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Płocka

Jacek Terebus
Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP
3. BRM
4. WRM.I – a/a