



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

WOP-I-ZO.0003.2348.2018.AK

Płock, dnia 7.06.2018 r.

**Pan
Marcin Flakiewicz
Radny Rady Miasta
Płocka**

W odpowiedzi na Pana interpelację nr WOP-I-ZO.0003.2348.2018.AK złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 24.05.2018 r. w sprawie remontu Płyty Nieznanego Żołnierza informuję, iż w roku bieżącym zakończone zostały procedury związane z uzyskaniem nowego pozwolenia konserwatorskiego oraz przyjęciem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących remontu Płyty i wykonania przyłącza gazowego, a w dniu 18 maja br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowych prac.

W dniu 4.06.2018 roku nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta z ceną 498.000,00 zł tj. przekraczającą szacowaną wartość zamówienia o ok. 25%.

Wstępnie w Budżecie Miasta Płocka zarezerwowano kwotę 200.000,00 zł z założeniem, iż kolejne 200.000,00 zł uda się pozyskać z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018”. Nie czekając na wyniki konkursu zabezpieczono dodatkowo 200.000,00 zł. aby móc rozpocząć procedurę przetargową. W dniu 18.05.2018 roku ogłoszono wyniki konkursu, w którym wniosek na dofinansowanie remontu Płyty Nieznanego Żołnierza przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i uzyskał 57,6 punktów. Jednak ta ilość punktów okazała się niewystarczająca do uzyskania dofinansowania.

Jeżeli Rada Miasta Płocka wyrazi zgodę na przesunięcie dodatkowych 98 tys. złotych na ten cel – zostanie on zrealizowany w zakładanym terminie do 30.10.2018 roku. Szczegółowy harmonogram wykonania prac będzie uzgodniony z wykonawcą na etapie rozpoczęcia robót.

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka**
Piotr Dyskiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. BRM
3. WOP-I-ZO
4. WKS.II.ZI a/a