



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 26.01.2016 r.

WIR.0003.2.2016.KW

**Pan
Tomasz Kominek
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji radnego Pana Tomasza Kominka złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 18.01.2016r. dot. placu zabaw przy ul. Krakówka.

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że Wykonawca I etapu zadania pn.: „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsc postojowych wraz z oświetleniem zewnętrznym” przy ul. Krakówka w Płocku zgłosił zakończenie prac budowlanych oraz przedstawił dokumentację powykonawczą dnia 07.01.2016r. W dniu 14.01.2016r dokonano odbioru wykonanego zadania w zakresie urządzeń placu zabaw i siłowni, natomiast ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (zalegający śnieg) nie została odebrana nawierzchnia placu zabaw i siłowni. Zamawiający przystąpi do odbioru nawierzchni podczas sprzyjających warunków atmosferycznych. Jednocześnie nadmieniam, że opóźnienie w realizacji inwestycji leży po stronie Wykonawcy. Ponadto informuję, że o dostępności powyższej inwestycji mieszkańcy Płocka zostaną poinformowani w stosownym czasie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Obsługi Rady Miasta – d/w,
3. Wydział Organizacyjny – d/w,
4. WIR.II – a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
27.01.2016 87