

### **Informacja na temat postępu prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Maszewie.**

Inwestycja „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie” przewidywana jest do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” dofinansowanego ze środków z Funduszu Spójności na lata 2007-2013. Przez cały rok 2007 nie było możliwe przygotowanie ostatecznych wersji dokumentów (np. Studium Wykonalności) niezbędnych do opracowania i złożenia wniosku aplikacyjnego ponieważ dopiero 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła decyzją, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Przez cały czas trwania przygotowań i opracowywania materiału do wniosku o dofinansowanie byliśmy przekonani, że posiadane przez nas dokumenty i decyzje:

- Decyzja Nr 9/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanego przez Wójta Gminy Stara Biała w dniu 26.07.2006 r.
- Pozwolenie na budowę nr 571/05 z dnia 2005.06.17
- Zmiana pozwolenia na budowę Nr 924/06 z dnia 2006.08.17

są prawidłowo wydane i zawierają wszystkie niezbędne elementy wymagane polskim i wspólnotowym prawem.

Pod koniec lutego 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła Polsce zarzuty dotyczące niezgodności prawa polskiego z przepisami dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, przede wszystkim w zakresie: nieprawidłowej transpozycji samego pojęcia oraz przepisów dotyczących "zezwolenia na inwestycję" oraz niepełnej zgodności polskich przepisów w zakresie "informowania" społeczności". Rząd przystąpił do wprowadzania zmian w polskich przepisach dotyczących udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Znowelizowane przepisy miały ukazać się dopiero pod koniec roku 2008, dlatego aby umożliwić inwestorom przygotowywanie odpowiednich dokumentów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało i opublikowało „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”. Wytyczne obowiązywały od 30 czerwca 2008 r. do czasu wejścia w życie nowych uregulowań prawnych. W dniu 3 października 2008 r. weszła w życie ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.). W związku z zaistniałą sytuacją Spółka

"Wodociągi Płockie" została zmuszona powtórzyć procedurę związaną z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę dla zadania.

W związku z powyższym 17.12.2008 r. został złożony do Wójta Gminy Stara Biała wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka poprzez: przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie, przebudowę i rozbudowę przepompowni przy ul. Jasnej, budowę przepompowni ścieków P-5 i trafostacji przy ul. Mazura oraz budowę rurociągów tłocznych od przepompowni ścieków P-5”. W dniu 05.03.2009 r. Wójt Gminy Stara Biała wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W dniu 11.03.2009 r. Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. Starosta Płocki w dniu 31.03.2009 r. Decyzją nr 379/09 zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę.

W dniu 31.03.2009 r. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową z dnia 27.06.2008 r. oraz Aneks nr 1 do umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM, przekazały do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)”, w ramach którego realizowane będzie zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”. Do dnia dzisiejszego wniosek o dofinansowanie poddawany jest ocenie formalno-merytorycznej. Termin podpisania umowy o dofinansowaniu jest spodziewany na przełomie I i II kwartału 2010 roku. Po uzyskaniu decyzji KE ewentualne poniesione wcześniej wydatki będą podlegać refundacji ze środków unijnych. Projekt będzie miał zapewniony wkład własny w postaci : Fundusz Spójności - 55,4% , środki własne + kredyt dopłatowy - 44,6%. W celu przyspieszenia realizacji inwestycji „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie” „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. składały wnioski do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW o udzielenie pożyczki lub promesy na zachowanie ciągłości finansowania inwestycji argumentując, iż umożliwi to ogłoszenie przetargu na realizację w/w inwestycji w 2009 r. i osiągnięcie efektu ekologicznego do końca 2010 r. Niestety żadna z w/w instytucji nie wyraziła zgody na dofinansowanie.

Przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni w tym terminie pozwoli uniknąć płacenia kar pieniężnych w wysokości 10 212 327,60 wymierzonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie zł za odprowadzanie w latach 2002 – 2004 z oczyszczalni ścieków w Maszewie ścieków nie spełniających warunków pozwolenia wodno prawnego oraz opłat podwyższonych, naliczanych przez Spółkę od 1 stycznia 2005, z tytułu odprowadzania ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno prawnego. Terminy płatności zarówno kar administracyjnych i opłat podwyższonych zostały odroczone do końca 2010 r.

W związku z brakiem dofinansowania Spółka podzieliła zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie” na dwa niezależne etapy:

- Etap I - część biologiczna oczyszczalni – zakres pozwalający osiągnięcie efektu ekologicznego (wartość szacunkowa - 19,5 mln zł. netto),
- Etap II - pozostały zakres modernizacji (wartość szacunkowa - 74,0 mln zł. netto),

i w dniu 31.07.2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I.

W dniu 11.09.2009 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę dla Spółki Wodociągi Płockie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 15.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I realizowanego w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”. Przetarg został unieważniony ponieważ w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 08.10.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.; ul. Płocka 164; 87-800 Włocławek, HYDROBUDOWA POLSKA S.A.; ul. Skórzewska 35 Wysogotowo; 62-081 Przeźmierowo, FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.; ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice na kwotę 16 930 002,99 PLN w tym podatek VAT w wysokości 22%.

W dniu 19.10.2009 r. wpłynął Protest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., Budownictwo Drogowe „ALTKOM” Sp. z o.o., „VECTRA” S.A. na rozstrzygnięcie przetargu. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w dniu 28.10.2009 r. rozstrzygnęła protest. Wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu.

W związku ze zmniejszeniem kosztu realizacji inwestycji o 3,0 do 5,5 mln zł netto wynikającym z cen ofert, Spółka zadecydowała finansować zadanie z własnych środków oraz planowanych wypłat zaliczek w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” udzielanych przez NFOŚiGW po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski