



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

WOP-I-ZO.0003.1196.2020.AK

Płock, dn.20.11..... 2020 r.

**Pani
Małgorzata Ogrodnik
Radna Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani,

odpowiadając na złożoną przez Panią interpelację w sprawie realizacji umowy na najem monitoringu wizyjnego miasta Płocka, zgodnie z informacją uzyskaną ze Straży Miejskiej w Płocku, uprzejmie informuję że:

1. Umowa z poprzednim operatorem wynajmującym system monitoringu miejskiego dla miasta Płocka zakończyła się z dniem 31.05.2019 r.
2. Nowa umowa najmu z firmą Petrotel dotyczy 115 punktów kamerowych, natomiast poprzednia umowa dotyczyła 77 kamer.
3. Po zakończeniu poprzedniej umowy wszystkie elementy systemu monitoringu zostały zdemontowane przez operatora Konwergę z wyjątkiem kilku słupów, które odkupiła firma Petrotel i na których zostały zamontowane nowe punkty kamerowe.
Umowa nie przewidywała terminów demontowania kamer.
4. Nowe punkty kamerowe zostały uruchomione w następujących terminach:
 - 28 lutego 2020 r. – 43 punkty kamerowe z I etapu i 16 punktów kamerowych z etapu II;
 - 31 marca 2020 r. – 9 punktów kamerowych z I etapu i 11 punktów kamerowych z etapu II;
 - 30 kwietnia 2020 r. – 4 punkty kamerowe z I etapu;
 - 29 maja 2020 r. – 11 punktów kamerowych z I etapu i 1 punkt kamerowy z etapu II;
 - 30 czerwca 2020 r. – 6 punktów kamerowych z etapu I i 7 punktów kamerowych z etapu III;
 - 31 lipca 2020 r. – 1 punkt kamerowy z etapu I i 3 punkty kamerowe z etapu III;
 - 28 października 2020 r. – 1 punkt kamerowy z etapu I.
5. Opóźnienie uruchomienia punktów kamerowych z I etapu dotyczyło nie 10 a 3 punktów kamerowych i spowodowane było wykonywaniem elewacji ratusza przy pl. Stary Rynek (2 punkty kamerowe) oraz budową ronda przy ul. Norbertańskiej (1 punkt kamerowy). Opóźnienia to nie były spowodowane z winy Wynajmującego system monitoringu wizyjnego, dlatego Najemca systemu Gmina Miasto Płock podpisała aneks do umowy o przesunięciu terminu oddania w/w punktów kamerowych z terminem oddania do dnia 30.11.2020 r.
6. System monitoringu miejskiego został oddany do użytkowania zgodnie z umową do dnia 31.07.2020r., z wyjątkiem 3 punktów kamerowych.
7. Miesięczna ilość zgłaszanych awarii kamer w poszczególnych miesiącach 2020 roku wynosiła:

Sierpień 2020: 26

Wrzesień 2020: 15

Październik 2020: 12

Średni czas niesprawności kamer we wskazanym okresie wynosił 8 godzin.

8. System powiadamiania o zaistniałych zdarzeniach zaobserwowanych przez operatorów monitoringu do poszczególnych służb odbywa się w trzech punktach monitoringu miejskiego telefonicznie. W punktach monitoringu Kilińskiego i Podolszyce nie ma żadnych różnic w stosunku do możliwości jakimi dysponował monitoring miejski przed przejściem go do Straży Miejskiej. Natomiast w punkcie monitoringu Stary Rynek system powiadamiania uległ zmianie ze względu na zmianę lokalizacji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Straż Miejska podejmuje stosowne działania aby sprawdzony wcześniej system powiadamiania został przywrócony.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Płocka

Piotr Dyśkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOR
3. WOP-I-ZO
4. WKS-II a/a