



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 28 marca 2023 roku

dot. WOP-I-ZO.0003.2041.2023.AK

**Pan
Adam Modliborski
Radny Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie,

odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.2041.2023.AK, złożoną w dniu 14 marca 2023 roku, dotyczącą terminu zakończenia remontu Pływalni Podolanka, w załączeniu przekazuję odpowiedź udzieloną przez Zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP-I-ZO
3. WOR
4. WNW a/a

Płock, 23.03.2023 r.

Szanowna Pani
Agnieszka Koziczyńska
Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Miasta Płocka

Dotyczy: odpowiedzi na pismo WOP-I-ZO.0003.2041.2023.AK dot. interpelacji złożonej przez Pana Adama Modliborskiego – Radnego Miasta Płocka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Adama Modliborskiego – Radnego Miasta Płocka informuje, iż na chwilę obecną zakończenie prac na Pływalni Podolanka planowane jest na II kwartał 2023 roku.

Do wykonania pozostały prace:

- przebudowa wieży i zjeżdżalni po wykonaniu specjalistycznego palowania do 12m głębokości na gruncie, który okazał się gruntem nasypowym,
- wykonanie okładzin ceramicznych na plaży po wykonanej niecce ze stali nierdzewnej,
- wykonanie ogrzewania w strefie SPA i szatniach,
- montaż okładzin ceramicznych w szatniach i SPA,
- montaż wyposażenia strefy SPA,
- uruchomienie zaktualizowanego systemu obsługi ESOK.

W szatni i SPA trwają prace tynkarskie, natomiast na hali basenowej prowadzone są prace przygotowawcze przed położeniem płytek.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Marcin Jeżewski

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Janowski