



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 21.05.2024r.

WOP-I-ZO.0003.2.2024.AK

**Pan
Tomasz Maliszewski
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji złożonej do Prezydenta Miasta Płocka dotyczącej budowy ulicy Ośnickiej.

Stanisław Rame,

W odpowiedzi na Pana interpelację znak WOP-I-ZO.0003.2.2024.AK z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie budowy ulicy Ośnickiej informuję, że w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Ośnickiej” trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Ośnickiej – etap II (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną.

W związku z dodatkowymi pracami polegającymi między innymi na koordynowaniu prac projektowych realizowanych w tym samym czasie przez Energa Operator SA i PSG Sp. z o.o., konieczność uwzględnienia w dokumentacji technicznej wytycznych Wodociągów Płockich Sp. z o.o. dot. wyrażenia zgody na tymczasowe (do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w ul. Grabówka) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej w ul. Ośnickiej kanalizacji sanitarnej umożliwiające realizację inwestycji na terenach oznaczonych w mpzp Górna-Ośnicka:3MWU,4MWU oraz 5MWU, konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych o wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zieleni, operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni z geodezyjnym naniesieniem jej elementów oraz wyznaczenie strefy SOD w związku z obowiązującym Zarządzeniem nr 4268/2023z Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.05.2023 roku w sprawie zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym, termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji ZRID tj. 31.05.2024 rok jest nierealny do dotrzymania.

Ponadto zgodnie z wydanym przez WKŚ UM postanowieniem Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia "Oceny oddziaływania na środowisko" tj. opracowania Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko w celu uzyskania Decyzji Środowiskowej. W dniu 30.06.2023r. biuro projektowe przekazało opracowany Raport.

W związku z tym, że w okresie od 4.10.2023r. do 21.05.2024r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie nie wydała uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, jako organ prowadzący postępowanie, nie może wydać decyzji środowiskowej.

Biuro projektowe MBZ Andler sp.j. zwróciło się z pismem o przedłużenie terminu opracowania przedmiotu zamówienia do 28 lutego 2025r.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Płocka

Artur Zieliński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacyjny
4. WIR aa