



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 572/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie: powołania Zespołu ds. budowy budynku sali koncertowej wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu, rozbiórką obiektów budowlanych podziemnej infrastruktury technicznej i przebudową ulicy Nowy Rynek, ulicy Królewieckiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianą poz. 1572 z 2024 r.) oraz § 10 ust. 1 i § 8 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego Zarządzeniem Nr 120/24 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 191/2024 z dnia 23 lipca 2024 roku oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 251/24 z dnia 30 sierpnia 2024 roku oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 319/24 z dnia 13 września 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół zadaniowy ds. budowy budynku sali koncertowej wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu, rozbiórką obiektów budowlanych podziemnej infrastruktury technicznej i przebudową ulicy Nowy Rynek, ulicy Królewieckiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka, który prowadzi Zadanie przy pomocy Zespołu.
3. Zakres Inwestycji:
 - 1) przeprowadzenie koniecznych rozbiórek istniejących budynków, budowli i obiektów,
 - 2) przeprowadzenie robót budowlanych,
 - 3) wybudowanie sali koncertowej,
 - 4) wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu,
 - 5) przebudowanie ulicy Nowy Rynek i ulicy Królewieckiej;
 - 6) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

§ 2

1. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, w tym w szczególności:
 - 1) przygotowanie materiałów, dokumentów i informacji niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w procedurze udzielenia zamówienia na roboty budowlane, nadzory, badania laboratoryjne i inne zamówienia właściwe ze względu na przedmiot i charakter Inwestycji;
 - 2) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym biurami projektowymi, wykonawcami, instytucjami i innymi podmiotami na etapie przygotowania i realizacji Inwestycji,
 - 3) realizacja i nadzorowanie Inwestycji w zakresie wynikającym z obowiązków inwestora,

- 4) udział w rozliczeniach finansowych Inwestycji.

§ 3

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Zieliński Artur – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji – Przewodniczący Zespołu,
 - 2) Włodarczyk Krzysztof – Kierownik Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji i Remontów UMP - I Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
 - 3) Balski Michał – Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki UMP- II Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
 - 4) Członkowie Zespołu:
 - a) Ostrowski Wojciech – Skarbnik Miasta UMP,
 - b) Grabowski Zdzisław – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Referacie Realizacji i Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Inwestycji i Remontów UMP;
 - c) Józwiak Damian – Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Referacie Realizacji i Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Inwestycji i Remontów UMP;
 - d) Kryśkiewicz Michał – Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Referacie Realizacji i Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Inwestycji i Remontów UMP;
 - e) Mieczkowski Adam - Dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego
 - f) Milczarek Agata – Główny Specjalista w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki UMP;
 - g) Naguszewski Grzegorz – Kierownik Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów UMP;
 - h) Rogalska Anna - Główny Specjalista w Zespole Prawno-Finansowym Obsługi Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów UMP;
 - i) Szatkowska Agnieszka – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych UMP;
 - j) Turala Agata – Główny Specjalista – Koordynator w Zespole Prawno-Finansowym Obsługi Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów UMP;

§ 4

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
 1. nadzór nad pracami Zespołu,
 2. koordynacja prac Zespołu
 3. powierzanie członkom Zespołu określonych zadań,
 4. informowanie o pracach Zespołu i raportowanie z postępu prac.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki obejmuje I Zastępca Przewodniczącego.
3. Do zadań I Zastępcy Przewodniczącego Zespołu należy sprawowanie nadzoru nad pracami Zespołu w zakresie zagadnień konstrukcyjno-budowlanych obejmujących wszystkie branże wynikające z zakresu zadania inwestycyjnego.
4. Do zadań II Zastępcy Przewodniczącego Zespołu należy sprawowanie nadzoru nad pracami Zespołu w zakresie aspektów wizualnych związanych z architekturą budynku, wykończeniem elewacji, wykończeniem wnętrz oraz zagospodarowaniem terenu.
5. Podstawowe obowiązki członków Zespołu to aktywny udział w spotkaniach Zespołu, tworzenie materiałów oraz dokumentów służących realizacji Inwestycji, w tym dotyczących realizacji zadań określonych w §2 Zarządzenia, podejmowanie wiążących ustaleń oraz przestrzeganie dyscypliny uczestnictwa w pracach Zespołu.

6. Do udziału w pracach Zespołu mogą być włączani pracownicy innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka.
7. W pracach Zespołu mogą brać udział projektanci i wykonawcy, przedstawiciele organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych przedsięwzięciem inwestycyjnym, a także eksperci oraz inne osoby, których udział, ze względu na przedmiot projektu i zakres działalności Zespołu jest uzasadniony.

§ 5

Zobowiązuje się osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka do współpracy z Zespołem w sprawach objętych zakresem działania Zespołu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 1512/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie budowy Sali Koncertowej wraz z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek w Płocku wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalających na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski