



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 09.07.2025r.

WOP-I-ZO.0003.382.2025.MK

**Pan
Tomasz Maliszewski
Radny Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana interpelację znak WOP-I-ZO.0003.382.2025.MK z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie budowy ulicy Ośnickiej – etap II wraz z infrastrukturą techniczną informuję, że nie zakończył się jeszcze proces związany z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej - etap II (od wybudowanego odcinka ulicy Ośnickiej w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną.

Nadmieniam, że postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem Decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia trwało od lipca 2022 roku do października 2024 roku i w dniu 25.10.2024 roku została wydana decyzja środowiskowa.

W związku z bardzo długim okresem oczekiwania przez biuro projektowe na wydanie decyzji środowiskowej, wystąpiła konieczność aktualizacji wydanych w 2021 roku warunków technicznych od wszystkich gestorów sieci, a w związku z tym między innymi, konieczność powtórnego wykonania niektórych prac projektowych, wykonanie prac projektowych (dodatkowych) wynikających ze zmiany warunków technicznych, uzyskanie zaktualizowanej mapy do celów projektowych oraz konieczność przygotowania materiałów i ponowne uzgodnienie ZUD.

Powyższe miało zdecydowany wpływ na brak możliwości dotrzymania przez biuro projektowe terminów określonych w zawartej umowie wraz z aneksami.

W związku z powyższym, po raz kolejny przesunięciu uległ termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. Zgodnie z podpisanym aneksem umowy termin zakończenia opracowania dokumentacji to 26 sierpnia 2025 roku.

Jadnocześnie biuro projektowe zostało poinformowane, że w ww. aneksie zostały uwzględnione te czynności, które MBZ Andler, Tomczak sp.j. wykonało do dnia 01.02.2025 roku i w przypadku zaistnienia nowych przesłanek zostaną one uwzględnione w następnym aneksie.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Płocka

Artur Zieliński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacyjny
4. WIR aa

