



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 25.08.2025 r.

WOP-I-ZO.0003.1.20.2025.JŻ

Pan Łukasz Pietrzak
Radny Rady Miasta Płocka

Dotyczy: modernizacji boisk sportowych zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 5 w Płocku.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 20.08.2025 r., dotyczące terminu zakończenia budowy boiska przy ZS nr 5 na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku informuję, że termin zakończenia budowy przedmiotowej inwestycji zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą określony jest na dzień 26 listopada 2025 roku, jednakże w dniu 12.06.2025 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji ww. inwestycji do dnia 31.12.2025 r. z powodu pożaru hali magazynowej firmy. Zamawiający stosując się do zapisów umowy z Podwykonawcą wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym termin zakończenia budowy boisk sportowych na terenie ZS 5 przewidywany jest na dzień 31.12.2025 roku.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Artur Zielinski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta – w/m
3. Wydział Organizacyjny – w/m
4. WIR – aa

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta

WPLYNEŁO

2025 -08- 26

Podpis *ch*

URZĄD MIASTA PŁOCKA