



Płock, dnia 22.08.2018 r.

WZP. 271.1.77.2018.BR

Wykonawcy


dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku.

Zamawiający – Gmina Miasto Płock, w związku z wnioskiem jednego z wykonawców o wydłużenie terminu realizacji zamówienia, dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmiany SIWZ .

Zmianie ulega **termin realizacji** zamówienia z 2.11.2018 r. na dzień 16.11.2018 r.

Tym samym zmianie ulega, w zakresie terminu realizacji, rozdz. V Instrukcji dla wykonawcy, pkt II Opisu przedmiotu zamówienia, § 3 ust. 1 pkt d) Wzoru umowy oraz Ogłoszenie o zamówieniu.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Małgorzata Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych