

Harmonogram postępu prac

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.	
<i>Zakres</i>	<i>Termin wykonania (dd.mm.rrrr)</i>
Wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu koncepcji projektowej budowy Przystani Cumowniczej wraz z analizą kosztów realizacji zadania	
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli zajdzie taka potrzeba)	
Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeżeli zajdzie taka potrzeba)	
Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji wraz z przygotowaniem operatu wodnoprawnego	
Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu inwestycji wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego	
Uzyskanie zezwolenia z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią	
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej	
Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę/ skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	

.....

(podpis Wykonawcy)