



Płock, dnia 29.11.2018 r.

WZP.271.1.108.2018.BR

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Budowa przystani cumowniczej u ujścia rzeki Rosicy w Płocku wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego**

Zamawiający – Gmina Miasto Płock na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) przekazuje poniżej zapytanie wraz z odpowiedzią.

Zapytanie z dn. 28.11.2018 r.

Zgodnie z zapisami umowy oraz Warunkiem SIWZ, nastąpi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Jeśli organ stwierdzi konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, to trzeba będzie przeprowadzić obserwację przyrodniczą która będzie trwała minimum 6 miesięcy (niepełna) lub 12 miesięcy (pełna). Na podstawie obserwacji będzie można dopiero sporządzić raport i wystąpić o decyzję, którą można uzyskać dopiero po trzech-czterech kolejnych miesiącach od złożenia raportu.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie w umowie, możliwość zmiany terminu umowy, w przypadku gdyby nastąpiła konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Proponujemy dodanie zapisu umownego o poniższej treści: *„W przypadku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji organu, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wykonanie powyższego raportu i uzyskanie przedmiotowej decyzji.”*

Odpowiedź

Zamawiający przychylając się do wniosku Wykonawcy zmienia na postawie art. 38 ust. 4 treść SIWZ.

We wzorze umowy - Dział III SIWZ - w § 15 ust. 2 pkt 6) dodaje się ppkt I) w brzmieniu: **„I) W przypadku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji organu, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wykonanie powyższego raportu i uzyskanie przedmiotowej decyzji, nie dłuższy niż wymagane okresy obserwacji przyrodniczej flory i fauny.”**

Jednocześnie termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **03.12.2018r.** godz.11:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:00.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Prezydent

Wydział Zamówień Publicznych