

Zapytanie nr 2 z dnia 29 stycznia 2019 roku

***Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:*

**WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
INWESTYCJI DROGOWEJ**

**„BUDOWA NOWEJ PRZEMYSŁOWEJ NA ODCINKU
OD WĘZŁA „TRZEPOWO” W PŁOCKU
DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 5205W
WRAZ Z UZBROJENIEM TERENÓW INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE OSIEDLA „TRZEPOWO” W PŁOCKU**

Znak sprawy: WZP.271.1.122.2018/AS

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1.** Z uwagi na duży zakres inwestycji obejmujący różnorodne branże zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zdania z 31.05.2020 na **31.11.2020**.
- 2.** Z uwagi na fakt że sieć ciepła oraz sieci energetyczne NN i SN będą realizowane w tym samym czasie przez innych Wykonawców zwracamy się z wnioskiem o uregulowanie w umowie następujących kwestii:
 - przedłużanie się wyboru Wykonawców na zakres sieci ciepłych oraz sieci NN i SN
 - opóźnień realizacji kontraktów Wykonawców na zakres sieci ciepłych oraz sieci NN i SN w stosunku do uzgodnionego harmonogramu.