



PŁOCK

Płock, dnia 09 września 2020 roku

WZP.271.1.102.2020.AK

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Przebudowa bloku żywieniowego wraz z przebudową wod-kan, c.o. oraz budową wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ:

- §2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Harmonogram wraz z tabelą elementów rozliczeniowych (przedmioty odbiorów częściowych) zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji w terminie **7 dni** od daty podpisania Umowy.

- §4 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

2. dostarczenie w terminie **7 dni** od podpisania Umowy kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową z zestawieniem R, M, S o wartości zgodnej z Harmonogramem i tabelą elementów rozliczeniowych (przedmioty odbiorów częściowych).

- §17 ust. 2 pkt 5 umowy otrzymuje brzmienie:

- 5) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy lub gdy niemożliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiającemu do akceptacji.

Ponadto ppkt 9 i 11 w pkt **III. Obowiązki Wykonawcy opisu przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:

9. Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną ryczałtową za zrealizowanie zadania. **Kosztorys ofertowy** należy przekazać Zamawiającemu po podpisaniu umowy w terminie **7 dni od podpisania umowy**.

11. Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany jest do przedłożenia w Wydziale Inwestycji i Remontów **harmonogramu rzeczowo-finansowego** w terminie **7 dni od podpisania umowy**. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych