
Prezydent Miasta Płocka dot. nr 659

KPM.PD.0057-9/08                                                                   Płock, dn. 16.04.2008 roku

Pan
Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka

Dotyczy: interpelacji BRM.0057/659/08 Pana Artura Jaroszewskiego Radnego Miasta Płocka, 
złożonej  między  Sesjami  Rady  Miasta  Płocka  w  dniu  2  kwietnia  2008  roku  w  sprawie 
przyspieszenia prac nad obwodnicą północno – zachodnią miasta Płocka.

Północno  –  zachodnia  obwodnica  miasta  Płocka  rozpoczyna  się  w  miejscu 
skrzyżowania  z  obwodnicą  północną  (węzeł   Boryszewo) i  biegnie  w  rejonie  ulicy 
Jędrzejewo (węzeł Bielska), wzdłuż ulicy Długiej w rejon skrzyżowania ulicy Długiej z ulicą 
Maszewską,  łukiem ulicę Dobrzyńską (wiaduktem) i  dalej  do ulicy Szpitalnej.  Aktualnie 
trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
odcinka obwodnicy od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ulicy Szpitalnej. 
Jednostka Projektowania w ramach opracowania wykona:
                  1.koncepcję programową przewidującą etapowanie inwestycji
                  2. materiały do decyzji lokalizacyjnej
                  3. projekt budowlany 

            4. studium wykonalności
Jednostka  Projektowania  uzyska  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację  inwestycji,  decyzję  lokalizacyjną  oraz  złoży  wniosek  o  wydanie  decyzji  udzielającej 
pozwolenia na budowę. 
Termin wykonania opracowań :                                                        
           dla pkt. 1 i 2  - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (orientacyjny termin – koniec 2009 r.)
       dla pkt. 3     -  w terminie 2 miesięcy od daty powiadomienia Jednostki Projektowania o 
planowanym  wnioskowaniu  o  dofinansowanie  ze  środków  funduszy  strukturalnych  Unii 
Europejskiej. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego: maj -  czerwiec 
2008  roku.  Po opracowaniu  koncepcji  programowej  obwodnicy  w której  to  określone  zostanie 
etapowanie  inwestycji  możliwe  będzie  sporządzenie  harmonogramu  kolejnych  działań. 
Rozpoczęcie  budowy  będzie  mogło  nastąpić  po  analizie  możliwości  finansowych  Miasta  po 
zarezerwowaniu w Budżecie Miasta odpowiednich środków.                 

Uruchomienie procesu projektowania odcinka obwodnicy od węzła  Boryszewo do węzła 
Bielska będzie  możliwe  po  ustaleniu  lokalizacji  węzła  Boryszewo  w  ramach  opracowań 
obwodnicy północnej miasta Płocka co powinno nastąpić w tym roku. 
Odcinek ten, jako łącznik między węzłem Boryszewo a węzłem Bielska musi być zrealizowany 
wspólnie z GDDKiA,  ponieważ biegnie przez teren Gminy Radzanowo, a więc na tym odcinku 
musimy czekać na decyzję lokalizacyjną obowdnicy północnej.

Budowa obwodnicy północno – zachodniej bez tego połączenia nie rozwiąże problemów 
komunikacyjnych na relacji ORLEN – Podolszyce.

W dniu 03.04.2008 r. w GDDKiA na ul.Żelaznej w Warszawie  odbyło sie spotkanie Komisji 
Oceny  Projektów  Inwestycyjnych  (KOPI),  która  zwróciła  Projektantowi  materiał  do  porawy. 



Głównym problemem, który podniosła KOPI był brak uzasadnienia lokalizacji węzła ,,Boryszewo". 
Po uzupełnieniu koncepcji sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez KOPI.

Prezydent Miasta Płocka
    Mirosław Milewski
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