UCHWALA NR 442/XXV/2016
RADY MIASTA PLOCKA

z dnia 29 listopada 2016 r.

W sprawie przyjecia gminnego programu rewitalizacji pod nazwg Plocki Program Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), w zwiazku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o
rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz 1777 oraz z 2016r. poz. 1020 i poz. 1250) Rada Miasta Ptocka uchwala, co
nastgpuje:

§ 1. Przyjmuje sie gminny program rewitalizacji pod nazwa Plocki Program Rewitalizacji w brzmieniu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traca moc uchwaly:

1. Uchwatla Nr 730/L/97 Rady Miasta Plocka z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie uchwalenia Strategii
Rewitalizacji Ptockiej Starowki.

2. Uchwata Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Plocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka na lata 2005 — 2013, kierunkowo do 2020 roku.

3. Uchwata Nr 966/LVIl/06 Rady Miasta Ptocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwaty
Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Plocka z dnia 28 czerwca 2005 roku.

4. Uchwata Nr 150/X/07 Rady Miasta Plocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany Uchwaly Nr
729/XLIII/05 Rady Miasta Ptocka z dnia 28 czerwca 2005 roku.

5. Uchwata Nr 291/XX1/08 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwaly Nr
729/XLIII/05 Rady Miasta Plocka z dnia 28 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwatg Nr 966/LVI1/06 Rady Miasta
Ptocka z dnia 27 czerwca 2006 r. oraz Uchwatg Nr 150/X/07 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

6. Uchwata Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Plocka z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie: zmiany
zatgcznika nr 2 do Uchwaty Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Ptocka z dnia 28 czerwca 2005 r.

7. Uchwata Nr 587/XLI/09 Rady Miasta Plocka z dnia 29 wrzesnia 2009 roku w sprawie: zmiany
dokumentu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji miasta Ptocka — Aktualizacja na lata 2007 — 2013”.

8. Uchwata Nr 601/XLII/09 Rady Miasta Plocka z dnia 27 pazdziernika 2009 roku w sprawie: zmiany
dokumentu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka — Aktualizacja na lata 2007 — 2013”.

9. Uchwata Nr 816/LVII/10 Rady Miasta Plocka z dnia 28 wrze$nia 2010 roku w sprawie: zmiany
dokumentu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka — Aktualizacja na lata 2007 — 2016”.

10. Uchwata Nr 220/XV/2011 Rady Miasta Plocka z dnia 27 wrzesnia 2010 w sprawie zmiany dokumentu
pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka — Aktualizacja na lata 2007 — 2013”

11. Uchwata Nr 306/XIX/2012 Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany
dokumentu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka — Aktualizacja na lata 2007-2013.

12. Uchwata Nr 546/XXXI1/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany
dokumentu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka — Aktualizacja na lata 2007 — 2013”.

13. Uchwata Nr 584//XXXIV/2013 Rady Miasta Plocka z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany
dokumentu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka — Aktualizacja na lata 2007 — 2013”.

14. Uchwata Nr 678/XL/2013 Rady Miasta Plocka z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany
dokumentu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Plocka — Aktualizacja na lata 2007 — 2013

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Ptocka.
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§ 4. Uchwatla wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady Miasta
Ptocka

Artur Jaroszewski
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Zatacznik

do UCHWALY NR 442/XXV/2016
RADY MIASTA PLOCKA

z dnia 29 listopada 2016 r.

Rewitalizacja |
Ptock i

Ptock 2016
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1. Wstep

W wyniku gwattownych przemian spoteczno-gospodarczych, ktére nastgpity w okresie
transformacji ustrojowej miasto Ptock, podobnie jak i inne miasta, zaczat borykac sie
z wieloma problemami. Jednym z nich byla postepujaca degradacja przestrzenna
i spoteczna niektorych obszaréw miasta. Dostrzegajac ten problem, w potowie lat 90-tych
XX w., zapoczatkowano proces ,przywracania do zycia” najcenniejszego fragmentu
miasta - Plockiej Starowki.

Pierwsze dziatania rewitalizacyjne w Plocku koncentrowaty sie wokodt Starego Rynku.
Podstawg prawng tych dziatan byta Strategia Rewitalizacji Ptockiej Starowki*, ktora
zostata przyjeta przez Rade Miasta Plocka w 1997 roku, a jednym z jej efektéw bylo
utworzenie w 1998 roku Agencji Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.

Od 2005 roku kierunki dziatan rewitalizacyjnych w Ptocku wyznaczat Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Plocka?, ktorego celem byta odnowa zdegradowanych i zagrozonych
marginalizacjqa obszaréw miasta. Dokument ten byt na biezaco monitorowany
i aktualizowany, a jego pozytywne efekty sq dostrzegane zaréwno przez uzytkownikow
rewitalizowanych obszaréw jak i osoby z zewnatrz.

Pomimo podjetych, w ciagu minionych lat, dziatan na rzecz rewitalizacji nie udato sie
w petni osiggnac¢ zaktadanych rezultatéw. Przeprowadzona diagnoza aktualnej sytuacii
w miescie wykazata, ze proces rewitalizacji winien by¢ kontynuowany z uwzglednieniem
zaistniatych zmian, aktualnych uwarunkowan rozwojowych miasta oraz nowych regulacji
prawnych wprowadzonych m.in. ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 roku o rewitalizacji.

Wyciggniete wnioski i zdobyte doswiadczenia z dotychczasowego przebiegu procesu
rewitalizacji zaowocowaty wypracowaniem niniejszego dokumentu. Stanowi on odpowiedz
na nowe wyzwania zwigzane z potrzebg zintensyfikowania dziatan na rzecz kompleksowej
rewitalizacji tych obszaréw w miescie, ktore pozostajg w kryzysie oraz odbudowy ich
zdolnosci do rozwoju.

Niniejszy Program Rewitalizacji opracowany zostat przez pracownikéw Referatu
Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Urzedu Miasta Ptocka przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji oraz we wspotpracy
z pracownikami innych komoérek organizacyjnych Urzedu Miasta Plocka i jednostek
miejskich?3.

1 Uchwata Nr 730/L/97 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie uchwalenia Strategii
Rewitalizacji Ptockiej Staréwki

2 Uchwata Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Ptocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. z pézniejszymi zmianami

3 Zarzadzenie Nr 380/2015 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie powotania Zespotu
ds. opracowania dokumentu pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka - Aktualizacja na lata 2014-
2020 i lata nastepne”, a nastepnie Zarzadzenie Nr 1923/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 25 kwietnia
2016 roku w sprawie powofania Zespotu ds. wypracowania zintegrowanych dziatan rewitalizacyjnych
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2. Zagadnienia ogoélne

2.1. Zakres pojeciowy*

Rewitalizacja - kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarow
zdegradowanych poprzez dziatania catosciowe (powigzane wzajemnie przedsiewziecia
obejmujace kwestie spoteczne oraz gospodarcze Iub przestrzenno-funkcjonalne Ilub
techniczne lub $rodowiskowe), integrujace interwencje na rzecz spotecznosci lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposob
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zaktada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowan danego obszaru oraz wzmacnianie
jego lokalnych potencjatdw (w tym takze kulturowych) i jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiebiorcéw, organizacje pozarzadowe,
wiascicieli nieruchomosci, organy wtadzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede
wszystkim we wspotpracy z lokalng spotecznoscia. Dziatania stuzgce wspieraniu proceséw
rewitalizacji prowadzone sg w sposdb spdjny: wewnetrznie (poszczegdlne dziatania
pomiedzy sobg) oraz zewnetrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowa,
energetyczng, celami i kierunkami wynikajacymi z dokumentéw strategicznych
i planistycznych).

Naturalnym liderem procesu rewitalizacji jest samorzad gminny. Przygotowanie,
koordynowanie i tworzenie warunkow do prowadzenia rewitalizacji, a takze jej
prowadzenie w zakresie wiasciwosci gminy, stanowiq jej zadania wtasne.

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracjg negatywnych zjawisk spotecznych (w
szczegolnosci bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub
kapitatu spotecznego, niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym
i kulturalnym), wspodtwystepujacych z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej
z nastepujacych sfer:

+ gospodarczej (w szczegdlnosci w zakresie niskiego stopnia przedsiebiorczosci,
stabej kondycji lokalnych przedsiebiorstw),

« Srodowiskowej (w szczegdlnosci w zakresie przekroczenia standarddow jakosci
$rodowiska, obecnosci odpadow stwarzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia, ludzi
badz stanu $rodowiska),

« przestrzenno-funkcjonalnej (w szczegdlnosci w zakresie niewystarczajgcego
wyposazenia w infrastrukture techniczng i spoteczng, braku dostepu do
podstawowych ustug lub ich niskiej jakosci, niedostosowania rozwigzan
urbanistycznych do zmieniajacych sie funkcji obszaru, niskiego poziomu obstugi
komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakosci terendw publicznych),

+ technicznej (w szczegdlnosci w zakresie degradacji stanu technicznego obiektow
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania
rozwigzan technicznych umozliwiajagcych efektywne korzystanie z obiektow
budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie energooszczednosci i ochrony
$rodowiska).

Skale negatywnych zjawisk odzwierciedlajg mierniki rozwoju opisujace powyzsze sfery,
ktore wskazujg na niski poziom rozwoju lub dokumentujg silng dynamike spadku
poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartosci dla catej gminy.

Obszar zdegradowany - obszar, na ktérym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy
to najczesciej obszaréw miejskich, ale takze wiejskich. Obszar zdegradowany moze by¢
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadajace ze sobg wspdlnych granic
pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na kazdym z podobszarow.

4 Na podstawie ustawy z dnia 9 pazdziernika o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 roku poz. 1777 z p6zn. zm.) oraz
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez
Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku
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Obszar rewitalizacji - obszar obejmujacy catos¢ lub czes¢ obszaru zdegradowanego,
cechujacego sie szczegolng koncentracjg negatywnych zjawisk, na ktorym z uwagi na
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza sie prowadzi¢ rewitalizacje. Obszar
rewitalizacji moze by¢ podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadajace ze
sobg wspodlnych granic, lecz nie moze obejmowac terendw wiekszych niz 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkatych przez wiecej niz 30% mieszkancow gminy.
W sktad obszaru rewitalizacji mogg wejS¢ obszary wystepowania problemdw
przestrzennych, takich jak tereny poprzemystowe (w tym poportowe i powydobywcze),
powojskowe lub pokolejowe, wytgcznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich dziatania
s sScisle powigzane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Przedsiewziecie rewitalizacyjne - przedsiewziecie wynikajace =z programu
rewitalizacji, tj. zaplanowane w programie rewitalizacji i ukierunkowane na osiggniecie
jego celdw albo logicznie powigzane z trescig i celami programu rewitalizacji. Wynikanie
przedsiewziecia rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie
(wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo okreslenie go w o0golnym
(zbiorczym) opisie innych, uzupetniajgcych rodzajow dziatan rewitalizacyjnych.

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez rade gminy,
wieloletni program dziatan w sferze spofecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej lub $srodowiskowej, zmierzajacy do wyprowadzenia obszaréw
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunkéw do ich zréwnowazonego
rozwoju, stanowigcy narzedzie planowania, koordynowania i integrowania réznorodnych
aktywnosci w ramach rewitalizacji.

2.2. Podstawa prawna, zakres Programu, przyjeta metodologia

Niniejszy Program Rewitalizacji sporzadzony zostat na podstawie ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777 z pdzniejszymi
zmianami) z uwzglednieniem Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Przyjecie Plockiego Programu Rewitalizacji poprzedzone zostato podjeciem przez Rade
Miasta Ptocka nastepujacych uchwat:
- Uchwata Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku
W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
miasta Plocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741);
« Uchwata Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie przystgpienia do sporzadzenia gminnego programu rewitalizacji;
« Uchwata Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie okreslenia zasad wyznaczania skfadu oraz zasad dziatania Ptockiego
Komitetu Rewitalizacji.

Niniejszy dokument zawiera opisowg charakterystyke miasta, analize szczegodtowych
danych dotyczacych sytuacji spoteczno - gospodarczej i przestrzennej w podziale na
jednostki urbanistyczne - nazwane osiedlami, wyrdznienie obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wraz z przedstawieniem zastosowanej metody ich wyznaczenia.
W dokumencie zawarto opis powigzan Programu Rewitalizacji z dokumentami
strategicznymi miasta, wizje stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele
rewitalizacji oraz odpowiadajgce im kierunki dziatan stuzacych eliminacji lub ograniczeniu
negatywnych zjawisk, opis przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, a takze opis systemu
wdrazania i monitorowania Programu.
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Na potrzeby opracowania niniejszego Programu Rewitalizacji przeprowadzono
szczegotowq diagnoze miasta obejmujacqg sfere spoteczng, gospodarcza, przestrzenno-
funkcjonalng, techniczng i $rodowiskowq. Diagnoza ta przeprowadzona zostata na
podstawie obiektywnych danych zawartych w Miejskim Zeszycie Statystycznym Urzedu
Miasta Plocka, stronie internetowej Gtownego Urzedu Statystycznego i Panstwowej
Komisji Wyborczej, a takze danych uzyskanych z Miejskiego Urzedu Pracy w Plocku,
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku, Komendy Miejskiej Policji w Ptocku,
Urzedu Statystycznego w Warszawie - Oddziat w Ptocku, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, Wydziatu Geodezji oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Urzedu Miasta Ptocka oraz danych subiektywnych uzyskanych w wyniku uspotecznionego
procesu przygotowywania programu. Celem niniejszej diagnozy byto:

+ okreslenie gtdwnych problemoéw i potrzeb miasta,

« pokazanie wewnetrznego zréznicowania miasta,

« wskazanie czynnikdw i przyczyn degradacji niektorych rejonéw miasta,

« wskazanie przestanek i kryteriow, wedtug ktorych nalezy wyznaczy¢ obszar

zdegradowany oraz obszar rewitalizacji.

Analiza zrdznicowania wewnatrzmiejskiego dokonana zostata z podziatem na osiedla’.
Wyliczenia danych dla poszczegdlnych jednostek (osiedli) dokonano po zastosowaniu
niezbednej korekty w celu doprowadzenia do zgodnosci z danymi ogdlnomiejskimi. Dla
zapewnienia ciggtosci i spojnosci dziatan diagnoza stanu miasta zawiera dane z lat 2005-
2013 - w oparciu 0 niniejszg diagnoze Uchwatg Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Piocka
Zz dnia 26 stycznia 2016 roku dokonano wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Pogtebiona analiza wyznaczonego obszaru rewitalizacji dokonana zostata
w oparciu o dane z lat 2014-2015.

5 W analizie zréznicowania wewnatrzmiejskiego pominieto teren przemystowy PKN ORLEN stanowigcy
odrebng strukture.
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Rys. 1: Podziat miasta Ptocka na osiedla

GRANICE OSIEDLI
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Przy doborze wskaznikéw, w oparciu o ktére dokonano delimitacji obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wzieto pod uwage:
e zapisy ustawy o rewitalizacji,
e problemy zidentyfikowane na poziomie diagnozy ogdinej,
e dostepnos$c danych, ich obiektywizm i weryfikowalnosg,
e potrzebe pelnego zobrazowania zjawisk, proceséw i problemoéw wystepujacych
w miescie.

Na podstawie ogodlnej diagnozy miasta oraz pogtebionej diagnozy dla wyznaczonego
obszaru rewitalizacji sformutowano cele oraz kierunki dziatan, a nastepnie wskazano
przedsiewziecia, ktorych realizacja stuzy¢ bedzie osiggnieciu wyznaczonych celéw.
Przyjeto, iz rzeczowa realizacja zaplanowanych w ramach Programu Rewitalizacji
przedsiewzie¢ zakonczy sie w 2030 roku. W 2031 roku sporzadzona zostanie ocena
aktualnosci i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji. Jezeli w wyniku przeprowadzonej
oceny stwierdzone zostanie osiggniecie celéw zawartych w Programie Rewitalizacji, Rada
Miasta uchyli uchwate w sprawie przyjecia Ptockiego Programu Rewitalizacji w catosci albo
w czesci. W przypadku natomiast stwierdzenia, ze Program Rewitalizacji wymaga zmiany
Prezydent Miasta Ptocka wystapi do Rady Miasta Ptocka z wnioskiem o jego zmiane.

W prace nad przygotowaniem niniejszego Programu wiqczeni zostali interesariusze
rewitalizacji. W 2014 roku, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 4197/2014 Prezydenta Miasta
Pltocka z dnia 19 lutego 2014 roku, przeprowadzone zostato badanie dotyczace procesu
rewitalizacji w Ptocku. W 2015 roku, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 424/2015 Prezydenta
Miasta Plocka z dnia 18 marca 2015 roku w ramach konsultacji spotecznych
zorganizowano 11 spotkan/warsztatow. Wypracowane w trakcie tych konsultacji
spotecznych propozycje w zatozeniu miaty stuzy¢ do skonstruowania finalnych zapiséw
dokumentu pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka - Aktualizacja na lata 2014-
2020 i lata nastepne”. W zwigzku jednak z wejsciem w zycie w dniu 18 listopada 2015
roku ustawy o rewitalizacji celowym stato sie opracowanie zamiast aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji tzw. gminnego programu rewitalizacji. Tym samym dalszy proces
partycypacyjny prowadzony byt zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji.

Wszystkie raporty z przeprowadzonych konsultacji opublikowane zostaty na stronie
internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja, a ich wyniki wziete
zostaty pod uwage przy konstruowaniu niniejszego Programu.

Konsultacje spoteczne projektu gminnego programu rewitalizacji przeprowadzone zostaty
w terminie od dnia 30 wrzesnia 2016 roku do dnia 31 pazdziernika 2016 roku. Po ich
zakonczeniu zostata sporzadzona informacja podsumowujgca przebieg konsultacji
spotecznych, zawierajgca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omdwienie ich
przebiegu oraz zgtoszonych uwag wraz z odniesieniem sie do nich. Projekt gminnego
programu rewitalizacji zostat przekazany do zaopiniowania podmiotom wymienionym
w art. 17 ust 4 ustawy o rewitalizacji. Niniejszy dokument zawiera zmiany wynikajace
z przeprowadzonych konsultacji spotecznych oraz uzyskanych opinii.

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia
9 listopada 2016 roku (WOO0S-1.410.365.2016.JD.2) niniejszy dokument nie jest
dokumentem, dla ktérego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353 ze zm.) wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko.
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Ptocki Program Rewitalizacji charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

Kompleksowo$¢ - Program ujmuje dziatania z uwzglednieniem projektow
rewitalizacyjnych wspoétfinansowanych ze $rodkdéw unijnych oraz innych publicznych lub
prywatnych tak, aby nie pomija¢ aspektu spofecznego oraz gospodarczego lub
przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub $rodowiskowego zwigzanego zaréwno
z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Koncentracja - Program dotyczy dziatan skierowanych na okreslony i zidentyfikowany
dzieki diagnozie obszar rewitalizacji, obejmujacy czes¢ obszaru zdegradowanego
dotknietego szczegdlng koncentracjg probleméw i negatywnych zjawisk kryzysowych,
0 istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

Komplementarnos¢ - Program ujmuje dziatania z zapewnieniem komplementarnosci
przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, miedzyokresowej oraz zrodet
finansowania.

Partnerstwo - Prace nad przygotowaniem Programu, jak réwniez wdrazanie (realizacja)
programu oparte s na wspoipracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym
szczegblnie z mieszkancami obszaru rewitalizacji, innymi ich uzytkownikami,
przedsiebiorcami i organizacjami pozarzadowymi.

2.3. Powiazania Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

Niniejszy Program Rewitalizacji jest zgodny z dokumentami wyzszego rzedu -
europejskimi, krajowymi, regionalnymi, ich celami, priorytetami i kierunkami dziatan.
Jednoczesnie wpisuje sie w ogdlne kierunki rozwoju miasta, ktore sformutowane zostaty
w dokumentach lokalnych, w tym Strategii Zrdwnowazonego Rozwoju Miasta Plocka do
2022 roku oraz Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Ptocka.

Ponizej przedstawiono gtéwne dokumenty oraz ich zapisy, z ktérych wynika konieczno$c
opracowania Programu Rewitalizacji oraz w ktérych realizacje wpisuje sie niniejszy
Program.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary
wiejskie

Zgodnie ze Strategig jednym z najwazniejszych wyzwan polityki regionalnej do 2020 roku
jest zapewnienie spdjnosci gospodarczej, spotecznej i terytorialnej kraju m.in. poprzez
zatrzymanie procesow marginalizacji na obszarach tracgcych dotychczasowe funkcje

spoteczno-gospodarcze i pobudzenie zdolnosci do rozwoju dzieki procesom
rewitalizacyjnym.

W Polsce znajduje sie wiele miast odznaczajacych sie utratg funkcji spoteczno-
gospodarczych. Jednym z nich jest Ptock, ktéry w Strategii wskazany zostat jako obszar
strategicznej interwencji na rzecz rewitalizacji miast. Dziatania w ramach tego obszaru
problemowego polityki regionalnej bedq prowadzone na podstawie Programu
Rewitalizacji, w ktérego realizacji uczestniczy¢ beda, poza wiladzami regionalnymi
i lokalnymi, w jak najwiekszym stopniu partnerzy gospodarczy i spoteczni.
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W najbardziej zdegradowanych obszarach miasta, zgodnie z zatozeniami Strategii,
w efekcie spdjnych dziatan rewitalizacyjnych, nastgpi lokalizacja nowych funkcji,
ozywienie i dywersyfikacja gospodarcza z jednoczesng poprawg sytuacji spotecznej.

Strategia Rozwoju Wojewoédztwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne
Mazowsze
Zakres potrzeb inwestycyjnych i dziatan do realizacji w wojewddztwie przedstawiony
zostat w ujeciu sektorowym w podziale na sze$¢ wyrdznionych w Strategii obszaréow
tematycznych. W obszarze dziatan poswieconym gospodarce okreslono kierunek pn.
~Restrukturyzacja miast w celu wzmocnienia ich funkcji spoteczno - gospodarczych”
w ramach ktérego zaktadane sg kompleksowe i zintegrowane dziatania rewitalizacyjne
w miastach. Zgodnie ze Strategia do Plocka, jako jednego =z miast ptocko-
ciechanowskiego obszaru strategicznej interwencji, skierowane zostang gtéwnie kierunki
dziatan takich jak: Wsparcie kompleksowych programoéw rewitalizacyjnych w celu
przywrocenia wifasciwych funkcji miast Ilub ich dzielnic, a takze zmiany funkcji
zdegradowanych terendéw, w tym:

« rewitalizacje centréw miast i obszaréow poprzemystowych i powojskowych,

« zintegrowane projekty miejskie stuzace rozwojowi o$rodkéw wzrostu,

+ wzmocnienie roli miast jako osrodkéw wzrostu o znaczeniu regionalnym.
Program Rewitalizacji uwzglednia powyzsze kierunki dziatan.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa bedgc aktem planowania, okresla
zasady organizacji przestrzennej wojewddztwa oraz podstawowe elementy uktadu
przestrzennego, ich zréznicowanie i wzajemne relacje.

Rezultatem sformutowanej polityki przestrzennej okreslonej jako: Polityka rozwoju
przemystu i wzrostu konkurencyjnosci wybranych osrodkéw osadniczych bedzie m.in.
wzmocnienie potencjatu i wzrost konkurencyjnosci Ptocka (osrodka regionalnego)
poprzez:
« rewitalizacje zdegradowanych obszaréw miast (przede wszystkim centréw oraz
terenow poprzemystowych i powojskowych);
+ rewitalizacje obiektow zabytkowych i ich adaptacje miedzy innymi na potrzeby
turystyki i kultury.

Powyzsze uwzglednione zostato w Programie Rewitalizacji w celu zapewnienia spdjnosci
planowanych dziatan z planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Ptockiej®
Zintegrowana Strategia opracowana zostala na potrzeby Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Ptockiej (OFAP), ktérego rdzeniem jest miasto Plock w ramach projektu pn.
~Wspoétpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do
zintegrowanego rozwoju subregionu”, wspoffinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Jest dokumentem kierunkowym,
ustalajacym wizje rozwoju OFAP oraz wskazujacym kierunki w ramach ktérych powinny
by¢ podjete przyszite dziatania strategiczne dla obszaru.

Program Rewitalizacji jest niezbedny do realizacji celdw Strategii zaktadajacych
nastepujace dziatania:
« monitorowanie prowadzonych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych;
« badanie prawidiowego i efektywnego prowadzenia dziatan restrukturyzacyjnych
i rewitalizacyjnych zgodne z programami rewitalizacji oraz dokumentami
planistycznymi;
6 Uchwata Nr 182/X/2015 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku
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« stymulowanie opracowywania kompleksowych programéw aktywizacji terendéw
zdegradowanych w ramach OFAP;

+ wspieranie opracowywania programéw zagospodarowania terendw cennych
przyrodniczo i kulturowo w ramach OFAP;

« wspieranie kompleksowych rewitalizacji obszaréw i obiektéw zabytkowych
i spotecznych dla wykorzystania turystycznego;

« rewitalizacja obszarow turystycznych w tym przede wszystkim pasm rzecznych dla
rekreacji i wypoczynku i dziatalnosci gospodarczej;

« wspieranie kompleksowych rewitalizacji obszaréw i obiektéw zabytkowych
i spotecznych dla wykorzystania turystycznego;

+ rewitalizacja obszarow turystycznych w tym przede wszystkim pasm rzecznych dla
rekreacji i wypoczynku i dziatalnosci gospodarczej.

Strategia Rewitalizacji Obszaréw Miejskich dla Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Ptockiej’

Strategia Rewitalizacji stanowi uszczegdtowienie Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej. Ma sta¢ sie narzedziem redukcji barier
ozywienia terendéw zdegradowanych np. poprzez poprawe ich dostepnosci, redukcje
ucigzliwosci ekologicznych, poprawe bezpieczenstwa publicznego itp. Ponadto bedzie
stuzy¢ wzmacnianiu lokalnych, endogenicznych potencjatéw zaréwno ekonomicznych jak
i spotecznych obszaréow objetych interwencjg oraz terendw zurbanizowanych ich
otaczajacych. Ten wymiar moze odbywacé sie poprzez wspieranie rozwoju lokalnych
matych i $rednich przedsiebiorstw, poprawe jakosci oferty edukacyjnej i kulturalnej
skierowanej do srodowisk zagrozonych wykluczeniem czy wreszcie poprawe standardow
mieszkaniowych w istniejacych zasobach. Realizacja Strategii ma réwniez stuzy¢ wsparciu
nowych form aktywnosci rozwijanych na bazie odzyskiwanych waloréw historycznych
i ekologiczno-krajobrazowych.

Na potrzebe opracowania niniejszego Programu wskazuja m.in. nastepujace zapisy
Strategii: ,obecnie obowigzujace Lokalne Programy Rewitalizacji, na podstawie ktorych
wyznaczone zostaty obszary ... beda wymagaty aktualizacji i dostosowania do wymogow
Gminnych Programow Rewitalizacji, ktére beda na poziomie gminnym podstawowym
dokumentem operacyjnym z zakresu dziatan rewitalizacyjnych. Dostosowanie Programow
Rewitalizacji bedzie odbywato sie w zakresie dotyczacym wytycznych krajowych
i wspdlnotowych w zakresie programowania oraz finansowania dziatan rewitalizacyjnych
w latach 2014-2020. Potrzeba ta wynika¢ bedzie rowniez ze zmiany sytuacji spoteczno-
ekonomicznej, dezaktualizacji danych oraz identyfikacji nowych potrzeb rewitalizacyjnych
przez miasta.”

Niniejszy Program Rewitalizacji opracowany zostat zgodnie 2z zapisami ustawy
o rewitalizacji oraz wytycznymi krajowymi i regionalnymi. Obszary wyznaczone do
rewitalizacji zgodnie z zapisami Strategii: ,Wsréd wyznaczonych w LPR obszaréw
problemowych dwa zastugujg na szczegdlng uwage ze wzgledu na swdj Srodmiejski
charakter oraz istotnos¢ z punktu widzenia struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta.
Sa to osiedla Stare Miasto i Kolegialna. Nie wyklucza to jednoczesnie wskazania innych
obszarow kryzysowych na potrzeby sporzadzania samego GPR dla Miasta Pfocka.”
obejmujg zarowno obszar Starego Miasta, Kolegialnej (pierwszy podobszar rewitalizacji)
jak i inne tereny, na ktérych zgodnie z przeprowadzong diagnozg wystepuje koncentracja
negatywnych zjawisk kryzysowych.

Dziatania zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji obejmujgq wszystkie obszary,
w ramach ktdrych beda prowadzone dziatania rewitalizacyjne w miastach OFAP tj.:

+  bezpieczenstwo i aktywnos$c¢ spoteczna;

« tad przestrzenny i tkanka miejska;

« atrakcyjnos¢ gospodarcza miast
7 Uchwata Nr 182/X/2015 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku
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oraz sg zgodne z poszczegdlnymi celami operacyjnymi:
« Poprawa bezpieczenstwa obszarow srodmiejskich;
+ Aktywizacja mieszkancow terendw zdegradowanych;
« Poprawa jakosci przestrzeni srodmiesc¢ miast;
- Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego;
« Poprawa jakosci zasobu mieszkaniowego;
« Aktywizacja gospodarcza terendéw zdegradowanych;
« Zréwnowazone zagospodarowanie obszaréw nadrzecznych.

Strategia Zrownowazonego Rozwoju Miasta Ptocka do 2022 roku®

Strategia jest dokumentem okreslajagcym cele rozwoju Ptocka oraz zadania stuzace ich
realizacji. W mys$l Strategii Plock ma sta¢ sie ,miastem zréwnowazonego rozwoju,
ukierunkowanym na wysoka jakos$¢ zycia mieszkancow oraz atrakcyjnym dla gosci
i inwestoréw”. Rewitalizacja obszarow cechujacych sie szczegdlng koncentracjg
negatywnych zjawisk spotecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych
i Srodowiskowych ma istotne znaczenie dla osiggniecia tak sformutowanej misji miasta.

Rewitalizacja powinna nie tylko przeciwdziata¢ degradacji przestrzeni zurbanizowanej
i zjawiskom kryzysowym, ale przede wszystkim pobudza¢ dany obszar do rozwoju
w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Postepujgca degradacja
i marginalizacja obszaréw hamuje zréwnowazony rozwdéj miasta i w konsekwencji
prowadzi do obnizenia jakosci przestrzeni oraz pogorszenia komfortu zycia mieszkancow.

Program Rewitalizacji stanowigcy narzedzie planowania, koordynowania i integrowania
réznorodnych aktywnosci w ramach rewitalizacji warunkuje podjecie spdjnej interwencji
na rzecz obszaréw zdegradowanych hamujacych zrownowazony rozwdj miasta.

Rewitalizacja dla swojej efektywnosci wymaga wielokierunkowych dziatan oraz
kompleksowych i interdyscyplinarnych przemian. Tym samym zapisy Programu
Rewitalizacji wpisujg sie w nastepujgce cele nadrzedne Strategii:

« Lepiej zaspokojone potrzeby i wysoka jakos¢ zycia mieszkancow;

+  Wysoki stopien rozwoju infrastruktury technicznej i spotecznej;

« Harmonijny rozwdéj przestrzenny i wysoka jakos¢ srodowiska;

« Dynamiczny rozwdj gospodarki z zachowaniem bezpieczenstwa srodowiska;

+  Wysoka atrakcyjnos¢ Plocka dla gosci i turystéw
oraz sg spodjne ze sformutowanymi strategiami dziatan, ktére okreslone zostaty dla
poszczegolnych celéw strategicznych.

Programu Rewitalizacji jest dokumentem operacyjnym, podrzednym w stosunku do
strategii miasta. Jest jednym z dokumentdéw determinujacych skuteczng realizacje
Strategii, ustanawiajac warunki do dziatania w zakresie rewitalizacji oraz okreslajac dla
uczestnikéw zycia spotecznego i gospodarczego jakie zachowania sg zgodne z celami
Strategii.

Program Rewitalizacji zaktada ukierunkowanie dziatan sformutowanych w poszczegdlnych
politykach i programach sektorowych miasta na te obszary, na ktorych wystepuje
koncentracja zjawisk kryzysowych (zgodnie z dokonang analizg rozktadu terytorialnego
poszczegolnych zjawisk). Pozostaje spdjny m.in. z Programem Promocji Zatrudnienia
i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2018; Programem zréwnowazonego
rozwoju systemu drég rowerowych na terenie miasta Plocka do 2033 roku w ujeciu
krajowym, regionalnym i lokalnym; Planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ptocka;
Programem Rozwoju Turystyki dla miasta Plocka do 2019 roku; Polityka Rozwoju
Gospodarczego Miasta Pltocka na lata 2012 - 2022; Wieloletnim programem rozwoju
wspotpracy Gminy-Miasto Plock z organizacjami pozarzadowymi na lata 2016-2020.
Integruje dziatania na rzecz spotecznosci lokalnej, przestrzeni i gospodarki, stanowiac
8 Uchwata Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Ptocka z dnia 25 listopada 2008 roku
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odpowiedz na zdiagnozowane problemy powodujgce degradacje i marginalizacje
wskazanych podobszaréow miasta.

Z uwagi na fakt, ze obowigzujgca Strategia zostata opracowana w 2008 roku w oparciu
o dane ogdlnomiejskie, wskazane jest dokonanie jej aktualizacji z uwzglednieniem
diagnozy przeprowadzonej w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji w 2013 roku obejmujacej zréznicowanie wewnatrzmiejskie oraz aktualnych
uwarunkowan rozwojowych miasta.

Strategia Rozwiazywania Problemoéw Spotecznych Miasta Ptocka na lata 2014-
2020°

Strategia rozwigzywania probleméw spotecznych jest jednym z podstawowych narzedzi
realizacji lokalnej polityki spotecznej. Opiera sie na przygotowanej diagnozie spotecznej,
uwzgledniajacej analize proceséw rozwojowych, zachodzacych w Ptocku, w zakresie
demografii, poziomu zycia mieszkancéw, ochrony zdrowia, S$wiadczonej pomocy
spofecznej i aktywnej integracji, rynku pracy, uzaleznien, mieszkalnictwa, bezpieczenstwa
mieszkancow, systemu edukaciji.

Program Rewitalizacji jest spdjny z misjg sformutowang w Strategii - Stoteczny Ksigzecy
Ptock - miasto stwarzajace mieszkancom mozliwo$¢ rozwoju oraz skutecznie
przeciwdziatajace zjawiskom marginalizacji i wykluczenia spotecznego, ktérej wypetnienie
jest uwarunkowane realizacjq celdow strategicznych i operacyjnych, priorytetéw oraz
kierunkéw dziatan, zdefiniowanych zaréwno w Strategii jak i Programie Rewitalizacji.
Program Rewitalizacji koncentruje te dziatania na poszczegdlnych podobszarach,
obejmujac zaréwno kwestie zwigzane z pomoca spoteczng, lokalnym rynkiem pracy,
demografig, przestepczoscia.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Ptocka'’

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem
okreslajacym kierunki rozwoju struktury przestrzennej miasta. Zgodnie z tym
dokumentem w sferze przestrzennej zaktada sie m.in.:

+ przeksztalcanie obszaréw zdegradowanych badz dysfunkcjonalnych poprzez
rewitalizacje i reurbanizacje istniejacych struktur: terendéw produkcyjno -
ustugowych,

« zapewnienie warunkow dla rewitalizacji miasta, w tym historycznej zabudowy
$rodmiejskiej, co spowoduje podniesienie estetyki miasta i rozwigze problemy
zwigzane z utrzymaniem i remontami kwartatéw $rédmiejskich.

W Studium wskazane zostaly obszary wymagajace przeksztatcen, rehabilitacji lub
rekultywacji, z zastrzezeniem ze obszary rewitalizacji wynika¢ bedg z ustalen Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

Biorac powyzsze pod uwage opracowanie niniejszego Programu Rewitalizacji determinuje
spojnos¢ dziatan rewitalizacyjnych z politykg przestrzenng miasta oraz okreslonymi
w Studium kierunkami rozwoju miasta Ptocka.

9 Uchwata Nr 8/11/2014 Rady Miasta Ptocka z dnia 19 grudnia 2014 roku
10 Uchwata Nr 565/XXXIII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013 roku
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3. Diagnoza stanu miasta

3.1. Ogodlne uwarunkowania

Ptock jest jednym z 65 miast na prawach powiatu. Potozony jest w pdtnocno - zachodniej
czesci wojewddztwa mazowieckiego, w odlegtosci okoto 120 km od Warszawy i 112 km od
todzi.

Ptock podzielony jest na 21 osiedli miejskich, w oparciu o ktéore w ramach niniejszej
diagnozy dokonano analizy zréznicowania wewnatrzmiejskiego sfery spotecznej,
gospodarczej, przestrzennej, technicznej i S$rodowiskowej. Analiza danych dla tych
jednostek pozwolita na wskazanie przestanek i wskaznikow wedtug ktorych dokonano
delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Pod wzgledem wielkosci najwiekszg powierzchnie zajmuje osiedle Trzepowo (1.055 ha),
a najmniejszg osiedle Tysigclecia (24 ha).

Tabela 1: Powierzchnia Ptocka w 2013 roku wedtug osiedli

Wyszczegolnienie ew'?g:::;;:';uaha
Osiedla miejskie 7 531
Borowiczki 604
Ciechomice 555
Dobrzynska 79
Dworcowa 53
Gory 872
Imielnica 311
Kochanowskiego 75
Kolegialna 119
tukasiewicza 263
Miedzytorze 123
Podolszyce Potudnie 214
Podolszyce Pétnoc 338
Pradolina Wisty 733
Radziwie 908
Skarpa 117
Stare Miasto 79
Trzepowo 1 055
Tysiaclecia 24
Winiary 592
Wyszogrodzka 332
Zielony Jar 85
Pozostate obszary 1274
PKN Orlen 760
Wista 514
Ptock ogétem 8 805

Zrodfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka
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Plock usytuowany jest nad Wistg, ktéra dzieli miasto na cze$¢ prawobrzezng
i lewobrzezng. Zdecydowana wiekszos$¢ osiedli potozona jest w prawobrzeznej czesci
miasta (17 osiedli) skupiajgc 94% mieszkancow Plocka, co $wiadczy o dominacji
urbanistycznej i gospodarczej tej czesci miasta.

,Rdzeniem” Ptocka jest historyczne Stare Miasto wokdt ktérego rozwingt sie rejon
Sroédmiescia przez ktéry przebiega gtdwna o$ komunikacyjna o kierunku wschéd-zachod
(aleje: Kobylinskiego, Jachowicza, Pitsudskiego) oddzielajaca obszar o charakterze
srédmiejskim (wielofunkcyjnym) od obszaréw o wyraznie dominujagcym charakterze
mieszkaniowym.

Druga istotna struktura urbanistyczna prawobrzeznej czesci miasta to Podolszyce, ktére
zaczely sie intensywnie urbanizowa¢ w latach 80-tych XX w. Podolszyce podzielone na
czes$¢ pdétnocng i potudniowg charakteryzuje zabudowa wielorodzinna. W ostatnich latach
to takze rozwijajaca sie dzielnica handlowa. Sagsiadujace z Podolszycami - Borowiczki
i Imielnica to osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej majace charakter
przedmiesc.

Prawobrzezna cze$¢ Plocka to takze 2 obszary przemystowe - teren PKN Orlen
(zamknieta struktura z wilasnymi, wewnetrznymi systemami infrastrukturalnymi) oraz
Kostrogaj stanowigcy administracyjnie czes¢ osiedla tukasiewicza i Trzepowo. Kostrogaj
petni przede wszystkim funkcje ustugowo-produkcyjno-sktadowq. Funkcjonuje tu wiele
drobnych zaktadéw przemystowych, hurtowni i magazyndw.

Lewobrzezng czes$¢ miasta tworzg 4 osiedla, ktore zamieszkuje zaledwie 6%
mieszkancow Plocka. Jedyng w petni wyksztatcong strukturg urbanistyczng jest osiedle
Radziwie - dawna wie$s wigczona w granice administracyjne miasta w 1923 roku
o dominujacej zabudowie jednorodzinnej. Na terenie Radziwia znajduje sie stocznia
rzeczna z portem oraz przebiega przez to osiedle linia kolejowa co predysponuje je do
utworzenia wezta intermodalnego. Pozostate osiedla lewobrzeznego Ptocka to tereny
o ekstensywnym, rolniczym zagospodarowaniu. Tereny te w znacznej mierze pozbawione
sg co do zasady charakteru miejskiego.

3.2. Historia

Ptock jest jednym z najstarszych miast Mazowsza i Polski. Otrzymat prawa miejskie
w 1237 roku. Istniat jednak wczesniej jako gréd warowny i obronny. Czas intensywnego
rozkwitu tego miejsca to przetom XI i XII wieku. W 1075 roku powstato w Ptocku
biskupstwo, ktére miato duzy wptyw na rozwdj gospodarczy miasta. Za panowania
Wiadystawa Hermana i Bolestawa Krzywoustego, w latach 1079 - 1138 Plock pefnit
funkcje stolicy panstwa polskiego.

Dalszy rozwdj miasta przypada na wiek XIV. Za czaséw Kazimierza Wielkiego powstajg
fortyfikacje miejskie, nowy gotycki zamek, kosciot farny. Wjazdu do miasta strzegty trzy
bramy: Dobrzynska, Bielska i Wyszogrodzka. Centrum ukfadu stanowit Stary Rynek
z ulicami wylotowymi. Dzieki potozeniu nad Wistg Ptock czerpat znaczne korzysci z handlu
i sptywu zboza do Gdanska. Dzieki temu powstaty liczne wytwdrnie sukna i ptdtna, miyny,
spichlerze. W 1495 roku, po bezpotomnej sSmierci ostatniego ksiecia ptockiego Janusza II,
Ptock wcielono do Korony Krélestwa Polskiego.

Rozkwit Ptocka hamujgq w XVI wieku liczne kleski zywiotowe. Pozary w 1511 i 1545 roku
niszcza ul. Dobrzynska, Piekarska, Nadwislanska. Miasta nie oszczedzit takze regres
gospodarczy ogarniajacy Polske na przetomie XVI i XVII wieku. Zniszczen dopetnity liczne

17

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 17



wojny w XVII i XVIII wieku oraz czeste pozary i epidemie. Na skutek ruchéw skarpy
osuneta sie niemal cata ul. Nadwislanska.

Na przetomie XVIII i XIX wieku miasto znajdowato sie w granicach zaboru pruskiego.
Kreowane na stolice regencji Nowych Prus Wschodnich, znacznie rozszerzyto swoje
terytorium w kierunku wschodnim. Na podstawie kilku planéw, opracowanych przez
Goppnera (1793), Schndéwalda (1798) i Schmidta (1803) powstato nowe miasto oparte
na szachownicowej siatce ulic, ktdrego centrum stanowit dwczesny plac Panienski (dzis
Plac Obroncéw Warszawy) z klasycystycznym budynkiem wiadz kamery pruskiej.
Zlikwidowano obwarowania miejskie, urzadzajac na ich miejscu nowe ciggi uliczne
(obecna ul. Kwiatka). Kos¢cem kompozycyjnym miasta stata sie ul. Kolegialna.

W latach 1817 - 1823 rozbudowywano miasto w oparciu o plan architekta wojewodztwa
ptockiego - Mahna. Ruch budowlany objat takze stare czesci miasta. Rozbudowano patac
biskupi oraz zrealizowano pozostatg klasycystyczng zabudowe Rynku Kanonicznego
(aktualnie Plac Narutowicza). Na Starym Rynku rozebrano gotycki ratusz, wznoszac
w 1825 roku nowy, klasycystyczny obiekt w zachodniej czesci placu, w ktérym w 1831
roku odbyt sie ostatni sejm powstanczy.

Druga potowa XIX wieku przyniosta zdecydowane przemiany w zabudowie miasta. Zanika
drewniana, parterowa zabudowa mieszkaniowa. Jej miejsce zajmujg nowe, czynszowe
kamienice o eklektycznej architekturze z mocno rozbudowanymi oficynami,
doprowadzajac, szczegdlnie na terenie Starego Miasta, do wielkiego zageszczenia
zabudowy. O$ kompozycyjng stanowita ul. Tumska, zakonczeniem ktorej byt powstaty
w trzecim ¢wierécwieczu Nowy Rynek z halami targowymi. Stary Rynek stracit
dotychczasowe znaczenie handlowe. Powstaty nowoczesne wodociagi z wiezg cisnien przy
ul. Warszawskiej. Wzniesiono kilka zaktaddéw przemystowych, wsréd nich w 1870 roku
Fabryke Narzedzi Rolniczych przy ul. Krélewieckiej. Dynamicznie rozwijata sie zegluga
rzeczna, a nabrzeze wislane zyto w rytmie przyptywdw i odptywow statkdédw. Wielokrotnie,
w ciggu wiekdw remontowana Katedra zostata w latach 1901 - 1903 gruntownie
przebudowana przez architekta Stefana Szyllera.

W 1920 roku Plock wpisat sie do historii Polski dzielng obrong przed nawatnica
bolszewicka, za ktorg Marszatek Jozef Pitsudski odznaczyt miasto Krzyzem Walecznych.

W 1923 roku do Piocka zostato przytaczone Radziwie. W okresie miedzywojennym
najwiekszymi inwestycjami byty budowa linii kolejowej Kutno - Radziwie (1925 rok)
i Plock - Sierpc, potaczenie obu odcinkéw za posrednictwem statego mostu przez Wiste,
budowa Elektrowni Miejskiej w Radziwiu, Ptockich Zakfadéw Miesnych oraz urzadzenie
nadwislanskich bulwardw i ul. Mostowej.

Okres II wojny $wiatowej to w dziejach ptockich gtéwnie czas dramatycznych wydarzen
marca 1941 roku, czyli wysiedlenia do obozéw zagtady catej zydowskiej czesci
spotecznosci.

W pierwszych latach powojennych Ptock zachowat dotychczasowy charakter osrodka
urzedniczo-wojskowo-nauczycielskiego. Dopiero rok 1960 ,wprowadzit” Ptock w nowy
etap rozwoju w zwigzku z budowg rurociggu naftowego z obszaru bytego Zwigzku
Radzieckiego oraz powstaniem Mazowieckich Zaktadéw Rafineryjnych i Petrochemicznych
(obecnie PKN ORLEN S.A.). Od 1961 roku nastepowata systematyczna przebudowa
i rozbudowa miasta. W granice miasta wifgczone zostatly tereny nalezace do wsi:
Chetpowo, Maszewo, Winiary, Powsino, Trzepowo Stare, Niegtosy, Biata Nowa i Parcele
oraz Draganie Nowe. Budowie kombinatu towarzyszyt caty szereg uzupetniajgcych
inwestycji przemystowych oraz nieznany dotad w historii rozwdj miasta, szczegdlnie
w sferze budownictwa mieszkaniowego. Powstato nowe centrum miasta, uksztattowane
przez osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczonej dla ludnosci
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znajdujacej zatrudnienie w Plocku: kukasiewicza, Tysiaclecia, Skarpa A i B, Kolegialna,
Dworcowa, Miedzytorze. Plock stat sie osrodkiem przyciggajacym ludzi z innych miast
Mazowsza i kraju. Od 1960 do 1970 liczba ludnosci Ptocka wzrosta o ok. 41%. Skutki
gospodarcze, spoteczne i demograficzne podjetej decyzji o lokalizacji na terenie Plocka
Mazowieckich Zaktaddéw Rafineryjnych i Petrochemicznych sg odczuwalne do dzis.
Z jednej strony spowodowaty dynamiczny rozwoj miasta, z drugiej zas$ utrate jego
tozsamosci. Naptywajaca ludnos¢ nie czuta wiezi emocjonalnej z nowym miejscem
zamieszkania, jego kulturg i tradycja.

Z dniem 1 stycznia 1982 roku do granic administracyjnych Plocka przytgczone zostaty
Borowiczki i Imielnica, a z dniem 1 stycznia 1997 roku tereny wsi Goéry, Dolne Budy,
Longinus, Ciechomice, Nowe Ciechomice i Tokary — Rabierz.

W latach 1975-1998 miasto Ptock petnito funkcje stolicy wojewddztwa ptockiego, bedac
siedzibg wielu instytucji administracji publicznej o znaczeniu regionalnym
i ponadlokalnym. Od reformy administracyjnej w 1998 roku jest miastem na prawach
powiatu oraz stanowi siedzibe ziemskiego powiatu ptockiego odgrywajac wazng role
w rozwoju subregionalnym.

3.3. Sytuacja demograficzna

Obecnie na terenie Plocka zaobserwowaé mozna wyrazne, niekorzystne trendy
demograficzne. Systematycznie od kilku lat spada liczba ludnosci. W 2013 roku ludnos$¢
Ptocka liczyta 122.815 mieszkancow.

Tabela 2: Liczba ludnosci w latach 2005 — 2013 w Plocku wg faktycznego miejsca
zamieszkania (stan na koniec roku)

Lata Ludnos$¢ ogotem Mezczyzni Kobiety
2005 127 461 61 130 66 331
2006 127 224 60 934 66 290
2007 126 968 60 608 66 360
2008 126 709 60 292 66 417
2009 126 542 60 120 66 422
2010 124 691 59 186 65 505
2011 124 318 58 889 65 429
2012 123 627 58 530 65 097
2013 122 815 58 098 64 717

Zrédfo: Bank Danych Lokalnych GUS

W 2013 roku w Plocku zarejestrowano 1.128 urodzen zywych (o 157 mniej niz w roku
2012) i 1.191 zgonodw, co dato ujemny przyrost naturalny (-63).
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Tabela 3: Ruch naturalny w Ptocku w latach 2005-2013

Ruch naturalny 2005 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 | 2012 | 2013
Urodzenia zywe 1188 1298 1249 1375 1380, 1286 1231 1285 1128
Zgony 1041 1149 1172 1180 1189| 1182 1116| 1265| 1191
Przyrost naturalny 147 149 77 195 191 104 115 20 -63

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Na wysokim poziomie utrzymuje sie takze ujemne saldo migracji wewnetrznych.
Mieszkancy Plocka przeprowadzajg sie gtownie do strefy podmiejskiej. W 2013 roku
z pobytu statego na wies wymeldowaty sie 903 osoby. W 2013 roku, po kilkuletniej
przerwie odnotowano tez ujemne saldo migracji zagranicznych (-17).

Tabela 4: Poziom i saldo migracji ludnosci w Ptocku w latach 2005-2013

Ruch ludnosci 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Zameldowania na pobyt staly | 355 | 357 | 38> | 337 | 333 | 304 | 202 | 247 287
Z miast
5:”\;2:0'0‘“&‘”‘3 napobytstaty| seq | 732 | 870 613 606 | 617 | 576 536 576
Zameldowania na pobyt staty | 14 | 34 22 30 30 | 21 25 17 15
z zagranicy
Wymeldowania z pobytu 490 | 477 | 555 | 423 | 416 | 448 | 458 | 428 493
statego do miast
Wymeldowania z pobytu 1016 | 1097 | 1288 | 1016 | 928 |1059| 902 | 873 903
statego na wies
Wymeldowania z pobytu 4 59 52 40 24 | 20 21 15 32
statego za granice
Saldo migracji wewnetrznych | -571 | -455 -591 -489 -405 | -586 -492 -518 -533
Saldo migracji zagranicznych 14 -28 -30 -10 6 1 4 2 -17

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Na koniec 2013 roku najwiecej mieszkancow Ptocka mieszkato na osiedlu Podolszyce
Pétnoc (11.935 osbéb), a najmniej na osiedlu Pradolina Wisty (497 oséb). W ostatnich
latach zaobserwowa¢ mozna spadek liczby ludnosci m.in. na osiedlach: Stare Miasto,
Kolegialna, Dworcowa, Kochanowskiego i Skarpa. Wzrost liczby ludnosci w 2013 roku
zaobserwowano natomiast m.in. na osiedlach Winiary, Pradolina Wisty, Ciechomice
i Podolszyce Potudnie.
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Tabela 5: Ludnosé Ptocka w latach 2005-2013 wedtug osiedli (stan na koniec roku)

Osiedla 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Borowiczki 3 660 3680 3684 3580 3 645 3879 3918 3924 3953
Ciechomice 1010 1 000 1 056 1077 1114 1159 1196 1222 1234
Dobrzyniska 11 330 11 330 10 775 10 546 10 402 10 500 10 544 10 487 10 408
Dworcowa 5000 4 900 6 163 6 082 6 052 5951 5936 5 885 5774
Gory 1 540 1 540 1 649 1 668 1 680 1836 1859 1 880 1871
Imielnica 2 560 2 560 2 459 2 557 2 600 2733 2 808 2 870 2 848
Kochanowskiego 10 320 10 283 10 526 10 398 10 238 9014 8 837 8 823 8 697
Kolegialna 11 050 11 000 11 351 11 303 11 067 10 719 10 332 10 250 10 072
ktukasiewicza 13 790 13 670 12 504 12 380 12 354 12 422 11 543 10 450 10 306
Miedzytorze 8 200 8 100 6 993 5782 5741 5 826 5800 5698 5630
Podolszyce Potudnie 9 040 9 140 9072 9 349 9 674 9913 10 086 10 224 10 312
Podolszyce Pétnoc 9120 9170 11 244 11 238 11 451 11 720 11 820 11 891 11 935
Pradolina Wisty 390 380 465 468 464 481 484 492 497
Radziwie 3 650 3700 3579 3 647 3 649 3778 3774 3780 3793
Skarpa 10 070 10 100 9 532 9 875 9 795 9 450 9 347 9 284 9189
Stare Miasto 5911 5811 5316 4 962 4 864 4 561 4416 4223 4 044
Trzepowo 390 390 807 793 782 814 830 817 805
Tysigclecia 6 100 6 100 6 192 6 155 6 073 6 074 5699 5949 5833
Winiary 1890 1890 1530 1519 1525 1527 1529 1540 1 569
Wyszogrodzka 8 960 8 950 8 555 9 754 9776 10 023 9812 10 107 10 187
Zielony Jar 3480 3530 3516 3576 3 594 3681 3747 3831 3 858
Plock ogdtem 127 461 | 127 224 | 126 968 | 126 709 | 126 540 | 126 061 | 124 317 | 123 627 | 122 815

Zrédfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Na terenie miasta Ptocka systematycznie zmniejsza sie udziat ludnosci w wieku
przedprodukcyjnym oraz w wieku produkcyjnym. Gwattownie wzrasta natomiast udziat
ludnosci w wieku poprodukcyjnym. Gwattownosé zmian w strukturze demograficznej
Ptocka wynika ze znacznego naptywu miodych Iludzi do Ptocka w zwigzku
z uruchomieniem w 1964 roku Mazowieckich Zaktadéw Rafineryjnych i Petrochemicznych.

Statystyczny mieszkaniec Ptocka miat w 2013 roku 40,2 lat. Ludno$¢ w wieku
przedprodukcyjnym stanowita 17% ogétu mieszkancow, w wieku produkcyjnym 63%,
a w wieku poprodukcyjnym 20%.

Wzrastajaca liczba oséb w wieku poprodukcyjnym wymaga podjecia dziatan zwigzanych
z zapewnieniem godnosci aktywnego starzenia sie w zdrowiu oraz mozliwosci
prowadzenia w dalszym ciggu samodzielnego, niezaleznego i satysfakcjonujacego zycia,
nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. W tym celu konieczny jest rozwadj
infrastruktury oraz realizacja dziatan spotecznych na rzecz oséb starszych.
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Tabela 6: Ludnosé Ptocka w podziale na ekonomiczne grupy wieku w latach 2005-2013

Ludnoéé | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Wiek przedprodukcyjny
Mezczy2ni 12 288| 12056| 11815 11634| 11583 11237| 11014 10862| 10760
Kobiety 11831] 11515 11339] 11293 11156 10737| 10519| 10371| 10291
Ogélem 24 119| 23571| 23154| 22927| 22739| 21974| 21533 21233 21051
Wiek produkcyjny
Mezczyzni 43 185| 43117| 42894| 42634| 42432 41698 41231 40706| 40029
Kobiety 42673| 42331| 41919| 41401 40947| 39889| 39309| 38472| 37508
Ogétem 85858| 85448| 84813| 84035 83379| 81587 80540 79178 77537
Wiek poprodukcyjny
Mezczy2ni 5657 5761 5899 6024| 6105 6251 6644 6962| 7309
Kobiety 11827| 12444 13102| 13723| 14319| 14879| 15601| 16254| 16918
Ogétem 17 484| 18205| 19001| 19747| 20424| 21130| 22245 23216| 24227

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Niekorzystne zmiany proporcji pomiedzy ludnoscia w wieku aktywnosci zawodowej,
a ludnoscig w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym doskonale obrazuje wskaznik
obcigzenia demograficznego, ktéry na koniec 2013 roku w przypadku 11 osiedli byt
»~gorszy” niz $rednia dla miasta. Najwyzszg warto$¢ osiggnat na osiedlu Tysigclecia
(93,72), a najnizsza na osiedlu Zielony Jar (42,62). Rozstep, tj. roznica miedzy
najwyzszq wartoscia odnotowang w miescie i najnizszg wyniosta 51,1 pkt, co $Swiadczy
0 bardzo duzym zréznicowaniu miedzy poszczegdlnymi osiedlami.

W przypadku osiedla Tysigclecia o tak wysokim wskazniku zadecydowata liczba oséb

w wieku poprodukcyjnym. Osiedle to zamieszkujg gtdwnie starsze osoby, ktére narazone
s m.in. na ubdstwo, ograniczone kontakty spoteczne oraz problemy zdrowotne.
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Rys. 2: Wskaznik obcigzenia demograficznego!! stan na koniec 2013 roku z podziatem na osiedla
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Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urzad Miasta Ptocka

100

11 Liczba os6éb w wieku nieprodukcyjnym (liczba dzieci w wieku 0-17 lat, liczba oséb w wieku 60 lub 65 lat i
wiecej) przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym (liczba oséb w wieku 18-59 lub 64 lata)
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Rys. 3: Osiedla z wysokim obcigzeniem demograficznym
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3.4. Rynek pracy

Ptock to miasto kontrastéw - jest zaliczany do miast o wysokim dochodzie na
1 zatrudnionego, a jednoczesnie z relatywnie wysokim bezrobociem i duzg liczbg os6b
korzystajacych z pomocy spotecznej.

Dochody w gospodarstwach sg bardzo zréznicowane. Zalezy to od tego, czy poszczegdlne
osoby posiadajg stata prace i state dochody, od ilosci cztonkdéw rodziny, ilosci oséb
pracujgacych w rodzinie i miejsca pracy. Staba sytuacja spoteczno-bytowa rodzin wigze sie
z brakiem s$rodkow finansowych na ksztatcenia dzieci i podnoszenie wtasnych kwalifikacji.
W 2013 roku przecietne miesieczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze
przedsiebiorstw wyniosto 4.799,33 zt. W relacji do $redniej krajowej przecietne
miesieczne wynagrodzenie brutto w Ptocku byto wyzsze o 23,8%. Na tle innych powiatow
grodzkich wojewddztwa mazowieckiego, pod wzgledem wynagrodzenia, zajmujemy
drugie miejsce po Warszawie.

Tabela 7: Przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto w Polsce i wybranych jednostkach
wojewoddztwa mazowieckiego w latach 2005 — 2013

Rok 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 2012 2013
Polska 2 514,26 | 2 636,81 | 2 866,04 | 3 158,48 |3 315,38 |3 435,00| 3 625,21| 3 744,38 3877,43
Mazowsze | 3 227,04 | 3 381,13| 3 670,84 | 4 036,26 |4 179,63|4 279,55 4 504,66 4 637,58 4 773,41
Warszawa | 3 613,44 | 3 789,94 | 4 099,73 | 4 504,85 | 4 603,26 | 4 694,47 | 4936,36| 5077,53| 5 226,05
Radom 2 269,30| 2 348,10| 2 556,68 | 2 818,40 |2 998,88 |3 136,45| 3 258,68| 3411,51| 3 523,34
Plock 3014,76| 3 181,39| 3 541,16 | 3 816,45 |3 980,94 |4 133,50| 4 428,47| 4 618,20| 4 799,33
Siedice |2 310,822 442,82 2 618,05| 2 864,61|3 056,153 190,80| 3 364,77| 3470,66| 3 533,39

Ostroteka | 2 485,73|2 607,81 | 2 868,54| 3 074,15|3 288,00|3 390,85| 3638,36| 3776,11| 391291
Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Uwaga: Powyzsza statystyka nie obejmuje dochoddéw osdb zatrudnionych w matych firmach (o liczbie
pracujacych do 9 osoéb), a takze osdb zatrudnionych w fundacjach, stowarzyszeniach, partiach politycznych,
zwigzkach zawodowych, organizacjach spofecznych, organizacjach pracodawcéw, samorzadzie gospodarczym i
zawodowym oraz zatrudnionych za granica.

W 2013 roku zawodowo aktywnych byto 53.320 (43,4%) mieszkancéw Ptocka, co stanowi
niespetna 1% mniej niz w roku poprzednim. Ponad 42,5% mieszkancéw Plocka
pozostawata bierna zawodowo. Zgodnie z danymi statystycznymi kobiety w 2013 roku
stanowity 46% ogotu pracujacych.

Niski stopien aktywizacji zawodowej mieszkancéw powoduje bezradnosé, zmniejsza
motywacje, umiejetnosci samodzielnego poszukiwania pracy, dezintegruje rodzine.
Sprzyja to tworzeniu sie postaw roszczeniowych oraz zjawiska uzaleznienia do instytucji
pomocy spotecznej.
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Tabela 8: Aktywnos$¢ ekonomiczna ludnosci Ptocka w latach 2005-2013

Wyszczegélnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Aktywni zawodowo! | 56 726| 54 116| 55925 56 181| 54 514| 54 777| 54 141| 53697 53320
a. pracujacy? 43902| 43901| 47524 49769| 47436| 47570| 46443| 45439| 44982
b. bezrobotni 12824| 10215| 8401| 6412 7078 7207 7698 8258 8338
Bierni zawodowo? 51309| 54923| 52739| 52341| 53919| 52245 52916| 52464| 52 181
Ludnos¢ w wieku 108 035|108 739| 108 664 | 108 522 | 108 433|107 022| 106 760| 106 161| 105 501
15 lat i wiecej

Ludnos$¢ ogdtem 127 461|127 224 | 126 968 | 126 709 | 126 542|124 691 | 124 318| 123 627/ 122 815

L aktywni zawodowo - pracujacy i bezrobotni w wieku powyzej 15 lat

2 pracujacy w gtdwnym miejscu pracy, czyli wedtug faktycznego miejsca pracy i rodzaju dziatalnosci — bez
podmiotéw gospodarczych o liczbie pracujacych do 9 osdb, duchownych petnigcych obowiazki duszpasterskie
oraz pracujacych w gospodarstwach indywidualnych

3 bierni zawodowo - osoby niezarejestrowane w urzedzie pracy i niepracujgce w wieku powyzej 15 lat

Zrédilo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Plocka

Najwiecej oséb pracuje w przetwoérstwie przemystowym - 26,4% pracujacych ogotem.
Jest to jednoczes$nie sektor przedsiebiorstw przynoszacy najwyzsze dochody.

Tabela 9: Pracujacy w Ptocku w gtéwnym miejscu pracy w latach 2005-2013 w sektorze
przedsiebiorstw w wybranych sekcjach PKD

Sekcje 2005 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013
Przetwoérstwo 13611 13 385| 14083 14 144 12 275| 12 379| 12 206| 12 255|11 892
przemystowe
Budownictwo 5791 5 485 6 125 6 403 - - - - -
Handel i naprawy 5310 5763 6 566 6 853 6 122 6 704 6242| 6133| 6 344
Transport, facznos¢, 2 419 2754 2 826 3471 - - - - -
gosp. mag.

Obstuga nieruchomoséci | 3 396 3 605 3989 5100 - - - - -
Edukacja 3733 3985 4 455 4 080 4 191 4 160 4222| 4365 4516
Opieka zdrowotna i 3070 3103 3221 3234 3122 3219 3225| 3300| 3271
pomoc spofeczna

Pozostata dziatalnos¢ 6 572 5821 6 259 6484 | 21726| 21108| 20548 19 386|18 959
Pracujacy ogdtem 43 902| 43901| 47524 49 769| 47 436| 47 570| 46 443| 45439 |44 982

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

3.5. Bezrobocie

Na koniec 2013 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzedzie Pracy
w Plocku uksztattowata sie na poziomie 8.338 i byta wyzsza niz przed rokiem o 80 osob.
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Tabela 10: Bezrobocie w Ptocku w latach 2005 - 2013 wedtug stanu na koniec roku

— e oo
2005 12 824
2006 10 215
2007 8 401
2008 6412
2009 7 078
2010 7 207
2011 7 698
2012 8 258
2013 8 338

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Na koniec 2013 roku najwiecej oséb bezrobotnych mieszkato na osiedlu Dobrzynska -
1.001 oséb (12% ogdtu bezrobotnych Plocczan). Nieco mniej o0sob bezrobotnych
mieszkato na osiedlu Kolegialna (11,1% Ptocczan) i osiedlu Skarpa (9,1%).

Tabela 11: Bezrobotni wedtug osiedli (stan na koniec 2013 roku)

Osiedla Bezrobotni
Borowiczki 259
Ciechomice 85
Dobrzynska 1001
Dworcowa 306
Gory 123
Imielnica 145
Kochanowskiego 547
Kolegialna 926
tukasiewicza 624
Miedzytorze 274
Podolszyce Potudnie 446
Podolszyce Pdtnoc 673
Pradolina Wisty 50
Radziwie 314
Skarpa 759
Stare Miasto 510
Trzepowo 84
Tysiaclecia 341
Winiary 79
Wyszogrodzka 652
Zielony Jar 140
Ptock ogotem 8 338

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku
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Wysoki wskaznik bezrobocia wystepuje obecnie we wszystkich grupach wiekowych.
Z analiz danych statystycznych wynika, ze w Ptocku najliczniejszq grupe bezrobotnych
stanowig osoby miode, w wieku 25 - 34 lata (26,9%). Dynamicznie wzrasta liczba
bezrobotnych w wieku powyzej 55 lat. W 2005 roku osoby z tego przedziatu wiekowego
stanowity 6,8% ogoétu bezrobotnych, w roku 2013 juz 14,8%.

Tabela 12: Bezrobotni wg wieku w latach 2005-2013 (stan na koniec roku)

Bezrobotni 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ponizej 25 2 235 1750 1188 792 1257 1172 1278 1194 1171
25-34 3874 2 898 2 388 1853 2 050 2 030 2263 2390 2 246
35-44 2 668 2124 1733 1291 1451 1 555 1698| 1832 1940
45-54 3172 2626 2279 1761 1624 1 564 1537 1698 1747
55 i wiecej 875 817 813 715 696 886 922 1144 1234
Ogotem 12 824 10 215 8 401 6412 7 078 7 207| 7698 8 258 8338

Zrédfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Ze wzgledu na pte¢ przewazajg kobiety. Wedtug stanu na 31 grudnia 2013 roku kobiety
stanowity 52,7% ogotu bezrobotnych. Czynnikiem, ktory moze przyczyni¢ sie do
obnizenia tego wskaznika jest rozwdj infrastruktury zapewniajacej opieke nad dzie¢mi
w godzinach pracy rodzicow.

Bez prawa do zasitku na koniec 2013 roku pozostawato 7.429 os6b, a ich udziat w ogdlnej

liczbie bezrobotnych zwiekszyt sie w stosunku do sytuacji sprzed roku o 2,9 pkt proc. do
89,1%.

Tabela 13: Bezrobotni zarejestrowani wg ptci w latach 2005-2013 (stan na koniec roku)

Bezrobotni 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013
Mezczyzni 5423 3924 3112 2 345 3161 3439 3395| 3819| 3947
Kobiety 7 401 6 291 5289 4 067 3917| 3768 4303| 4439 4391
Bez prawa do zasitku 10 823 8721 7 167 5745 6 018, 6103 6748| 7 121| 7429
Ogotem 12824 | 10215 8401| 6412 7078| 7 207| 7698 8 258 8 338

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Biorac pod uwage stosunek liczby o0s6b bezrobotnych do liczby oséb w wieku
produkcyjnym (liczba osdb w wieku 18-59 lub 64 lata) to najgorsza sytuacja przedstawia
sie na osiedlu Stare Miasto, gdzie wskaznik ten na koniec 2013 roku wynidst 18,62%.
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Rys. 4: Stopa bezrobocia'? stan na koniec 2013 roku z podziatem na osiedla
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Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

12 Stosunek liczby 0s6b bezrobotnych do liczby oséb w wieku produkcyjnym (liczba oséb w wieku 18-59 lub 64
lata)
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Rys. 5: Osiedla z wysoka _stopg_bezrobocia
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Brak pracy odbija sie przede wszystkim na sytuacji materialnej rodzin dotknietych tym
problemem. Wymusza ograniczanie wydatkéw. Powoduje zaleganie z optatami za czynsz,
energie elektryczng, zmusza do zaciggania pozyczek. Szczegdlnie negatywne skutki
wywotuje tzw. bezrobocie dlugotrwate. Osoby pozostajace bez pracy powyzej 1 roku
stanowig najliczniejsza grupe bezrobotnych - 40,6%. Wysoka stopa dtugotrwatego
bezrobocia przyczynia sie do rozwijania kolejnych niepozadanych zjawisk spotecznych tj.
ubostwo, alkoholizm, przemoc w rodzinie.

Tabela 14: Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2005-2013 (stan na

koniec roku)
Bezrobotni 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
do miesiaca 591 556 582 576 689 683 544 676 667
1-3 miesiecy 1509 1419| 1378 1082 1503| 1712 1512| 1553 1325
3-6 miesiecy 1602 1409 1109 687| 1340 1420 1216| 1412 1268
6-12 miesiecy 2029| 1460| 1222 940| 1321 1323 1679 1619 1 696
12-24 miesiace 1914 1508| 1161 1 000 932 981| 1477 1380 1561
powyzej 24 miesiecy 5179| 3863| 2949 2127| 1293| 1088 1270 1618 1821
Ogétem 12824| 10215 8401| 6412 7078 7207 7698 8258 8338

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Pod wzgledem poziomu wyksztatcenia najliczniejszq grupe stanowigq bezrobotni
z wyksztatceniem gimnazjalnym i nizszym (27,4%). Od trzech lat wysoki poziom
bezrobocia odnotowuje sie wsrdd oséb z wyksztatceniem wyzszym. W 2013 roku osoby
Zz wyksztatceniem wyzszym stanowity 14,1%.

Tabela 15: Bezrobotni wg wyksztatcenia w latach 2005-2013 (stan na koniec roku)

Wyksztatcenie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
wyzsze 1109 862 693 601 861 899 1132 1185| 1179
$rednie zawodowe 3284 2687 2 166 1711 1825 1771 1780 1979| 1996
$rednie ogolnoksztatcace 968 886 720 570 714 713 821 829 817
zasadnicze zawodowe 3631 2779 2 244 1 588 1743 1 853 1843 2030| 2063
gimnazjalne i ponizej 3832 3001 2 578 1942 1935 1971 2122 2 235| 2283
Ogotem 1282410215 8401| 6412 7078 7 207| 7698 8 258 8 338

Zrédio: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Plocka

Z danych Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku wynika, ze na koniec 2013 roku w Ptocku
zarejestrowane byty 524 osoby niepetnosprawne, w tym 289 niepetnosprawnych kobiet.
Udziat procentowy niepetnosprawnych bezrobotnych w ogdlnej liczbie bezrobotnych na
koniec grudnia 2013 roku wynosit 6,3%.

Wyzszy poziom bezrobocia w powiatach ziemskich potozonych wokoét Plocka powoduje
wysoki poziom podazy pracownikéw, co utrudnia skuteczng walke z bezrobociem na
terenie miasta. Relatywnie duza odlegto$¢ od Warszawy i innych $srodkéw wojewddzkich
oraz niska jakos¢ pofaczen komunikacyjnych sprawia, ze tylko niewielki odsetek Ptocczan
decyduje sie na podjecie zatrudnienia poza Ptockiem. Wiekszo$¢ nie jest skionna na
podjecie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz, co sie z tym wigze, dojazdy do
pracy. Tym samym nie stanowi to skutecznego sposobu na zmniejszenie poziomu
bezrobocia wsrdod mieszkancow Ptocka.
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3.6. Wsparcie spoteczne

W Ptocku mimo, ze statystycznie rosnie poziom dobrobytu (na co wskazuje wysoka
$rednia poziomu ptac w Plocku w poréwnaniu z innymi miastami) duza liczba ludzi
pozostaje w trudnej sytuacji zyciowej. Od 2008 roku udziat mieszkancéw korzystajacych
Z pomocy spotecznej utrzymuje sie ponizej 10%, a w roku 2013 stanowit 8,9%.

Swiadczenia z pomocy spotecznej przyznawane sa osobom lub rodzinom, ktérych dochéd
jest nizszy lub rowny okreslonemu w ustawie o pomocy spotecznej. Pomoc takim osobom
udzielana jest w formie bezzwrotnej pomocy finansowej oraz w formie bezptatnych
$wiadczen w tym: positek, ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze
w miejscu zamieszkania, praca socjalna lub pobyt w domu pomocy spotecznej.

W ramach zadan wilasnych miasto organizuje osobom bedacym w trudnej sytuacji
zyciowej: schronienie, positki, ubranie, leki, ustugi opiekuncze, zas w ramach zadan
zleconych udziela pomocy w formie zasitkow statych i zasitkow okresowych.

Zasitki state sg udzielane dzieciom niepetnosprawnym i osobom bedacym inwalidami od
urodzenia, natomiast zasitki okresowe sg udzielane osobom znajdujgacym sie w trudnej
sytuacji zyciowej na skutek diugotrwatej choroby, bezrobocia Ilub okresowej
niepetnosprawnosci itp.

Tabela 16: Korzystajgcy z pomocy spotecznej w Ptocku w latach 2005 - 2013

Lata . Liczb’a . Liczba rodzin objetych korzystajacyc_h z pomocy (tacznie z
mieszkafcou pomoca | pomocy Iacznie | catonkami rodsin) w
ludnosci ogoétem

2005 127 461 7 578 17 602 13,8
2006 127 224 7 383 15 982 13,8
2007 126 968 5871 12 782 10,1
2008 126 709 6 042 12 445 9,8
2009 126 542 5326 10 571 8,4
2010 124 691 5 565 11 085 8,8
2011 124 318 5523 10 721 8,6
2012 123 627 5611 11 016 8,9
2013 122 815 5773 10 941 8,9

Zrédfo: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka
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Tabela 17: Korzystajgcy z pomocy spotecznej w 2013 roku wedtug osiedli

oOsiedla Korzysstliig',a:_‘:—:(\:/zf1 gjomocy
Borowiczki 100
Ciechomice 28
Dobrzynska 886
Dworcowa 176
Gory 64
Imielnica 17
Kochanowskiego 448
Kolegialna 795
tukasiewicza 422
Miedzytorze 112
Podolszyce Potudnie 175
Podolszyce Pétnoc 271
Pradolina Wisty 21
Radziwie 193
Skarpa 517
Stare Miasto 643
Trzepowo 133
Tysiaclecia 281
Winiary 49
Wyszogrodzka 379
Zielony Jar 63
Ptock ogdtem 5773

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Plocku

Z przeprowadzonej analizy danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku
wynika, iz na koniec 2013 roku najwiecej osdb korzystajacych z pomocy spotecznej
mieszkato na osiedlu Dobrzynska - 886 osoby (15,3% ogdtu Plocczan korzystajgcych
z zasitkdw pomocy spotecznej) oraz osiedlu Kolegialna — 795 oso6b (13,8%).

Najczesciej ubostwo dotyka ludzi, ktérych sytuacja wskazuje na niezaspokojenie
wiekszosci podstawowych potrzeb zyciowych (tj. jedzenie, ubranie, mieszkanie, zdrowie,
bezpieczenstwo), a takze potrzeb ponadpodstawowych (tj. kultura, oswiata,
wypoczynek). Biorgc pod uwage liczbe oséb, ktéore w 2013 roku korzystaty z zasitkow
pomocy spotecznej na 1 tys. ludnosci obliczono tzw. wskaznik ubdstwa i wykluczenia.
Jego wartosc¢ dla 8 osiedli przekroczyta srednig dla miasta. Sa to osiedla: Trzepowo, Stare
Miasto, Dobrzynska, Kolegialna, Skarpa, Kochanowskiego, Radziwie, Tysigclecia.
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Rys. 6: Wskaznik poziomu ubdstwa i wykluczenia'® stan na koniec 2013 roku z podziatem na
osiedla

o
N
o
N
o
[e))
o
o)
o
-
o
o
—
N
o
—
N
o

160 180

Borowiczki
Ciechomice
Dobrzynska

Dworcowa

Gory

Imielnica
Kochanowskiego
Kolegialna
tukasiewicza
Miedzytorze
Podolszyce Potudnie
Podolszyce Pdtnoc
Pradolina Wisty
Radziwie

Skarpa

Stare Miasto
Trzepowo
Tysigclecia
Winiary
Wyszogrodzka

Zielony Jar

Ptock ogdtem

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Plocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Plocka

13 Liczba os6b korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1 tys. ludnosci
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Rys. 7: Osiedla z wysokim poziomem ubdstwa i wykluczenia
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Najczesciej z pomocy spotecznej korzystajg gospodarstwa domowe jednoosobowe, tzn.
osoby samotne, badz zamieszkujace z
(samodzielne) gospodarstwo domowe.

rodzing,

ale prowadzace jednoosobowe

Tabela 18: Charakterystyka gospodarstw domowych (rodzin) objetych pomocg w réznej

formie
G°§P°dars“’"a 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
omowe
1-osobowe 3188| 3401| 2712| 2955 2844 2932 3054 3125 3222
2-0sobowe 1532 1567 1207 1221 995 1024 1028 934| 1062
3-0sobowe 1265 1076 904 985 740 803 702 726 717
4-osobowe 941 829| 605 536 442 499 473 489 501
5-0sobowe 416 319| 265 212 196 178 149 226 167
6-osobowe i wiecej 236 191 178 133 109 129 117 111 104
Ogétem 7578 7383| 5871 6042 5326 5565 5523 5611 5773

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Najczestszym powodem przyznania pomocy w 2013 roku byto bezrobocie. Z tego powodu
wsparciem objetych zostato 3.059 rodzin (6.066 oséb). W 2013 roku znacznie wzrosta
liczba rodzin wsparta z powodu ubdstwa (z 2.500 na 2.657). Z tego powodu udzielono

wsparcia 4.702 osobom.

Tabela 19: Powody przyznania pomocy w Ptocku w latach 2005-2013

Liczba rodzin w roku
Powody trudnej sytuacji zyciowej
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 | 2012 | 2013
Ubdstwo 2087| 2945| 2745| 2509| 2619| 2330|2667|2500| 2657
Bezdomnos¢ 209 231 206 144 167 149| 109 140 149
Potrzeba ochrony macierzynstwa 52 46 17 17 26 25 36 46 52
Bezrobocie 4096| 3989| 3470| 2669| 2746| 2810|3012|2973| 3 059
Niepetnosprawnos¢ 1567 1758| 1774| 1485| 1587| 1531/1548|1584| 1622
Diugotrwata lub ciezka choroba 1163| 1138 1037| 1093 998 | 1165|1172|1373| 1413
Bezradnos$¢ w sprawach opiekunczo- 700 773 715 694 651 580| 568| 632 778
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, w tym
a. rodziny niepetne 420 475 373 332 301 398| 267 209 252
b. rodziny wielodzietne 128 145 126 117 79 58 75 70 77
Przemoc w rodzinie 22 27 23 21 24 12 14 22 39
Alkoholizm 572 480 422 376 386 297| 261 278 305
Narkomania 0 18 26 17 16 11 25 28 34
Trudnosci w przystosowaniu do zycia po 62 0 106 78 54 80 61 78 78
zwolnieniu z Zakfadu Karnego
Sytuacja kryzysowa 697 742 786 534 623 716| 605 804 458
Zrédto: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Ptocku
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W 2013 roku z pomocy spotecznej skorzystato 126 oséb bezdomnych. Pomoc dla takich
0s0Ob realizowana jest przez organizacje pozarzadowe na podstawie uméw na $wiadczenie
ustug noclegowych w formie:
+  Domu dla Bezdomnych Mezczyzn z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 54, ilo$¢ miejsc
50, prowadzonej przez Caritas Diecezji Ptockiej,
+  Noclegowni dla Kobiet i Kobiet z Dzie¢mi z siedzibg przy ul. Misjonarskiej 22, ilo$¢
miejsc 20, prowadzonej przez Polski Komitet Pomocy Spotecznej w Ptocku.

Rodziny z dzieémi stanowity w 2013 roku 28,8% o0gdtu gospodarstw domowych
korzystajacych z pomocy spotecznej. Zasitki rodzinne na dzieci otrzymato 2.571 rodzin.
Tq forma wsparcia objetych byto 4.610 dzieci, w tym 4.158 dzieci w wieku do lat 17.
Udziat dzieci w wieku do lat 17, na ktdére rodzice otrzymujg zasitek rodzinny w ogodlnej
liczbie dzieci w tym wieku stanowi 19,7%.

Wiele rodzin pozostaje bezradnych i niewydolnych w sferze opiekunczo-wychowawczej.
Nie wykazujg oni zainteresowania swoimi dzie¢mi, ich stanem zdrowia, rozwojem
i edukacjg. Dzieci te sq zazwyczaj pozostawione same sobie, funkcjonujg na ulicy poza
kontrolg rodzinng i spoteczng wytamujac sie ze wszelkich konwencjonalnych,
stacjonarnych form opieki, wsparcia i wychowania. Nie uczestniczg w zadnych
zorganizowanych zajeciach pozaszkolnych, nie uczeszczajg do Swietlic, klubdéw
miodziezowych, majgq trudnosci z realizacja obowigzku szkolnego, czesto wchodzg
w konflikty z prawem. Swoj wolny czas spedzajg na podworkach, ulicach, placach,
w pustostanach i na klatkach schodowych. Podejmujq drobne kradzieze, uczestniczg
w béjkach. Jak wykazujg doswiadczenia z lat poprzednich najbardziej skuteczng metodag
pracy z takimi dzieémi jest praca pedagogdéw ulicy - streetworking, ktéra opiera sie na
bezposredniej pracy z dzieckiem w ,jego S$rodowisku zycia”. W kolejnych latach
streetworking powinien by¢ kontynuowany obejmujac prowadzenie zaje¢ animacyjnych,

profilaktycznych, wychowawczych i edukacyjnych, ktére pobudza¢é bedg do
konstruktywnego dziatania oraz alternatywnego do ,bycia na ulicy” spedzania czasu
wolnego.

Niskie dochody rodzin przyczyniajq sie do obnizenia szans edukacyjnych dzieci. Z powodu
braku srodkéw nie mogg oni rozwija¢ swoich zdolnosci i talentdw w ramach oferowanych
na rynku ptatnych zaje¢ pozalekcyjnych. Waznym pozostaje wiec podjecie dziatan
majacych na celu wyréwnanie tych szans edukacyjnych, co przetozy sie w przysztosci na
wzrost ich szans na zatrudnienie oraz zatrzymanie zjawiska ,dziedziczenia biedy”.

Tabela 20: Liczba wyptaconych dodatkdw mieszkaniowych w Ptocku w latach 2005-2013

Zasob 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
gminny 15456| 14480| 13261| 10984| 11188| 11408| 11346, 10930 10877
spoétdzielczy 23 319| 21750| 19200 15178 12956| 13 191| 14610 15 149| 15 808
wspadlnot 2 442 2353 1992 1700 1 546 1689 1761 1818| 1967
mieszkaniowych
prywatny 234 254 1626 1873 1237 1351 1 409 1455 1574
towarzystwa 3015 2818 2188 1393 1 669 1824 1902 1963| 2124
budownictwa
spotecznego
inny 3411 3659 2212 1892 1731 1893 1972 2036| 2203
Ogotem 47 877 | 45 31440479 | 33 020| 30 327| 31356 33000 33 351| 34 553

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

W 2013 roku udzielono 34.553 dodatki mieszkaniowe, na taczng kwote 7.425.767 zi.
Najczesciej dodatki mieszkaniowe wyptacane byly osobom mieszkajacym w zasobie
spotdzielczym oraz gminnym.
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3.7. Podmioty gospodarcze

W 2013 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych byto 12.537 podmiotéw
gospodarczych, z czego 310 w sektorze publicznym i 12.227 w sektorze prywatnym.

Tabela 21: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w Ptocku w latach

2005 - 2013
Podmioty gospodarcze
Lata Ogoétem sektor sektor
publiczny prywatny
2005 12 419 324 12 095
2006 12 239 313 11 926
2007 12 136 313 11 823
2008 12 064 303 11 761
2009 12 200 303 11 897
2010 12 394 312 12 082
2011 12 110 314 11 796
2012 12 444 306 12 138
2013 12 537 310 12 227

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Od 2012 roku odnotowuje sie wzrost liczby podmiotéow gospodarczych. W 2013 roku
w rejestrze REGON zarejestrowanych byto o 93 podmioty wiecej niz w roku poprzednim.

Do dominujacych sektoréw gospodarki nalezy handel, budownictwo i przetwdrstwo
przemystowe. W ramach sekcji C - przetworstwo przemystowe, na terenie Ptocka
funkcjonujq przedsiebiorstwa przemystu:
- paliwowo-energetycznego i chemicznego: najwieksze z nich to PKN Orlen S.A.,
PERN Przyjazn S.A., OLPP Sp. z 0.0., Basell Orlen Polyolefins Sp. z 0.0.,
« maszynowego: CNH Industrial Polska Sp. z 0.0.;
« odziezowego: Levi Strauss Poland Sp. z 0.0.;
« spozywczego: Dr. Oetker Dekor Sp. z 0.0.;
- produkcyjnego: Flexpol Sp. z o0.0., Bildau & Bussmann Polska Sp. z o.0,
Centromost - Stocznia Rzeczna w Ptocku Sp. z 0.0., Petro Remont Sp. z 0.0.

W ramach sekcji F - budownictwo do najwiekszych firm funkcjonujacych na terenie Ptocka
nalezg: Mostostal Ptock S.A., Energa-Operator Eksploatacja i Inwestycje Ptock Sp. z o.0.,
Amabud Nieruchomosci Sp. z o0.0. spdétka komandytowa, Izokor Ptock S.A., OPEUS Sp. z
0.0. spotka komandytowa-akcyjna.

W zakresie sekcji G - handel hurtowy i detaliczny najwiekszymi firmami sg: Budmat
Materiaty Budowlane i Wektra Marek Brzozowski. Swoje obiekty w Ptocku posiadajg
m.in.: Auchan Polska Sp. z o.0., Kaufland, Lidl Polska Sklepy Spozywcze Sp. z o.0.,
Carrefour Polska, Tesco Polska Sp. z 0.0, markety budowlane Obi i Leroy Merlin Polska
Sp. z 0.0., Spotem PSS "Zgoda".
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Tabela 22: Podmioty gospodarki narodowej w Ptocku w 2013 roku wedtug sekcji PKD

2007
Sekcja Przypis 2013
Ogoétem 12 537
Sekcja A Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo 93
Sekcja B Gérnictwo i wydobywanie 14
Sekcja C Przetwdrstwo przemystowe 1019
Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz, pare wodng 35
Sekcja E Dostawa wody, gospodarowanie $ciekami i odpadami oraz rekultywacja 41
Sekcja F Budownictwo 1 365
Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdéw samochodowych 3 246
Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 1047
Sekcja I Dziatalnos$¢ zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi 303
Sekcja J Informacja i komunikacja 336
Sekcja K Dziatalnoé¢ finansowa i ubezpieczeniowa 458
Sekcja L Dziatalno$¢ zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci 523
Sekcja M Dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna 1 305
Sekcja N Dziatalno$¢ w zakresie ustug administrowania i dziatalno$¢ wspierajaca 302
Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa 30
Sekcja P Edukacja 546
Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna 769
Sekcja R Dziatalno$¢ zwigzana z kulturg, rozrywka i rekreacjg 237
Sekqja SiT E%Zs?ascfgisiaz+?j|cr>1r?1$c)cwis+z:gtSL\|A<l:iarlliajqce pracownikéw, produkujace wyroby 868

Zrédfo: Bank Danych Lokalnych GUS

Biorac pod uwage liczbe pracujgcych przewazaja mate podmioty gospodarcze, ktére
zatrudniajg do 9 osob. Takie podmioty gospodarki narodowej w 2013 roku stanowity
prawie 94% ogoétu zarejestrowanych podmiotéw. Spada liczba podmiotow o liczbie
pracujacych od 50 do 249. Do najwiekszych pracodawcow, zatrudniajacych powyzej 1000
0sOb, nalezg: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., CNH Polska Sp. z 0.0., Levi Strauss
Poland Sp. z 0.0. i Wojewddzki Szpital Zespolony.

Tabela 23: Podmioty gospodarki narodowej w latach 2005-2013 wedtug liczby

pracujgcych
prat:i:jz:caych 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013
0-9 11 682 11 514| 11 387 11296| 11369| 11544| 11284| 11679| 11775
10 - 49 571 560 578 585 645 660 643 586 589
50 - 249 130 129 133 148 155 160 156 152 147
250 - 999 34 33 35 30 27 26 23 23 22
1000 i wiecej 2 3 3 5 4 4 4 4 4

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS
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Pod wzgledem form prawnych najwiekszg grupe stanowig osoby fizyczne prowadzace
dziatalnos¢ gospodarcza (73,2%). Najwiekszym zainteresowaniem wsrod osob fizycznych
cieszg sie firmy zwigzane z handlem i naprawg pojazdéow samochodowych (27,7%),
dziatalnoscig profesjonalng (11,9%) oraz budownictwem (11%).

Tabela 24: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg
wybranych form prawnych w Ptocku w latach 2005-2013

Podmioty 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Przedsiebiorstwa panstwowe 4 3 3 2 2 2 2 2 2
Spotdzielnie 62 62 60 59 59 59 59 60 62
Spoétki handlowe 865 893 935 954 980(1017/1053| 1106| 1170

w tym z kapitatem zagranicznym 100 106 108 111 116 116| 119 121 120
Sjgsg dgzré’;:;”e prowadzace dziatalnos | g 714! 9479| 9330| 9239| 9326|9445 |9 088| 9214| 9175

Zrédfo: Bank Danych Lokalnych GUS

Mate i srednie przedsiebiorstwa w niewielkim stopniu angazujg sie w zycie spoteczno-
kulturalne, w tym w rozwigzywanie problemoéw lokalnej spotecznosci. Celowym wydaje sie
w najblizszych latach podjecie dziatan stuzacych aktywizacji przedsiebiorcow,
prowadzacych dziatalnos$¢ zwitaszcza w centrum miasta oraz rozwdj podmiotow sektora
ekonomii spotecznej.

Dla prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg duze znaczenie majg uwarunkowania prawne
i instytucjonalne nazywane otoczeniem biznesu. Czescig tego otoczenia sg dziatajace
w Ptocku liczne banki, kancelarie prawne, osrodki szkoleniowe czy instytucje wspierajace
przedsiebiorczos¢.

W 2004 roku utworzony zostat Ptocki Park Przemystowo-Technologiczny (PPP-T). Jest to
wspolne przedsiewziecie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i wiadz
samorzadowych Ptocka. Obszar inwestycyjny PPP-T obejmuje powierzchnie ponad 200
hektaréow, na ktérych znajdujg sie funkcjonalne obiekty administracyjne z kompletnym
zapleczem socjalnym niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

Wybdér miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej jest uzalezniony od wielu
czynnikdw. Najczesciej o wyborze konkretnego miejsca decyduje sam profil dziatalnosci.
Pod uwage brana jest tez m.in. cena i mozliwos¢ wynajecia powierzchni, dostepnosc
miejsca, prestiz.
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Tabela 25: Liczba podmiotédw gospodarki narodowej na koniec 2013 roku wedtug osiedli

Osiedla Podmli:;tx) cglgvs\g;darki
Borowiczki 302
Ciechomice 91
Dobrzynska 509
Dworcowa 608
Gory 149
Imielnica 254
Kochanowskiego 767
Kolegialna 1713
tukasiewicza 1333
Miedzytorze 558
Podolszyce Potudnie 649
Podolszyce Pétnoc 891
Pradolina Wisty 22
Radziwie 346
Skarpa 655
Stare Miasto 1121
Trzepowo 269
Tysiaclecia 335
Winiary 435
Wyszogrodzka 1166
Zielony Jar 364
Ptock ogdtem 12 537

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie

Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze REGON na koniec 2013 rok najwiecej
podmiotéw gospodarki narodowej miato swoje siedziby na osiedlach Kolegialna (1.713
podmiotéw), tukasiewicza (1.333), Wyszogrodzka (1.166) i Stare Miasto (1.121).

Wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na koniec 2013 roku w Plocku
uksztattowat sie na poziomie 10,21. Dla 14 osiedli wskaznik ten byt nizszy i wynidst od
4,43 do 9,43. Niewatpliwie wptyw na wysoko$¢ omawianego wskaznika miata rola jakq
dane osiedle petni w strukturze miasta oraz dominujaca funkcja danego obszaru.

W celu podniesienia konkurencyjnosci przedsiebiorcow oraz zréwnowazonego rozwoju
miasta, w kolejnych latach nalezy podja¢ dziatania zmierzajace do poprawy warunkdéw
infrastrukturalnych i lokalowych dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Szczegodlnie
dziatania te powinny zosta¢ skoncentrowane w tych rejonach miasta, gdzie wskaznik
prowadzenia dziatalnosci jest niski lub gdzie wystepuje duza rotacja podmiotéw
gospodarczych.
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Rys. 8: Wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej'* stan na koniec 2013 roku z podziatem na
osiedla
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Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

Trudnym okresem dla gospodarki w Ptocku byt okres transformacji-ustrojowej. Nie
wszystkie przedsiebiorstwa poradzity sobie z przejsciem od systemu gospodarki planowej
do gospodarki rynkowej. Funkcjonowanie niektérych zaktadéw przemystowych stato sie
nierentowne, a ich likwidacja przyczynita sie do nawarstwienia problemdéw spotecznych
(zwigzanych z utrata pracy) oraz przestrzennych. Tereny opuszczone przez
dotychczasowego uzytkownika ulegaty stopniowej degradacji. Niezbednym stato sie ich
powtdrne zagospodarowanie.

W wyniku dziatan podjetych przez nowych wiascicieli niektére z nich zostaty czesciowo
zagospodarowane i sg obecnie uzytkowane. Dotyczy to w szczegolnosci terendw
0 najlepszej dostepnosci komunikacyjnej (np. tereny bytej Fabryki Maszyn Zniwnych przy
ul. Otolinskiej, tereny bytych Zaktadow Dziewiarskich "Cotex" przy ul. Granicznej-
Wyszogrodzkiej, tereny stoczni rzecznej w Radziwiu). Niezagospodarowane pozostajq
natomiast obszary o mniej atrakcyjnym potozeniu, w tym m.in. teren bytej cukrowni

14 Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancow
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Borowiczki zlokalizowany przy pl. Wincentego Witosa. Zgodnie z definicjq zawartg
w Programie rzadowym dla terendéw poprzemystowych przyjetym przez Rade Ministrow
w dniu 27 kwietnia 2004 roku jest to teren poprzemystowy?®.

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Ptocka'® teren ten wskazany zostat jako jeden z obszaréw
wymagajacych przeksztatcen. Obszar bytej cukrowni w Borowiczkach zgodnie ze Studium
przeznaczyc¢ nalezy na funkcje ustugowe.

Teren bylej cukrowni Borowiczki wymaga podjecia dziatan zmierzajacych do jego
ponownego, efektywnego wykorzystania. W kontekscie rewitalizacji teren bytej cukrowni
wykorzystany powinien by¢ do realizacji dziatan przyczyniajacych sie do przeciwdziatania
negatywnym zjawiskom spotecznym zdiagnozowanym w pozostatych rejonach miasta,
w tym zwigzanych z generowaniem nowych miejsc pracy, wzrostem poziomu edukacji
oraz wzrostem uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym.

3.8. Organizacje pozarzadowe, udziat w zyciu publicznym

Na przestrzeni lat widoczny jest dynamiczny wzrost liczby organizacji pozarzadowych.
W 2013 roku stanowity one ponad 3,1% ogdétu podmiotow gospodarki narodowej
zarejestrowanych w rejestrze REGON.

W Plocku w 2013 roku zarejestrowane byty 334 stowarzyszenia i organizacje spoteczne
oraz 56 fundacji. Podkreslic jednak nalezy, ze dane te dotyczg organizacji
zarejestrowanych, a nie aktywnie dziatajgcych. W rzeczywistosci cze$¢ organizacji juz nie
istnieje lub nie prowadzi zadnych dziatan, chociaz oficjalnie nie zostaty one zlikwidowane.

Tabela 26: Fundacje, stowarzyszenia i organizacje spoteczne zarejestrowane w rejestrze
REGON w Ptocku w latach 2005-2013

Podmioty 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (2011 | 2012 | 2013
Fundacje 26 29 32 36 37 39 40 50 56
Stowarzyszenia i organizacje spoteczne 245 258 270 281 293 304| 317 324 334
Ogotem 271| 287| 302 317| 330| 343| 357| 374 390

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Najwiecej organizacji zlokalizowato swoje siedziby w centrum miasta - na terenie osiedli
Kolegialna (76) oraz Stare Miasto (60). Powyzsze wynika przede wszystkim z faktu, ze na
terenie tych osiedli organizacjom pozarzgdowym udostepniona zostata na
preferencyjnych warunkach baza lokalowa w ramach zasobu gminnego. Baze te stanowig
jednak kilkudziesiecioletnie, wyeksploatowane budynki o niskiej estetyce i wymagajace
kompleksowego remontu. Z uwagi na najem lokali przy zastosowaniu preferencyjnych
stawek czynszu brak jest sSrodkow na przeprowadzenie kompleksowych remontow.

15 Tereny poprzemystowe to zdegradowane, nie uzytkowane lub nie w petni wykorzystane tereny przeznaczone
pierwotnie pod dziatalno$¢ gospodarcza, ktéra zostata zakonczona.

16 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Plocka, Cze$¢ B - kierunki
zagospodarowania przestrzennego - Zatacznik nr 2 do Uchwaty Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia
26 marca 2013 roku str. 31
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Tabela 27: Fundacje, stowarzyszenia i organizacje spoteczne zarejestrowane w rejestrze
REGON w Ptocku na koniec 2013 roku wedtug osiedli

Fundacje, stowarzyszenia

el i organizacje spoteczne
Borowiczki 4
Ciechomice 0
Dobrzynska 17
Dworcowa 24
Géry 3
Imielnica 4
Kochanowskiego 24
Kolegialna 76
tukasiewicza 33
Miedzytorze 16
Podolszyce Potudnie 8
Podolszyce P6tnoc 23

Pradolina Wisty

Radziwie 9
Skarpa 17
Stare Miasto 60
Trzepowo 8
Tysiaclecia 10
Winiary 16
Wyszogrodzka 33
Zielony Jar 5
Ptock ogotem 390

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie

Od dnia 1 stycznia 2004 roku organizacje pozarzadowe oraz inne podmioty prowadzace
dziatalno$¢ pozytku publicznego mogg uzyskiwaé szczegolny status organizacji pozytku
publicznego. Ze statusem tym zwigzane jest m.in. prawo do otrzymywania 1% podatku
dochodowego od o0soéb fizycznych. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki
Spotecznej, z terenu Ptocka uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od
0s0b fizycznych za rok 2013 byto 28 organizacji pozytku publicznego.

Miasto Ptock od wielu lat wspiera dziatalno$¢ ptockich organizacji pozarzadowych.
Corocznie uchwalany jest program wspotpracy z organizacjami pozarzadowymi i innymi
podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ pozytku publicznego na terenie Plocka.
Wspotpraca ta ma charakter finansowy i pozafinansowy. Wspétpraca finansowa polega na
udzielaniu organizacjom dotacji na realizacje zadan wiasnych gtéwnie w drodze otwartych
konkurséw ofert ogtaszanych przez Prezydenta Miasta Ptocka. Wspodtpraca pozafinansowa
natomiast odbywa sie m.in. poprzez wzajemne informowanie sie o planowanych
kierunkach dziatan, udzielanie pomocy przy organizacji szkolen, konferencji,
udostepnianie pomieszczen oraz lokali wykorzystywanych w celu prowadzenia przez te
organizacje dziatalnosci statutowej.

Organizacje pozarzadowe funkcjonujgce na terenie Plocka dotychczas w niewielkim
stopniu angazowaty sie w prowadzony proces rewitalizacji. Zjawisko to nie jest korzystne,
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gdyz to wtasnie organizacje pozarzadowe winny staé sie jednym z gtéwnych partneréw
tego procesu, zwtaszcza w kontekscie realizacji projektéw spotecznych.

W celu wzmocnienia wspotpracy miasta z organizacjami pozarzadowymi powotany zostat
Petnomocnik Prezydenta Miasta Ptocka ds. Organizacji Pozarzagdowych wraz z Centrum ds.
Wspétpracy z Organizacjami Pozarzadowymi oraz Ptocka Rada Dziatalnosci Pozytku
Publicznego, do ktdérej zadan nalezy m.in.:
« opiniowanie projektow uchwat i aktéw prawa miejscowego dotyczacych sfery
zadan publicznych, w tym programoéw wspdtpracy z organizacjami pozarzadowymi,
« wyrazanie opinii  w sprawach dotyczacych funkcjonowania organizacji
pozarzadowych oraz w sprawach dotyczacych zadan publicznych, w tym zlecania
tych zadan do realizacji przez organizacje pozarzadowe.

Dodatkowo ptockie organizacje wspierane sg przez Fundacje ,Fundusz Grantowy dla
Ptocka”. Jest to pionierska w skali catej Polski inicjatywa podjeta przez samorzad oraz
partnerow biznesowych. Dzieki zaangazowaniu Fundatorow (Urzad Miasta Ptocka, PKN
ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z 0.0.) poprzez ogtaszane cyklicznie konkursy
grantowe wspierane sg finansowo ptockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na
rzecz poprawy zycia mieszkancow Ptocka w kazdej dziedzinie, poczgwszy od sportu, przez
opieke spoteczng i kulture. W 2013 roku odbyta sie VI edycja konkursu grantowego, w
ramach ktérego 25 beneficjentow otrzymato granty na tgczng kwote ponad 400.000 zt.
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Rys. 9: Wskaznik poziomu kapitatu spotecznego!’ na koniec 2013 z podziatem na osiedla
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Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

17 Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1 tys. ludnosci
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Rys. 10: Osiedla o niskim poziomie kapitatu spotecznego
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Organizacje pozarzadowe prowadzg szerokg dziatalnos$é¢, wspierajg samorzad w realizacji
zadan wiasnych i zleconych gminy. Ich liczba ma wptyw na poziom kapitatu spotecznego.
Duza liczba organizacji oznacza bowiem, ze bardzo wielu ludzi bedzie stowarzyszato sie
w grupach dobrowolnych dla réznorakich wspolnych i indywidualnych celéw.

W Plocku najwyzszy poziom kapitatu spotecznego mierzony liczbg organizacji spotecznych
przypadajacg na 1000 mieszkancow wystepuje na terenie osiedla Stare Miasto (14,84).
Dla dwoch osiedli ten wskaznik przyjmuje wartos¢ zerowg (Ciechomice, Pradolina Wisty).

O zasobnosci w kapitat spoteczny $wiadczg nie tylko oddolne przejawy
samoorganizowania sie ludzi, ale i zaangazowanie obywatelskie przejawiajace sie m.in.
udziatem w zyciu publicznym.

Uczestnictwo obywateli w zyciu publicznym stanowi podstawe demokracji i wyraza sie
m.in. udziatem w wyborach. Zgodnie z danymi Panstwowej Komisji Wyborczej
w wyborach samorzadowych, ktéore odbyty sie w 2014 roku najwiekszg frekwencje
odnotowano wsréd mieszkancow osiedli Ciechomice, Gory, Imielnica. Niskg frekwencje
odnotowano natomiast wsérod mieszkancow osiedli Skarpa, Stare Miasto, Dobrzynska
i Kolegialna. Niski udziat mieszkancéw tych osiedli w wyborach samorzadowych $wiadczy
o deficycie zaufania spotecznego, braku poczucia wptywu na sytuacje spotecznosci
lokalnej oraz brak wiary w skutecznos¢ dziatan obywatelskich.
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Rys. 11: Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym®® w % stan na koniec 2013 roku
z_podziatem na osiedla
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Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych z Paristwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl), wybory samorzadowe 16.11.2014 r. - protokoty Obwodowych Komisji Wyborczych

18 Frekwencja w wyborach samorzadowych - liczba wyborcow, ktérym wydano karty do gtosowania (liczba
podpisow w spisie oraz adnotacje ,odmowa podpisu”) w stosunku do liczby wyborcéow uprawnionych do
gtosowania (umieszczonych w spisie, z uwzglednieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakonczenia
gtosowania
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Rys. 12: Osiedla o niskim poziomie uczestnictwa w zyciu publicznym
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Niepokojacym zjawiskiem na terenie Plocka pozostaje brak poczucia tozsamosci lokalnej
oraz odpowiedzialnosci za swoje najblizsze otoczenie. Zanik wiezi spotecznych wptywa na
poziom aktywnosci mieszkancéw. Zjawisko to jest potegowane brakiem atrakcyjnych
przestrzeni, ktére nie sprzyjajq integracji mieszkancow.

Obserwowany niski stopien aktywnosci spotecznej spowodowany jest brakiem warunkow
do samorealizacji, rozwijania swoich pasji, zainteresowan oraz braku oferty spedzania
czasu wolnego.

3.9. Stan bezpieczenstwa

Na terenie miasta Plocka w 2013 roku liczba popetnianych przestepstw wzrosta
w stosunku do roku poprzedniego i wyniosta 3.482. Najwiekszy wzrost odnotowano
w przypadku przestepstw gospodarczych (wzrost o 187 w stosunku do roku 2012).
Spadek przestepczosci zanotowano jedynie w przypadku przestepstw o charakterze
rozbdjniczym.

Tabela 28: Przestepstwa stwierdzone w zakonczonych postepowaniach przygotowawczych
w Plocku w latach 2005-2013

Lata Liczba przestepstw
2005 4 601
2006 4 307
2007 2 895
2008 2721
2009 2 887
2010 3158
2011 3697
2012 3279
2013 3482

Zrédio: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Plocka

Tabela 29: Kategorie wybranych przestepstw popetnionych na terenie miasta Ptocka w
latach 2005 - 2013

Przestepstwa 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012 | 2013
Kradziez z wlamaniem 847 468 268 295 287 363 366 328 369
Kradziez rzeczy, 1153 879 557 516 602 646 587 677 755
w tym kradziez samochodu 157 100 57 35 42 43 39 26 31
Przestepstwa rozbdjnicze 217 198 89 82 66 120 106 108 65
Przestepstwa kryminalne 3 607 2945| 1986| 1979 2 361 2 298 2 485 2246| 2246
Przestepstwa gospodarcze 428 751 359 332 202 452 724 542 729

Zrédto: Komenda Miejska Policji w Ptocku

Zgodnie z analizg stanu bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie miasta Ptocka
obejmujacq przestepstwa przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przestepstwa przeciwko mieniu
najwiecej przestepstw w 2013 roku odnotowano na osiedlu Stare Miasto (184) oraz na
osiedlu Kolegialna (153). Suma przestepstw odnotowanych na tych dwoéch $réodmiejskich
osiedlach stanowi ponad jedng czwarta ogotu przestepstw.
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Tabela 30: Przestepstwa przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu w 2013 roku
wedtug osiedli

Osiedla Przestepstwa
Borowiczki 14
Ciechomice 2
Dobrzynska 69
Dworcowa 57
Gory 18
Imielnica 15
Kochanowskiego 99
Kolegialna 153
tukasiewicza 111
Miedzytorze 44
Podolszyce Potudnie 104
Podolszyce Pétnoc 78
Pradolina Wisty 2
Radziwie 32
Skarpa 72
Stare Miasto 184
Trzepowo 5
Tysiaclecia 64
Winiary 69
Wyszogrodzka 72
Zielony Jar 13
Ptock ogodtem 1277

Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Komendy Miejskiej Policji w Ptocku

Poziom przestepczosci w miescie jest bardzo z réznicowany. Biorgc pod uwage liczbe
przestepstw na 1 tys. ludnosci to najlepsza sytuacja wystepuje na osiedlu Ciechomice
(1,62). Duzo gorzej jest na osiedlach Stare Miasto i Winiary, gdzie ten wskaznik za rok
2013 wyniost odpowiednio 45,5 i 43,98.

Wptyw na wysokos¢ wskaznika okreslajagcego poziom przestepczosci ma wiele czynnikow.
W skali osiedli znaczenie maja nie tylko zjawiska o charakterze spotecznym (np.
bezrobocie, gestos$¢ zaludnienia, sytuacja materialna), ale takze rodzaj prowadzonej
dziatalnosci przez podmioty funkcjonujgce na danym terenie.
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Rys. 13: Wskaznik poziomu przestepczosci i wykroczen'® w 2013 roku z podziatem na osiedla
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Zrédio: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Komendy Miejskiej Policji w Ptocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

19 Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1 tys. ludnosci
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Rys. 14: Osiedla z wysokim poziomem przestepczosci
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Analizujac problem przestepczosci w Ptocku nalezy takze wskaza¢ problem przestepstw
narkotykowych. Na terenie miasta w 2013 roku stwierdzono 149 przestepstw
penalizowanych ustawg o przeciwdziataniu i zwalczaniu narkomanii (177 w 2012 roku).

W 2013 roku ujawniono 95 czynow karalnych (158 w 2012 roku) popetnionych przez 56
nieletnich (140 w 2012 roku).

Analizujac zagadnienie przestepczosci wsrdd nieletnich nalezy stwierdzi¢, ze najwieksza
liczbe czynow karalnych popetnionych przez nieletnich stanowity:

+ kradzieze z witamaniem - 27,

« kradzieze - 35,

+ rozboje/wymuszenia rozbodjnicze - 22.

W 2013 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Ptocku wykonali na terenie miasta
13.782 stuzb patrolowych.

Dziatania Policji wspiera Straz Miejska, ktora w 2013 roku przeprowadzita ogotem 45.368
kontroli/interwencji, w wyniku ktérych ujawniono 17.837 wykroczen.

Tabela 31: Wykroczenia ujawnione przez Straz Miejskg w Ptocku w latach 2005 - 2013

tata | B rocreh
2005 7 012
2006 4 797
2007 10 366
2008 16 583
2009 15741
2010 14 436
2011 14 475
2012 17 449
2013 17 837

Zrédio: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Plocka

Najczesciej ujawniane wykroczenia w 2013 roku:
« przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji - 11.056,
« przeciwko obyczajowosci — 1.769,
« przeciwko ustawie o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie — 1.464,
« przeciwko urzadzeniom uzytku publicznego - 1.360.

W celu poprawy porzadku publicznego i bezpieczenstwa mieszkancow Plocka
systematycznie prowadzone sg dziatania zwigzane z rozwojem i funkcjonowaniem
monitoringu wizyjnego miasta. Dziatania te w kolejnych latach winny by¢ kontynuowane
tacznie z rozwojem i modernizacjg oswietlenia ulicznego.

W 2013 roku w sktad systemu monitoringu wizyjnego miasta wchodzito 101 punktow
kamerowych, to jest o 11 wiecej niz w roku 2012. Sygnat odbierany byt w dwdch
centralach wizyjnych — w Urzedzie Miasta Ptocka, pl. Stary Rynek 1 i Komisariacie Policji
Podolszyce, al. Armii Krajowej 62. Obstugg systemu monitoringu wizyjnego miasta
zajmujq sie pracownicy Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzedu
Miasta Plocka. Z monitoringu wizyjnego miasta w szerokim stopniu korzystajg
funkcjonariusze policji i strazy miejskiej. Materiaty wizyjne stuza do identyfikacji zdarzen i
sprawcow czynow karalnych oraz do przygotowania materiatdw dowodowych.
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3.10. Struktura przestrzenna miasta

Pod wzgledem zagospodarowania przestrzennego, w Ptocku wystepuje uktad strefowy,
przeksztatcajacy sie w pasmowo - weziowy. Uktad przestrzenny miasta zatozony zostat
na prawobrzeznej, wysokiej skarpie rzeki Wisty. Na prawym dolnym tarasie dominujg
tereny zielone, z ktérych wiekszo$¢ nie jest urzadzona. Tereny pod skarpg sg miejscem
organizacji imprez masowych, cze$¢ pod Wzgorzem Tumskim i wzdiuz umocnionego
nabrzeza petni funkcje miejskiego bulwaru, przy ktérym zlokalizowane sg obiekty Klubu
Motorowodnego PTTK ,MORKA", a w rejonie Zalewu ,Sobdtka” w sezonie letnim funkcjonuje
kapielisko miejskie. Na gérnym tarasie dominuje zabudowa mieszkaniowo — ustugowa,
ktéra rozcigga sie okoto 2 km od skarpy Wisty. Strefa ta obejmuje zwarty ukfad miejski
(srédmiescie i otaczajace je osiedla mieszkaniowe) oraz osiedla Podolszyce, Imielnica,
Borowiczki, Winiary i Trzepowo. Za strefg mieszkaniowo - ustugowg znajduje sie strefa
przemystowo - techniczna i tereny rolne.

Wraz z lokalizacjag w Plocku Zaktadu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. istniejacy uktad
strefowy zaczat przeksztatcac sie w uktad pasmowy wzdtuz gtéwnego szlaku drogowego w
kierunku Warszawy. Dawne obszary podmiejskie, enklawy produkcyjne znalazty sie
w granicach miejskiego uktadu urbanistycznego. Obszary te to tereny o zrdéznicowanej
formie uzytkowania, zabudowie o niskim standardzie technicznym i funkcjonalnym.

Problemem w strukturze przestrzennej miasta pozostaje niska intensywnos$¢ zabudowy
zarowno mieszkaniowej jak i ustugowej w $rdédmiesciu oraz wystepowanie obszardw
dysharmonijnych (niezagospodarowane dziatki w zabudowie pierzejowej, zespoty
garazowe, komorki gospodarcze).

W Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka®
zidentyfikowane zostaty nastepujace obszary wymagajgce przeksztatcen:

1. obszar pomiedzy ulicg Bielskg i ulicg Przemystowag;

2. obszar bytych zaktadow przemystowych Cotex wraz z terenami sgsiadujgcymi;

3. obszar zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany przy ulicy Gmury;

4. obszar bytej cukrowni w Borowiczkach.

W kontekscie procesu rewitalizacji na szczegdlng uwage zastuguje obszar bytej cukrowni
Borowiczki. Teren ten potozony jest na osiedlu Borowiczki przy ul. Wincentego Witosa 1
i zajmuje powierzchnie 26,02 ha. Jest to teren poprzemystowy?. Na skutek likwidacji
cukrowni (ostatni sezon produkcyjny 2003/2004) teren ten ulegt degradacji i nie jest
uzytkowany. Niezbednym jest znalezienie dla tego terenu nowego przeznaczenia oraz
zastosowanie rozwigzan urbanistycznych dostosowanych do zmieniajacej sie funkcji
obszaru. Pozostate obszary wskazane w Studium nie spetniajg przestanek terendw
poprzemystowych.

Przez Ptock przebiegajgq wazne szlaki komunikacyjne: drogi krajowe nr 60, 62, drogi
wojewodzkie nr 562, 559, 564, 567, 575 oraz linia kolejowa nr 33. Obecnie najsilniejsza
presja na rozwdj zabudowy wystepuje na terenie osiedli Podolszyce Pdétnoc, Podolszyce
Potudnie. Sa to obszary o dominacji zabudowy wielorodzinnej.

Catkowita powierzchnia miasta wynosi 8.805 ha, z czego 3.633 ha gruntéw znajduje sie
w posiadaniu oséb fizycznych. Grunty gminne stanowig 17,9% ogdlnej powierzchni
miasta.

20 Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Plocka, Czes¢ B - kierunki
zagospodarowania przestrzennego - Zatacznik nr 2 do Uchwaty Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia
26 marca 2013 roku str. 31
21 Tereny poprzemystowe zgodnie z definicja zawartg w Programie rzadowym dla terendéw poprzemystowych
przyjetym przez Rade Ministrow w dniu 27 kwietnia 2004 roku to zdegradowane, nie uzytkowane lub nie w peni
wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod dziatalno$¢ gospodarczg, ktéra zostata zakonczona.
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Tabela 32: Struktura uzytkowania gruntéw w Ptocku w 2013 roku

Wyszczegolnienie gruntéw

Powierzchnia
ewidencyjna w ha

Udziat % w catosci
powierzchni Plocka

Uzytki rolne 3 887 44,1
Grunty lesne, zadrzewione, zakrzewione 537 6,1
Grunty pod wodami 628 7,1
Grunty zabudowane i zurbanizowane 3515 39,9
a. tereny mieszkaniowe 656 7,5
b. tereny przemystowe 962 10,9
c. inne tereny zabudowane 415 4,7
d. zurbanizowane tereny niezabudowane 187 2,1
e. tereny rekreacyjne 466 5,3
f. drogi 739 8,4
g. tereny kolejowe 82 0,9
h. pozostate 8 0,1
Inne 238 2,7

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Gminny zaséb nieruchomosci zajmuje powierzchnie 1.057 ha. Pozostate grunty gminne

zostaly przekazane w trwaty zarzad gminnym jednostkom organizacyjnym

w uzytkowanie wieczyste.

lub

Tabela 33: Powierzchnia gruntow komunalnych w Ptocku wg prawnych form uzytkowania

w latach 2005-2013

Powierzchnia w ha
Grunty

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
tworzace gminny zaséb nieruchomosci 968 968| 1010| 1017 930 937 935| 1045| 1 057
przekazane w trwaty zarzad gminnym 89 89 89 88 96 99 109 108 115

jednostkom organizacyjnym
przekazane w uzytkowanie wieczyste 271 271 160 157 154 147 141 136 132
w tym przekazane w uzytkowanie 47 47 35 33 33 31 28 30 30

wieczyste osobom fizycznym

Ogotem 1685 1685/1610|1627| 1552|1553 |1554| 1560|1574

Zrédfo: Bank Danych Lokalnych GUS

3.11. Plany zagospodarowania przestrzennego

Dokumentem planistycznym zawierajacym zasady polityki

przestrzennej gminy jest

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka
uchwalone Uchwatg Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013 roku.

Na koniec 2013 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objety byt
obszar o powierzchni 3.202 ha, co stanowito ok. 36,4% o0gdlnej powierzchni miasta.
Obowigzywato 12 uchwat o przystapieniu do sporzadzenia miejscowych planéw
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zagospodarowania przestrzennego. taczna powierzchnia miasta objeta uchwatami
0 przystagpieniu do sporzadzenia planu wynosita 1.712 ha.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowig zbior uporzadkowanych
norm i zasad ksztattowania przestrzeni oraz stanowig podstawe prawng dla wszelkich
dziatan inwestycyjnych. Na pozostatych terenach =zasady realizacji przedsiewzieé
inwestycyjnych sa ustalane w drodze decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2013 roku wydanych zostato 175

decyzji o warunkach zabudowy, w tym 97 dotyczacych zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Tabela 34: Obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ptocku

w latach 2009-2013

Plany obowigzujace 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Liczba planéw zagospodarowania przestrzennego 49 50 50 51 54
Powierzchnia gminy objeta obowigzujacymi planami w ha 3075|3115 3115| 3126| 3202

Udziat % powierzchni objetej obowigzujacymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogotem

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

35 35 35 36 36

3.12. Zieleh miejska, przestrzenie publiczne

Niezwykle wazng role w ksztattowaniu przestrzeni miejskiej zarédwno pod wzgledem
funkcjonalnym, dekoracyjnym jak i estetycznym odgrywajq tereny zieleni. Ich udziat
w ogdlnej powierzchni miasta stanowi 2,7%.

Tabela 35: Tereny zieleni w Ptocku w latach 2005-2013

Powierzchnia w ha
Tereny zieleni

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
parki spacerowo - wypoczynkowe 36,2 55,8 84,6 84,6 84,6 84,6| 84,6 80,0 80,0
zielence 14,6| 14,6 14,2 16,3| 16,3| 16,8 16,8/ 19,5| 19,5
zielen uliczna 34,9 34,9 34,9 34,9| 34,9| 34,9| 34,9| 156,0| 156,0
tereny zieleni osiedlowej 162,2| 162,2| 150,4| 150,4| 158,0| 158,0| 161,5| 137,2| 135,03
cmentarze 36,1 36,1 36,1 36,1| 36,1 36,1 36,1 34,4 34,4
lasy gminne 30,5/ 29,2 29,2 29,2 29,2| 30,7| 30,7/ 31,5/ 30,85

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

W Plocku zielen ogoélnomiejska jest rozmieszczona w uktadzie miasta w sposob
niefunkcjonalny (jedynie w rejonie Skarpy Wislanej skoncentrowana jest pasmowo).
Tereny zadrzewione i zalesione sg bardzo rozdrobnione i nieréwnomiernie roztozone. Sq
to zazwyczaj niewielkie skupiska drzew, gtdwnie lisciastych. Istnieje jednak kilka terenéw
zieleni, ktore traktowane sg jako parki, mimo ze nie posiadajg wymaganej powierzchni
dla tego typu obiektdw. Sg to m.in. Park za ,Tumem” na Skarpie Wislanej w rejonie
Bazyliki Katedralnej, Park ,Jar Abisynia”, teren wokot zalewu ,,Sobotka”, Park na Zdunach,
Park na Gorkach, Park Potnocny, Park 27 Debdw, Park im. mjr Janusza Moscickiego.
W roku 2013 w Ptocku bylo 6 parkéw spacerowo-wypoczynkowych. Obok parkdw,
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czestymi miejscami spacerdow i wypoczynku mieszkancow sg zielence, do ktérych zaliczy¢
mozna m.in. Pasaz Roguckiego, aleje Spacerowg, aleje im. Pawta Nowaka, Pasaz Vuka
Karadzica, Skwer Lutynskiego. Istotng role w strukturze przestrzennej miasta zajmuje
takze zielen osiedlowa, ktéra towarzyszy zespotom wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej. Jej powierzchnia wynosi 135,03 ha, w tym 22,6 ha to tereny zieleni
osiedlowej bedacej w gestii samorzadu.

Dostepnosci i bliskosci terendw zieleni jest waznym czynnikiem wptywajacym na wyboér
miejsca zamieszkania podobnie jak i wystepowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

W Plocku wiele przestrzeni cechuje niski standard techniczny. Brakuje im spdjnego
i harmonijnego charakteru. Niska jakos$c infrastruktury, brak estetycznego wyposazenia
powoduje, ze sg uzytkowane tylko w niewielkim zakresie.

Kluczowe przestrzenie publiczne zlokalizowane s w centralnej czesci miasta. Tereny
wzdtuz Wisty, plac Stary Rynek, plac Narutowicza, plac Obroncéw Warszawy, plac Nowy
Rynek oraz ulica Tumska, ulica Grodzka tworzg tzw. s$rédmiejski system przestrzeni
publicznych. Sposob ich zagospodarowania i uzytkowania jest zrdéznicowany. Na wielu
placach usytuowane sg pomniki, elementy matej architektury, kwietniki, miejsca
wypoczynkowe i parkingowe. Niektdre przestrzenie, w tym np. plac Stary Rynek, ulica
Tumska, ulica Grodzka zostaty w poprzednich latach przebudowane. Zastosowane
rozwigzania projektowe, pomimo waloréw estetycznych, nie zawsze jednak sprzyjaja
korzystaniu z tej przestrzeni. Szczegdlnie widoczne jest to na ul. Tumskiej. W przypadku
placu Stary Rynek, pomimo podjetych w latach 90-tych XX w. dziatan infrastrukturalnych,
w wyniku intensywnej eksploatacji, nawierzchnia placu ulegta uszkodzeniu i wymaga
wymiany. W ztym stanie technicznym pozostaje tez czes¢ budynkow przylegajacych do
placu. Obecne zagospodarowanie m.in. placu Obroncéw Warszawy nie sprzyja interakcji
spotecznej. Problemem pozostaje tez jego powigzanie komunikacyjne z nabrzezem
wislanym, ktére stanowi bariere dla 0sdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
utrudniajac dostep do terendéw nad Wista. Plac Nowy Rynek zdominowany jest natomiast
przez funkcje komunikacyjng i parkingowg. Jego potencjat nie jest obecnie
wykorzystywany. Docelowo plac ten winien sta¢ sie miejscem generujgcym aktywnosc
spofeczng i gospodarczg centrum miasta. Tereny nadwislanskie cechuje niska jakos¢
zagospodarowania oraz ograniczona dostepnos¢. W wyniku przeksztatcen tereny te
powinny sta¢ sie przestrzenig docelowg o wysokiej jakosci, przyciggajaca nie tylko
mieszkancow Stardéwki i osoby tam pracujace, ale takze mieszkancédw innych czesci
miasta i turystow.

Od kilku lat samorzad podejmuje dziatania inwestycyjne zmierzajace do uporzadkowania
terendw nadrzecznych. Ma to korzystny wptyw na krajobraz miejski oraz wizerunek
catego miasta. Dziatania te majg takze wazne znaczenie dla wzmacniania stabilnosci
skarpy, w obrebie ktérej, gtdwnie z powodu jej budowy geologicznej i duzego kata
nachylenia zboczy, wystepujq liczne zjawiska geodynamiczne. W ich wyniku wielokrotnie
dochodzito do obrywdw i osuwisk zboczy. W najblizszych latach nalezy kontynuowac
dziatania zwigzane ze wzmocnieniem skarpy wislanej w celu zabezpieczenia jej przed
osuwiskami, a takze dziatania zwigzane z przywroceniem terenom nadrzecznym
uzytecznosci spotecznej i gospodarczej.

Obecnie potencjat przestrzeni publicznych nie jest wykorzystywany. Tymczasem dobrze
urzadzona przestrzen generuje ruch, co przektada sie na liczbe funkcjonujacych w jej
obszarze punktéw handlowych i ustugowych, oferte kulturalng i rozrywkowg (sztuka
w przestrzeni publicznej, gry miejskie, koncerty, imprezy), budowanie wiezi sgsiedzkich,
mozliwosci odpoczynku, sportu i rekreaciji.

Widocznym problemem w Plocku pozostaje niska jako$¢ zagospodarowania podwodrek
oraz terendow przyblokowych. Daleko posunieta dewastacja tych terendéw - zniszczone
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nawierzchnie, zuzyte chodniki, zaniedbana zielen, brak tawek, os$wietlenia obnizajg
komfort zycia zwiaszcza ludzi starszych, dla ktorych czesto ze wzgledu na stan zdrowia,
sq to jedyne dostepne tereny rekreacyjne. Istotnym pozostaje zagospodarowanie tych
terendw, aby byty funkcjonalne i przyjazne zaréwno dla ludzi starszych jak i pozostatych
uzytkownikow. Tereny te winny by¢ przeksztatlcone zgodnie z zasadg projektowania
uniwersalnego, dajac mozliwo$¢ petnego uczestnictwa w zyciu spotecznym wszystkim
niezaleznie od wieku i ograniczen funkcjonalnych. Czes$¢ z nich, zwiaszcza w centrum
miasta powinna zosta¢ zagospodarowana na cele gospodarcze (kawiarenki, galerie).

Problemem w zakresie ksztattowania przestrzeni pozostaje takze chaos reklamowy, ktory
znaczaco obniza estetyke przestrzeni, a takze niewystarczajgca jakos¢ i ilosé
infrastruktury stuzacej pieszym i rowerzystom.

3.13. Zabytki

Na terenie miasta Ptocka do rejestru zabytkéw wpisane zostaty 162 obiekty. Wsréd nich
na szczegolng uwage zastugujg m.in. Bazylika Katedralna, zespot pobenedyktynski i dwie
wieze gotyckie, stanowigce pozostatos¢ po Zamku Kazimierzowskim, dawna kolegiata
$w. Michata i kolegium jezuickie (obecnie Liceum Ogdlnoksztatcace im. Marszatka
Stanistawa Matachowskiego), Zespo6t Klasztorno-Katedralny Mariawitéw, Koscidot Farny,
Kosciét sw. Jana Chrzciciela i Zesp6t Seminarium Duchownego, Koscidét i Klasztor
Podominikanski, Wieza Cisnien, mtyn motorowy elektryczny wraz z wyposazeniem, liczne
zabytki przy pl. Narutowicza (dawny Rynek Kanoniczny) i na Starym Rynku.

Najstarsze i najbardziej reprezentatywne czesci Srédmiescia, tj. Stare Miasto,
Przedmiescie Bielskie i Miasto Klasycystyczne sg wpisane do rejestru zabytkow jako
zespodt urbanistyczno - architektoniczny i warstwy kulturowe Miasta Ptocka (nr rejestru
51/182/59 W, data wpisania 16.11.1959 r.). Do rejestru zabytkow wpisane jest tez
grodzisko wczesnosredniowieczne - Wzgdrze Tumskie, stanowigce o tozsamosci miasta.

Najwiecej obiektédw zabytkowych zlokalizowanych jest na terenie osiedla Stare Miasto -
97 zabytkdéw i osiedla Kolegialna - 55.
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Tabela 36: Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw wedtug osiedli

Liczba obiektow
zabytkowych

Osiedla

Borowiczki 0

Ciechomice

Dobrzynska

Dworcowa

Gory

Imielnica

H | = O 0|0 |+~

Kochanowskiego

Kolegialna 55

kukasiewicza

Miedzytorze

Podolszyce Potudnie

Pradolina Wisty

Radziwie

0
0
0
Podolszyce Pétnoc 0
0
2
0

Skarpa
Stare Miasto 97

Trzepowo

Tysiaclecia

Winiary

Wyszogrodzka

oO|lh|lO|O|H

Zielony Jar

Ptock ogdtem 162

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie rejestru zabytkéw opublikowanego na stronie
internetowej http://mwkz.pl/delegatury-plock

W zwigzku z potrzebg ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, od 2006 roku Rada
Miasta Ptocka przyznaje dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robét budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw,
znajdujacych sie na terenie miasta Ptocka.

Skoncentrowanie $rodkow budzetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robdt budowlanych przy zabytkach ma na celu zaktywizowanie
obecnych i potencjalnych realizatoréw procesu rewitalizacji zwtaszcza w najstarszej czesci
miasta. Czes$¢ obiektéw zabytkowych nie jest obecnie uzytkowana. Wymagajg one
wtornego zagospodarowania oraz adaptacji, zgodnie z istniejgcym zapotrzebowaniem,
w tym na cele spoteczne, edukacyjne, kulturowe, mieszkalne.

61

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 61



Tabela 37: Wykaz dotacji udzielonych z Budzetu Miasta Ptocka w latach 2006 - 2013

Liczba Dotacje przyznane Dotacje rozliczone

Rok ztozonych

whnioskéw Liczba Kwota w zt Liczba Kwota w zt
2006 23 15 449 960,00 13 361 583,00
2007 19 17 832 328,00 13 659 837,00
2008 26 20 992 666,00 19 834 499,00
2009 28 22 998 700,00 20 885 085,00
2010 23 14 930 000,00 11 588 211,00
2011 36 20 781 580,00 19 641 376,00
2012 32 15 820 000,00 15 771 834,00
2013 25 17 720 000,00 16 673 804,00

Ogotem 212 140 6 525 234,00 126 5416 229,00

Zrodfo: Referat Rewitalizacji Miasta, Urzad Miasta Ptocka

3.14. Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z danymi Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku na terenie miasta Ptocka
byto 8.665 budynkdow mieszkalnych. Od 2011 roku wzrasta liczba nowych budynkéw
oddawanych do uzytkowania. Wzrost ten mozna zaobserwowaé zaréwno w przypadku
budynkéw mieszkalnych jak i niemieszkalnych. W ostatnich latach mieszkania w
budownictwie wielorodzinnym powstawaty gtownie na osiedlach: Podolszyce Pdtnoc,
Zielony Jar i Podolszyce Potudnie, z uwagi na wystepowanie na tych osiedlach terenéw
niezurbanizowanych. Rozwoj budownictwa mieszkalnego poprzez realizacje inwestycji
typu greenfield nie jest zjawiskiem korzystnym zarédwno w kontekscie prowadzenia
procesu rewitalizacji, jak i kosztéw funkcjonowania miasta. O wiele korzystniejszym jest
realizacja inwestycji typu brownfield zaktadajacych ponowne wykorzystywanie terenow
wczesniej zagospodarowanych.

Tabela 38: Budynki nowe oddane do uzytkowania w Ptocku w latach 2005-2013

Budynki 2005 2006 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013

mieszkalne 129 111 137 81 119 80 87 99 106
niemieszkalne 59 21 58 37 28 19 22 32 39
Ogotem 188 132 195 118 147 99 109 131 145

Zrédto: Bank Danych Lokalnych GUS

Osoby fizyczne sg wiascicielami 79,4% budynkéw mieszkalnych. Wiascicielem 1,4%
budynkéw mieszkalnych jest miasto. Rozdrobniona struktura wilasnosciowa zasobow
mieszkaniowych utrudnia prowadzenie kompleksowego procesu rewitalizacji oraz
efektywne zarzadzanie istniejgcym zasobem.
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Tabela 39: Budynki mieszkalne i mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotéw w
Ptocku w 2011 roku

Rodzaj witasciciela Budynki Mieszkania Pc:lv;iyi:'(z:vl\l':ia
Osoba fizyczna 6 884 8 223 877 511
Gmina 119 1158 50 068
Pozostate podmioty (tgcznie z nieustalong wiasnoscia) 569 2427 104 790
Wspdlnota 1093 36 070 1725 522
Ogotem 8 665 47 878 2757 891

Zrédto: Narodowy Spis Powszechny 2011

Ptock to miasto o niskim poziomie wartosci zasobu mieszkaniowego. Tylko niewiele ponad
44% budynkéw w 2011 roku wyposazona byla w gaz sieciowy. Najwiecej budynkéw
mieszkalnych wybudowano w Ptocku w latach 1945-2002 (72,7% ogo6tu budynkow
mieszkalnych). W 2013 roku przecietna powierzchnia mieszkania wynosita 59 m?, zas
przecietna powierzchnia mieszkania na 1 osobe - 23,8 m?2.

Tabela 40: Budynki mieszkalne zamieszkane wg okresu budowy i wyposazenia w
instalacje w Ptocku w 2011 roku

Budynki wyposazone w instalacje
Okres budowy bulai;f,?:',w W . i . .| Centralne

odociag Kanalizacja | Gaz z sieci ogrzewanie
przed 1918 216 213 195 2 110
1918 - 1944 397 391 332 72 230
1945 - 1970 2031 2026 1909 744 1683
1971 - 1978 1543 1543 1543 785 1451
1979 - 1988 1257 1257 1257 630 1197
1989 - 2002 1467 1467 1467 971 1424
2003 - 2007 879 879 879 472 848
(z%gggniezgt}gda_cymi w budowie) 334 334 334 128 328
Ogotem 8 665 8 651 8 457 3 844 7 800

Zrédto: Narodowy Spis Powszechny 2011

W dyspozycji miasta na koniec 2013 roku byty 4.874 lokale mieszkalne. Ponad 54%
zasobdw stanowity budynki przedwojenne. Lokale te czesto zamieszkujg osoby o niskich
dochodach, co powoduje zaleganie z optatami. Trudnos$ci w egzekwowaniu naleznosci
powodujg niedobdr srodkow finansowych na wykonanie niezbednych prac remontowych.

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku utworzona zostata jednostka organizacyjna pod nazwg
Zarzad Budynkéw Komunalnych w Ptocku?. Przedmiotem dziatania tej jednostki jest
zarzadzanie lokalami mieszkalnymi, uzytkowymi, budynkami oraz nieruchomosciami
gruntowymi bedgcymi:

« wiasnoscig lub wspétwiasnosciag Gminy - Miasto Ptock,

+ w posiadaniu samoistnym Gminy - Miasto Ptock,

- wilasnoscig lub wspodtwlasnoscig o0sob fizycznych, ktorymi to lokalami i budynkami

Gmina - Miasto Ptock zarzadza jako prowadzacy cudze sprawy bez zlecenia.

22 Uchwata Nr 293/XVI/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 23 lutego 2016 roku
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Tabela 41: Liczba budynkéw przekazanych do zarzgdzania Zarzadowi Budynkow
Komunalnych oraz budynkéw wspdlnot mieszkaniowych, w ktérych znajdujg sie lokale

stanowigce wtasnos$¢ gminy

Budynki gminne, bedace Budynki wspoinot
wspotwiasnoscia gminy, mieszkaniowych, w
Osiedla pozostajace w zarzadzie ktorych znajduja sie
gminy, budynki Skarbu lokale stanowiace
Panstwa wiasnos¢ gminy
Borowiczki 1 1
Ciechomice 0 0
Dobrzynska 19 25
Dworcowa 0 3
Gory 0 0
Imielnica 0 1
Kochanowskiego 1 25
Kolegialna 43 45
tukasiewicza 1 0
Miedzytorze 2 2
Podolszyce Potudnie 0 0
Podolszyce Pétnoc 4 0
Pradolina Wisty 1 0
Radziwie 4 0
Skarpa 6 20
Stare Miasto 34 9
Trzepowo 1 0
Tysigclecia 0 3
Winiary 0 0
Wyszogrodzka 27 3
Zielony Jar 0 0
Ptock ogotem 144 137

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Zarzadzenia Nr 2182/2016 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 30 czerwca 2016 roku

Najwiecej budynkéw zarzadzanych przez Zarzad Budynkéw Komunalnych potozonych jest
na terenie osiedla Kolegialna (43 budynki) oraz Stare Miasto (34 budynki). Zarzad
Budynkédw Komunalnych zarzadza takze budynkami wspdlnot mieszkaniowych z udziatem
gminny. Najwiecej takich budynkdéw pofozonych jest na osiedlu Kolegialna (45
budynkéw), Dobrzynska (25), Kochanowskiego (25) i Skarpa (20).

Czes¢ zasobdédw mieszkaniowych pozostaje w zarzadzenie lub wtadaniu spétek gminnych:

Agencji Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z 0.0., Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej
- TBS Sp. z 0.0. oraz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
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Tabela 42: Stan zasobdw mieszkaniowych Gminy - Miasto Ptock oraz lokali
niestanowigcych zasobu mieszkaniowego, lecz bedacych w dyspozycji Miasta wg stanu na

dzien 31.12.2013 r.

Liczba lokali Powierzchnia
Wyszczegolnienie mieszkalnych lokali

w szt mieszkalnych w m?
Zasoby lokalowe w budynkach stanowigcych wiasnos$¢ gminy 1449 59 595
Zasoby lokalowe w budynkach wspdlnot mieszkaniowych 2 589 104 287
Zasoby lokalowe w budynkach bedacych w samoistnym lub zaleznym 94 3539
posiadaniu gminy
Zasoby lokalowe stanowigce mieszkaniowy zaséb gminy, bedace 233 9 981
wiasnoscig spotek prawa handlowego (z wyjatkiem TBS)
Zasoby lokalowe niestanowigce mieszkaniowego zasobu gminy, 509 22 594
znajdujace sie w dyspozycji miasta, bedace wtasnoscig innych
podmiotéw, w tym towarzystw budownictwa spotecznego
Ogotem 4 874 199 996

Zrédto: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Ptocka

Tabela 43: Struktura zasobdéw Gminy — Miasto Ptock wedtug wieku i standardu
SCi 5 SC i wg stanu na dziern 31.12.2013 .

jakosSciowego budynkow (wtasnosé Gminy 100%

L GCOLEL L bulai;fm%w bﬂﬁ‘ﬁii?ﬁh('ii)
przedwojenne murowane o drewnianych stropach 78 22 269
przed 1950 r. 17 11 227
1950-1960 11 2677
po 1960 r. 38 21 863
Ogoétem 144 58 036

Zrédfo: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Plocka

Ponad potowa budynkéow gminnych jest w ztym Iub niezadowalajacym stanie
technicznym. Obiekty te charakteryzujg sie wysokim stopniem wyeksploatowania i niskim
poziomem estetyki. Zuzyte instalacje stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia
i zycia ludzi, a niska efektywnos¢ energetyczna budynkdw generuje wysokie koszty
eksploatacji. Wiele budynkéw nie jest podigczona do sieci cieplnej i ogrzewana jest
lokalnymi kottami i paleniskami.

Tabela 44: Stan techniczny zasobdw mieszkaniowych wg stanu na dzien 31.12.2013 r.

Stan techniczny budynkéw Liczba budynkow | Udziat w %
Dobry, niewymagajacy napraw w obecnym stanie 12 8,3
Dostateczny, wymagajacy remontow 50 34,7
Niezadowalajacy, wymagajacy remontow 52 36,1
Zty, kwalifikujacy sie do doraznego zabezpieczenia lub przysziej rozbiorki 30 20,8
Ogoétem 144 100,0

Zrédto: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Ptocka

W 2013 roku zrealizowano fgcznie 89 wnioskow dotyczacych wynajecia lokali z zasobow
gminnych. Prawie 35% zrealizowanych wnioskéw dotyczyto lokali socjalnych.
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Tabela 45: Zestawienie liczby wynajetych mieszkan komunalnych i socjalnych w Ptocku w
latach 2005-2013

Lokal 2005 (2006 | 2007 | 2008 (2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Zamienny (wynajecie innego lokalu ze
wzgledu na zty stan techniczny lokalu 25 21 28 38 32 37 46 25 31
dotychczasowego lub planowane inwestycje)
Komunalny 84 41 38 30 17 37 11 23 17
Do remontu na koszt wtasny 26 16 15 15 13 10 8 17 4
Socjalny z tytutu niedostatku 37 36 18 16 11 16 10 8 3
Socjalny z tytutu eksmisji 8 16 23 21 36 42 26 25 28
Zamiana 52 38 30 17 25 20 7 16 6

Zrodfo: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Plocka
Tabela 46: Liczba i lokalizacja lokali socjalnych wg stanu na dzien 31.12.2013 r.
Adres Llczl:_na lokali
socjalnych
Miodowa 25 18
Miodowa 25A 17
Kochanowskiego 7a 4
Poptacinska 42B 12
Zyzna 4c 11
Zyzna 4b 4
Otolinska 23 91
w 64 budynkach komunalnych 174
Lokale stanowigce mieszkaniowy zasdéb gminy w budynkach bedacych wiasnoscig ARS Sp. z o.0. 5
Ogotem 336
Zrédto: Wydziat Gospodarki Mieniem, Urzad Miasta Ptocka

Ilos¢ i jakos¢ zasobdow mieszkaniowych jest jednym z wazniejszych czynnikow

ksztattujacych sytuacje demograficzng, spoteczng i gospodarcza w miescie. Ma takze
istotne znaczenie w procesie rewitalizacji.

Zly stan techniczny budynkow mieszkalnych potaczony z brakiem atrakcyjnych
przestrzeni, miejsc do spedzania wolnego czasu, brakiem lub niskg jakoscig infrastruktury
sq czynnikami wyptywajacymi na wyludnianie sie centrum miasta. Brak mieszkancéw
z kolei negatywnie wptywa na sfere ustugowo-handlowg. To bowiem mieszkancy generujg
ruch, a ich zachowania konsumenckie wptywaja na rozwdéj gospodarczy.

Z racji wieku i wieloletnich zaniedban zabudowa w Srédmieéciu ulegla najwiekszej
degradacji technicznej. W latach 2005-2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wydat 45 decyzji nakazujacych wytaczenie budynku z uzytkowania. 31 decyzji dotyczyto
budynkoéw zlokalizowanych na osiedlu Stare Miasto, 12 - na osiedlu Kolegialna oraz po
1 na osiedlu Skarpa i Winiary. Budynki te wymagaja kompleksowych remontéw, ktére
pozwolg wyeliminowac istniejace zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, a takze stworzg
atrakcyjne warunki do zamieszkania i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
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W kontekscie procesu rewitalizacji niezwykle istotny pozostaje nie tylko stan techniczny
budynkoéw, ale takze sposdb ich zarzadzania. Celowym wydaje sie kontynuacja gminnego
programu "Mieszkania na start" zaktadajagcego wynajem lokali komunalnych.

Zgodnie z danymi Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Plocka najwiecej budynkdéw
mieszkalnych na koniec 2013 roku znajdowato sie na terenie osiedli o zabudowie
jednorodzinnej tj. osiedlu Wyszogrodzka (1.952 budynkoéw mieszkalnych), Radziwie
(1.073) oraz Borowiczki (1.066). Srednio na 1 budynek mieszkalny w Ptocku przypada 13
0so6b. Dla osiedli z zabudowg wielorodzinng ten wskaznik jest o wiele wyzszy. Na osiedlu
Tysigclecia na 1 budynek mieszkalny przypadajg s$rednio 172 osoby, a na osiedlu
tukasiewicza 163.

Ponad 63% budynkéw mieszkalnych w Plocku powstato przed rokiem 1989. Najwiekszy
udziat budynkoéw mieszkalnych powstatych przed 1989 rokiem w stosunku do ogdlnej
liczby budynkdéw mieszkalnych wystepuje na osiedlach: ‘tukasiewicza (98,6%),
Dobrzynska (94,8%) i Tysigclecia (93,9%). Nowa zabudowa mieszkalna dominuje na
osiedlu Zielony Jar (2% budynkéw mieszkalnych powstato po 1989 rokiem) i osiedlu
Podolszyce Potudnie (9,1%).

Tabela 47: Poziom wartosci zasobu mieszkaniowego?® na koniec 2013 roku wedtug osiedli

Wskaznik poziomu
Osiedla wartosci zasobu
mieszkaniowego w %#*

Borowiczki 59,94
Ciechomice 42,58
Dobrzynska 94,78
Dworcowa 89,62
Gory 55,99
Imielnica 41,46
Kochanowskiego 87,59
Kolegialna 87,15
tukasiewicza 98,61
Miedzytorze 86,61
Podolszyce Potudnie 9,15

Podolszyce Potnoc 35,92
Pradolina Wisty 74,13
Radziwie 80,89
Skarpa 73,83
Stare Miasto 88,17
Trzepowo 77,50
Tysiaclecia 93,94
Winiary 45,69
Wyszogrodzka 76,18
Zielony Jar 2,02

Ptock ogotem 63,54

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Wydziatu Geodezji, Urzgqd Miasta Ptocka

23 Liczba budynkdw mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogdinej liczby budynkdéw
mieszkalnych
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Najstarsze budynki w Plocku zlokalizowane sg na osiedlu Stare Miasto i Kolegialna.
Wiekszo$¢ z nich, z uwagi na swojg warto$¢ historyczng, objetych jest ochrong
konserwatorska. Zasoby te w duzym stopniu zamieszkujga osoby znajdujace sie w ziej
sytuacji materialnej, co czesto powoduje nagromadzenie negatywnych zjawisk
spotecznych oraz brak zainteresowania podmiotéw prywatnych do prowadzenia na tym
terenie dziatalno$ci gospodarczej.

Z racji wieku i wieloletnich zaniedban zabudowa w Srédmieéciu ulegla najwiekszej
degradacji technicznej. W latach 2005-2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wydat 45 decyzji nakazujacych wytaczenie budynku z uzytkowania. 31 decyzji dotyczyto
budynkéw zlokalizowanych na osiedlu Stare Miasto, 12 - na osiedlu Kolegialna oraz po
1 na osiedlu Skarpa i Winiary.

Problemem m.in. Srédmieécia oraz osiedla Radziwie majacym duzy wptyw na jakoé¢ zycia
jest zanieczyszczone powietrze, ktorego emisje wywotujq lokalne kotly grzewcze
i paleniska domowe. Nieefektywne zrddta ciepta powodujg nie tylko niskg jakosé
powietrza lecz takze generujg wysokie koszty eksploatacji budynkéow.

3.15. Uwarunkowania srodowiskowe

Na stan jakosci powietrza atmosferycznego na terenie miasta Plocka majg wptyw
zanieczyszczenia pochodzace:

« z procesow technologicznych (przemyst) - emisja punktowa,

« z procesOw spalania paliw w celach grzewczych — emisja powierzchniowa,

« ze srodkdéw transportu kotowego — emisja liniowa.

Gloéwnym emitentem zanieczyszczen energetycznych i technologicznych do powietrza na
terenie miasta Plocka jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz wydzielone z jego
struktury spoétki miedzy innymi: ORLEN Asfalt, ORLEN Qil, ORLEN KolTrans, ORLEN
Laboratorium oraz Stacje Paliw PKN ORLEN S.A.

Drugim istotnym zrédiem zanieczyszczen powietrza na terenie miasta jest emisja
zanieczyszczen z palenisk domowych, kottowni indywidualnych i zbiorczych. Wystepuje
ona na terenach o zwartej zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej z duzg iloscig
palenisk oraz w zaktadach ustugowych i przemystowych matej wielkosci.

Rozbudowa sieci cieplnej i gazowej stwarza warunki do likwidacji palenisk domowych
i kottowni opalanych weglem, a nastepnie do zmniejszania zanieczyszczen
powierzchniowych.

Gospodarka gazowa na terenie miasta zajmuje sie Mazowiecka Spdtka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechandow. Sie¢ gazowa to gazociagi $redniego
i niskiego cisnienia, ktore zasilajg gtéwnie odbiorcéw indywidualnych i niewielki procent
odbiorcow przemystowych.

Dystrybucja ciepta zajmuje sie natomiast przedsigbiorstwo Fortum Power and Heat Polska
Sp. z 0.0. Zrodtem ciepta systemu dystrybucyjnego jest Elektrocieptownia PKN ORLEN
S.A. Ciepto do odbiorcow dostarczane jest za posrednictwem rurociggdw magistralnych
oraz miejskiej sieci rurociggow cieplnych.

Miejska sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest wytgcznie po prawobrzeznej stronie Wisty.
Objete sa nim osiedla: Dobrzynska, Kolegialna, tukasiewicza, Kochanowskiego,
Dworcowa, Miedzytorze, Podolszyce Potudnie, Podolszyce Poétnoc, Stare Miasto, Skarpa,
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Trzepowo, Tysigclecia, Winiary i Wyszogrodzka. Na lewym brzegu Wisty brak jest sieci
cieptowniczej, istniejg jedynie pozostatosci po cieptowni budowanej na potrzeby zaktadu
mleczarskiego. Celowym wydaje sie podjecie dziatarn zmierzajacych do gazyfikacji tej
czesci miasta.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o0.0. dostarcza ciepto do okoto 1,5 tys. odbiorcow.
Dominujacq grupe odbiorcow energii cieplnej w miescie stanowi budownictwo
mieszkaniowe indywidualne (62% odbiorcéw), nastepnie wspdlnoty i spotdzielnie
mieszkaniowe, handel i ustugi komercyjne oraz obiekty uzytecznosci publicznej.
Najmniejszq grupe stanowi przemyst (ok. 2%). Miejski system cieptowniczy zaspokaja
okoto 50% zapotrzebowania na ciepto.

Wiekszo$¢ budynkdw uzytecznosci publicznej bedacych wiasnoscig gminy (0k.75%
budynkdéw) ogrzewanych jest z sieci cieplnej, a pozostate budynki zasilane sg gtdwnie
gazem ziemnym i olejem opatowym. Pomimo duzych naktadéw ponoszonych na realizacje
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych w budynkach wielorodzinnych administrowanych
przez jednostki zalezne od gminy, nadal bardzo duzo budynkéw, zwtaszcza w zabudowie
kamienicznej zasilane jest paliwami statymi, przede wszystkim przy wykorzystaniu do
celéw grzewczych nieefektywnych piecdw weglowych. Stwierdzono bardzo mato dziatan
w grupie budynkdw mieszkalnictwa indywidualnego, ktére sg najbardziej odpowiedzialne
za powstawanie emisji zanieczyszczen ze zrodet tzw. emisji niskiej.

Dziatania przynoszace efekty ekologiczne, w tym zmniejszajace emisje zanieczyszczen,
polegaja na wymianie urzadzen grzewczych, przede wszystkim nieefektywnych kottow
i piecow weglowych.

Innym waznym problemem sg takze zanieczyszczenia komunikacyjne, obejmujace takie
substancje jak: tlenki azotu, pyty, tlenek wegla, dwutlenek siarki, aldehydy. Emisja ta
wraz ze zwiekszaniem sie ilosci pojazdow wykazuje tendencje wzrostowg. Emisja
komunikacyjna jest najbardziej ucigzliwa dla mieszkancéow ulic potozonych przy
ruchliwych trasach komunikacyjnych i w gestej zabudowie mieszkalnej.

W zakresie ochrony srodowiska nalezy dazy¢ do eliminacji zrddet ciepta opalanych
paliwami statymi, rozwoj sieci cieplnej lub indywidualnych Zzrodet ciepta wykorzystujacych
odnawialne zrédfa energii lub gaz.

Z powodu braku rozdzielczego systemu kanalizacji w obszarze osiedli srédmiejskich
w Plocku (Stare Miasto, Kolegialna, Kochanowskiego, Tysigclecia, Wyszogrodzka,
czesciowo osiedle Dobrzynska) scieki deszczowe (gtdwnie z odwodnienia drog
i parkingdéw, dachdéw i powierzchni utwardzonych), sptywaja do kanalizacji ogolnosptawnej
i poprzez przepompownie przy ul. Jasnej ttoczone sg do oczyszczalni Sciekow
w Maszewie. W trakcie wystepowania obfitych opadéw, dochodzi do lokalnych podtopien
ulic i piwnic doméw. W takich przypadkach réwniez przepompownia przy ul. Jasnej
i oczyszczalnia w Maszewie zalewane sg nadmierng iloscia doptywajacych s$ciekéw
deszczowych, co stwarza zakidcenia w prawidtowej pracy obu obiektéw. Aby
wyeliminowac¢ problemy zwigzane z lokalnymi podtopieniami ulic i piwnic poses;ji
w rejonach osiedla Stare Miasto i Skarpa oraz zwiekszy¢ atrakcyjnos$¢ srodmiejskich
terendw inwestycyjnych nalezy kontynuowac proces rozdziatu kanalizacji ogélnosptawnej
na kanalizacje sanitarng i deszczowa.
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3.16. Kultura

Do gtéwnych podmiotéw dziatajacych w dziedzinie kultury na terenie Ptocka mozemy
zaliczy¢ m.in.:

- Biblioteki: Ksigznica Plocka im. Wiadystawa Broniewskiego, Biblioteka im.
Zielinskich Towarzystwa Naukowego Plockiego, Biblioteka Diecezjalna przy
Wyzszym Seminarium Duchownym

«  Domy kultury: Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki, Spétdzielczy Dom Kultury, Klub
Osiedla Dworcowa, Klub Osiedla Kochanowskiego, Klub Osiedla Lukasiewicza

- Galerie sztuki: Ptocka Galeria Sztuki

+ Kina: Kino Helios Ptock, NoveKino Przedwios$nie

+ Muzea: Muzeum Mazowieckie, Muzeum Mazowieckie - Spichlerz, Muzeum
Diecezjalne, Muzeum $w. Faustyny, Muzeum Zydéw Mazowieckich, prywatne
Regionalne Muzeum Poczty

« Orkiestry i instytucje muzyczne: Ptocka Orkiestra Symfoniczna

« Placéwki wychowania pozaszkolnego: Miodziezowy Dom Kultury, Harcerski Zespot
Piesni i Tanca Dzieci Ptocka im. Druha Wactawa Milke

« Teatry: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego.

Potencjat kulturowy Ptocka bazuje na modernizowanej i rozbudowywanej infrastrukturze.
Muzeum Mazowieckie miesci sie w wyremontowanej kamienicy przy ul. Tumskiej 8 (zbiory
poswiecone secesji i sztuce Mtodej Polski) oraz w dobudowanym obok obiekcie (zbiory
dziatu archeologii, historii Plocka i numizmatyki).

Od 2013 roku w strukturach Muzeum Mazowieckiego dziata Muzeum Zyddéw
Mazowieckich. Jest to placowka o charakterze kulturalno-oswiatowym, ktérej
podstawowym zadaniem jest ukazanie historii osadnictwa zydowskiego. Muzeum Zydéw
Mazowieckich ma swojg siedzibe w budynku dawnej synagogi, zwanej tez "boznicq" przy
ul. Kwiatka 7. Budynek ten zostat wyremontowany dzieki zaangazowaniu spotecznikéw ze
Stowarzyszenia Synagoga Ptocka, ktérzy pozyskali na ten cel dotacje unijng.

Opactwo pobenedyktynskie, od 2008 roku, po generalnym remoncie, stanowi siedzibe
Muzeum Diecezjalnego z najcenniejszymi zabytkami skarbca katedralnego.

Oferte muzedw uzupetniajg inne instytucje kulturalne. Nowoczesng siedzibg dysponuje
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego oraz NoveKino Przedwiosnie. Problemem
pozostaje stan techniczny m.in. obecnej siedziby Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki oraz
Mtodziezowego Domu Kultury. Instytucje te mieszczg sie obecnie w wyeksploatowanym
obiekcie przy ul. Tumskiej, ktorego stan techniczny oraz wyposazenie pomieszczen
uniemozliwia prowadzenie atrakcyjnej dziatalnosci edukacyjno-kulturowej. Zbyt mata
powierzchnia powoduje, ze potencjat tych instytucji nie jest w petni wykorzystywany.
Zauwazalnym jest takze brak osiedlowych osrodkéw aktywnosci lokalnej. Miejsc,
w ktorych lokalna spotecznos$¢ bedzie mogta rozwijaé swoje pasje i zainteresowania,
spotykac sie, a takze w przystepny sposob obcowac z kultura.

W Plocku obok statych, organizowanych od wielu lat imprez kulturalnych (np. Dni Historii
Ptocka, Letni Festiwal Muzyczny, Rynek Sztuki, Festiwal Muzyki Jednogtosowej) pojawia
sie szereg nowych inicjatyw. Popularnoscig ciesza sie organizowane przez Ptocki Osrodek
Kultury i Sztuki imprezy plenerowe, wystawy plastyczne i fotograficzne. Wedtug danych
GUS w 2013 roku odbyty sie 74 imprezy masowe, w ktorych uczestniczyto ponad 347 tys.
0s6b. Wsrod nich m.in. Audioriver, Reggaeland.

Wiekszos$¢ imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych jest na terenie plazy nad
Wistg oraz na placu Stary Rynek. Intensywnos$¢ wykorzystywania na cele kulturalne
pozostatych przestrzeni jest niska. Tymczasem organizacja koncertow, widowisk
plenerowych oraz innych lokalnych inicjatyw w otwartych przestrzeniach sprzyja
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integracji lokalnej spotecznosci oraz inkluzji spotecznej oséb wykluczonych, a tym samym
ma ogromny wplyw na osiggniecie celdw rewitalizacji.

3.17. Turystyka, sport i rekreacja

W celu wspierania turystyki w 2009 roku z inicjatywy Urzedu Miasta Ptocka, organizacji
turystycznych dziatajacych na terenie miasta i okolic oraz przedstawicieli ptockiej branzy
turystycznej, powotane zostato Stowarzyszenie Ptocka Lokalna Organizacja Turystyczna.

Do najciekawszych atrakcji turystycznych w Plocku mozemy zaliczy¢: Stary Rynek
z Ratuszem, Bazylike Katedralng, Muzeum Mazowieckie, Sanktuarium Bozego
Mitosierdzia, Muzeum Diecezjalne, Ogrdod Zoologiczny, Koscidt Starokatolicki Mariawitow,
Liccum Ogblnoksztatcgce im. Marszatka Stanistawa Matachowskiego oraz Opactwo
Pobenedyktynskie z elementami Zamku Ksigzat Mazowieckich. Czes¢ z tych obiektow
w ostatnich latach zostata zmodernizowana. Czes$¢, pozostaje jednak w ztym stanie
technicznym i wymaga pilnych remontéw.

W kolejnych latach, rozwdj oferty turystycznej opiera¢ sie powinien na wykreowaniu
atrakcyjnych przestrzeni i miejsc, ktére wykorzystane zostang do krzewienia wiedzy
0 miescie, regionie, srodowisku.

Turystéow do Plocka przyciggajg liczne imprezy (kulturalne, rozrywkowe, sportowe)
organizowane m.in. na plazy, w amfiteatrze oraz na Starym Miescie (np. festiwal muzyki
elektronicznej, reggae, Jarmark Tumski). Generujg one ruch turystyczny, pozytywnie
wptywajac na lokalng gospodarke - zwiaszcza branze gastronomiczng i hotelarska.

Przez Ptock i okolice przebiega 10 szlakow turystycznych wyznaczonych przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Szlaki te, ufatwiajg turystom dotarcie do
najciekawszych miejsc, w tym zabytkéw architektury murowanej i drewnianej, pomnikéw
przyrody. Cze$¢ z nich nadaje sie do uprawiania turystyki rowerowej. Problemem
pozostaje jednak ilos¢ i jakos$¢ wytyczonych Sciezek rowerowych, co powoduje, ze
potencjat tej formy rekreacji nie jest w peini wykorzystywany. W przypadku terenu
$rédmiescia problem ten poteguje zwarta zabudowa s$rodmiejska oraz istniejgcy uktad
komunikacyjny.

W 2013 roku na terenie Ptocka funkcjonowato 14 obiektéw zbiorowego zakwaterowania,
ktére dysonowaty 736 miejscami noclegowymi.

Rozwijaniem i zaspokajaniem spotecznych potrzeb w zakresie kultury fizycznej w Ptocku
zajmuje sie Miejski Zespdt Obiektow Sportowych, ktéry zarzadza m.in. nastepujacymi
obiektami: Ptywalnia Miejska ,Jagiellonka”, Ptywalnia Miejska przy Al. Kobylinskiego 28,
Ptywalnia Miejska ,Podolanka”, Sala Sportowa przy Placu Dabrowskiego 2a, Stadion
Miejski, Hala Sportowa w Borowiczkach, zespoty boisk ,Orlik”. Letnie zaplecze
rekreacyjne dla mieszkancéw Plocka i turystéw stanowi Zalew Sobdtka, przy ktérym
zorganizowane zostato kagpielisko miejskie. Zimg natomiast mozna korzystaé z lodowiska
na Starym Rynku. Szacuje sie, ze w 2013 roku z obiektow Miejskiego Zespotu Obiektow
Sportowych skorzystato ponad 542 tys. osob. Czes$¢ z tych obiektow wymaga
doinwestowania, w tym podniesienia ich efektywnosci energetycznej.

Najwiekszym obiektem sportowym w Plocku jest administrowana przez Centrum
Widowiskowo-Sportowe hala ,Orlen Arena”. Na co dzien ,Orlen Arena” jest miejscem
treningdw zespotéw Orlen Wisty Plock. Na ptycie boiska rozgrywane sg takze mecze
siatkdwki i koszykowki, organizowane sg imprezy sportowe, kulturalne, widowiska, targi
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oraz wystawy. Centrum Widowiskowo-Sportowe dysponuje boiskiem sportowym,
sitownig, $cianka wspinaczkowa, salami konferencyjnymi, sitownigq zewnetrznag,
skateparkiem ARENA.

Pozytywny wptyw na upowszechnianie uczestnictwa w ruchu rekreacyjnym w Ptocku ma
rozwoj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa $ciezek rowerowych, placéw zabaw
i zewnetrznych sitowni dla dorostych). Ich liczba pozostaje jednak niewystarczajgca
w stosunku do oczekiwan i potrzeb mieszkancéw. Brakuje funkcjonalnych i estetycznych
miejsc do spedzania wolnego czasu i rekreacji, a takze tras rowerowych o charakterze
rekreacyjno-turystycznym i wyczynowym. Zauwazalnym, zwtaszcza w centrum, jest brak
przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej integrujacej mieszkancow, w tym placu zabaw
uwzgledniajacego uzytkownikéw z réznym rodzajem niepetnosprawnosci.

3.18. Edukacja

System edukacji w Plocku tworzg przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, szkoty
ponadgimnazjalne oraz dwie placowki wychowania pozaszkolnego: Miodziezowy Dom
Kultury oraz Harcerski Zespdt Piesni i Tanca ,, Dzieci Ptocka”.

Na terenie miasta w 2013 roku funkcjonowato 38 przedszkoli, w tym 26 przedszkoli
prowadzito miasto Ptock. Ogétem do przedszkoli uczeszczato 4.283 dzieci.

Miasto Ptock prowadzi 18 szkoét podstawowych oraz 13 gimnazjow. Na szkolnictwo
ponadgimnazjalne skfadajg sie: zasadnicze szkoty zawodowe, licea ogdlnoksztatcace
i profilowane oraz technika. Miasto Ptock ogdtem prowadzi 19 szkdét ponadgimnazjalnych.
Pozostate szkoty ponadgimnazjalne prowadzone sg przez inne osoby prawne.

Tabela 48: Szkolnictwo w Ptocku w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne
Ogodtem prowadzone przez
Typ placowki miasto Piock
Liczba Liczba Liczba Liczba
szkot uczniow szkot uczniow
Szkoty podstawowe (razem ze specjalnymi i muzycznaq) 22 7 181 18 6 816
Gimnazja (razem ze specjalnymi) 18 3781 13 3 567
Licea ogolnoksztatcace i uzupetniajace licea ogdinoksztatcace 13 3764 6 2 745
Licea profilowane 3 77 3 77
Technika, technika uzupetniajace 9 2 897 5 2 066
Zasadnicze szkoty zawodowe (razem ze specjalnymi) 6 1 005 5 985

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka

Do innych placowek oswiatowych funkcjonujgcych na terenie Plocka zaliczy¢ mozna
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Specjalny Osrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 2, Centrum Ksztatcenia Ustawicznego oraz Burse Ptocka.

Ptock, jako byte miasto wojewddzkie obecnie petni funkcje ponadregionalnego osrodka
rbwnowazenia rozwoju, zwilaszcza w zakresie panstwowego szkolnictwa wyzszego.
Obecnie na terenie miasta funkcjonujg nastepujgce szkoty wyzsze:

« Politechnika Warszawska Szkota Nauk Technicznych i Spotecznych w Ptocku

« Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Plocku

+ Szkota Wyzsza im. Pawfa Wtodkowica w Ptocku

+  Wyzsze Seminarium Duchowne w Ptocku.

72

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 72



Pomimo prowadzonych prac remontowych, czes¢ placowek oswiatowych na terenie Ptocka
pozostaje w ztym stanie technicznym. Obiekty te wymagajg dziatan remontowych
zwigzanych z poprawg ich efektywnosci energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych
zrédet energii, co znaczaco ograniczy koszty ich eksploatacji.

Istniejace placowki oswiatowe stanowig duzy potencjat miasta. Nie jest on jednak w pefni
wykorzystywany. Oferta edukacyjna czesto zamyka sie w murach szkoty. Nie jest to
zjawisko pozadane. Nalezy dazy¢ do rozwoju oferty pozaszkolnej m.in. poprzez
organizacje komplementarnych w stosunku do zajec¢ szkolnych warsztatéw edukacyjnych,
zarowno plenerowych, jak i w odnawianych obiektach. Pozaszkolna oferta edukacyjna
powinna byc¢ kierowana do réznych grup spofecznych (dzieci, mtodziezy, oséb dorostych,
seniorow) stajac sie jednym z narzedzi walki z wykluczeniem spotecznym.

3.19. Problemy miasta w opinii interesariuszy rewitalizacji

Dla uzyskania petnej diagnozy stanu miasta niezwykle wazne jest poznanie opinii
i potrzeb jego mieszkancow. To bowiem oni tworzg miasto, stanowig o jego sile i stabosci.

W toku prac nad niniejszym Programem Rewitalizacji, zebrano szereg opinii dotyczacych
problemoéw z jakimi borykajq sie interesariusze rewitalizacji oraz obszaréw wymagajacych
przeksztatcen. Ponizej przedstawiono najwazniejsze wnioski uzyskane z badania
sondazowego przeprowadzonego w 2014 roku?,

Wsréd problemoéow o charakterze technicznym na pierwszy plan wysuwajg sie problemy
zwigzane infrastrukturg transportowg oraz estetyka przestrzeni, w tym:

« zly stan drdg i chodnikéw;

+ niedostateczna liczba miejsc parkingowych;

« brak Sciezek rowerowych;

+ niska estetyka otoczenia — niska jako$¢ urzadzen matej architektury lub ich brak;

- zanieczyszczone skwery, ulice, trawniki.

Problem ztego stanu drég i chodnikdéw najbardziej doskwiera mieszkaricom osiedli:
Borowiczki, Ciechomice, Dobrzynska, Gory, Kolegialna, Pradolina Wisty, Radziwie, Skarpa,
Trzepowo, Winiary. W przypadku osiedli: Dworcowa, Kochanowskiego, tukasiewicza,
Miedzytorze, Podolszyce Potudnie, Podolszyce Pdétnoc, Stare Miasto, Tysigclecia, Zielony
Jar najwiekszym problemem technicznym pozostaje niedostateczna liczba miejsc
parkingowych.

24 Petny raport dostepny jest na stronie internetowej http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=679# -
~Rewitalizacja w Plocku - raport z badania sondazowego”
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Rys. 15: Problemy techniczne, zwigzane z jakoscig zycia wystepujgce w poblizu miejsca
zamieszkania wskazane przez ankietowanych w przeprowadzonym badaniu sondazowym

>

1 Zhy stan drog i chodnikow

1 Niedogodne pofaczenia komunikacji publicznej, zle
rozmieszczenie przystankow autobusowych
Niedostateczna liczba miejsc parkingowych

u Brak sciezek rowerowych

B Chaos reklamowy
Niska estetyka otoczenia - niska jakosc urzadzen matej
architektury (np. fawki, kioski, smietniki) lub ich brak

B Zanieczyszczone skwery, ulice, trawniki
Brak terenow zielonych i spacerowych
Brak boisk, placow zabaw

B Zdewastowane i opuszczone tereny poprzemystowe/
powojskowe

Zly stan techniczny obiektow

u Brak infrastruktury technicznej (np. instalacja c.0.,
wod.-kan., gaz)

Niedostosowanie infrastruktury miejskiej dla osob z
ograniczong zdolnoscia poruszania sie

u Nieprzyjemne zapachy

Ene

Gtéwnymi problemami spotecznymi wskazywanymi przez interesariuszy sq:
« chuliganstwo, wandalizm, agresywne zachowania miodziezy, zagrozenie
przestepczoscia;
« staba integracja lokalnej spotecznosci.

Chuliganstwo, wandalizm, agresywne zachowania mtodziezy, zagrozenie przestepczoscig
to problem wskazywany najczesciej przez mieszkancow osiedli: Borowiczki, Dobrzynska,
Dworcowa, Kochanowskiego, Kolegialna, tukasiewicza, Miedzytorze, Skarpa, Stare
Miasto, Tysiaclecia, Wyszogrodzka. Obserwowany ws$réd nich brak poczucia
bezpieczenstwa w miejscu zamieszkania nie pozwala w petni korzysta¢ ze wspodlnej
przestrzeni publicznej. Posrednio wptywa takze na godziny funkcjonowania ustug oraz
trwatos$¢ urzadzen matej architektury.

Dla mieszkancow osiedli Ciechomice, Imielnica, Podolszyce Potudnie, Podolszyce Pdtnoc,

Radziwie, Zielony Jar najwiekszym problemem spotecznym pozostaje staba integracja
lokalnej spotecznosci.
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Rys. 16: Problemy spoteczne, zwigzane z jakoscig zycia wystepujgce w poblizu miejsca
zamieszkania wskazane przez ankietowanych w przeprowadzonym badaniu sondazowym

® Chuligaristwo, wandalizm,
agresywne zachowania mlodziezy,
zagrozenie przestepczoscia

m Uciqzliwe sasiedztwo

Slaba integracja lokalnej
spofecznosci

u Slaba wspolpraca miedzy
instytucjami publicznymi a
mieszkancami

m Patologie spoleczne (np.
alkoholizm, narkomania, przemoc
w rodzinie)

Bezdomnosc

®Inne

Wsrod problemow dotyczacych braku niektérych miejsc i form aktywnosci w poblizu
miejsca zamieszkania dominuje:

+ brak miejsc do spedzania czasu wolnego;

« brak imprez integrujacych lokalng spotecznosc.

Wskazania te Swiadczg o duzej potrzebie wzmacniania wiezi sgsiedzkich oraz checi
rozwijania swoich zainteresowan. Problem braku miejsca do spedzania czasu wolnego
doskwiera gtéwnie mieszkancom osiedli: Borowiczki, Ciechomice, Dobrzynska, Dworcowa,
Goéry, Imielnica, Kochanowskiego, Kolegialna, Miedzytorze, Pradolina Wisty, Radziwie,
Skarpa, Stare Miasto, Tysigclecia, Winiary, Wyszogrodzka. Mieszkancom brakuje m.in.
placéw zabaw, sitowni na powietrzu, parkow, boisk, $ciezek rowerowych.
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Rys. 17: Zestawienie miejsc i form aktywnosci brakujgcych w poblizu miejsca
zamieszkania, wskazane przez ankietowanych w przeprowadzonym badaniu sondazowym

H lMiejsca do spedzania czasu wolnego
B Imprez integrujacych lokalng spolecznosc
Malych sklepow osiedlowych z artykulami spozywczymi
B Sklepow z artykulami specjalistycznymi
Miejsca sprzedazy produktow rolnych, regionalnych
B Placowek ustugowych
Lokali gastronomicznych
Placowek obstugi finansowej
m Placowek opieki medycznej
w Placowek pocztowych

B Szaletow miejskich

mlnnych

W ramach badania sondazowego mieszkancy Plocka zostali poproszeni w pytaniu
otwartym o wskazanie terendw/obiektow wymagajacych ozywienia. Ponizsza tabela
zawiera zestawienie odpowiedzi udzielonych przez respondentéw z podziatem na osiedla.
Wyjatkiem sg osiedla Dobrzynska i Skarpa oraz Stare Miasto i Kolegialna, dla ktorych
wskazania zostaly zsumowane. Wynika to z faktu, ze respondenci wskazywali
tereny/obiekty wspolne dla osiedla Dobrzynska i Skarpa (np. ulice stodkie, ul. Miodowa)
oraz wspodlne dla osiedla Stare Miasto i Kolegialna (np. centrum miasta, starowka,
wzgorze tumskie, nabrzeze, skarpa wislana, ul. Tumska, ul. Sienkiewicza). Z uwagi na
duzy odsetek takich odpowiedzi analiza zostata przeprowadzona z podziatem na 19
jednostek - scalono osiedle Dobrzynska z osiedlem Skarpa oraz osiedle Stare Miasto
z osiedlem Kolegialna.
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Wedtug mieszkancéw

na poszczegdlnych osiedlach

Osiedla Liczba os6b
Borowiczki 167
Ciechomice 38
Dobrzynska, Skarpa 527
Dworcowa 278
Gory 94
Imielnica 42
Kochanowskiego 145
tukasiewicza 254
Miedzytorze 181
Podolszyce Potudnie 68
Podolszyce Pétnoc 102
Pradolina Wisty 38
Radziwie 214
Stare Miasto, Kolegialna 1703
Trzepowo 56
Tysiaclecia 101
Winiary 83
Wyszogrodzka 190
Zielony Jar 38
Ptock ogotem 4319

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie wynikéw badania ankietowego

rewitalizacji

przeprowadzonego w 2014 roku

w centrum miasta (1703 wskazania) m.in. z uwagi na:
zaniedbang przestrzen publiczng;
zty stan techniczny budynkodw;

puste lokale ustugowe;

zaniedbang zielen;

nasilenie sie patologii spotecznych.

przede wszystkim wymagaja tereny potozone
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Wsrdéd najczesciej wskazywanych przez mieszkancow terendw wymagajgcych ozywienia
znalazty sie:

e ul. Tumska - 205 wskazan,

ul. Sienkiewicza - 189 wskazan,

osiedle Stare Miasto - 139 wskazan,

Dworzec PKP/PKS wraz z terenem przylegtym - 132 wskazania,
nabrzeze, ul. Rybaki, molo, Sobdtka - 122 wskazania.

Gtéwnym problemem ulicy Tumskiej wedtug ankietowanych jest przede wszystkim duza
liczba wolnych lokali uzytkowych. Mieszkanncom przeszkadza takze m.in. duza liczba
bankéw, ktére maja siedziby na tej ulicy oraz brak przyjaznych miejsc do siedzenia.
W przypadku ul. Sienkiewicza ankietowani zwrdcili uwage gtdwnie na zty stan techniczny
obiektow potozonych przy tej ulicy, zaniedbang przestrzen oraz problemy spoteczne. Zty
stan techniczny obiektéow to wedtug mieszkancéw gtéwny powdd dla ktérego dziatania
rewitalizacyjne powinny by¢ kontynuowane na osiedlu Stare Miasto. Nabrzeze wislane
wedlug respondentéw jest mato atrakcyjne i zaniedbane. Brakuje lokali
gastronomicznych, miejsc integracji dla dzieci, osob starszych i rodzin. Problemem
pozostaje takze zty stan drogi, brak Sciezki rowerowej i bezpiecznej drogi dla pieszych.
Wskazania dotyczace dworca PKP wynikaty przede wszystkim ze ztego stanu
technicznego tego obiektu. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze juz po przeprowadzeniu ankiety
dworzec zostat przebudowany przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach
Inicjatywy JESSICA z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013.

W opinii mieszkancéw najmniej atrakcyjnym pod wzgledem jakosci zycia jest osiedle

Skarpa. Mato atrakcyjnymi osiedlami wedlug ankietowanych sg tez Stare Miasto,
Dobrzynska, Radziwie, Kolegialna.
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Rys. 19: Najmniej atrakcyjne osiedla wg respondentéw
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Rys. 20: Osiedla, ktére w opinii mieszkancéw sa_najmniej atrakcyjne
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Najbardziej zadowoleni z miejsca zamieszkania sg mieszkancy osiedla Zielony Jar.
Najwiecej osob niezadowolonych z miejsca zamieszkania mieszka natomiast na osiedlu
Stare Miasto. Wysokie niezadowolenie z miejsca zamieszkania mozna zaobserwowac
takze wsréd mieszkancéw osiedli: Skarpa, Dobrzynska, Kolegialna i Radziwie.

Rys. 21: Poréwnanie zadowolenia z wiasnego miejsca zamieszkania wg osiedli, zgodnie z wynikami
przeprowadzonego badania sondazowego
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Rys. 22: Osiedla, gdzie mieszkancy sg_najmniej zadowoleni z miejsca zamieszkania
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4. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

4.1. Obszar zdegradowany

Jak wykazano w rozdziale 3 - Diagnoza stanu miasta, Ptock boryka sie z wieloma
problemami, do ktorych zaliczy¢ mozemy:

« niekorzystne trendy demograficzne - spadek liczby ludnosci, gwattowny wzrost
liczby oséb w wieku poprodukcyjnym;

« duza liczba 0séb korzystajacych ze $wiadczen pomocy spotecznej;

+ relatywnie duza liczba oséb bezrobotnych;

- slaba sytuacja spoteczno-bytowa rodzin, wystepowanie zjawiska "dziedziczenia
biedy";

« duza liczba rodzin bezradnych i niewydolnych w sferze opiekuriczo-wychowawczej,
ktorzy nie interesujg sie swoimi dzie¢mi;

+  brak warunkéw infrastrukturalnych i lokalowych do rozwoju przedsiebiorczosci;

« niski poziom zaangazowania przedsiebiorcéw w zycie spoteczno-kulturalne, w tym
podmiotéow ekonomii spotecznej i przedsiebiorcéw w rozwigzywanie problemoéw
lokalnej spotecznosci;

« niski stopien aktywnosci spotecznej, zanik wiezi spotecznych;

+ niski stopien aktywizacji zawodowej mieszkancéw;

« brak poczucia tozsamosci lokalnej oraz odpowiedzialnosci za swoje najblizsze
otoczenie;

+ niskie zaangazowanie mieszkancow w zycie publiczne;

+ duze zréznicowanie poziomu przestepczosci w miescie;

« brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych, terenéw zielonych;

+ niezagospodarowane tereny poprzemystowe;

« brak miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego;

« niska jako$¢ zagospodarowania podworek oraz terendéw przyblokowych;

« chaos reklamowy, niska jakos$¢ urzgadzen matej architektury;

« niewystarczajgca jakosc i ilo$¢ infrastruktury komunikacyjnej (pieszej, rowerowej,
samochodowej);

+ duza liczba obiektow mieszkalnych w ztym stanie technicznym, w tym obiektow
zabytkowych;

+ rozwdj budownictwa na terenach niezurbanizowanych;

+ niska emisja powodujgca zanieczyszczenie powietrza;

« niewykorzystany potencjat instytucji kultury;

- brak funkcjonalnych i estetycznych miejsc do spedzania wolnego czasu i rekreacji;

- brak atrakcyjnej, pozaszkolnej oferty edukacyjnej skierowanej do wszystkich grup
wiekowych.

W/w problemy nie dotyczg w réwnym stopniu wszystkich rejondw miasta. W celu
identyfikacji terenéw, w ktorych koncentruja sie problemy, oprdécz analizy danych
ogolnomiejskich przeprowadzono analize zréznicowania wewnatrzmiejskiego.

Rozkfad przestrzenny poszczegdlnych zjawisk dokonany zostat w oparciu o podziat miasta
na osiedla, ktére bazujg na utrwalonych zwigzkach przestrzennych, funkcjonalnych
i spoteczno-ekonomicznych (rys.1). Stanowig one pewne catosci pod wzgledem
funkcjonalnym. Charakteryzujg sie spdjnoscia spoteczng i przestrzenng. Dla
poszczegolnych jednostek dokonano agregacji danych zawartych w Miejskim Zeszycie
Statystycznym Urzedu Miasta Ptocka, na stronie internetowej Panstwowej Komisji
Wyborczej, a takze danych otrzymanych z Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku, Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Plocku, Komendy Miejskiej Policji w Plocku, Urzedu
Statystycznego w Warszawie - Oddziat w Plocku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, Wydziatu Geodezji oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu
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Miasta Plocka. Zebrane dane dla 21 analizowanych jednostek (osiedli) postuzyty do
obliczenia 6 wskaznikoéw spotecznych. Przy ich wyborze wzieto pod uwage:
« zapisy ustawy o rewitalizacji dotyczace delimitacji obszaru zdegradowanego;
- dostepnos¢ danych, ich obiektywizm i weryfikowalnos¢;
* potrzebe petnego zobrazowania zjawisk, procesow i problemoéw wystepujacych
w miescie.
Wskazniki spoteczne obliczone zostaty z podziatem na jednostki (osiedla) i dotycza:
e obcigzenia demograficznego (rys. 2, 3);
poziomu ubdstwa i wykluczenia (rys. 6, 7);
stopy bezrobocia (rys. 4, 5);
poziomu przestepczosci i wykroczen (rys. 13, 14);

poziomu kapitatu spotecznego (rys. 9, 10);
e poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym (rys. 11, 12).

Przyjete wskazniki sq adekwatne do problemoéw zidentyfikowanych w diagnozie stanu
miasta.

Wskaznik obcigzenia demograficznego obrazuje zdiagnozowany problem starzenia sie
spoteczenstwa. Wzrastajaca liczba os6b w wieku poprodukcyjnym w poszczegdlnych
czesciach miasta wymaga podjecia dziatan zwigzanych z zapewnieniem godnego,
aktywnego starzenia sie oraz mozliwosci prowadzenia w dalszym ciggu samodzielnego,
niezaleznego i satysfakcjonujacego zycia, nawet przy pewnych ograniczeniach
funkcjonalnych. Wskazuje jednoczesnie na potrzebe rozwoju infrastruktury zgodnie
z zasadg projektowania uniwersalnego oraz realizacji dziatan spotecznych na rzecz oséb
starszych.

Wskaznik poziomu ubdstwa i wykluczenia obrazuje zdiagnozowany problem
wystepowania dysproporcji w poziomie zycia mieszkancédw Ptocka. Niskie dochody
przyczyniajg sie do obnizenia szans edukacyjnych dzieci. Z powodu braku $rodkéw nie
mogaq oni rozwija¢ swoich zdolnosci i talentow w ramach oferowanych na rynku ptatnych
zaje¢ pozalekcyjnych. Waznym pozostaje wiec podjecie dziatan majacych na celu
wyréwnanie tych szans edukacyjnych, co przetozy sie w przysztosci na wzrost ich szans
na zatrudnienie oraz zatrzymanie zjawiska ,dziedziczenia biedy”. Staba sytuacja
spoteczno-bytowa rodzin wigze sie nie tylko z brakiem s$rodkéw na edukacje dzieci, ale
takze podnoszenie wilasnych kwalifikacji. Tylko konsekwentna realizacja dziatan
aktywizacji spotecznej i zawodowej moze pobudzi¢ te osoby do zmiany ich sytuacji
zyciowej.

Wskaznik stopy bezrobocia obrazuje zdiagnozowany problem zwigzany z brakiem pracy.
Przedtuzajacy sie okres pozostawania bez pracy powoduje bezradnos$¢, zmniejsza
motywacje i umiejetnosci samodzielnego poszukiwania pracy. Jednoczesnie dezintegruje
rodzine i prowadzi do jej rozpadu. Sprzyja tworzeniu sie postaw roszczeniowych oraz
zjawiska uzaleznienia do instytucji pomocy spotecznej, a takze popadanie w konflikt
Z prawem.

Wskaznik poziomu przestepczosci i wykroczen obrazuje wystepowanie zdiagnozowanych
negatywnych zjawisk zwigzanych z bezpieczenstwem. Na kumulacje tego zjawiska
w pewnych rejonach miasta majg wplyw zachowania patologiczne (chuliganstwo,
wandalizm, alkoholizm) jak réwniez stan i jakos¢ infrastruktury (o$wietlenie w miescie,
monitoring, stan drég oraz towarzyszacej im infrastruktury). Przestepczos¢ stanowi jeden
z wazniejszych czynnikow wptywajacych na jakos¢ zycia mieszkancéw. Poczucie
bezpieczeAstwa zwtaszcza w przestrzeni miejskiej stanowi jedno z podstawowych
kryteriow oceny obszaru, w ktdrym sie zyje, pracuje i spedza czas.
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Wskaznik poziomu kapitatu spotecznego obrazuje zdiagnozowane, niepokojace zjawisko
zwigzane ze stabg integracjq lokalnej spotecznosci. Kumulacja tego zjawiska czesto
spowodowana jest zanikiem wiezi spotecznych oraz brakiem warunkéw do samorealizacji,
rozwijania swoich pasji, zainteresowan, braku oferty spedzania czasu wolnego.

Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym obrazuje zdiagnozowane zjawisko
braku poczucia tozsamosci lokalnej oraz odpowiedzialnosci za swoje otoczenie. Zjawisko
to jest potegowane brakiem poczucia przynaleznosci do danej wspodlnoty, wiedzy na
temat historii miejsca oraz atrakcyjnych przestrzeni, ktére nie sprzyjaja integracji
mieszkancow.

Opisy poszczegolnych wskaznikow i ich wartosci referencyjne dla kazdej jednostki
(osiedla) zamieszczone zostaty w zbiorczej tabeli wraz z wartoscig obliczong dla catego
miasta.

Analiza wartosci referencyjnych poszczegdlnych wskaznikéw pozwala na identyfikacje

rejonéw miasta, w ktérych sytuacja jest ,gorsza” w odniesieniu do Sredniej wartosci
obliczonej dla miasta.

86

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 86



Tabela 50: Kryteria, wskazniki i ich wartosci referencyjne zastosowane przy identyfikacji
obszaru miasta znajdujgcego sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk spotecznych

. - Wysoki
Obciazenie :«l)yzsig:-: Wysoka r:)yzsig:: Wysoki poziom poziom
Kryterium " - stopa L - kapitatu uczestnictwa
CETECIELEE i wu?((l)::‘z":nia bezrobocia pli'z‘:s::z::;:zm spotecznego w zyciu
Y Y publicznym
Liczba osob w . 7 Liczba
wieku K e gsob Udziat przestepstw .
. . orzystajacych . L Liczba .
nieprodukcyjny o bezrobotnych | (przeciwko zyciu . Frekwencja
o ; z zasitkow Bt 2 X : organizacji
Wskaznik m przypadajaca wsrdd osob w | i zdrowiu oraz w wyborach
na 100 oséb w pomocy wieku rzeciwko EpE e E 18 samorzadowych
: spotecznej na . prz 1 tys. ludnosci a Y
wieku i s, (e produkcyjnym | mieniu) 1 tys.
produkcyjnym YS- ludnosci
Borowiczki 58,69 25,30 10,40 3,54 1,01 48,87
Ciechomice 54,44 22,69 10,64 1,62 0,00 55,34
Dobrzynska 68,74 85,13 16,23 6,63 1,63 42,62
Dworcowa 67,17 30,48 8,86 9,87 4,16 45,99
Gory 72,60 34,21 11,35 9,62 1,60 54,93
Imielnica 60,18 5,97 8,16 5,27 1,40 53,22
Kochanowskiego 51,17 51,51 9,51 11,38 2,76 44,47
Kolegialna 52,33 78,93 14,00 15,19 7,55 43,83
tukasiewicza 64,37 40,95 9,95 10,77 3,20 46,51
Miedzytorze 62,48 19,89 7,91 7,82 2,84 50,26
Podolszyce Potudnie 52,34 16,97 6,59 10,09 0,78 45,01
Podolszyce Pétnoc 50,28 22,71 8,47 6,54 1,93 45,92
Pradolina Wisty 56,78 42,25 15,77 4,02 0,00 50,13
Radziwie 62,72 50,88 13,47 8,44 2,37 49,89
Skarpa 53,48 56,26 12,68 7,84 1,85 38,36
Stare Miasto 47,65 159,00 18,62 45,50 14,84 39,34
Trzepowo 75,76 165,22 18,34 6,21 9,94 50,20
Tysigclecia 93,72 48,17 11,33 10,97 1,71 47,49
Winiary 45,95 31,23 7,35 43,98 10,20 50,04
Wyszogrodzka 60,96 37,20 10,30 7,07 3,24 48,13
Zielony Jar 42,62 16,33 5,18 3,37 1,30 51,56
Plock 58,40 47,01 10,75 10,40 3,18 45,92

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Miejskiego Urzedu Pracy w Plocku,
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Plocku, Komendy Miejskiej Policji w Plocku oraz Miejskiego Zeszytu
Statystycznego, Urzedu Miasta Ptocka — dane za rok 2013 (frekwencja w wyborach samorzgdowych 2014 rok)

Dokonana analiza rozkfadu terytorialnego poszczegdlnych zjawisk, z uwagi na duze
zréznicowanie wartosci wskaznikow, nie pozwolita na realng identyfikacje jednostek
znajdujacych sie w sytuacji kryzysowej. W celu umozliwienia poréwnywania
analizowanych zjawisk wartosci wskaznikdw obliczone dla kazdej jednostki zostaty
wystandaryzowane. Standaryzacja wskaznikdw polegata na odjeciu od rzeczywistej
wartosci wskaznika $redniej wartosci obliczonej dla miasta oraz podzielenia tak
otrzymanej réznicy przez odchylenie standardowe.

Wartosci wystandaryzowanych wskaznikow pozwolity na pokazanie odchylen od normy,
ktérg stanowi srednia dla miasta. Przyjety one wartosci ujemne oraz dodatnie, przy czym
wartosci ujemne oznaczaja sytuacje lepsza niz srednia dla Ptocka.
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Po zsumowaniu wartosci wystandaryzowanych wskaznikow dla kazdej jednostki obliczony
zostat wskaznik sumaryczny. W celu prawidlowego zsumowania, w przypadku
wskaznikéw o charakterze pozytywnym (symulanta - ich wysoka wartos¢ jest korzystna

z punktu widzenia ocenianego zjawiska) - nadano im wartos¢ ujemng (przemnozono
przez - 1).

Na podstawie wartosci wyliczonego wskaznika sumarycznego wyselekcjonowano obszar,
gdzie sytuacja jest gorsza niz $rednia dla Ptocka (jednostki, dla ktérych wartosé
wskaznika sumarycznego jest wieksza od zera).

Tabela 51: Wartosci wskaznikéw wystandaryzowanych oraz wskaznika sumarycznego
zastosowane przy identyfikacji obszaru miasta znajdujgcego sie w stanie kryzysowym z
powodu koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych

Wartos¢ wskaznika wystandaryzowanego
. . Wysoki -
Obszar |opmenie| ol | Wy | wrskpoten | piiin | rerem | cumarycany
ficzne e e bezrobocia i wykroczen e pu“I;Iizc‘:,:rln lyl "

Borowiczki 0,03 -0,53 -0,10 -0,61 -0,58 0,56 -1,18
Ciechomice -0,35 -0,59 -0,03 -0,78 -0,84 1,78 -2,67
Dobrzyriska 0,91 0,92 1,50 -0,33 -0,41 -0,62 4,03
Dworcowa 0,77 -0,40 -0,52 -0,05 0,26 0,01 -0,47
Gory 1,25 -0,31 0,16 -0,07 -0,42 1,70 -0,25
Imielnica 0,16 -0,99 -0,71 -0,45 -0,47 1,38 -2,91
Kochanowskiego -0,63 0,11 -0,34 0,09 -0,11 -0,28 -0,39
Kolegialna -0,53 0,77 0,89 0,42 1,16 -0,40 0,79
tukasiewicza 0,52 -0,15 -0,22 0,03 0,01 0,11 0,07
Miedzytorze 0,36 -0,66 -0,78 -0,23 -0,09 0,82 -2,04
Podolszyce Potudnie -0,53 -0,73 -1,14 -0,03 -0,64 -0,17 -1,62
Podolszyce Pdtnoc -0,71 -0,59 -0,63 -0,34 -0,33 0,00 -1,94
Pradolina Wisty -0,14 -0,12 1,38 -0,59 -0,84 0,79 0,61
Radziwie 0,38 0,09 0,75 -0,17 -0,21 0,75 0,51
Skarpa -0,43 0,22 0,53 -0,23 -0,35 -1,43 1,87
Stare Miasto -0,94 2,72 2,16 3,10 3,10 -1,24 5,17
Trzepowo 1,52 2,87 2,08 -0,37 1,80 0,81 3,49
Tysiaclecia 3,10 0,03 0,16 0,05 -0,39 0,30 3,43
Winiary -1,09 -0,38 -0,93 2,97 1,87 0,78 -2,08
Wyszogrodzka 0,22 -0,24 -0,12 -0,29 0,02 0,42 -0,87
Zielony Jar -1,38 -0,74 -1,53 -0,62 -0,50 1,06 -4,84

Zrédto: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, Urzad Miasta Ptocka
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Rys. 23: Obszar miasta znajdujacy sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk spotecznych
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W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego, zgodnie z art. 9 ustawy o rewitalizacji
obszar miasta znajdujacy sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk spotecznych obejmujacy jednostki (osiedla): Stare Miasto, Dobrzynska,
Trzepowo, Tysiaclecia, Skarpa, Kolegialna, Pradolina Wisty, Radziwie, ktukasiewicza
poddano nastepnie analizie dotyczacej problemdéw gospodarczych i technicznych.

Dla zobrazowania probleméw gospodarczych obliczony zostat wskaznik liczby
zarejestrowanych podmiotow gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw. Wskaznik ten
wskazuje na istotny problem w procesie rewitalizacji zwigzany z atrakcyjnoscig danego
terenu do prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej. Szczegdlnie dziatania na rzecz
przedsiebiorcédw powinny zosta¢ skoncentrowane w tych rejonach miasta, gdzie wskaznik
prowadzenia dziatalnosci jest niski lub gdzie wystepuje duza rotacja podmiotéw
gospodarczych. Z uwagi na potrzebe podnoszenia konkurencyjnosci firm oraz aktywizacji
zawodowej okreslonej kategorii mieszkancéw niezbedne jest stworzenie odpowiednich
warunkow lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju przedsiebiorczosci.

Zgodnie z obliczonym dla poszczegdlnych jednostek (osiedli) wskaznikiem prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej obszar, na ktérych wystepujg problemy gospodarcze obejmuje
nastepujace jednostki (osiedla): Dobrzynska, Pradolina Wisty, Radziwie, Skarpa,
Tysigclecia. Wartos¢ wskaznika dla tych jednostek jest ,,gorsza” niz $rednia dla miasta.

Tabela 52: Wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na koniec 2013 roku dla
obszaru miasta znajdujaceqgo sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji

negatywnych zjawisk spotecznych

Kryteriam Wskaznik prowadzenia ¢_:Izia}alno§ci
gospodarczej
Wskatnik e done] n 106 micssicacon "
Dobrzynska 4,89
Kolegialna 17,01
tukasiewicza 12,93
Pradolina Wisty 4,43
Radziwie 9,12
Skarpa 7,13
Stare Miasto 27,72
Trzepowo 33,42
Tysigclecia 5,74
Plock 10,21

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego, Urzad Miasta Ptocka

W celu identyfikacji negatywnych zjawisk technicznych, na podstawie danych uzyskanych
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obliczono wskaznik degradacji stanu
technicznego obiektow budowlanych. Wartosci referencyjne tego wskaznika wykazaty, ze
obszar na ktérym kumulujg sie problemy techniczne obejmuje jednostki (osiedla) Stare
Miasto i Kolegialna. Na osiedlu Stare Miasto na koniec 2013 roku zgodnie z decyzjami
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyfgaczonych z uzytkowania byto 29
budynkoéw, a na osiedlu Kolegialna - 9.

Degradacja techniczna budynkow ma zasadniczy wplyw na przebieg procesu rewitalizacji.
Obiekty wytgczone z uzytkowania z uwagi na zty stan techniczny stwarzaja zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi oraz majq wptyw na estetyke przestrzeni. Obiekty te wymagaja
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kompleksowych remontow, ktére warunkujg odzyskiwanie nieuzytkowanej przestrzeni
oraz majq bezposredni wptyw na rozwadj sfery spotecznej i gospodarczej.

Tabela 53: Wskaznik degradacji stanu technicznego obiektéw budowlanych na koniec

2013 roku dla obszaru miasta znajdujgcego sie w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych

Wskaznik degradacji
Kryterium stanu technicznego obiektow
budowlanych

Wskainik e sbmel iczoy bucmkon (o o0y ¢

Dobrzynska 0,00

Kolegialna 0,70

tukasiewicza 0,00

Pradolina Wisty 0,00

Radziwie 0,00

Skarpa 0,00

Stare Miasto 3,81

Trzepowo 0,00

Tysigclecia 0,00

Plock 0,18

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wydziatu Geodezji, Urzad Miasta Plocka

W analizie stanu miasta diagnozowano wystepowanie licznych probleméw dotyczacych
sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz s$rodowiskowej. Z wuwagi jednak na brak
miarodajnych danych, ktére bytoby mozna z agregowac dla przyjetych jednostek (osiedli)
nie zostaty one uwzglednione w analizie wskaznikowej. Nalezy jednak podkresli¢, ze
w sferze przestrzenno-infrastrukturalnej na pierwszy plan wysuwajq sie problemy
zwigzane z brakiem atrakcyjnych przestrzeni. Obecnie, miejsca te sg uczeszczane gtéwnie
przez przypadkowych przechodnidw. Niska jakos¢ infrastruktury nie zacheca do spedzania
tam czasu. W przysziosci powinny sta¢ sie miejscami integracji lokalnej spotecznosci,
generujacej rozwdj dziatalnosci handlowo-ustugowej. Warunkiem przywrdcenia tym
terenom uzytecznosci spoteczno-gospodarczej jest wczesniejsze przeprowadzenie ich
modernizacji i dostosowania do potrzeb konkretnych uzytkownikéw. W kontekscie
natomiast sfery sSrodowiskowej gtébwnym problemem pozostaje zanieczyszczenie
powietrza. Nalezy dazy¢ do eliminacji zrodet ciepta opalanych paliwami statymi, rozwdj
sieci cieplnej lub indywidualnych Zrodet ciepta wykorzystujacych odnawialne Zrddia
energii lub gaz, a takze eliminacji zanieczyszczen komunikacyjnych poprzez promocje
komunikacji pieszej oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju komunikacji publicznej oraz
rowerowej.

Na podstawie dokonanej analizy stanu miasta w oparciu o wiarygodne i miarodajne
wskazniki na terenie miasta Plocka wyznaczony zostat obszar zdegradowany zajmujacy
powierzchnie 2.122,43 ha. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji obszar ten
znajduje sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
spotecznych oraz dodatkowo wystepuje na tym obszarze co najmniej jedno
z negatywnych zjawisk gospodarczych lub technicznych. Obszar ten zostat wyznaczony
Uchwata Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 26 stycznia 2016 roku, ktoéra
opublikowana zostata w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Mazowieckiego i stanowi akt
prawa miejscowego.
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Rys.24: Obszar zdegradowany na terenie miasta Ptocka
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4.2. Obszar rewitalizacji

Zgodnie z art. 10 ustawy o rewitalizacji proces rewitalizacji moze by¢ prowadzony na
catym lub czesci obszaru zdegradowanego, cechujgacym sie szczegdlng koncentracjg
zjawisk negatywnych oraz majgcym istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar
rewitalizacji nie moze by¢ wiekszy niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkaty przez
wiecej niz 30% liczby mieszkancow gminy. W sktad obszaru rewitalizacji mogg wejsc
niezamieszkate tereny poprzemystowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny
powojskowe albo pokolejowe, pod warunkiem ze na ich terenie wystepujg negatywne
zjawiska gospodarcze, techniczne, przestrzenno-funkcjonalne, s$rodowiskowe i gdy
dziatania mozliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczyniq sie do
przeciwdziatania negatywnym zjawiskom spotecznym.

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ptocka przeanalizowano:

e poziom wskaznika sumarycznego obliczonego dla poszczegdlnych jednostek
(osiedli), ktére weszty w sktad obszaru zdegradowanego (tab. 51, rys. 23);

e liczbe wskaznikdw uzupetniajacych spetnionych przez poszczegdlne jednostki
(osiedla), ktére weszty w skiad obszaru zdegradowanego (tab. 52 i 53);

e wyniki badania ankietowego, w tym niezadowolenie z miejsca zamieszkania (rys.
21, 22), atrakcyjnos¢ osiedli (rys. 19, 20), tereny wymagajace ozywienia (rys.
18);

e istotno$¢ poszczegdélnych jednostek (osiedli), ktére weszty w skiad obszaru
zdegradowanego dla rozwoju lokalnego;

e uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne oraz $srodowiskowe;

e powierzchnie poszczegdlnych jednostek (osiedli), ktére weszty w skiad obszaru
zdegradowanego oraz liczbe ich mieszkancéw.

Biorac powyzsze pod uwage, obszar rewitalizacji na terenie Ptocka wyznaczony zostat
Uchwatg Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku. Obszar ten
stanowi cze$¢ obszaru zdegradowanego. Cechuje sie szczegd6lng koncentracjg zjawisk
negatywnych oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Na podstawie art. 10 ust.
3 ustawy o rewitalizacji w sktad obszaru rewitalizacji oprocz czesci zdegradowanego
obszaru zamieszkatego, dla ktérego zgodnie z art. 9 ust. 1 obliczono wskazniki spoteczne
wszedt réwniez niezamieszkatly teren poprzemystowy, poniewaz planowane s na nim
dziatania, ktore przyczynig sie do przeciwdziatania negatywnym zjawiskom spotecznym.

Na w/w terenie wystepuja negatywne zjawiska: gospodarcze (niski stopien
przedsiebiorczosci), przestrzenno-funkcjonalne (niewystarczajace wyposazenie
w infrastrukture techniczng, istniejace rozwigzania przestrzenne nie pozwalajg na nadanie
terenowi nowej funkcji, niski poziom obstugi komunikacyjnej), techniczne (zty stan
techniczny budynkéw i infrastruktury), srodowiskowe (teren wymagajacy rekultywacji -
odstojnik wody po myciu burakéw). Dziatania mozliwe do przeprowadzenia na tym
terenie przyczynig sie do przeciwdziatania zdiagnozowanym negatywnym zjawiskom
spotecznym. W szczegolnosci stuzy¢ beda ograniczeniu zjawiska bezrobocia wsrod
mieszkancow  zamieszkatych  podobszaréw  rewitalizacji  (zastosowanie  klauzul
spotecznych) oraz w zwigzku z tym réwniez zjawiska ubdstwa, a takze wzrost poziomu
edukacji poprzez organizacje praktyk zawodowych, zaje¢ edukacyjnych dla dzieci
zamieszkujacych na pozostatych podobszarach rewitalizacji oraz dorostych zwigzanych ze
wzrostem poziomu kapitatu spotecznego i ksztaltowania podstaw obywatelskich. Na
niniejszym terenie przewiduje sie réwniez realizacje dziatan, ktére przyczynig sie do
wzrostu poziomu uczestnictwa mieszkancow pozostatych podobszaréow rewitalizacji
w zyciu publicznym i kulturalnym.
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Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnie 700,9 ha, co stanowi 7,96%
powierzchni miasta oraz jest zamieszkiwany przez 34.105 oséb, co stanowi 27,90%
mieszkancéw Ptocka?.

Obszar rewitalizacji podzielony zostat na cztery podobszary:
« Stare Miasto, Kolegialna - pierwszy podobszar rewitalizacji;
« Dobrzynska, Skarpa - drugi podobszar rewitalizacji;
- Radziwie - trzeci podobszar rewitalizacji;
« teren bytej Cukrowni Borowiczki — czwarty podobszar rewitalizacji.

Podziat obszaru rewitalizacji na cztery podobszary pozwoli zaplanowa¢ dziatania, ktére
bedg adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i probleméw oraz ukierunkowane na
wykorzystanie  potencjatow  poszczegdlnych  podobszaréw. Pogtebiong analize
poszczego6lnych podobszaréw zawiera rozdziat 5. Mapy poszczegdlnych podobszaréw
sporzgdzone w skali 1:5000 stanowiq zatgczniki do Uchwaty Nr 277/XV/2016 Rady Miasta
Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku opublikowanej w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Mazowieckiego pod poz. 1741 w dniu 24 lutego 2016 roku, stanowigcej akt
prawa miejscowego. Granice poszczegolnych obszaréw ustalone zostaty z uwzglednieniem
istniejacego podziatu geodezyjnego.

W granicach pierwszego podobszaru rewitalizacji znalazty sie dwie analizowane jednostki
- osiedle Stare Miasto i Kolegialna. O ich pofgczeniu zadecydowaty:
+  bezposrednie sasiedztwo,
- podobne problemy, z jakimi sie zmagaja,
- funkcja, jaka te jednostki petnig w strukturze miasta,
« historyczne uwarunkowania,
+ wyniki badania sondazowego przeprowadzonego ws$rdod mieszkancéw Plocka -
w ramach pytania otwartego dotyczacego obiektéw/terenéw wymagajacych
ozywienia wiekszo$¢ wskazan dotyczylo terendéw, ktérych nie mozna byto
przypisac tylko do osiedla Stare Miasto lub osiedla Kolegialna. Obejmowaty one
obie te jednostki.

W granicach drugiego podobszaru rewitalizacji znalazty sie dwie analizowane jednostki -
osiedle Dobrzynska i Skarpa. O ich potaczeniu zadecydowaty:
+  bezposrednie sgsiedztwo,
+ podobne problemy, z jakimi sie zmagaja,
« funkcja, jaka te jednostki petnig w strukturze miasta,
« wyniki badania sondazowego przeprowadzonego ws$rdd mieszkancéw Plocka -
w ramach pytania otwartego dotyczacego obiektéw/terenéw wymagajacych
ozywienia wiekszo$¢ wskazan dotyczylo terenéw, ktérych nie mozna byto
przypisac tylko do osiedla Dobrzynska lub osiedla Skarpa. Obejmowaty one obie te
jednostki.

W granicach trzeciego podobszaru rewitalizacji znalazta sie cze$¢ analizowanej jednostki
- osiedla Radziwie, ktéra oprocz koncentracji negatywnych zjawisk kryzysowych ma
najistotniejsze znaczenie dla rozwoju lokalnego. Stanowi trzon analizowanej jednostki
Z najstarsza zabudowa, instytucjami publicznymi, przestrzeniami publicznymi oraz
terenami przemystowymi. Pozostata czes$¢ analizowanej jednostki, ktéra nie weszta
w sktad obszaru rewitalizacji to gtownie nowa zabudowa jednorodzinna oraz tereny
wykorzystywane na cele rolnicze. Wtgczenie catej analizowanej jednostki (osiedla) do
obszaru rewitalizacji spowodowatoby przekroczenie ustawowych limitdw dotyczacych
liczby osob zamieszkatych na obszarze rewitalizacji. Wyznaczone granice trzeciego
podobszaru rewitalizacji stanowity przedmiot konsultacji projektu uchwaty w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ptocka.

25 Liczbe ludnosci zamieszkujacej obszar rewitalizacji ustalono na podstawie danych z Wydziatu Ewidencji i
Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Plocka, natomiast liczbe mieszkancoéw Ptocka na podstawie danych
Gtownego Urzedu Statystycznego - stan na 31.12.2014 r.
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W trakcie tych konsultacji nie zgtoszono uwag w tym zakresie?®. Pogtebiona analiza tego
podobszaru dokonana zostata w rozdziale 5.3.

Granice czwartego podobszaru rewitalizacji okreslone zostaty na podstawie struktury
wiasnosci oraz istniejacego podziatu geodezyjnego. Obejmujg niezamieszkaty teren bytej
cukrowni.

26 Informacja podsumowujgca przebieg konsultacji spotecznych projektu uchwaty w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ptocka dostepna jest na stronie
www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja.
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Rys. 25: Obszar rewitalizacji na terenie miasta Ptocka

L

‘ PKN

=== GRANICE OSIEDLI

' - OBSZAR REWITALIZACII

96

Id: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 96



5. Pogiebiona analiza obszaru rewitalizacji

5.1. Pierwszy podobszar rewitalizacji — Stare Miasto, Kolegialna

Tabela 54: Wybrane dane statystyczne za lata 2014-2015

2014 2015
Wyszczegélnienie Pierwszy Pierwszy
podobszar Plock podobszar Plock
rewitalizacji rewitalizacji
Powierzchnia (ha) 263,62 | 8 805,00 263,62 |8 805,00
Liczba os6b zameldowanych na pobyt staty 12 635| 114 335 13136| 118 103
Liczba os6b w wieku produkcyjnym zameldowana na 8111 71 288 8300 72333
pobyt staty
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 994 7 541 1012 6 237
Liczba os6b dtugotrwale bezrobotnych 781 4 610 672 2 685
Liczba 0s6b korzystajacych z zasitkdbw pomocy 1803 5582 1829 4 936
spotecznej
Liczba stwierdzonych przestepstw przeciwko zyciu i 291 1326 273 1219
zdrowiu oraz mieniu
Liczba podmiotéw gospodarki narodowej 2 894 12 497 2852| 12320
zarejestrowanych w REGON
Liczba zarejestrowanych organizacji pozarzadowych 147 415 153 430
(stowarzyszenia, fundacje)

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Urzedu Miasta Ptocka, Oddziat Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
w Ptocku, Miejski Urzad Pracy w Ptocku, Komenda Miejska Policji w Ptocku, Urzad Statystyczny w Warszawie
Oddziat w Pfocku

Pierwszy podobszar rewitalizacji, zwany dalej POR, obejmuje $rédmiescie z historycznym
centrum miasta, Skarpa Wislang i nabrzezem, stanowigcymi integralng cze$¢ podobszaru.
Administracyjnie podobszar tworza dwie jednostki pomocnicze miasta - osiedle Stare
Miasto i Kolegialna. Pdtnocng granice podobszaru wyznacza al. Jachowicza i al.
Kobylinskiego, ktore stanowig gtdwng o$ komunikacyjng i tranzytowg miasta.

Najstarsza i najbardziej reprezentatywna czes$¢ podobszaru, tj. Stare Miasto, Przedmiescie
Bielskie i Miasto Klasycystyczne wpisana jest do rejestru zabytkdw jako zespot
urbanistyczno - architektoniczny i warstwy kulturowe Miasta Ptocka (nr rejestru 51/182/59
W, data wpisania 16.11.1959 r.).

Gtéwnym problemem podobszaru jest jego fizyczna i spoteczna degradacja. Sposrod
terendw wskazanych przez Plocczan do rewitalizacji, ok. 38% dotyczy terendw
potozonych w centrum miasta?’. Pomimo podjetych wczesniej dziatan, z uwagi na ich
rozproszony charakter, nie uzyskano wymiernego efektu - zaden z fragmentéw Staréwki
nie zostat w sposdb trwaty zabezpieczony przed degradacjg. Na podobszarze POR panuje
najtrudniejsza sytuacja przestrzenna i spoteczno-gospodarcza. Jest to teren zaniedbany
i trudny do zycia, co przektada sie na spadek liczby jego mieszkancéw (od 2005 do 2013
roku liczba mieszkancéw podobszaru POR zmniejszyta sie o ponad 16%). Niewatpliwy
wptyw na liczbe ludnosci na podobszarze POR majg relatywnie tanie i fatwo dostepne
dziatki pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowane poza centrum miasta
(suburbanizacja) oraz koncentracja dziatan inwestycyjnych na terenach przytaczonych do
miasta w 1997 roku.

27 ,Rewitalizacja w Plocku - raport z badania sondazowego” - Plock 2014
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Na koniec 2015 roku na podobszarze POR zameldowanych na pobyt staty byto 13.136 0sdb,
w tym najwiecej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej (1.452), ul. Sienkiewicza
(1.274) i ul. 3 Maja (1.073). Osoby w wieku produkcyjnym stanowity 63,2% mieszkancow
POR.

Z analiz danych Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej w Ptocku wynika, ze w 2015 roku
z zasitkbw pomocy spotecznej korzystato 1.829 o0sob, co stanowi 13,9% mieszkancéw
POR. Byli to gtéwnie mieszkancy budynkdéw potozonych przy ul. Sienkiewicza (398 osdb),
ul. Kwiatka (182), ul. Kolegialnej (171), ul. Kazimierza Wielkiego (111) i ul. Tumskiej
(101).

Gtébwng przyczyng korzystania z pomocy spotecznej pozostaje bezrobocie. Na koniec
2015 roku w Miejskim Urzedzie Pracy w Plocku zarejestrowanych byto 1.012
mieszkancéw POR, w tym najwiecej mieszkanncow budynkédw potozonych przy
ul. Sienkiewicza (15,1% ogo6tu bezrobotnych z POR) i ul. Kolegialnej (10,7%). Na
podobszarze POR ponad 66,4% bezrobotnych pozostawata bez pracy przez dtuzej niz
jeden rok.

Wsrod mieszkancow POR wystepuje niski poziom poczucia bezpieczenstwa. Chuliganstwo,
wandalizm, agresywne zachowania milodziezy, zagrozenie przestepczoscig stanowig
w opinii mieszkancéw najwiekszy problem spoteczny wystepujacy w poblizu miejsca ich
zamieszkania®®. Zgodnie z analizg stanu bezpieczenstwa i porzadku publicznego na
terenie miasta Plocka obejmujacaq przestepstwa przeciwko zyciu i zdrowiu oraz
przestepstwa przeciwko mieniu w 2015 roku na terenie podobszaru POR odnotowano 273
przestepstwa, co stanowi 22,4% o0go6tu przestepstw w miescie. Najwiecej przestepstw
stwierdzono w rejonie ul. Kolegialnej (20), ul. Sienkiewicza (20), ul. Krélewieckiej (17),
ul. Rybaki (17) i ul. Grodzkiej (16).

Podobszar POR z uwagi swoje potozenie i s$rédmiejski charakter stanowi miejsce
koncentracji ustug publicznych, dziatalnosci komercyjnej oraz spotecznej. Na terenie POR
w 2015 roku zarejestrowanych bylo w rejestrze REGON 2.847 podmiotow. Byly to
gtownie firmy prowadzone przez osoby fizyczne (63,7% o0go6tu  pomiotow
zarejestrowanych na terenie POR). Najwiecej podmiotow miato swoje siedziby przy
ul. Krélewieckiej (369), na ktorej oprocz licznych lokali ustugowych w zabudowie
wielorodzinnej i kamienicznej, znajduje sie takze targowisko miejskie oraz centrum
handlowe. Ulicami petnigcymi znaczaca role handlowo-ustugowg na terenie POR oprécz
ul. Krélewieckiej sg takze ul. Kolegialna, ul. Tumska, ul. Grodzka oraz ul. Sienkiewicza.

Na podobszarze POR zarejestrowane w 2015 roku byly przede wszystkim podmioty
zwigzane z handlem detalicznym, dziatalnoscia prawnicza, rachunkowo-ksiegowg
i doradztwem podatkowym oraz obstugg rynku nieruchomosci. Firmy te nie wychodzg ze
swojg oferta poza lokal, dziataja zwykle do godziny 16.00-18.00. Powoduje to
wyludnianie sie podobszaru w godzinach wieczornych. Zjawisko to poteguja takze liczne
obiekty administracji i oswiaty, ktorych lokalizacja na podobszarze ogranicza jego
funkcjonowanie do godzin pracy tych ustug.

Z prowadzonych obserwacji wynika, ze na podobszarze POR wystepuje duza rotacja
podmiotéow. W rejestrze REGON zarejestrowano 188 podmiotdw utworzonych w 2015
roku. Najwiekszymi pracodawcami majacymi swoje siedziby na podobszarze sg: Urzad
Miasta Ptocka, Ptocki Zaktad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.0. i ,Wodociagi Ptockie” Sp. z o.o0.

W wyniku zmian preferencji zakupowych (mieszkancy POR coraz czesciej wybierajg
zakupy w galeriach handlowych i dyskontach) nastgpito wycofanie z centrum
tradycyjnego handlu i ustug.

28 ,Rewitalizacja w Ptocku - raport z badania sondazowego” - Ptock 2014
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Niewagtpliwym potencjatem podobszaru pozostajq instytucje kultury oraz organizacje
pozarzadowe dziatajace na POR. To wiasnie one winny w procesie rewitalizacji sta¢ sie
naturalnym partnerem przy realizacji dziatan skierowanych do réznych grup spotecznych
(dzieci, mtodziez, osoby starsze, bezdomni, osoby ubogie).

Z racji wieku i wieloletnich zaniedban podobszar POR ulegt najwiekszej degradacji
technicznej. W 2014 roku wydano 3 decyzje nakazujgce wytaczenie budynkdéw
z uzytkowania. Zdekapitalizowana zabudowa, czesto zabytkowa wymaga kompleksowych
remontow wraz z przylegtym terenem. Z uwagi na ograniczone srodki finansowe,
niedostatek lokali zamiennych oraz wymogi zwigzane z ochrong konserwatorskg
w ostatnich latach prace remontowe skoncentrowane byty gtdwnie na zabudowie
frontowej. Oficyny zwykle pozostaja w duzo gorszym stanie technicznym. Nie wszystkie
budynki sgq wyposazone w infrastrukture techniczng - c.o., gaz. Lokalne kotty grzewcze
i paleniska domowe powoduja zanieczyszczenie powietrza oraz determinujq
wystepowanie w przestrzeni pomieszczen gospodarczych (komoérek) obnizajacych jej
jakos¢. Wiekszos$¢ podworek nie jest zagospodarowana. Na terenie POR wystepuje duze
zrdéznicowanie struktury wiasnosciowej, co moze powodowac trudnosci w realizacji
kompleksowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Wystepuja zespoty zabudowy
o ograniczonej dostepnosci komunikacyjnej. Brakuje plandw miejscowych, co
potencjalnie utrudnia uporzadkowanie przestrzeni publicznych.

Jak wykazato przeprowadzone badanie sondazowe 14,4 % mieszkancédw podobszaru nie
jest zadowolona z miejsca zamieszkania. Mieszkancom brakuje miejsc do spedzania
czasu wolnego oraz imprez integrujacych lokalng spotecznos¢. Zauwazalnym problemem
pozostaje zty stan czesci drog i chodnikéw oraz deficyt miejsc parkingowych. Samochody
zawlaszczajq przestrzen publiczng - parkowane sg na chodnikach uniemozliwiajgc ruch
pieszy. Gtowne przestrzenie publiczne zlokalizowane na podobszarze (nabrzeze wislane,
pl. Stary Rynek, pl. Narutowicza, pl. Nowy Rynek, pl. Obroficéw Warszawy) oraz ciagi
piesze (ul. Tumska, ul. Grodzka) sa mato atrakcyjne, zaniedbane i nie sprzyjajq
aktywizacji i integracji mieszkancéw, w tym grup =zagrozonych wykluczeniem.
Przestrzenie miejskie nie sg ze sobg dobrze skomunikowane. Brakuje im uzytecznosci
spotecznej i gospodarczej. Wystepuje chaos reklamowy oraz niska jako$¢ urzadzen matej
architektury. Na podobszarze brakuje placéw zabaw, miejsc do rekreacji i wypoczynku
oraz terenow zielonych. Tereny potozone nad brzegiem Wisty posiadajg wysokie walory
krajobrazowe i przyrodnicze oraz stanowig naturalne podtoze do kreowania przestrzeni
publicznej umozliwiajacej aktywne formy wypoczynku, obcowanie z naturg. Sa one
jednak trudno dostepne zwtaszcza dla oséb starszych, niepetnosprawnych i o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie (brakuje dogodnych potaczen nabrzeza ze
wzgorzem). Nieuporzadkowane tereny zieleni zaréwno w rejonie Skarpy Wislanej, jak i na
pozostatych terenach podobszaru wptywajg niekorzystnie na wizerunek podobszaru oraz
krajobraz miejski, a takze zmniejszajq szanse podobszaru na pozyskanie nowych
mieszkancow.

Niewatpliwym potencjatem podobszaru pozostaje jego historyczne dziedzictwo, wokot
ktérego winno by¢ budowane poczucie tozsamosci lokalnej. Na dziedzictwo to skiadajg sie
liczne obiekty zabytkowe $wiadczace o bogatej historii i latach Swietnosci Ptocka, a takze
przestrzenie publiczne, wokot ktorych koncentrowaé winna sie dziatalno$¢ gospodarcza i
spoteczna. Szczegdlnie, w celu rozwoju podobszaru i przeciwdziataniu negatywnym
zjawiskom spotecznym i gospodarczym wykorzystany powinien zosta¢ potencjat nabrzeza
wislanego, ktéry w historii miasta stanowit wazny element zycia gospodarczego miasta
zwigzany z rozwinietym transportem pasazerskim i towarowym na Wisle. Uwarunkowania
przestrzenne podobszaru sprawiaja, ze to wtasnie nabrzeze jest jedynym miejscem, ktére
wykorzystane moze zosta¢ jako miejsce do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz
generowa¢ moze nowe miejsca pracy zwigzane z obstugq tego terenu.

POR, ze szczegdlnym uwzglednieniem Stardwki, stanowi najcenniejszg czes$¢ miasta
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ksztattujaca jej wizerunek zaréwno wsrdéd mieszkancow jak i oséb przyjezdnych.
Degradacja tegoz podobszaru w najwyzszym stopniu wptyneta na obnizenie jego
atrakcyjnosci i zanik funkcji centralnego obszaru miasta. Wobec powyzszego w ramach
procesu rewitalizacji zaplanowa¢ nalezy znaczng koncentracje srodkéw na niniejszym
podobszarze, w szczegdlnosci na zamieszkatym terenie ciagtej zabudowy.

100

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 100



Rys. 26:

et L\ S A - [F)
et /“ . & 2% -/ 5 t%
L \- "\ .'..\N ..\ ;Ii.
/.\w /\ /. Flv' /
S
/7 it — Sy s
&y Vo
@ g L.
'.\ .'0’\ " L i'f.
/",(x NGB Y Pt Y
.

S iz

T

szar rewitalizacji -

szar Stare Miast

Kolegialn
."b X '. 2 "
Q. h't /

101

Id: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony

Strona 101



5.2. Drugi podobszar rewitalizacji - Dobrzynska, Skarpa

Tabela 55: Wybrane dane statystyczne za lata 2014-2015

2014 2015
Wyszczegoélnienie Drugi Drugi

podobszar Plock podobszar Plock

rewitalizacji rewitalizacji
Powierzchnia (ha) 194,64 8 805,00 194,64 | 8 805,00
Liczba oséb zameldowanych na pobyt staty 17 514 114 335 18 114| 118 103
Liczba oséb w wieku produkcyjnym 10 861 71 288 11 083 72 333
zameldowana na pobyt staty
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 1253 7 541 1357 6 237
Liczba oséb diugotrwale bezrobotnych 970 4610 818 2 685
Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy 1902 5582 1938 4 936
spotecznej
Liczba stwierdzonych przestepstw przeciwko 128 1326 119 1219
zyciu i zdrowiu oraz mieniu
Liczba podmiotéw gospodarki narodowej 1144 12 497 1143 12 320
zarejestrowanych w REGON
Liczba zarejestrowanych organizacji 34 415 33 430
pozarzadowych (stowarzyszenia, fundacje)

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Urzedu Miasta Ptocka, Oddziat Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
w Ptocku, Miejski Urzad Pracy w Ptocku, Komenda Miejska Policji w Ptocku, Urzad Statystyczny w Warszawie
Oddziat w Ptocku

Drugi podobszar rewitalizacji, zwany dalej DOR, administracyjnie obejmuje dwie
jednostki pomocnicze miasta - osiedle Dobrzynska i Skarpa. Realizacja tych osiedli
przypada na lata 60-te XX wieku i zwigzana byfta z budowg kombinatu rafineryjno-
petrochemicznego.

Na podobszarze DOR dominuje funkcja mieszkaniowa. Pierwsze budynki realizowane byty
metodq wielkoblokowg w oparciu o wytoniong w drodze konkursu nowatorskg koncepcje
urbanistyczng przygotowang przez architektow Tadeusza Kobylanskiego i Jadwige
Grebecka. Trudnosci zwigzane z realizacjg eksperymentalnego projektu, rezygnacja
z wielu elementdw wyposazenia wnetrz, konieczno$¢ utrzymania wysokiego tempa
budowy, brak doswiadczenia przedsiebiorstw wykonawczych sprawity, ze uzyskane efekty
nie byty w peilni zadowalajgce. Na pozostatej czesci podobszaru obok budynkéw
wielorodzinnych wystepuja tereny zabudowy jednorodzinnej osiedla Skarpa A i Skarpa B,
a takze obiekty ustugowo-handlowe.

Pétnocng i zachodnig granice podobszaru DOR wyznacza jar rzeki Brzeznicy. Jest to teren
o0 nieuregulowanym, dzikim charakterze, trudno dostepny za sprawg stromych zboczy
oraz dgestej roslinnosci. W XIX w. i do potowy XX w. teren byt wykorzystywany
gospodarczo. Znajdowat sie tam mtyn, browar przeksztatcony w spétdzielnie spozywcza.
Jeszcze do lat 80-tych XX w. teren byt zamieszkiwany i uzytkowany rolniczo.

Na koniec 2015 roku na podobszarze DOR zameldowanych na pobyt staty byto 18.114
osob, w tym najwiecej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Gatczynskiego (1.724),
ul. Na Skarpie (1.576), ul. Dobrzynskiej (1.547), ul. Pszczelej (1.516) i ul. Stowackiego
(1.502). Osoby w wieku produkcyjnym stanowity 61,2% mieszkancéw DOR.
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Mieszkancy DOR borykajg sie z wieloma problemami gtéwnie o charakterze spotecznym
i technicznym. Ws$réd problemow spotecznych szczegdlnie istotny pozostaje problem
braku pracy. Na koniec 2015 roku w Miejskim Urzedzie Pracy w Plocku zarejestrowanych
byto 1.357 mieszkancow DOR, w tym najwiecej mieszkancéw blokdéw potozonych przy
ul. Stowackiego (10,2% ogdtu bezrobotnych z DOR), ul. Pszczelej (9,9%) oraz
ul. Jasminowej (9,4%). Ponad 60% bezrobotnych pozostawata bez pracy przez dtuzej niz
1 rok. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne. Przediuzajacy sie czas pozostawania bez
pracy wywotuje uczucie spotecznej bezuzytecznosci, a takze odbija sie na sytuacji
materialnej rodzin dotknietych tym problemem. Z analiz danych Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Plocku wynika, ze w 2015 roku z zasitkbw pomocy spotecznej
korzystato 1.938 o0s6b. Byli to gitdwnie mieszkancy blokéow potozonych przy
ul. Stowackiego, ul. Miodowej, ul. Bartniczej i ul. Jasminowej.

W opinii mieszkancow DOR?* szczegélnie zauwazalnymi problemami spotecznymi sg
chuliganstwo, wandalizm, poczucie zagrozenia przestepczoscig, a takze wystepowanie
patologii spotecznych oraz staba integracja lokalnej spotecznosci. Odczucia te nie zawsze
pokrywajg sie z danymi statystycznymi. Majg jednak wptyw na stopien zadowolenia
Z miejsca zamieszkania, a takze na postrzeganie podobszaru DOR przez pozostatych
mieszkancow Ptocka. Z analizy danych Komendy Miejskiej Policji w Plocku wynika, ze
w 2015 roku na terenie podobszaru DOR odnotowano 119 przestepstw, co stanowi 9,7%
ogotu przestepstw w miescie. Najwiecej przestepstw stwierdzono w rejonie
ul. Dobrzynskiej (18) i ul. Na Skarpie (17).

Na terenie DOR w 2015 roku zarejestrowanych byto w rejestrze REGON 1.143
podmiotéw. Najwiecej podmiotéw miato swoje siedziby przy ul. Dobrzynskiej (141) oraz
ul. Polnej (139). W 2015 roku utworzonych zostatlo 99 podmiotow. Przewazajg firmy
prowadzone przez osoby fizyczne (72,8% ogdétu pomiotdw zarejestrowanych na terenie
DOR), zwigzane z handlem detalicznym i hurtowym, $wiadczeniem ustug budowlanych
oraz obstugg rynku nieruchomosci.

Na obrzezach podobszaru DOR swoje sklepy zlokalizowaty sieci handlowe: LIDL, NETTO,
KAUFLAND. Opieke zdrowotng =zapewnia przychodnia Plockiego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.0. (ul. Miodowa 2), Niepubliczny Zakfad Opieki Zdrowotnej Centrum
Diagnostyki Medycznej (ul. Dobrzynska 17) oraz Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne OMEGA Sp. z 0.0. (ul. Jasna 13).

Podobszar DOR jest dobrze skomunikowany z pozostatymi czesSciami miasta. Jest jednak
urzgdzony w sposdéb chaotyczny i niespdjny. Wystepuje deficyt atrakcyjnych terendéw
publicznych, w tym miejsc do rekreacji i wypoczynku, zty stan drég i chodnikdéw oraz
niedostateczna liczba miejsc parkingowych, co przektada sie na jakos¢ zycia
mieszkancow.

Na terenie DOR wystepuje duze zréznicowanie struktury wiasnosciowej oraz niekorzystne
podziaty nieruchomosci, co moze powodowac trudnosci w realizacji kompleksowych
przedsiewziec rewitalizacyjnych. Zgodnie z danymi z rejestru REGON na koniec 2015 roku
na terenie podobszaru DOR zarejestrowane byly 143 wspolnoty mieszkaniowe oraz 4
spotdzielnie.

Ponad 77,9% budynkéw mieszkalnych zostato wybudowanych przed 1989 rokiem.
W ostatnich latach w celu podniesienia ich efektywnosci energetycznej oraz obnizenia
kosztéw eksploatacyjnych wspolnoty mieszkaniowe prowadzity prace
termomodernizacyjne. Prace te miaty pozytywny wpltyw na estetyke przestrzeni.
Pozostaje ona jednak wcigz na niskim poziomie. Chaos reklamowy, niska jakos$¢ urzadzen
matej architektury, zanieczyszczone skwery, ulice, trawniki, brak altan $mietnikowych
oraz zdekapitalizowane zespoty garazowe majg duzy wptyw na jakos¢ przestrzeni
podobszaru i jej odbiér wizualny.

29 ,Rewitalizacja w Ptocku - raport z badania sondazowego” - Plock 2014
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Niewagtpliwym atutem podobszaru pozostaje dobrze rozwinieta infrastruktura edukacyjna,
na ktoérg sktadajq sie:
e przedszkola miejskie: MP Nr 3, MP Nr 10, MP Nr 14, MP Nr 19;
e szkoty podstawowe: SP Nr 17, SP Nr 18;
e Gimnazjum nr 4
e zespoty szkdt ponadpodstawowych: Zespdét Szkdt Nr 3 (Gimnazjum Nr 13 i III LO),
Zespdt Szkot Budowlanych Nr 1;
e uczelnie wyzsze: Politechnika Warszawska Filia w Ptocku oraz Panstwowa Wyzsza
Szkota Zawodowa w Ptocku.

Ich potencjat z przyszkolng baza sportowo-rekreacyjng nie jest jednak w peini
wykorzystywany.

Mato atrakcyjna przestrzen publiczna oraz brak identyfikacji z miejscem zamieszkania

powodujg niskg aktywnos$¢ mieszkancow. Przektada sie to zaréwno na ich poziom udziatu
W zyciu publicznym (udziat w wyborach) jak i spotecznym (liczba stowarzyszen).
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Rys. 27: Obszar rewitalizacji - podobszar Dobrzyriska, Skarpa
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5.3. Trzeci podobszar rewitalizacji - Radziwie

Tabela 56: Wybrane dane statystyczne za lata 2014 - 2015

2014 2015
Wyszczegdélnienie Trzeci Trzeci

podobszar Plock podobszar Plock

rewitalizacji rewitalizacji
Powierzchnia (ha) 216,62| 8 805,00 216,62| 8 805,00
Liczba oséb zameldowanych na pobyt staty 2 566 114 335 2622| 118 103
Liczba oséb w wieku produkcyjnym 1 653 71 288 1 659 72 333
zameldowana na pobyt staty
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 197 7 541 186 6 237
Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych 144 4610 117 2 685
Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy 216 5582 247 4 936
spotecznej
Liczba stwierdzonych przestepstw przeciwko 17 1 326 25 1219
zyciu i zdrowiu oraz mieniu
Liczba podmiotéw gospodarki narodowej 268 12 497 271 12 320
zarejestrowanych w REGON
Liczba zarejestrowanych organizacji 9 415 10 430
pozarzadowych (stowarzyszenia, fundacje)

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych: Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Urzedu Miasta Ptocka, Oddziat Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
w Ptocku, Miejski Urzad Pracy w Ptocku, Komenda Miejska Policji w Ptocku, Urzad Statystyczny w Warszawie
Oddziat w Ptocku

Trzeci podobszar rewitalizacji, zwany dalej TOR, administracyjnie obejmuje czes$¢ osiedla
Radziwie - jednego z lewobrzeznych osiedli miasta, ktére przytaczone zostato do Ptocka
w 1923 roku. Na podobszarze TOR dominuje zabudowa jednorodzinna. Zdecydowana
wiekszos¢ budynkédw mieszkalnych wybudowana zostata przez 1989 rokiem i ogrzewana
jest tradycyjnymi zrodtami ciepta, ktdre sg nieefektywne oraz powodujg zanieczyszczenie
$rodowiska.

Podobszar TOR potozony jest nad rzeka Wistg. Potozenie to z jednej strony stanowi
o potencjale tego podobszaru (walory krajobrazowe, przemyst stoczniowy), a z drugiej
strony sprawia, ze TOR jest obszarem wysokiego ryzyka wystgpienia powodzi.

Trzeci podobszar rewitalizacji skomunikowany jest z prawobrzezng czesciqg miasta
mostem drogowo-kolejowym, ktory zrealizowany zostat w 1938 roku. Przez podobszar
TOR przebiega droga krajowa nr 62 oraz linia kolejowa nr 33 relacji Kutno - Ptock -
Sierpc - Brodnica.

Na koniec 2015 roku na podobszarze TOR zameldowane na pobyt staty byty 2.622 osoby,
w tym najwiecej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popfacifnskiej (481) i ul. Zielonej
(445). Osoby w wieku produkcyjnym stanowity 63,3% mieszkancéw TOR.

Z analiz danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku wynika, ze w 2015 roku
z zasitkdbw pomocy spotecznej korzystato 247 mieszkancéw TOR. Byty to gtdwnie osoby
mieszkajace przy ul. Popfacinskiej (27,1% mieszkancéw TOR korzystajacych z pomocy
spotecznej) i ul. Zielonej (19,8%). Jedng z gtownych przyczyn korzystania z pomocy
spotecznej pozostaje bezrobocie. Na koniec 2015 roku w Miejskim Urzedzie Pracy
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w Plocku zarejestrowanych byto 186 mieszkancow TOR, w tym ponad 62,9%
bezrobotnych pozostawata bez pracy przez diuzej niz 1 rok.

Na terenie podobszaru TOR odnotowano w 2015 roku 25 przestepstw. Stanowi to 2%
0ogotu przestepstw stwierdzonych w miescie. Mieszkancy odczuwajg jednak potrzebe
zwiekszenia patroli policji i strazy miejskiej, a takze budowe monitoringu miejskiego.

Opieke zdrowotng mieszkancom podobszaru TOR zapewnia przychodnia Plockiego
Zakfadu Opieki Zdrowotnej Sp. z o0.0. przy ul. Zielonej 40, ktéra wymaga modernizacji
wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu. Na infrastrukture edukacyjng sktadajq sie
placéwki publiczne: Miejskie Przedszkole nr 13, Szkota Podstawowa Nr 5, Gimnazjum nr 3
oraz niepubliczne: Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego
oraz Policealna Szkota Detektywédw i Agentow Ochrony. Na podobszarze TOR
zlokalizowana jest Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 2 Panstwowej Strazy Pozarnej,
ktorej nowa siedziba jest w trakcie budowy.

Na terenie TOR w 2015 roku zarejestrowanych byto w rejestrze REGON 271 podmiotow.
Najwiecej podmiotow miato swoje siedziby przy ul. Kolejowej (62), ul. Poptacinskiej (54),
ul. Zielonej (41) i ul. Portowej (21). W 2015 roku utworzone zostaty 23 podmioty.
Przewazajg firmy prowadzone przez osoby fizyczne (72,3% ogdélu pomiotdéw
zarejestrowanych na terenie TOR), zwigzane z handlem detalicznym i hurtowym oraz
$wiadczeniem ustug budowlanych. Najwiekszym pracodawca (zatrudniajgcym powyzej 50
pracownikow) pozostaje "Centromost - Stocznia Rzeczna w Plocku" Sp. z 0.0. Spotka ta
powstata na bazie czesci produkcyjnej upadtej w 1996 roku Ptockiej Stoczni Rzecznej,
ktéra przez wiele lat byta jednym z prezniejszych zaktadéw Plocka. Pozostata czes¢
terenow dawnej stoczni rzecznej petni obecnie funkcje produkcyjno-magazynowo-
ustugowe.

Wedtug mieszkancéw Ptocka* osiedle Radziwie jest jednym z najmniej atrakcyjnych
osiedli. Prawie 12% mieszkancow Radziwia nie jest zadowolona ze swojego miejsca
zamieszkania. Najbardziej doskwiera im zty stan drdog i chodnikow, brak s$ciezek
rowerowych, brak instytucji kulturalnych, punktow gastronomicznych, niska estetyka
przestrzeni, chaos reklamowy, brak infrastruktury gazowej i kanalizacji deszczowej.
Mieszkancom brakuje takze atrakcyjnych terenéw publicznych, w tym miejsc do rekreacji
i uprawiania sportow. Istniejacy park mjr Janusza Moscickiego, plac przy ul. Teligi,
stadion "Stoczniowiec" wymagaja dalszych przeksztatcen, w celu przywrécenia im petnej
uzytecznosci. Do uzytkowania przywrocone winny by¢ takze charakterystyczne obiekty
zlokalizowane na podobszarze w tym mtyn motorowo-elektryczny z zachowang oryginalng
linig technologiczng oraz budynek elektrowni miejskiej.

Barierg w prowadzeniu kompleksowych dziatan rewitalizacyjnych w przypadku
podobszaru TOR moze sta¢ sie drobna struktura podziatowa gruntow oraz ich
nieuregulowany stan prawny.

30 ,Rewitalizacja w Ptocku - raport z badania sondazowego” - Ptock 2014
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5.4. Czwarty podobszar rewitalizacji - teren bytej Cukrowni Borowiczki

Teren bytej Cukrowni Borowiczki zlokalizowanej przy pl. Wincentego Witosa zajmuje
powierzchnie 26,02 ha. Potozony jest nad rzekg Stupianka, ktéra o kilkaset metréw dalej
wpada do Wisty. Dojazd do catej nieruchomosci mozliwy jest od strony Stupna drogag
gminng przez Liszyno, od strony Ptocka - ul. Harcerska. Degradacja tego terenu wynika
z zaniechania dziatalnosci przez poprzedniego uzytkownika. Dziatalno$¢ cukrowni trwata
od poczatku XX wieku do 2003 roku kiedy to podjeto decyzje o jej likwidacji. Przetom
2003/2004 roku byt ostatnim sezonem produkcyjnym.

Zabudowa cukrowni, zlokalizowanej przy pl. Wincentego Witosa w Borowiczkach,
pochodzi z poczatku XX wieku. Projektantem cukrowni byt inzynier Ludwik Rossman.
Wiekszos$¢ obiektédw nie byta gruntownie modernizowana i wymaga podjecia pilnych
dziatan umozliwiajacych zachowanie waloréw architektonicznych i wykorzystanie ich
potencjatu, a tym samym powstrzymanie ich dalszej degradacji.

Tabela 57: Wykaz budynkoéw potozonych na terenie bytej Cukrowni Borowiczki

Lp. Nazwa budynku bl?::\?vy u';‘x:('z:::r;:::?] Data modernizacji
1 Portiernia, biura, stotdwka 1929 590 1985
2 Budynek administracji 1900 534 -
3 Budynek gtéwny cukrowni, wapniarnia 1900 5.400 1970
4 Warsztat mechaniczni i elektryczny 1900 500 -
5 Budynek dyfuzji 1968 450 -
6 Budynek kottowni i turbinowni 1953 2.334 1961
7 Biura, magazyn techniczny, garaze 1904 1.208 -
8 Warsztat rymarski 1900 100 -
9 Zajezdnia kolejki waskotorowej 1922 657 1970
10 Biuro kolejki 1922 72 -
11 | Gisernia (odlewnia) 1922 60 -
12 Magazyn cukru 1920 3.043 1970
tacznie: 14.948
Zrodfo: Krajowa Spétka Cukrowa S.A.
Uktad przestrzenny zabudowy tworzy pototwarte i otwarte wnetrza. Dominante

przestrzenng pod wzgledem kubatury stanowig: gtowny budynek produkcyjny, budynek
kottowni wraz z kominem jako dominanta wysokosciowq. Po przekatnej znajduje sie
druga dominanta - piec wapienny, wystepujacy jedynie w cukrowniach, dzieki czemu
oddaje industrialny, wyjatkowy charakter obiektu.

Na terenie cukrowni nie wystepuja zadne prawne formy ochrony przyrody, jednak jest to
obszar Doliny Wisty, ktdra posiada cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Petni ona
funkcje ,rynny” przewietrzajacej miasto i jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu
krajowym.

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowan i Kierunkédw Zagospodarowania
Przestrzennego, uchwalonego w 2013 r.,, przewiduje sie przeksztatcenie terenu cukrowni
na obszar ustugowy, w tym o charakterze ponadlokalnych ustug publicznych, co pozwoli
ponownie uaktywni¢ obecnie nieuzytkowane tereny.

Ochronie konserwatorskiej podlegaja budynek gtéwny oraz zespdét dworsko - parkowy
cukrowni z wymogiem zachowania ich wartosci kulturowo - przyrodniczych. Uchwatg
Nr 163/IX/2015 Rady Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2015 roku przystgpiono do zmiany
istniejgcego planu.
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Rys. 29: Obszar rewitalizacji — podobszar teren bytej Cukrowni Borowiczki
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Cukrownia Borowiczki stanowita wazny element sfery gospodarczej i spotecznej Ptocka.
Przez lata dawata stalq prace setkom ludzi i stanowita istotny z punktu widzenia
gospodarki regionu zaktad przetwoérstwa. Kluczowym w przypadku tego terenu jest
znalezienie nowego, odpowiedniego przeznaczenia, jego wtdrne zagospodarowanie, aby
podobszar ten byt zdolny do generowania nowych aktywnosci. Teren ten wymaga
zintegrowania z przestrzenig catego miasta zaréwno w sensie funkcjonalnym jak
i spotecznym. Z uwagi na zajmowang powierzchnie stwarza mozliwo$¢ realizacji
projektow prestizowych, tzw. inwestycji flagowych, zaréwno publicznych jak
i prywatnych. Nadaje sie takze do wykorzystania przez mate firmy oraz réznego typu
organizacje i stowarzyszenia poszukujgce tanich lokalizacji. Architektura bytej cukrowni,
jej przestrzen i kubatura stwarzajg duze mozliwosci aranzacji, aktywizacji i wprowadzenia
roznych funkcji. Rewitalizacja tego terenu stuzy¢ bedzie rozwojowi gospodarczemu
(spadek bezrobocia, stworzenie nowych miejsc pracy), ksztattowaniu tozsamosci lokalnej,
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aktywizacji i integracji oséb borykajacych sie z problemami spotecznymi, poprawie tadu
przestrzennego.

Teren ten obecnie charakteryzuje niski stopien przedsiebiorczosci. Istniejgce wyposazenie
w infrastrukture techniczng nie jest wystarczajace, a rozwigzania przestrzenne nie
pozwalajg na nadanie temu terenowi nowej funkcji. Problemem pozostaje tez niski
poziom obstugi komunikacyjnej, zty stan techniczny budynkéw i infrastruktury oraz
kwestie $rodowiskowe zwigzane z przemystowym wykorzystywaniem uprzednio tego
terenu.

Proces rewitalizacji tego podobszaru moze natrafi¢ na szereg trudnosci. Wsrdéd nich na
szczegdblng uwage zastuguje:

« nierynkowy wybér nowej funkcji obiektu;

+ brak akceptacji koncepcji przez lokalng spotecznos¢;

« duze koszty rewitalizacji, m.in. zwigzane z ochrong konserwatorska obiektow.

W/w trudnosci zidentyfikowane zostaly przez interesariuszy rewitalizacji podczas
spotkania konsultacyjnego, ktére odbyto sie w dniu 6 pazdziernika 2015 roku w siedzibie
Szkoty Podstawowej Nr 20 przy ul. Korczaka 10. Proces rewitalizacji tego terenu winien
by¢ kontynuowany przy dalszym zaangazowaniu interesariuszy rewitalizacji.

Przewiduje sie, ze proces rewitalizacji tego terenu bedzie przebiega¢ etapowo.
W pierwszej kolejnosci nalezy dazy¢ do ochrony historycznej zabudowy oraz jej adaptacji
do petnienia nowych funkcji, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W  dalszej kolejnosci nalezy podja¢ dziatania zwigzane
Z zagospodarowaniem pozostatej przestrzeni w celu peinego wykorzystania potencjatu
tego miejsca. Dziatania te muszg by¢ poprzedzone opracowaniami planistycznymi
i koncepcyjnymi.

Wszelkie dziatania podejmowane na tym terenie powinny stuzy¢ przeciwdziataniu
zdiagnozowanym negatywnym zjawiskom spotecznym, ktére koncentrujg sie na
wyznaczonych zamieszkatych podobszarach rewitalizacji. W szczegdlnosci powinny stuzy¢
ograniczeniu zjawiska bezrobocia (zastosowanie klauzul spotecznych) oraz w zwigzku
z tym rowniez zjawiska ubdstwa, a takze wzrost poziomu edukacji poprzez organizacje
praktyk zawodowych, zaje¢ edukacyjnych dla dzieci zamieszkujgacych na pozostatych
podobszarach rewitalizacji oraz dorostych zwigzanych ze wzrostem poziomu kapitatu
spotecznego i ksztattowaniem podstaw obywatelskich. Na niniejszym terenie przewiduje
sie rowniez realizacje dziatan, ktére przyczynig sie do wzrostu poziomu uczestnictwa
mieszkancow pozostatych podobszarow rewitalizacji w zyciu publicznym i kulturalnym.
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6. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

W wyniku analiz, dyskusji i zdobytych doswiadczen sformutowano nastepujaca koncepcje
wyprowadzenia wyznaczonych podobszardw rewitalizacji ze stanu kryzysowego:

Generalna koncepcja rewitalizacji w Plocku - odejscie od nieskoordynowanych,
punktowych dziatan na rzecz kompleksowej interwencji, stanowigcej odpowiedz na
zdiagnozowane problemy powodujgce degradacje i marginalizacje wskazanych
podobszaréw miasta, z wykorzystaniem endogenicznych uwarunkowan i lokalnych
potencjatéw oraz przy zaangazowaniu partneréw rewitalizacji.

W ramach procesu rewitalizacji planuje sie realizacje na wskazanych podobszarach
miasta kluczowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych oraz innych dziatan zmierzajacych do
trwatej odnowy zdegradowanych rejonéw miasta, poprawe tadu przestrzennego, stanu
srodowiska i zabudowy. Planowanym efektem prowadzonej rewitalizacji bedzie
ograniczenie zjawiska eksurbanizacji poprzez podniesienie atrakcyjnosci wskazanych
podobszaréw, zmiane ich wizerunku, a co sie z tym wigze zwiekszenie zainteresowania
inwestoréw tymi podobszarami.

Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji - obszar rewitalizacji obszarem
przyjaznym dla mieszkancow i przedsiebiorcéw, z utrwalonym dotychczasowym,
odmiennym charakterem kazdego z podobszaréw, stwarzajgcym warunki do
zrownowazonego rozwoju z poszanowaniem s$rodowiska naturalnego.

W wyniku procesu rewitalizacji pierwszy podobszar rewitalizacji - Stare Miasto,
Kolegialna stanie sie miejscem unikatowych ustug, o najwyzszym standardzie zabudowy
mieszkaniowej w miescie, wykorzystujgcym potencjat lokalnej spotecznosci.

W wyniku procesu rewitalizacji drugi podobszar rewitalizacji - Dobrzynska, Skarpa
stanie sie miejscem zapewniajgcym warunki do rozwoju lokalnej aktywnosci
z podniesionym standardem zabudowy.

W wyniku procesu rewitalizacji trzeci podobszar rewitalizacji - Radziwie stanie sie
miejscem z utrzymanym charakterem lokalnej zabudowy, podniesiong $wiadomoscig
ekologiczng mieszkancéw oraz wykreowanymi przestrzeniami integracji lokalnej.

W wyniku procesu rewitalizacji czwarty podobszar rewitalizacji - teren bylej
Cukrowni Borowiczki stanie sie miejscem generujacym nowe funkcje z zachowaniem
historycznej zabudowy.
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7. Cele rewitalizacji oraz kierunki dziatan

Na bazie przeprowadzonej diagnozy oraz analizy zidentyfikowanych potrzeb
sformutowano cele oraz kierunki dziatan, ktére stuzy¢ bedq ograniczeniu negatywnych
Zjawisk wystepujacych na wskazanych podobszarach miasta. Sformutowane cele dotyczag
sfery spotecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wzajemnie sie one uzupetniajg, a ich
osiggniecie bedzie wymagato wielowgtkowych dziatan. Cel gtéwny oraz cele strategiczne
przy$swieca¢ bedg calemu procesowi rewitalizacji prowadzonemu na wyznaczonym
obszarze rewitalizacji. Dla kazdego podobszaru wyznaczony zostat cel nadrzedny oraz
cele szczegdtowe. Sg one dopasowane do lokalnych uwarunkowan i stanowig odpowiedz
na zdiagnozowane zjawiska kryzysowe. Ich realizacja przyczyni sie do stworzenia miasta
zwartego, przyjaznego dla mieszkancow i przedsiebiorcow.

Cel gtéwny - kompleksowe wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej
zdegradowanych obszaréw miasta poprzez realizacje zintegrowanych przedsiewzied.

Cele strategiczne:
I. Stworzenie warunkéw do aktywnosci srodowisk lokalnych
II. Stworzenie warunkdw wspotpracy na rzecz rozwoju spoteczno-gospodarczego
III. Podniesienie jakosci zycia mieszkancéw poprzez poprawe tadu przestrzennego
stanu srodowiska i zabudowy
IV. Wspieranie mieszkancéw znajdujacych sie w najtrudniejszym potozeniu
ekonomiczno-spotecznym.

Pierwszy podobszar rewitalizacji — Stare Miasto, Kolegialna

Cel nadrzedny - zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla
rozwoju spoteczno-gospodarczego.

Cele szczegotowe Kierunki dziatan
C.1.1. Poprawa stanu technicznego 1.1.1. Przebudowa, remonty infrastruktury
zabudowy, standardu przestrzeni oraz mieszkaniowej wraz z ograniczaniem niskiej
jakosci Srodowiska emisji

1.1.2. Modernizacja budynkdéw uzytecznosci
publicznej wraz z poprawg ich efektywnosci
energetycznej

1.1.3. Porzadkowanie istniejacej tkanki
urbanistycznej wraz z przebudowg
infrastruktury technicznej

1.1.4. Budowa, remonty infrastruktury
komunikacyjnej oraz wspieranie mobilnosci
mieszkancow

1.1.5. Uzupetnianie systemu monitoringu
oraz modernizacja oswietlenia miejskiego

C.1.2. Ochrona obiektdw o wartosci 1.2.1. Konserwacja, remonty obiektow
architektonicznej i znaczeniu historycznym | zabytkowych wraz z otoczeniem

1.2.2. Budowanie tozsamosci i poczucia
przynaleznosci do miejsca zamieszkania
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Cele szczegodtowe

Kierunki dziatan

C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji
i integracji mieszkancoéw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci

1.3.1. Modernizacja, przebudowa
infrastruktury na cele spoteczne,
edukacyjne, kulturalne

1.3.2. Przywracanie uzytecznosci
spoteczno-gospodarczej przestrzeniom
publicznym

1.3.3. Modernizacja infrastruktury do
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

1.3.4. Budowa, modernizacja miejsc
integracji lokalnej

1.3.5. Reintegracja spoteczna oséb
wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem
spoftecznym

1.3.6. Aktywizacja zawodowa oséb
wykluczonych z rynku pracy - zwiekszanie
ich umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych

1.3.7. Tworzenie warunkéw do wzrostu
konkurencyjnosci przedsiebiorcéw z
podobszaru rewitalizacji

1.3.8. Pobudzanie aktywnosci lokalnej
spotecznosci

Drugi podobszar rewitalizacji — Dobrzynska, Skarpa

Cel nadrzedny - podniesienie standardéw jakosci zabudowy, stworzenie warunkéw do
rozwoju lokalnej aktywnosci.

Cele szczegoiowe

Kierunki dziatan

C.2.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
$srodowiska

2.1.1. Kompleksowe remonty wraz z
termomodernizacjg infrastruktury
mieszkaniowej

2.1.2. Modernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej

2.1.3. Porzadkowanie istniejgcej tkanki
urbanistycznej

2.1.4. Budowa, remonty infrastruktury
komunikacyjnej w tym $ciezek rowerowych

2.1.5. Modernizacja taboru autobusowego
komunikacji publicznej
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Cele szczegobtowe

Kierunki dziatan

C.2.2. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji
i integracji mieszkancoéw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci

2.2.1. Adaptacja budynkdéw na cele
spoteczne, kulturalne

2.2.2. Budowa, modernizacja miejsc
integracji lokalnej

2.2.3. Modernizacja infrastruktury do
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

C.2.3. Aktywizacja i integracja oséb z grup
biernych i zmarginalizowanych

2.3.1. Zwiekszanie umiejetnosci i
kwalifikacji zawodowych oséb
wykluczonych z rynku pracy

2.3.2. Wigczanie oséb wykluczonych w nurt
zycia spotecznego

2.3.3. Pobudzenie aktywnosci
obywatelskiej

Trzeci podobszar rewitalizacji - Radziwie

Cel nadrzedny - ochrona charakteru zabudowy z poszanowaniem $rodowiska
naturalnego oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej.

Cele szczegodtowe

Kierunki dziatan

C.3.1. Poprawa jakosci srodowiska oraz
dostepnosci komunikacyjnej

3.1.1. Remonty budynkéw wraz z wymiang
zrodet ciepta

3.1.2. Edukacja ekologiczna lokalnej
spotecznosci

3.1.3. Budowa, remonty infrastruktury
komunikacyjnej w tym $ciezek rowerowych

3.1.4. Modernizacja taboru autobusowego
komunikacji publicznej

C.3.2. Tworzenie warunkow do rozwoju
spotecznego mieszkancow podobszaru

3.2.1. Przywracanie uzytecznosci
spoteczno-gospodarczej przestrzeniom
publicznym

3.2.2. Modernizacja, przebudowa
infrastruktury na cele spoteczno-
edukacyjne

C.3.3. Tworzenie warunkow do reintegracji
spotecznej i zawodowej

3.3.1. Niwelowanie wykluczenia
spotecznego oraz podnoszenie aktywnosci
obywatelskiej mieszkancéw

3.3.2. Aktywizacja zawodowa os6b
wykluczonych z rynku pracy - zwiekszanie
ich umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych
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Czwarty podobszar rewitalizacji — teren bytej Cukrowni Borowiczki

Cel nadrzedny - ochrona historycznej zabudowy i wykorzystanie potencjatu miejsca dla
rozwoju nowych funkcji spoteczno-gospodarczych.

Cele szczegotowe Kierunki dziatan
C.4.1.Przywrdécenie uzytecznosci 4.1.1. Konserwacja, renowacja i adaptacja
spoteczno-gospodarczej podobszaru na cele kulturalne, spoteczne, gospodarcze

historycznych obiektéw

4.1.2. Uporzadkowanie przestrzeni i jej
udostepnienie odbiorcom z réznych grup
spotecznych

4.1.3. Tworzenie warunkéw lokalowych i
infrastrukturalnych dla rozwoju
przedsiebiorczosci

4.1.4. Tworzenie warunkéw do niwelowania
wykluczenia spotecznego oraz aktywizacji
zawodowej

C.4.2. Aktywizacja i integracja oséb z grup |4.2.1. Zwiekszanie umiejetnosci i
biernych i zmarginalizowanych kwalifikacji zawodowych osoéb
wykluczonych z rynku pracy

4.2.2. Wiaczanie oséb wykluczonych w nurt
zycia spotecznego

4.2.3. Pobudzenie aktywnosci obywatelskiej
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8. Opis przedsiewziec rewitalizacyjnych

W ramach Programu Rewitalizacji realizowane beda gidwne przedsiewziecia
rewitalizacyjne, bez ktorych realizacja celéw Programu Rewitalizacji nie bedzie mozliwa
i obszar rewitalizacji nie bedzie w stanie wyj$¢ z kryzysowej sytuacji oraz inne,
uzupetniajagce rodzaje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ktore ze wzgledu na mniejszg
skale oddziatywania trudno zidentyfikowa¢ indywidualnie, a sq oczekiwane ze wzgledu na
realizacje celow Programu Rewitalizacji.

Na przedsiewziecie rewitalizacyjne sktada¢ sie bedzie projekt lub grupa projektéw
i innych dziatan ukierunkowanych na osiagniecie celéw Programu Rewitalizacji albo
logicznie powigzanych z tresciaq i celami Programu Rewitalizacji. Zaplanowane
przedsiewziecia stanowiaq odpowiedz na zidentyfikowane problemy i wyzwania.
Zapewniajg kompleksowg interwencje na rzecz przestrzeni, ludzi, $rodowiska
i gospodarki. Ich realizacja bedzie miata szczegdlne znaczenie nie tylko ze wzgledu na
poprawe warunkow zycia na rewitalizowanym obszarze i jakosci przestrzeni, ale takze
warunkuje zréwnowazony rozwdéj miasta i wzrost jego konkurencyjnosci w skali
ponadlokalnej, a nawet krajowej.

Rewitalizacja w Ptocku koncentruje sie wokét cztowieka stad tez zaplanowane dziatania
infrastrukturalne stuzy¢ beda realizacji dziatan zwigzanych z aktywizacjg i odrodzeniem
wspolnot lokalnych, poprawag jakosci ich zycia, odbudowg wiezi spotecznych oraz
zwiekszeniu ich umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych. Tylko takie wielokierunkowe
podejscie daje gwarancje osiggniecia celdw rewitalizacji i trwatej odnowy obszaréw
zdegradowanych.

Zaplanowane przedsiewziecia stanowiq spdjng i zintegrowang catos¢, nalezy je
rozpatrywacé tgcznie w odniesieniu do planowanych do osiggniecia celéow. Efektywnie
oddziatywa¢ beda na caty dotkniety kryzysem obszar oraz beda dopetniaty sie
przestrzennie i tematycznie.

Przedsiewziecia zaplanowane w ramach niniejszego Programu stanowig kontynuacje
dziatan podejmowanych w latach poprzednich, realizowanych w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka®’. Sg z nimi powigzane i zapewniajgq ciggtosé
procesu rewitalizacji.

Ocena efektéw realizacji przedsiewzie¢ odbywad sie bedzie na podstawie prowadzonego
monitoringu za pomocg przyjetych wskaznikdw. Przewiduje sie, ze terminy realizacji
poszczegolnych przedsiewzie¢ bedg mogty ulec zmianie. Wptyw na to bedg miaty czynniki
zarowno o charakterze zewnetrznym jak i wewnetrznym, w tym m.in. zmiana przepiséw
prawnych, dostepnos$¢ srodkow zewnetrznych, kondycja finansowa samorzadu, stopien
zaangazowania partnerdw zewnetrznych.

W ramach niniejszego Programu Rewitalizacji wyklucza sie mozliwo$¢ podejmowania
dziatan pozostajacych w sprzecznosci z przepisami z zakresu ochrony przyrody. Wszystkie
projektowane w sgsiedztwie terendw kolejowych prace budowlane podlega¢ bedg
uzgodnieniom z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakladem Linii Kolejowych w Warszawie.
Dla zachowania bezpieczenstwa oséb korzystajacych z terendéw zielonych i placéw zabaw,
w przypadku ich lokalizacji w sasiedztwie linii kolejowych, brane beda pod uwage
przepisy dotyczace zachowania bezpiecznych odlegtosci od terenu kolejowego.

31 Stan realizacji projektow ujetych w dokumencie pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka -
Aktualizacja na lata 2007 - 2013 i lata nastepne” opublikowany zostat na stronie internetowej
www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja
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Tabela 58: Zestawienie podstawowych przedsiewzieé rewitalizacyjnych — lista A

Numer
przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub
A.l. zagrozonych wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar Obszar rewitalizacji
rewitalizacji
A.2. Streetworking - spoteczna strona rewitalizacji Ptocka Obszar rewitalizacji
A.3. Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny Obszar rewitalizacji
A.4. CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Spotecznej Obszar rewitalizacji
A5 Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza Pierwszy podobszar
= wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych rewitalizacji
A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13 Plerwszy p_odol:_)_szar
rewitalizacji
A7. | Galeria , TUMSKA" Pierwszy podobszar
rewitalizacji
. Pierwszy podobszar
A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek rewitalizagji
A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA Pierwszy podobszar
rewitalizacji
A.10. Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku P|erwszy p_odot_)_szar
rewitalizacji
. Pierwszy podobszar
A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a rewitalizacji
A12 Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej Pierwszy podobszar
B nieruchomosci potozonych w centrum Ptocka rewitalizacji
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. .
- . . - Pierwszy podobszar
A.13. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby [
o rewitalizacji
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku — Etap II
Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i Pierwszy podobszar
A.14. ; . . [ -
dziedzictwa kulturowego miasta Ptocka rewitalizacji
A15 Rozbudowa i modernizacja zespotu budynkéw Zgromadzenia Sidstr Pierwszy podobszar
T Matki Bozej Mitosierdzia w Ptocku - Stary Rynek 14/18 rewitalizacji
A.16. Staréwka atrakcyjna dla wszystkich Plerwszy ppdot_J_szar
rewitalizacji
A17 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncéw Pierwszy podobszar
B Warszawy rewitalizacji
Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i :
. : . A - Pierwszy podobszar
A.18. Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. LA
- ) rewitalizacji
windy, windy szynowe lub schody ruchome
A19 Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potozonych na Pierwszy podobszar
T pierwszym podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych .
A.20. $rédmiejskich przestrzeni publicznych potozonych na terenie P|erwszy p_odot_)_szar
. T rewitalizacji
pierwszego podobszaru rewitalizacji
A.21. Rewitalizacja spoteczna mieszkancow Ptocka P|erwszy p_odot_)_szar
rewitalizacji
A22 Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele spoteczne - Pierwszy podobszar
e integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci rewitalizacji
A.23 Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Pierwszy podobszar
e Kosciuszki 3b rewitalizacji
Adaptacja zespotu budynkow przy ul. Kosciuszki 22 i 22A na cele Pierwszy podobszar
A.24. spoteczno-kulturalne [
rewitalizacji
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Numer
przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
A25.  |REVITA Pierwszy podobszar
rewitalizacji
A.26 Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru Pierwszy, drugi, trzeci
T poprzez wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy podobszar rewitalizacji
A.27. Adaptacja budynku kottowni na cele spoteczno-kulturalno-sportowe Drugi PoQobs.;ar
rewitalizacji
A.28. KOTLOWNIA nowej energii Drugi podobszar
rewitalizacji
N . . Drugi podobszar
A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar TR
rewitalizacji
A.30. Modernizacja kompleksu lokali uzytkowych przy ul. Miodowej 8 Drugi _poc_iobs_gar
rewitalizacji
A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Dobrzynska — park osiedlowy Drugi _poc_lobs_gar
rewitalizacji
A.32. Zagospodarowanie Parku Moscickiego na osiedlu Radziwie Trzeci _po<_:10bs__zar
rewitalizacji
A.33 Zagospodarowanie budynku mityna wraz z otoczeniem na potrzeby Trzeci podobszar
T spoteczno-edukacyjne - EkoTor rewitalizacji
A.34. EkoTor: edukacja + integracja Trzeci _po<_jobs__zar
rewitalizacji
A.35 Adaptacja budynkéw bytej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im Czwarty podobszar
T nowej funkcji uzytkowej rewitalizacji
A.36. Stodka odNowa CzwartY pgdop§zar
rewitalizacji
A.37 Be smart be eco - poprawa efektywnosci energetycznej miejskich Pierwszy, drugi, trzeci
T budynkow uzytecznosci publicznej podobszar rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia

A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji

Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia zaktada sie realizacje dziatan ukierunkowanych na
mieszkancéw wyznaczonego obszaru rewitalizacji - ich potrzeby i oczekiwania, w tym
m.in.

« informowanie i doradztwo o mozliwosciach pozabudzetowego finansowania
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych;

+ realizacje miniprojektdw zorientowanych na osiggniecie wspdlnego celu w tym
m.in. dziatania zwigzane z odnowg podworek, terendw przyblokowych,
nasadzenia zieleni, odnowa klatek schodowych m.in. w ramach inicjatywy
lokalnej;

+ Cafe biznes - organizacja cyklu spotkan z przedsiebiorcami, ktérzy odniesli
sukces i moga by¢ inspiracjg do dziatan dla innych; )

« organizacje plenerowych warsztatow kulinarnych, akcji "Sniadanie na trawie",
"Stodki podwieczorek";

« organizacje spacerow po rewitalizowanym obszarze w celu poznania historii
miejsca, a takze konkursow i gier miejskich zwigzanych 2z historig
rewitalizowanego obszaru;

« organizacje festynow sportowych integrujacych cate rodziny;

+ organizacje turnieju osiedli - miedzyosiedlowa rywalizacja w ramach konkurséw
polegajacych na wykonaniu okreslonego zadania w celu integracji Srodowisk
lokalnych, sprzyjajacych ksztattowaniu przynaleznosci i odpowiedzialnosci za
osiedle;

« organizacje piknikéw rodzinnych, akcji animacyjno-infromacyjnych stuzacych
rozwojowi kontaktéw miedzyludzkich (wyjscie osdéb wykluczonych spotecznie lub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym poza swoje mieszkanie);

« edukacja architektoniczna - warsztaty dla dzieci dotyczace przestrzeni
publicznej i jej projektowania;

« organizacje komplementarnych w stosunku do zaje¢ szkolnych plenerowych
warsztatéw edukacyjnych;

« organizacje zaje¢ hobbistycznych (np. muzycznych, fotograficznych,
plastycznych), pleneréow malarskich - prezentacja ich wynikdéw oraz nabytych
umiejetnosci w wybranych przestrzeniach miasta.

Przewiduje sie, ze przedsiewziecie realizowane bedzie w partnerstwie z organizacjami
pozarzadowymi. W celu wzmocnienia ich potencjatu oraz zbudowania trwatej platformy
na rzecz rewitalizacji przewiduje sie zlecanie poszczegélnych zadan w ramach otwartych
konkurséw ofert oraz w ramach inicjatywy lokalnej.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancéw obszaru rewitalizacji, w tym oséb
wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem spotecznym oraz organizacji
pozarzadowych.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2017 - 2023

Szacowana wartos$é, w tym zrédta finansowania

700.0000 zt w tym:

$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 500.000 z4,

$rodki zewnetrzne ($rodki organizacji pozarzadowych) 200.000 zt
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Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

« Liczba osbéb objetych wsparciem - 1400 oséb

« Liczba organizacji pozarzadowych objetych wsparciem - 70 szt

+ Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 70 szt

+ Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w ramach inicjatywy lokalnej - 35 szt

Sposdb oceny:

Ocena efektdw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o listy
obecnosci, protokoty, zawarte umowy z organizacjami pozarzadowymi. Przyjete
wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celéw nadrzednych dla poszczegdlnych
podobszaréw rewitalizacji oraz celdw szczegdtowych: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3.
Aktywizacja i integracja osob z grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.2. Tworzenie
warunkéw do rozwoju spotecznego mieszkancow podobszaru, C.3.3. Tworzenie
warunkow do reintegracji spotecznej i zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja oséb
z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujgcy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komérce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z
wykorzystaniem wskaznikow wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego
przedsiewziecia efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie
wartosci wskaznikow:

+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

« Udziat bezrobotnych wsréd oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludnosci

+  Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach

« Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Razem dla rewitalizacji — pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Ptocku, a takze z przedsiewzieciami
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

« Streetworking - spoteczna strona rewitalizacji Ptocka

« Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny

« CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Spotecznej

+ Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

« Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

« Rewitalizacja spoteczna mieszkancéw Ptocka

- Rewitalizacja z kulturg

+ Galeria ,TUMSKA"

«  Klub Aktywnych Seniorow

« Spotkania ze sztuka

+ Aktywizacja zawodowa osdb bezrobotnych

« Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa

+ Joga na molo

«  Plockie Sciezki biegowe

+ Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Ptocka

+ Tumska Dycha

- WISEA w strofach i kolorach
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- Dryfujemy z ksigzkg - flashmob poetycki na ptockim molo

- Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych

« Zagospodarowanie placu Nowy Rynek

. Staréwka atrakcyjna dla wszystkich

« Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncéow Warszawy

« Odnowa zdekapitalizowanych obiektoéw zabytkowych potoZzonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji

+ Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych srédmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji

« Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele spoteczne - integracyjny
skwerek z placem zabaw dla dzieci

« Zagospodarowanie placu Narutowicza

« Stary Rynek - nowa odstona

- Kultura blizej ludzi - adaptacja budynku na potrzeby siedziby Ptockiej Galerii
Sztuki

- Adaptacja bytej kottowni na cele spoteczno-kulturalno-sportowe

-  KOTLOWNIA nowej energii

« Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Dobrzynska - park osiedlowy

« Zagospodarowanie Parku Moscickiego na osiedlu Radziwie

+ EkoTor: edukacja + integracja

» Stodka odNowa

122

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 122



Nazwa przedsiewziecia

A.2. Streetworking — spoteczna strona rewitalizacji Plocka
Lokalizacja/miejsce realizacji

Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan

Celem gtéwnym przedsiewziecia jest ograniczenie skali dysfunkcyjnych zachowan
ptockich ,dzieci ulicy” oraz poprawa ich funkcjonowania spotecznego, a takze wsparcie
ich rodzin w procesie wychowania i opieki.

Cele szczegotowe:

« poprawa przystosowania dzieci do funkcjonowania w spoteczenstwie, poprzez
dziatania wychowawcze i socjokorekcyjne, ograniczajace wystepowanie
zachowan ryzykowanych dzieci (w szczegdlnosci zwigzanych z inicjacjg
alkoholowg, narkotykowa, seksualng i przestepczoscia);

« poprawa funkcjonowania dzieci w obszarach dom-szkota-$srodowisko lokalne,
poprzez wspdiprace z rodzicami/opiekunami prawnymi, pedagogami,
psychologami szkolnymi oraz mediacje srodowiskowe i interwencje witaczajace
specjalistow;

+ nabycie i utrwalenie kompetencji spotecznych, poprzez wdrozenie dzieci do
pracy metodg projektow z uwzglednieniem mozliwosci dzieci i potrzeb
srodowiska lokalnego;

« poprawa samodzielnosci dzieci, wzmacnianie postaw automotywacyjnych i
utrwalanie nabytych kompetencji, poprzez wiaczanie dzieci w system wsparcia
instytucjonalnego, np. zajecia pozaszkolne, pozalekcyjne, srodowiskowe, itp.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacje nastepujgcych dziatan:
- zajecia pedagogiki ulicznej (animacja i organizacja czasu wolnego - zajecia
wychowawcze);
+ mediacje srodowiskowe i superwizje;
« organizacja projektow dla dzieci i ich rodzin (realizacja projektow dzieciecych);
« usamodzielnianie cztonkéw grupy.

Gtéwnym rezultatem realizacji przedsiewziecia bedzie znaczne ograniczenie procesu
marginalizacji spotecznej dzieci objetych przedsiewzieciem. Przyczyni sie do
reintegracji spotecznej i resocjalizacji najbardziej zaniedbanych wychowawczo i
emocjonalnie dzieci. Przez szczegdlng opieke pedagoga ulicznego i uczestnictwo w
przestrzeni spotecznej poprawi ich relacje z otoczeniem. Realizacja przedsiewziecia w
formie zajeciowej umocni w uczestnikach potrzebe podjecia podobnych dziatan w
przysztosci, zaktywizuje ich do konstruktywnej aktywnosci i wptynie w przysztosci na
ich funkcjonowanie w spoteczenstwie. Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie ponadto
do:

« zwiekszenia udziatu dzieci objetych programem w zajeciach pozaszkolnych i
pozalekcyjnych, rozwijania ich zainteresowan i pasiji,

« poprawy funkcjonowania dzieci w rodzinie i w szkole,

+ wzmocnienia postaw opiekunczo-wychowawczych rodzicéw/prawnych
opiekundw,

+ rozwoju poznawczych i spotecznych kompetencji dzieci, w tym nabycia
umiejetnosci wspotdziatania i wspdétodpowiedzialnosci,

« nabycia umiejetnosci wyrazania negatywnych emocji w pozadany spotecznie
sposob,

« reintegracji dzieci z istniejagcymi w lokalnym $rodowisku instytucjami
opiekunczo-wychowawczymi, w tym wzrost poziomu motywacji do zmiany
sposobu funkcjonowania w srodowisku lokalnym,

« wdrozenia dzieci do swobodnego kontaktu z profesjonalistami w roéznych
dziedzinach.
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Grupy docelowe:
Adresatami planowanego przedsiewziecia sq dzieci w wieku od 7 do 15 lat mieszkajace
na obszarze rewitalizacji.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Fundacja ,,Fundusz Grantowy dla Ptocka”
Okres realizacji
2017-2020
Szacowana wartos¢, w tym zréodia finansowania
420.000 zt
w tym S$rodki wiasne fundacji, Srodki zewnetrzne np. FIO
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji
+ Liczba oséb objetych wsparciem - 21 oséb
+ Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 15 szt

Sposdb oceny:

Ocena efektdw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o opracowane
diagnozy usamodzielniania podopiecznych oraz sprawozdania przedkiadane przez
streetworkeréw. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celow
nadrzednych dla poszczegolnych podobszaréw rewitalizacji oraz celéw szczegdtowych:
C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja i integracja oséb z grup biernych i
zmarginalizowanych, C.3.3. Tworzenie warunkow do reintegracji spotecznej i
zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja osdb z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z
wykorzystaniem wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego
przedsiewziecia efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie
wartosci wskaznikow:

+ Liczba osdéb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

+ Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000

ludnosci

Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie stanowi kontynuacje wczesniej podejmowanych dziatan przez fundacje
oraz jest komplementarne m.in. z nastepujacymi przedsiewzieciami planowanymi do
realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdéb wykluczonych Iub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
« Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny
+  Rewitalizacja spoteczna mieszkancéw Plocka
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Nazwa przedsiewziecia

A.3. Centrum wsparcia rodzin — Plock dla rodziny

Lokalizacja/miejsce realizacji

Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia podejmowane beda dziatania zwigzane z podniesieniem
poziomu aktywizacji spotecznej i zawodowej 50 rodzin petnych zagrozonych ubdstwem i
wykluczeniem spotecznym, korzystajacych ze s$wiadczen MOPS w Plocku w tym
zamieszkujacych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W ramach przedsiewziecia na
terenie miasta Ptocka zostanie utworzone Centrum Wsparcia Rodzin (pierwszy
podobszar rewitalizacji), ktérego celem dziatania bedzie zapewnienie warunkow
sprzyjajacych umacnianiu wiezi i trwatosci rodziny, wiaczenie spoteczne, walka z
ubdstwem i wykluczeniem rodzin. Rodziny zakwalifikowane do udziatu w
przedsiewzieciu bedg mogty skorzysta¢ z szerokiego wachlarza wsparcia bedacego
odpowiedzig na zdiagnozowane wsréd ptockich rodzin problemy, potrzeby i
oczekiwania. W ramach przedsiewziecia rodziny beda miaty mozliwos$¢ wziecia udziatu
m.in. w nastepujacych warsztatach: Jak planowa¢ budzet domowy, warsztaty
fotograficzne, Akademia Rodzicédw - rozwijanie kompetencji rodzicielskich, Rodzinny
savoir-vivre przy stole itp.; w terapiach: rodzinnej, logopedycznej, dla matzenstw i par;
poradnictwie prawnym, psychologicznym, pedagogicznym, coachingu; w kursach
zawodowych. Dzieci bedg uczestniczy¢ w zajeciach z pitki recznej, pitki noznej, sztuki
walki, tanca nowoczesnego, artystyczno-plastycznych. Rodzinom zakwalifikowanym do
przedsiewziecia zostanie zapewnione wsparcie Animatoréw/Opiekunéw rodzin jak
rowniez posrednictwo pracy.

Udziat catych rodzin w przedsiewzieciu bedzie skuteczng formg przeciwdziatania
zachowaniom problemowym i ryzykownym w rodzinie, bedzie szansga na zdobycie
nowych, nieosiggalnych dotad mozliwosci zawodowych, a w konsekwencji umozliwi
zdobycie zatrudnienia, stworzy rodzinie szanse rozwoju w rdéznych sferach zycia i
wyjscie z uzaleznienia od systemu pomocy spotecznej. Rodzina w zatozeniach
przedsiewziecia bedzie pracowa¢ nad zaciesnieniem swoich wiezi, nad poprawg
warunkéw bytowych, nad witgczeniem spotecznym.

Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane jest do 50 rodzin petnych zagrozonych ubdstwem i
wykluczeniem spotecznym, korzystajacych ze $wiadczen MOPS w Ptocku, w tym 13
rodzin zamieszkujacych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock — Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Ptocku
Okres realizacji
2016 - 2018
Szacowana wartos¢, w tym zrédta finansowania
1.625.000 zt w tym
$rodki zewnetrzne (EFS - RPO WM 2014-2020): 1.300.000 zt
srodki wiasne (budzet miasta Ptocka): 325.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji
+ Liczba oséb objetych wsparciem - 50 oséb

Sposdéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikbw w oparciu o listy
obecnosci oraz sporzadzane sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celdw nadrzednych dla poszczegdlnych podobszaréw rewitalizacji oraz
celdow szczegdtowych: C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji
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mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja i integracja oséb z
grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.3. Tworzenie warunkéw do reintegraciji
spotecznej i zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja osob z grup biernych i
zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komérke
wdrazajaca Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z
wykorzystaniem wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego
przedsiewziecia efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie
wartosci wskaznikow:
« Liczba oséb korzystajacych z zasitkbw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci
« Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000
ludnosci
Udziat bezrobotnych wsréd oséb w wieku produkcyjnym
+  Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach
+ Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Razem dla rewitalizacji - pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Ptocku, KIS - Pomoc wykluczonym,
Droga do aktywnosci, Wykorzystaj szanse, a takze z przedsiewzieciami planowanymi
do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
« Streetworking - spoteczna strona rewitalizacji Ptocka
+ CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Spotecznej
Rewitalizacja spoteczna mieszkancow Ptocka
- Aktywizacja zawodowa osdb bezrobotnych

 w celu zachowania zasady réwnych szans przedsiewziecie bedzie skierowane
takze do 0s6b zamieszkujacych poza obszarem rewitalizacji

« szacowana wartos¢ uwzglednia catkowite koszty realizacji przedsiewziecia

« planowany wskaznik odnosi sie do obszaru rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia
A.4. CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Spotecznej
Lokalizacja/miejsce realizacji
Obszar rewitalizacji
Opis planowanych dzialan/zadan
W celu niwelowania problemdw zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji w ramach
niniejszego przedsiewziecia prowadzone beda dziatania z zakresu aktywizacji spotecznej
i zawodowej takie jak m. in.:
« szkolenia ogdlne i zawodowe,
« doradztwo ogdlne i specjalistyczne dla oséb zmierzajacych uruchomic¢ Ilub
prowadzacych podmiot ekonomii spotecznej,
- warsztaty/seminaria,
« zdjecia animacyjne dla dzieci i mtodziezy (teatralne, fotograficzne, sportowe,
plastyczne itp.).

Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do:
+ 0s0Ob bezrobotnych;
+ 0s0b lub rodzin zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym;
« 0s0b ubogich pracujacych;
« otoczenia 0séb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym;
+ podmiotow ekonomii spotecznej (PES);
+ mieszkancow obszaru rewitalizacji oraz wiascicieli nieruchomosci potozonych na
obszarze rewitalizacji;
« przedsiebiorcow wspierajacych budowanie spotecznie odpowiedzialnego obszaru
rewitalizacji,
- przedstawicieli Gminy Miasto Ptock i jej jednostek organizacyjnych,
« spotecznosci lokalnej obszaru rewitalizacji.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Centrum Innowacji Spoteczenstwa Informacyjnego
Okres realizacji
2017 - 2020
Szacowana wartos$é¢, w tym zrédla finansowania
5.000.000 zt w tym:
$rodki zewnetrzne (EFS - RPO WM 2014-2020) - 4.500.000 zt
krajowe $rodki zewnetrzne - 250.000 zt
wktad wiasny - 250.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji
+ Liczba osbéb objetych wsparciem - 150 oséb
+ Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ — 10 szt

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedq mierzone na podstawie w/w wskaznikbw w oparciu o listy
obecnosci oraz sporzadzane sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celéw nadrzednych dla poszczegdélnych podobszardw rewitalizacji oraz celow
szczegotowych: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancow
oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.2. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji
mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja i integracja oséb z
grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.3. Tworzenie warunkéw do reintegracji
spotecznej i zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja oséb z grup biernych i
zmarginalizowanych.
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Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikdw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

+ Liczba osdb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

« Udziat bezrobotnych wsrdéd oséb w wieku produkcyjnym

+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Razem dla rewitalizacji - pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Plocku, a takze z przedsiewzieciami
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
« Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny CR(ES) - Centrum Rozwoju
Ekonomii Spotecznej

- Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

+ Rewitalizacja spoteczna mieszkancéw Plocka

« Aktywizacja zawodowa o0sdb bezrobotnych

- Dobry biznes — nasza wspolna sprawa
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Nazwa przedsiewziecia
A.5. Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terenéw przylegtych
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Sienkiewicza 38, 40, 42, 44, 46, 48
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia nastgpi przebudowa budynkéw przy ul. Sienkiewicza w celu
poprawy ich stanu technicznego i efektywnosci energetycznej. Przedsiewziecie stanowic
bedzie odpowiedZ na depopulacje pierwszego podobszaru rewitalizacji oraz posunietg
degradacje obiektow mieszkaniowych potozonych w centrum Plocka. W efekcie
zapewniona zostanie wysoka jakos$¢ warunkow zycia mieszkancow zdegradowanego
obszaru miasta oraz nastgpi zwiekszenie wartosci komunalnego zasobu
mieszkaniowego. Realizacja przedsiewziecia pozwoli wyeliminowaé¢ zagrozenia dla
zdrowia mieszkancow poprzez wymiane wadliwych instalacji. Nastgpi poprawa
dostepnosci do lokali komunalnych (w wyniku przebudowy nastapi wzrost liczby lokali
mieszkalnych) oraz obnizone zostang koszty eksploatacji. Zmniejszy sie takze
negatywne oddziatywanie cztowieka na $rodowisko w zwigzku z ograniczeniem niskiej
emisji  (likwidacja nieefektywnych Zrédet ciepta). W ramach przedsiewziecia
uporzadkowana zostanie przestrzen wokot budynkéw, w tym m.in. wykonana zostanie
rozbiérka budynkow gospodarczych, budowa ciggdw komunikacyjnych, w tym strefy
woonerf w ciggu pasazu Kaczmarskiego, parkingdw, urzgadzone zostang tereny zielone z
matg architekturg i przydomowymi placami zabaw. Odnowiona przestrzen wptynie na
poprawe stosunkdw spotecznych, stanie sie miejscem spotkan miedzysasiedzkich.
Przywrdcona zostanie funkcjonalno$¢ spoteczna tej czesci miasta oraz poprawa jej
waloréw estetycznych. Realizacja przedsiewziecia bedzie miata pozytywny wplyw na
osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym oraz sfere gospodarcza poprzez
udostepnienie nowych lokali ustugowych.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do obecnych oraz przysztych mieszkancéw
pierwszego podobszaru rewitalizacji oraz przedsiebiorcow.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z 0.0. - ul. Sienkiewicza 38
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. - ul. Sienkiewicza 40-48
Okres realizacji
2016-2022
Szacowana wartos¢, w tym zrodia finansowania
39.000.000 zt, w tym
érodki zewnetrzne (krajowe $rodki publiczne, BGK): 19.000.000 zt
srodki wtasne (budzet miasta Ptocka, srodki spétek gminnych): 20.000.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji

+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkow, obiektéw - 10 szt

+ Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 2 szt

« Liczba utworzonych lokali mieszkalnych - 140 szt

+ Liczba utworzonych lokali ustugowych - 4 szt

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzgdkowanej przestrzeni — 8699 m2

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
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zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw o
wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikdéw:
« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)
« Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka zwigzanymi z odnowag tkanki mieszkaniowej, w tym
m.in. przebudowa zespotu budynkéw mieszkalno- ustugowych przy ul. Kwiatka
15,17,19,21,23,25, Budowa zespotu budynkow mieszkalno-ustugowych ,Ztoty R6g” przy
ul. Kwiatka/ Bielska/ Sienkiewicza w Ptocku, a takze z przedsiewzieciami planowanymi
do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
« Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
+ Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
+  Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
+ Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
« Poprawa mobilnosci mieszkancéw i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujgcych obszar rewitalizacji
+ Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny
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Nazwa przedsiewziecia
A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji — teren przy ul. Tumskiej 13, pasaz Kaczmarskiego
Opis planowanych dzialan/zadan
W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie parking naziemny dla samochodow
osobowych, ktory stanowi¢ bedzie =zaplecze parkingowe dla ul. Tumskiej -
reprezentacyjnego deptaka miasta. Parking zwiekszy dostepnos$¢ do istniejacych
punktéw handlowych i ustugowych, tym samym podniesiona zostanie konkurencyjnos¢
przedsiebiorstw funkcjonujacych na tym terenie.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do przedsiebiorcow prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na pierwszym podobszarze rewitalizacji oraz ich klientéw.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.
Okres realizacji
2016-2018
Szacowana warto$é, w tym zrédta finansowania
1.500.000 zt, w tym
$rodki wtasne: 1.500.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

« Liczba utworzonych miejsc parkingowych — 107 szt

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzgdkowanej przestrzeni — 4000 m2

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celow szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Plocka: Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z
infrastrukturg, ADHOC Rozwdj Historycznych Starowek w érodkowej i Wschodniej

Europie dostosowany do Spotecznych i Demograficznych Zmian, a takze =z
przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:

« Dobry biznes - nasza wspoélna sprawa
- Galeria ,TUMSKA"
- Zagospodarowanie placu Nowy Rynek
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« Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
« Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia

A.7. Galeria ,TUMSKA"”

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan

W ramach przedsiewziecia podjete zostang dziatania zmierzajagce do integraciji,
podniesienia konkurencyjnosci i wzmocnienia rozwoju przedsiebiorstw funkcjonujacych
na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji. W szczegdlnosci podjete zostang m.in.
nastepujace dziatania:

« organizacja cyklicznych akcji majacych na celu aktywizacje i integracje
przedsiebiorcéw, ich klientéw oraz mieszkancow Starowki;

« wprowadzenie karty tumskiej (program lojalnosciowy dla klientow korzystajacych
z oferty przedsiebiorcow z terenu srédmiescia, ktérzy przystgpig do programu);

« uruchomienie i prowadzenie strony internetowej wraz z bazg danych
przedsiebiorcow ze  Stardowki  (zbiér  ogdlnodostepnych informacji o
przedsiebiorcach i ustugach, wraz z adresami i danymi kontaktowymi oraz
lokalizacjg na mapie);

+ utworzenie jednolitego systemu informacji o punktach  ustugowych
zlokalizowanych na podobszarze rewitalizowanym;

« wspieranie przedsiebiorcéw w dziataniach promocyjnych i informacyjnych (np.
wydawanie wspdlnych publikacji informacyjnych i ulotek).

W wyniku realizacji przedsiewziecia zaktada sie wzrost zainteresowania prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej w centrum miasta poprzez wykreowanie mody na bywanie w
centrum oraz korzystanie z oferty przedsiebiorcow prowadzacych na tym terenie
dziatalnos¢. Przedsiewziecie stanowi kontynuacje dotychczasowych dziatan
infrastrukturalnych podejmowanych na ul. Tumskiej.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do przedsiebiorcow prowadzgacych dziatalnosé
gospodarczg na pierwszym podobszarze rewitalizacji oraz ich klientédw, a takze
mieszkancow pierwszego podobszaru rewitalizacji.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z 0.0.

Okres realizacji

2017 - 2030

Szacowana wartos¢, w tym zrodia finansowania

2.000.000 zt, w tym:

$rodki wtasne 280.000 zi,

$rodki zewnetrzne ($rodki przedsiebiorcéw, ktorzy przystapia do przedsiewziecia)
1.720.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji

« Liczba zorganizowanych przedsiewziec¢ - 140 szt

+ Liczba podmiotéw gospodarczych objetych wsparciem - 700 szt

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru, listy obecnosci, deklaracje/umowy o przystgpieniu do przedsiewziecia. Przyjete
wskazniki umozliwiag ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie
atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celu szczegétowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i
integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komoérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
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przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikéw:
- Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z
infrastrukturg, ADHOC Rozwdj Historycznych Staréwek w Srodkowej i Wschodniej

Europie dostosowany do Spotecznych i Demograficznych Zmian, a takze =z
przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:

+ Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

« Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13

- Zagospodarowanie placu Nowy Rynek

« Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

« Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

+ Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych $rodmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji

+ Poprawa mobilnosci mieszkancéw i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

+ Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia
A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji - Plac Nowy Rynek
Opis planowanych dzialan/zadan
W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie przebudowa przestrzeni publicznej
ukierunkowana na przywrocenie  jej uzytecznosci spoteczno-gospodarczej.
Przedsiewziecie realizowane bedzie w dwdch etapach. W pierwszym etapie zakfada sie
przebudowe czesci potudniowej placu, w tym m.in. przebudowe nawierzchni, ukfadu
komunikacyjnego wraz z wydzieleniem przestrzeni miejskiej typu woonerf, budowg
alejek spacerowych, wykonanie nowych nasadzen, montaz elementéw matej
architektury, energooszczednego oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego. W ramach
przedsiewziecia nastgpi przearanzowanie i uporzadkowanie naziemnych miejsc
postojowych oraz funkcjonalne potaczenie Nowego Rynku z ul. Tumska. Powstanie
miejsce sprzyjajace aktywizacji i integracji miedzypokoleniowej mieszkancow
rewitalizowanego podobszaru. Zlokalizowany zostanie placyk tworzacy rodzaj
amfiteatru, wodotryski — stanowigce letnig atrakcje dla dzieci i dorostych, jak réwniez
stanowiska do gry w szachy - oferta dla starszych uzytkownikéw placu. Teren stanie sie
bezpiecznym miejscem do spedzania wolnego czasu i zabawy, wptywajac pozytywnie na
rozwoj psychofizyczny dzieci i miodziezy oraz integracje spofteczng. W ramach
przedsiewziecia za pomocg kompozycji roslinnych zaakcentowany zostanie obrys
dawnego budynku ,Podkowy”. Powstang toalety publiczne oraz konstrukcje stalowe
przeznaczone na czasowe wystawy, ekspozycje, stoiska promocyjno-handlowe. Dzigki
realizacji przedsiewziecia poprawi sie jakos$¢ i warunki zycia mieszkancéw. Miejsce to
przyczyni sie do budowania pozytywnych relacji i wiezi oraz bedzie miato wptyw na
zwiekszenie poziomu uczestnictwa mieszkancow pierwszego podobszaru rewitalizacji w
zyciu spotecznym.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancédw pierwszego podobszaru
rewitalizacji, przedsiebiorcow, artystow i instytucji kultury.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock
Okres realizacji
2018-2019 (I etap)
Szacowana wartosé¢, w tym zrodia finansowania
I etap
8.000.000 zt w tym
$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 4.000.000 zt
srodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 4.000.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji

+ Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 8500 m?

« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$¢ spoteczna, kulturalng, edukacyjng

-1 szt
« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$¢ gospodarczg - 1 szt

Sposob oceny:
Ocena efektédw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia beda mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celow szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci Srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow
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dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikédw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
+ Liczba osdb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)
« Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000
ludnosci
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z
infrastrukturg, a takze z przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach
niniejszego Programu Rewitalizacji:
« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
+ Galeria ,TUMSKA”
+ Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych
+ Rewitalizacja spoteczna mieszkancow Plocka
- Rewitalizacja z kulturg
« Spotkania ze sztukg
- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
« Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia
A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Synagogalna 4
Opis planowanych dzialan/zadan
W ramach przedsiewziecia uruchomione zostanie na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji przy ul. Synagogalnej 4 biuro coworkingowe. ,Przetwornia” bedzie to
profesjonalnie przygotowana przestrzen obstugujgca szeroko pojety biznes m.in. dla
podmiotow gospodarczych prowadzacych dziatalno$¢ jednoosobowo lub wykonujgcych
tzw. zawody niezalezne np. architekt, programista, przedstawiciel handlowy. Centrum
stanowi¢ bedzie wsparcie dla wszystkich, ktorzy potrzebujg obstugi w zakresie pomocy
logistycznej, organizacyjnej i merytorycznej podczas realizacji przedsiewzie¢ biznesowo-
eventowych. Podstawg dziatalnosci bedzie wynajem przystosowanej oraz dogodnej
przestrzeni biurowo-ustugowej.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do przedsiebiorcéw oraz ich klientow.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.
Okres realizacji
2016-2030
Szacowana wartos$é¢, w tym zrodia finansowania
2.100.000 zt, w tym
srodki wtasne 1.500.000 zt
$rodki zewnetrzne (przedsiebiorcow wynajmujgacych pomieszczenia) 600.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji

« Liczba podmiotow gospodarczych objetych wsparciem - 750 szt

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o zestawienia
wynajmowanych pomieszczen, faktury oraz sprawozdania finansowe sporzadzane w tym
zakresie. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celu szczegotowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i
integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

+ Udziat bezrobotnych wsrdd oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba 0s6b korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Aktywny Plock - wyréwnywanie szans
bezrobotnych na rynku pracy w Miescie Ptocku, a takze 2z przedsiewzieciami
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
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+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

+ CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Spotecznej

+ Galeria ,TUMSKA”

« Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

+ Rewitalizacja spoteczna mieszkancow Plocka

« Aktywizacja zawodowa oséb bezrobotnych

« Dobry biznes — nasza wspolna sprawa
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Nazwa przedsiewziecia

A.10. Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku
Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — plac Stary Rynek

Opis planowanych dzialan/zadan

W ramach przedsiewziecia zaklada sie dziatania zwigzane z aktywizacjg spoteczng i
gospodarcza przestrzeni Starego Rynku. W ramach przedsiewziecia centralny plac
miasta udostepniany bedzie lokalnym przedsiebiorcom na prowadzenie dziatalnosci

gospodarczej o charakterze ustugowo-handlowym - lokalizacja letnich ogrédkéow
gastronomicznych, prowadzenie sprzedazy produktow =z wolnostojacych stoisk
handlowych.

W ramach przedsiewziecia zaktada sie takze organizacje cyklicznych i tematycznych
jarmarkow, w tym m.in.

« Jarmarku Tumskiego - impreza plenerowa o charakterze kolekcjonerskim,
kulturalnym, artystycznym, rozrywkowym;

- Jarmarku Bozonarodzeniowego - impreza plenerowa przyblizajaca i prezentujaca
tradycje zwigzane z Bozym Narodzeniem pofgczona z wystepami artystycznymi;

« Jarmarku $w. Bartlomieja - impreza plenerowa, promocja regionalnej sztuki
ludowej oraz kulinarnych smakéw Mazowsza, warsztaty prowadzone przez
twércow ludowych np. tj. rzezba w mydle, wycinanka ludowa, malowanie na
materiale, tworzenie bizuterii;

« Jarmarku Wielkanocnhego - impreza plenerowa przyblizajaca i prezentujaca
tradycje zwigzane z Wielkanocg, promocja produktéw regionalnych i
tradycyjnych.

Przewiduje sie takze organizacje:
« kina letniego - w okresie letnim organizacja plenerowych pokazéw filmowych;
+ Potancéwek na Staréwce - impreza organizowana w okresie letnim, wieczory
taneczne dla mieszkancow Ptocka przy dzwiekach muzyki na zywo.

Grupy docelowe:
Przedsiewziecie zostanie skierowane do przedsiebiorcéw, mieszkancow pierwszego
podobszaru rewitalizacji oraz pozostatych mieszkancéw Ptocka.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.
Okres realizacji
2017-2030
Szacowana wartos$é¢, w tym zrodia finansowania
3.310.000 zt
w tym
$rodki wtasne: 1.113.000 zt,
$rodki zewnetrzne (budzet miasta Ptocka): 2.197.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdéw rewitalizacji
« Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 90 szt
+ Liczba podmiotéw gospodarczych objetych wsparciem - 1050 szt
« Liczba osdéb objetych wsparciem - 30.000 oséb

Sposéb oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o zawarte
umowy dzierzawy, deklaracje/umowy zawarte z wystawcami, protokoty, sprawozdania z
realizacji poszczegdlnych przedsiewzie¢. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie
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warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu szczegdétowego: C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikdéw:

+ Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

« Udziat bezrobotnych wséréd oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba 0séb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Plocka: Razem dla rewitalizacji - pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Ptocku, a takze z przedsiewzieciami
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujgcych obszar rewitalizacji

+ Galeria ,TUMSKA”

« Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

+ Stary Rynek - nowa odstona

« Rewitalizacja z kulturg

- Spotkania ze sztukg

« Aktywizacja zawodowa os6b bezrobotnych

«  Dobry biznes — nasza wspodlna sprawa
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Nazwa przedsiewziecia
A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Synagogalna 7a
Opis planowanych dzialan/zadan
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe nowego budynku ,plombowego” przy
ul. Synagogalnej (dz. 705/1). Przedsiewziecie stanowi¢ bedzie odpowiedz na
depopulacje pierwszego podobszaru rewitalizacji. W efekcie realizacji przedsiewziecia
powstang nowe lokale mieszkalne oraz uporzadkowana zostanie zdegradowana
przestrzen Starego Miasta.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do obecnych i przysztych mieszkancéw pierwszego
podobszaru rewitalizacji.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Agencja Rewitalizacji Staréwki ARS Sp. z o.0.
Okres realizacji
2016-2017
Szacowana warto$é, w tym zrédta finansowania
2.000.000 zt, w tym
$rodki wtasne: 2.000.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji
+ Liczba wybudowanych budynkéw, obiektéw - 1 szt
« Liczba utworzonych lokali mieszkalnych — 9 szt
« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 258 m?

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdow szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci Srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komoérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikéw:
+ Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)
« Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
Przedsiewziecia komplementarne
- Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych
« Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Pfocka
+ Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
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+  Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
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Nazwa przedsiewziecia
A.12. Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej
nieruchomosci potozonych w centrum Plocka
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia realizowane beda dziatania zwigzane z przebudowa,
modernizacjq, adaptacjq istniejacej zabudowy na cele mieszkalne i gospodarcze, w tym
projekty zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynkow mieszkalnych oraz
zwigzane z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidacje nieefektywnych zrédet ciepta.
Realizacja przedsiewziecia pozwoli na odnowe zdekapitalizowanych zasobow
mieszkalnych oraz wyrazne podniesienie jakosci zycia mieszkancow terenu
rewitalizowanego. Obnizone zostang koszty eksploatacji budynkéw oraz poprawa jakosci
powietrza. Realizacja przedsiewziecia wplynie pozytywnie na sfere gospodarczg - w
przebudowywanych obiektach zlokalizowane zostang Ilokale ustugowe. Realizacji
przedsiewziecia towarzyszy¢ beda dziatania zwigzane z rozwojem infrastruktury
komunalnej.
W ramach przedsiewziecia, w przypadku ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji
przewiduje sie uruchomienie systemu dotacji udzielanych z budzetu miasta Ptocka na
wykonywanie remontéw obiektéw potozonych w Strefie (zasady udzielania dotacji
okres$lone zostang w uchwale ustanawiajgcej Specjalng Strefe Rewitalizacji), a takze
dotacji na wymiane zrédet ciepta.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do witascicieli budynkéw potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji, mieszkancéw pierwszego podobszaru rewitalizacji.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Wiasciciele obiektow potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Okres realizacji
2017 - 2028
Szacowana wartos¢, w tym zrodia finansowania
10.000.0000 zt, w tym
$rodki wtasne: 5.000.000 zt
$rodki zewnetrzne (budzet miasta Plocka): 5.000.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektow - 80 szt

« Liczba wiascicieli nieruchomosci objetych wsparciem - 30 oséb

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celow szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikdw:
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+ Liczba budynkéw wytaczonych z uzytkowania do ogdlinej liczby budynkéow (w %)
+ Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)
+ Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka zwigzanymi z remontami budynkéw mieszkalnych,
w tym przebudowa zespotu budynkdéw mieszkalno— ustugowych przy ul. Kwiatka
15,17,19,21,23,25 oraz budowa zespotu budynkéw mieszkalno-ustugowych ,Ztoty R6g”
przy ul. Kwiatka/Bielska/Sienkiewicza w Plocku, a takze =z przedsiewzieciami
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
« Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terendéw przylegtych
- Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a
« Stardéwka atrakcyjna dla wszystkich
« Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
+  Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki 3b
+  Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
+ Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
« Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia
A.13. Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul.
Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby Muzeum
Mazowieckiego w Ptocku - Etap II
Lokalizacja/ miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji — Kolegialna 6
Opis planowanych dziatan/zadan
Celem gtédwnym przedsiewziecia jest zwiekszenie dostepnosci zasobéw Muzeum
Mazowieckiego w Plocku poprzez organizacje nowoczesnej ekspozycji Art Deco, ktdéra
przyczyni sie do efektywnego wykorzystania i zabezpieczenia posiadanych zbioréw
tworzac pozbawiony barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych obiekt
muzealny dostosowany do nowych funkcji kulturowych w tym edukacyjnych.
Cele szczego6towe przedsiewziecia:
- zwiekszenie bazy lokalowej (odbudowany 3-kondygnacyjny budynek, posiadajacy
kompleksowe zabezpieczenie zbiorow muzealnych) o funkcji muzealnej i
magazynowej,
« stworzenie warunkow do efektywnej realizacji misji edukacyjnej Muzeum,
- zastosowanie rozwigzan architektonicznych i technicznych zapewniajacych petng
dostepnos$¢ Muzeum dla oséb niepetnosprawnych,
« podniesienie atrakcyjnosci turystycznej i kulturowej Muzeum skutkujacego
wzrostem zainteresowania zwiedzajacych,
« stworzenie przestrzeni dziatan edukacyjnych,
+ wzmocnienie zainteresowania historig lokalng i poszukiwaniem zrédet tozsamosci,
+ promocja postaw patriotycznych i obywatelskich,
« rewaloryzacja czesci obszaru miejskiego,
« wzrost zatrudnienia w kulturze poprzez utworzenie 5 nowych miejsc pracy, w tym
5 stanowisk dla kobiet.
Przedsiewziecie stanowi kontynuacje wczesniejszych dziatan zrealizowanych przez
Muzeum Mazowieckie, na ktore sktadajg sie m.in. remont kamienicy przy ul. Tumskiej 8
i jej adaptacja dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego, rozbudowa i adaptacja kamienicy
przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Ptocku, a takze utworzenie
Oddzialu Muzeum Mazowieckiego w budynku przy ul. Kwiatka 7, ktory zostat
przebudowany w ramach przedsiewziecia Stowarzyszenia Synagoga Ptocka pn.
~Adaptacja bytej Boznicy przy ul. Kwiatka 7 w Ptocku na Muzeum Zydéw Mazowieckich”.
W ramach niniejszego przedsiewziecia wykonana zostanie odbudowa budynku
frontowego przy ul. Kolegialnej 6, ktory zgodnie z ekspertyzg znajduje sie w ztym stanie
technicznym. W wyniku realizacji przedsiewziecia zagospodarowana zostanie
zdegradowana, nieuzytkowana przestrzen w centrum miasta.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow pierwszego podobszaru
rewitalizacji, pozostatych mieszkancéw Plocka oraz turystow.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Muzeum Mazowieckie w Ptocku
Okres realizacji
2017-2018
Szacowana wartos$é¢, w tym zrodia finansowania
8.000.000 zt w tym
$rodki wtasne: 4.500.000 zt
$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 3.500.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdéw rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkdw, obiektow - 1 szt

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzagdkowanej przestrzeni - 2.413 m?

+ Liczba utworzonych nowych miejsc pracy - 5
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Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru, zawarte umowy o prace. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie
warunkow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celow szczegotowych: C.1.1.
Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci Srodowiska,
C.1.2. Ochrona obiektdw o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancédw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
+ Liczba budynkéw wytaczonych z uzytkowania do ogdlnej liczby budynkow (w %)
- Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Plocka: Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na
siedzibe Muzeum Mazowieckiego, Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z
infrastrukturg, Adaptacja bytej Boznicy przy ul. Kwiatka 7 w Ptocku na Muzeum Zydéw
Mazowieckich, a takze z przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach
niniejszego Programu Rewitalizacji:
« Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Ptock
« Stardéwka atrakcyjna dla wszystkich
+ Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
+ Przebudowa, remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych, obiektow administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji
kultury potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
« Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
«  Rozwdj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Plocka poprzez adaptacje
istniejgcego obiektu dla potrzeb Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki
« Kultura blizej ludzi - adaptacja budynku na potrzeby siedziby Ptockiej Galerii
Sztuki
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Nazwa przedsiewziecia
A.14. Rewitalizacja przez edukacje regionalna na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Plocka
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan
Przedsiewziecie zaktada organizacje zaje¢ z edukacji regionalnej na temat historii i
dziedzictwa kulturowego miasta Plocka. W ramach przedsiewziecia organizowane beda
spacery z przewodnikami turystycznymi do najwazniejszych obiektéw kulturalnych i
historycznych miasta Plocka, podczas ktdérych przedstawiana bedzie historia danego
obiektu i jego znaczenie w rozwoju naszego miasta. W ramach przedsiewziecia
zorganizowane zostang takze inne zajecia z edukacji regionalnej, gry miejskie, zajecia w
ptockich instytucjach muzealnych, kulturalnych, podczas ktorych przekazywana bedzie
wiedza na temat danego obiektu czy ekspozycji.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie zostanie skierowane do mieszkancow pierwszego podobszaru
rewitalizacji oraz pozostatych mieszkancow Ptocka.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Plocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Okres realizacji
2017-2023
Szacowana wartos¢, w tym zrodia finansowania
490.000 zt, w tym
$rodki wtasne 10%,
krajowe srodki zewnetrzne - 90% (Srodki pozyskiwane z budzetu Miasta Plocka,
Samorzadu Wojewddztwa Mazowieckiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, fundacji i sponsoréw prywatnych)
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdéw rewitalizacji

+ Liczba oséb objetych wsparciem - 21.000 oséb

+ Liczba zorganizowanych przedsiewzieé¢- 14 szt

Sposob oceny:

Ocena efektdw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty,
sprawozdania dotyczace frekwencji w organizowanych przedsiewzieciach. Przyjete
wskazniki umozliwia ocene stopnia osiagniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie
atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdow szczegotowych: C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci
architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i
integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedaq mierzone przez komodrke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikéw:

+ Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)

+ Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludnosci

«  Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach
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Przedsiewziecia komplementarne
+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
+ Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
- Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem
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Nazwa przedsiewziecia
A.15. Rozbudowa i modernizacja zespotu budynkéw Zgromadzenia Siostr Matki
Bozej Mitosierdzia w Plocku — Stary Rynek 14/18
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji - pl. Stary Rynek 14/18
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia kontynuowane beda dziatania zwigzane z konserwacjq i
renowacja zabytkowych budynkéw Zgromadzenia Sidstr przy pl. Stary Rynek 14, 16 i
18, a takze zwigzane z budowg kosciota i domu pielgrzyma. W budynku kosciota bedzie
znajdowac sie dodatkowo Kaplica, a w podziemiach Muzeum Siostry Faustyny. W domu
pielgrzyma, oprécz pokojow goscinnych, przewidziana jest sala prelekcyjna i
kawiarenka. Realizacja zadania pozwoli stworzy¢ miejsce kultu religijnego Swietej siostry
Faustyny Kowalskiej. Stworzona zostanie baza turystyczna oraz podniesione zostang
walory architektoniczne kompleksu budynkéw. Zaadaptowana przestrzen =zostanie
udostepniona mieszkanncom rewitalizowanego podobszaru, innym mieszkarncom Plocka
oraz turystom. Stanowi¢ bedzie przestrzen odwotujaca sie do historycznych objawien
Jezusa Mitosiernego. Podniesie atrakcyjno$¢ podobszaru oraz stanowi¢ bedzie potencjat
rozwojowy miasta i regionu.
Przedsiewziecie jest w trakcie realizacji. Wykonany zostat czesciowy remont
zabytkowych budynkoéw przy pl. Stary Rynek (remont dofinansowany z budzetu miasta
Ptocka). Trwa budowa kosciota i domu pielgrzyma.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie zostanie skierowane do mieszkancow pierwszego podobszaru
rewitalizacji, pozostatych mieszkancéw Ptocka, turystow, przedsiebiorcow.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Zgromadzenie Siostr Matki Bozej Mitosierdzia
Okres realizacji
2008 - 2023
Szacowana wartos$é¢, w tym zrodia finansowania
41.000.000 zt
Koszty poniesione w latach poprzednich: ok. 6.300.000 zt
Zrédia finansowania: $rodki wiasne, érodki zewnetrzne ($rodki sponsoréw, darczyncéw,
budzet miasta Ptocka)
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkdéw, obiektéw - 3 szt

+ Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 3 szt

« Liczba wybudowanych budynkéw, obiektéw - 2 szt

+ Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 3851 m?

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdw szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw o
wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
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przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

« Udziat bezrobotnych wsrdd oséb w wieku produkcyjnym
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Rewitalizacja Zespotu Zabytkowego Fara wraz z
otoczeniem, Rewitalizacja zabytkowych budynkéw dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty
$w. Michata w Ptocku, Remont zabytkowej kamienicy przy pl. Stary Rynek 2/Piekarska
16, pl. Stary Rynek 4, Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacjg
sptywu wod opadowych na odcinku od Katedry do Archiwum Panstwowego,
Zagospodarowanie dziatki wraz z budowg pomnika ksiecia Bolestawa Krzywoustego -
Plac Ksigzecy, a takze z przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach
niniejszego Programu Rewitalizacji:

« Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

- Stary Rynek - nowa odstona

+  Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciggu nadskarpowego

« Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem

« Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym

podobszarze rewitalizacji
- Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Ptock
- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
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Nazwa przedsiewziecia

A.16. Starowka atrakcyjna dla wszystkich

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Kolegialna 8

Opis planowanych dzialan/zadan

W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie remont zespotu budynkow bytego Hotelu
Polskiego przy ul. Kolegialnej 8. Nastgpi odnowa zdekapitalizowanej przestrzeni wraz z
nadaniem jej nowych funkcji. Zaktada sie wykonanie m in. remontu czesci wspdlnych
budynku frontowego oraz oficyn, a takze odnowe zdegradowanego podworka wraz z
tzw. garazami - zniszczonymi budynkami po wozowniach i stajenkach. Uporzadkowana
zostanie instalacja, wykonane zostanie energooszczedne os$wietlenie, nhowe nasadzenia
oraz montaz obiektéw matej architektury stuzacych do wypoczynku dzieci i dorostych
oraz integracji mieszkancéw. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi poprawa stanu
technicznego obiektu oraz wzrost jego estetyki z zachowaniem jego historycznej
wartosci. Stworzone zostang warunki lokalowe do rozwoju matej przedsiebiorczosci oraz
umacniania wiezi miedzysasiedzkich. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na wyrazne
podniesienie jakoséci zycia mieszkancow terenu rewitalizowanego. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na:

« aktywizacje spoteczng cztonkow Wspodlnoty Mieszkaniowej/mieszkancow i
sasiadow z obszaru rewitalizacji poprzez zintegrowane dziatania na rzecz
likwidacji zdegradowanej przestrzeni czesci wspdlnej dla mieszkancéw
zajmujacych lokale mieszkalne Wspolnoty: przestrzen ze zniszczonymi
budynkami po wozowniach i stajenkach zorganizowana zostanie w formie miejsca
spotkan na S$wiezym powietrzu, czes$¢ zniszczonego podworka zostanie
zaadoptowana na wspdlng przestrzen dla dorostych (miejsce do podstawowych
¢wiczen) i dzieci (piaskownica z matg architekturg do zabawy), miejsce na postoj,
przechowanie i drobng naprawe rowerow, wozkow dla dzieci i oséb
niepetnosprawnych, sprzetu sportowego, sprzetu do utrzymania zieleni i
czystosci;

- aktywizacje gospodarczg zabytkowej przestrzeni — uruchomienie pustych lokali
ustugowych;

+ odbudowanie komunikacji spotecznej pomiedzy cztonkami  Wspdlnoty
Mieszkaniowej Kolegialna 8 w zakresie istotnosci partycypacji we wspodlnych

projektach remontowych i komplementarnych: informowanie o przebiegu
przedsiewzie¢ komplementarnych na rewitalizowanym obszarze,
- realizacje przedsiewziecia mieszkanca i cztonka Wspdlnoty Mieszkaniowej

Kolegialna 8 polegajacego na organizacji w zabytkowej kamienicy warsztatow
+~REWITALIZACIJA - CYFRYZACIA"”. Celem przedsiewziecia bedzie aktywizacja
przedsiebiorcow z pierwszego podobszaru poprzez ocene ryzyka rozwoju ich
dziatalnosci oraz uswiadomienie przedsiebiorcom korzysci z zastosowan
nowoczesnych narzedzi do obrébki wytwarzanych przez nich danych.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw

zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do czionkdw wspdlnoty mieszkaniowej,

mieszkancow kamienicy oraz budynkow sasiednich, przedsiebiorcow.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 8

Okres realizacji

2017-2021

Szacowana wartos¢, w tym zréodia finansowania

4.100.000 zt

$rodki wtasne: 820.000 zt

$rodki zewnetrzne (EFRR — RPO WM 2014-2020): 3.280.000 z

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w

odniesieniu do celéw rewitalizacji
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+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektow - 5 szt
« Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 1 szt
« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 2.430 m?

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdw szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw o
wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajgcg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komdrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

« Liczba budynkéw wytaczonych z uzytkowania do ogdlnej liczby budynkow (w %)

+ Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)

+ Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kolegialnej
2, ul. Kolegialnej 3, ul. Kolegialnej 5, a takze z przedsiewzieciami planowanymi do
realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

« Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6
oraz przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w
Ptocku - Etap II

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

+ Galeria ,TUMSKA"

- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej

+  Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji

« Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych

« Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka

+  Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych

+ Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na pierwszym podobszarze rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia
A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncow Warszawy
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji - Plac Obroncéow Warszawy
Opis planowanych dzialan/zadan
W ramach niniejszego przedsiewziecia wykonana zostanie przebudowa placu Obroncéw
Warszawy, jednego z kluczowych elementdw systemu przestrzeni publicznych Plocka w
celu przywrécenia mu uzytecznosci spofecznej. W wyniku realizacji przedsiewziecia
powstanie przestrzen tetnigca zyciem, sprzyjajaca aktywizacji i integracji
miedzypokoleniowej mieszkancow rewitalizowanego podobszaru. Powstanie przyjazny
dla wszystkich teren zielony z matq architekturg oraz funkcjonalnie urzadzonymi ciggami
komunikacji pieszej. Teren zostanie oswietlony stajac sie bezpiecznym miejscem do
spedzania wolnego czasu i zabawy, wptywajac pozytywnie na rozwdj psychofizyczny
dzieci i mtodziezy oraz integracje spoteczna. Podniesiona zostanie atrakcyjnosc
spoteczna oraz przywrécone zostang walory funkcjonalne i estetyczne tej przestrzeni.
Zagospodarowana przestrzen wptynie na poprawe standardow zamieszkania na
pierwszym podobszarze rewitalizacji oraz aktywizacje gospodarcza rewitalizowanego
podobszaru. Przedsiewziecie realizowane bedzie zgodnie z koncepcja wytoniong w
ramach przeprowadzonego konkursu architektonicznego.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancéw pierwszego podobszaru
rewitalizacji oraz pozostatych mieszkancéw Plocka, przedsiebiorcéw, wiascicieli
sasiednich nieruchomosci.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina - Miasto Ptock
Okres realizacji
2017-2018
Szacowana wartos¢, w tym zrodia finansowania
10.000.000 zt
w tym
srodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 8.000.000 zt
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 2.000.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 17.590 m?

« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng

-1 szt

Sposob oceny:

Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia beda mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celow szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow
dla aktywizacji i integracji mieszkancoéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
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wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

+ Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

+ Liczba osdb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)

« Liczba budynkéw wytaczonych z uzytkowania do ogdlnej liczby budynkow (w %)

« Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000
ludnosci

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Plocka: Remont zabytkowej kamienicy przy pl. Obroncéw
Warszawy 1 oraz pl. Obroncéw Warszawy 2, a takze z przedsiewzieciami planowanymi
do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

+ Modernizacja ukfadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome

+ Poprawa mobilnosci mieszkancéw i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

+ Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych srodmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru

rewitalizacji

« Adaptacja zespotu budynkéw przy ul. Kosciuszki 22 i 22A na cele spoteczno-
kulturalne

« REVITA

+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujgcych obszar rewitalizacji

- Rewitalizacja z kulturg

« Spotkania ze sztukg

- Galeria ,TUMSKA"

« Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej

« Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia

A.18. Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna,
w tym wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub
schody ruchome

Lokalizacja/ miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - skarpa wislana

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach niniejszego przedsiewziecia podjete zostang dziatania zwigzane z budowaq
potaczen taczacych tereny nadbrzezne z miastem, w tym z rewaloryzowanym placem
Obroncéw Warszawy. Realizacja przedsiewziecia jest elementem koniecznym i
niezbednym do zapewnienia spdjnosci rewitalizowanego podobszaru oraz zapewnienia
dostepnosci do nabrzeza wislanego osobom o ograniczonych mozliwosciach poruszania
sie. Istniejace obecnie schody, pomimo licznych remontéw, stanowig bariere
uniemozliwiajacg  korzystanie z  przestrzeni w  szczegdlnosci  osobom @z
niepetnosprawnosciami, co przektada sie na ich wykluczenie z zycia spotecznego. W
ramach przedsiewziecia zaktada sie przywrdcenie ciggom komunikacyjnym petnych
waloréw uzytkowych, przy jednoczesnym podniesieniu waloréw estetycznych. Nowy
uktad komunikacyjny zaprojektowany zostanie zgodnie z zasadg projektowania
uniwersalnego. Zapewniona zostanie reguta réwnych szans, poprzez udostepnienie
przestrzeni mozliwie jak najwiekszej liczbie os6b, niezaleznie od ich wieku oraz stopnia
sprawnosci. Zastosowane zostang rozwigzania innowacyjne, ktére podniosg atrakcyjnosé
podobszaru, wptywajac na rozwdj gospodarczy Plocka. Jednoczesnie wykonane
potaczenia stang sie czynnikiem warunkujgacym integracje i aktywizacje spoteczng grup
zagrozonych wykluczeniem. Nabrzeze wislane zostanie powigzane funkcjonalnie i
komunikacyjnie ze Srédmiesciem. Dziatania zaplanowane w ramach przedsiewziecia
bedq miaty zasadniczy wplyw na reintegracje spoteczng, zawodowgq oraz przestrzenng
rewitalizowanego terenu.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow pierwszego podobszaru
rewitalizacji oraz pozostatych mieszkancow Ptocka, turystéw i przedsiebiorcow.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2017-2018

Szacowana wartosé¢, w tym zrodia finansowania

8.000.000 zt

w tym

$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 6.000.000 zt

srodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 2.000.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji

e Liczba zlokalizowanych obiektow infrastruktury komunikacyjnej - 1 szt

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia beda mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celow szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow
dla aktywizacji i integracji mieszkancoéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.
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Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
+ Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
+ Liczba mieszkancéw w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)
+ Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
Przedsiewziecia komplementarne
« Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncow Warszawy
« Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowga ciggu nadskarpowego
- Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych $rodmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji
« Adaptacja zespotu budynkow przy ul. Kosciuszki 22 i 22A na cele spoteczno-
kulturalne
+  Poprawa mobilnosci mieszkancéw i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
« Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
+ Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka

156

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 156



Nazwa przedsiewziecia
A.19. Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia kontynuowane bedg prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji. W
wyniku realizacji przedsiewziecia zachowane zostang przed dalszg degradacjg cenne
obiekty, $wiadczace o historii Ptocka. Z racji wieku i wieloletnich zaniedban obiekty te
wymagajg podjecia kompleksowych dziatan przywracajacych im funkcjonalnosé
spoteczng. Obecnie zasoby te nie sg w petni wykorzystywane - nie sg uzytkowane lub sg
zamieszkiwane przez osoby znajdujace sie w ztej sytuacji materialnej, co czesto
powoduje nagromadzenie negatywnych zjawisk spotecznych oraz brak zainteresowania
podmiotow prywatnych do prowadzenia w tych zasobach dziatalnosci gospodarczej. W
wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi poprawa stanu technicznego obiektéow
zabytkowych wraz z ich bezposrednim otoczeniem. Obiekty te zostang zaadaptowane na
cele mieszkalne, gospodarcze, spoteczne. W zwigzku z czesciowa zmiang sposobu
uzytkowania budynkdw stworzone zostang warunki do rozwoju matej przedsiebiorczosci
oraz rozwijania inicjatyw spotecznych. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na
wyeliminowanie zagrozen dla zdrowia mieszkancow oraz obnizenie kosztow eksploatacji.
Realizacja przedsiewziecia pozwoli na wyrazne podniesienie jakosci zycia mieszkancow
terenu rewitalizowanego oraz wzrost jego atrakcyjnosci, co ma bezposrednie przetozenie
na naptyw nowych mieszkancéw oraz podmiotéw gotowych zaktadac tu swoje firmy.
Realizacji przedsiewziecia towarzyszy¢ beda dziatania zwigzane z budowa/przebudowg
infrastruktury komunalnej stuzace m.in. eliminacji niskiej emisji, dziatania zwigzane z
poprawg jakosci infrastruktury drogowej, a takze projekty spoteczno-gospodarcze. W
ramach przedsiewziecia przewiduje sie wsparcie wiascicieli obiektow zabytkowych
dotacjami z budzetu miasta Ptocka na zasadach okreslonych stosowng uchwatg Rady
Miasta Ptocka. Dotychczas dzieki tej formie wsparcia wykonano remonty 83 zabytkéw
potozonych na terenie Plocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do wiascicieli nieruchomosci potozonych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji, przedsiebiorcéw.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Wiasciciele obiektow zabytkowych potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Okres realizacji
2017-2020
Szacowana wartos$é¢, w tym zrodia finansowania
6.300.000 zt
w tym
$rodki zewnetrzne (budzet miasta Ptocka): 2.500.000 zt
$rodki wtasne: 3.800.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdéw rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkdéw, obiektow — 12 szt

+ Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 12 szt

« Liczba wiascicieli nieruchomosci objetych wsparciem — 7 oséb

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru, zawarte umowy dotacji. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiagniecia
celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla
rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdw szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu
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technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona
obiektow o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie
warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikdéw:
« Liczba budynkéw wytaczonych z uzytkowania do ogdlnej liczby budynkow (w %)
« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)
« Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka, ktére dotyczyly remontéw obiektow zabytkowych
w tym m.in. Rewitalizacja Zespotu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem, Rewitalizacja
zabytkowych budynkdw dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty $w. Michata w Plocku, a
takze przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:
« Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych
+ Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
« Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6
oraz przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w
Ptocku - Etap II
« Stardéwka atrakcyjna dla wszystkich
- Adaptacja zespotu budynkow przy ul. Kosciuszki 22 i 22A na cele spoteczno-
kulturalne
+ Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem
« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
- Rewitalizacja przez edukacje regionalng na temat historii i dziedzictwa
kulturowego miasta Ptock
« Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
« Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Uwaga:
- przewiduje sig, ze przedsiewziecie bedzie kontynuowane w latach nastepnych, na
podstawie uchwaty podjetej w 2020 roku
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Nazwa przedsiewziecia
A.20. Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych srédmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji
Lokalizacja/ miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji - Bulwar Stanistawa Goérnickiego, ul. Rybaki
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach niniejszego przedsiewziecia podjete zostang dziatania zmierzajace do
aktywizacji nabrzeza wislanego, wzrostu jego atrakcyjnosci gospodarczej i
inwestycyjnej, co bezposrednio przetozy sie na poprawe sytuacji spofecznej oraz
ekonomicznej mieszkancow pierwszego podobszaru rewitalizacji. W ramach
przedsiewziecia wykonana zostanie m.in. przebudowa i wzmocnienie nabrzeza, budowa
portu jachtowego, budowa infrastruktury obstugujacej rejon Zalewu ,Sobdtka”
niezbednego do obstugi kapieliska i 0so6b korzystajacych z terendw rekreacyjnych
nabrzeza, budowa sieci zewnetrznych niezbednych do funkcjonowania powstatej w
wyniku realizacji przedsiewziecia infrastruktury oraz szeroko pojete zagospodarowanie
terenu (parkingi, $ciezki biegowe, oswietlenie, elementy matej architektury). W wyniku
realizacji przedsiewziecia wygenerowane zostang nowe miejsca pracy i co wptynie na
ograniczenie zjawiska ubdstwa spowodowanego bezrobociem. W wyniku przedsiewziecia
przestrzen nabrzeza udostepniona zostanie do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w
tym o charakterze ustugowo-handlowym ukierunkowanym na uzytkownikéw tej
przestrzeni. Powstata w wyniku realizacji przedsiewziecia infrastruktura stuzy¢ bedzie
aktywizacji mieszkancéw rewitalizowanego podobszaru, przyciagnie takze innych
mieszkancow miasta i turystéw, ktérym zagwarantowane zostanie bezpieczne miejsce
do aktywnego wypoczynku. Realizacja przedsiewziecia zagwarantuje réwniez warunki
przeciwpowodziowe umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie terendéw i obiektdw.
Przedsiewziecie realizowane bedzie z poszanowaniem unikalnych  walorow
krajobrazowych tej przestrzeni. Powstrzyma proces degradacji doliny Wisty, przywrdci
gospodarczg funkcje terendw nadwislanskich oraz umozliwi spoteczng odnowe
reprezentacyjnej czesci miasta Plocka. Kompleksowe zagospodarowanie nabrzeza
wislanego w Ptocku w zasadniczy sposob stanowi¢ bedzie o potencjale ekonomicznym
potnocnego Mazowsza. W wyniku przedsiewziecia miasto ponownie zwrdci sie ku rzece,
ktora stanie sie motywem przewodnim dziatan edukacyjnych realizowanych z
wykorzystaniem powstatej infrastruktury.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow pierwszego i drugiego podobszaru
rewitalizacji, pozostatych mieszkancow Ptocka, turystow, przedsiebiorcéw.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina - Miasto Ptock
Okres realizacji
2016 - 2018
Szacowana warto$é, w tym zrédta finansowania
43.000.000 zt
w tym
$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 34.000.000 zt
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 9.000.000 zt
Uwaga:
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ulicy Rybaki. Warto$¢ tego
zakresu prac nie stanowi wiecej niz 40% kosztéw projektu.
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdéw rewitalizacji

«  Dtugos¢ przebudowanych, wybudowanych ciggédw komunikacyjnych - 1500 m

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzagdkowanej przestrzeni — 39.000 m?

- Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczna, kulturalng, edukacyjnag
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-1 szt
« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnosé gospodarczg - 5 szt

Sposob oceny:
Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia beda mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdw szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikdéw:

+ Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

+ Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)

« Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000
ludnosci

Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka:

« Umocnienie Skarpy Wislanej na odcinku od Hotelu ,Starzynski” do Katedry wraz z
budowg Amfiteatru

«  Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacjg sptywu wod
opadowych na odcinku od Katedry do Archiwum Panstwowego

a takze z przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

- Galeria ,TUMSKA"

+ Modernizacja ukfadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome

+ Rewitalizacja spoteczna mieszkancéw Ptocka

« Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej

+ Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji

« Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciggu nadskarpowego

« Spotkania ze sztuka

+ Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa

- Joga na molo

«  Plockie Sciezki biegowe

« Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Ptocka

- Tumska Dycha

«  WISLA w strofach i kolorach

- Dryfujemy z ksigzka - flashmob poetycki na ptockim molo
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Nazwa przedsiewziecia

A.21. Rewitalizacja spoteczna mieszkancéw Ptocka

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan

Przedmiotem przedsiewziecia jest rewitalizacja spoteczna mieszkancow Miasta Plocka
poprzez objecie wsparciem o0sdb zagrozonych wykluczeniem spotecznym, wspieranie
wiaczenia spotecznego i walka z ubdstwem na obszarze rewitalizowanym.

Zakres dziatan przewidzianych do realizacji aktywizacji spotecznej i zawodowej
przewiduje kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie 0sO0b zagrozonych i
wykluczonych spotecznie z terenu rewitalizowanego z zakresu:

- aktywizacji spotecznej w tym min. warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty
rozwoju osobistego,

+ aktywizacji zawodowej w tym min. tworzenie indywidualnych Sciezek rozwoju,
warsztaty kompetencji zawodowych, kursy / szkolenia zawodowe podnoszace
kwalifikacje zawodowe lub stuzace nabyciu nowych umiejetnosci i kwalifikacji
zawodowych, staze zawodowe u wybranych ptockich pracodawcow,

- poradnictwo specjalistyczne min. prawne, pedagogiczne,

« dziatania srodowiskowe tym min. prowadzenie korepetycji dla dzieci i mtodziezy,
organizacje komplementarnych w stosunku do zaje¢ szkolnych plenerowych
warsztatow edukacyjnych (np. zwigzanych z chemicznymi i fizycznymi
wiasciwosciami  wody, badaniem jej czystosci), organizacje plenerowych
koncertédw muzycznych i widowisk artystycznych, organizacje zaje¢, zawoddw,
turniejow sportowych dla catych rodzin promujacych zdrowy tryb Zzycia oraz
zdrowa rywalizacje sportowg (np. turniej biegowy, zawody rowerowe, kajakowe,
pitki plazowej).

Osiggniecie celu gtdbwnego bedzie mozliwe poprzez podjecie konkretnych i
wszechstronnych dziatan oraz realizacji celow szczegotowych takich jak:
« animacja i integracja spotecznosci lokalnej,
+ rozwijanie poczucia tozsamosci spotecznosci lokalnej z przestrzenig Starego
Miasta,
« minimalizowanie zjawiska wykluczenia spotecznego wsréd o0sdéb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym,
« wzrost kompetencji i umiejetnosci spotecznych, interpersonalnych, nabycie
umiejetnosci poruszania sie po rynku pracy
« nabycie/podniesienie/zmiana kwalifikacji zawodowych
« zminimalizowanie zjawiska wykluczenia spotecznego.

Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do wzrostu kompetencji i umiejetnosci
spotecznych oraz interpersonalnych, a takze pozwoli na nabycie umiejetnosci poruszania
sie po rynku pracy badZz nabycie/podniesienie/zmiane posiadanych kwalifikacji
zawodowych. Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie takze do wzrostu poczucia
tozsamosci spotecznosci lokalnej z zamieszkiwang przestrzenig, odbudowy wiezi
spotecznych, integracji mieszkancéw oraz wyrownywaniu szans edukacyjnych dzieci i
miodziezy. Dziatania podejmowane w ramach przedsiewziecia realizowane beda z
wykorzystaniem infrastruktury odnowionej w ramach projektéow infrastrukturalnych.
Dzieki temu zapewniona zostanie kompleksowo$¢ podejmowanej interwencji na
rewitalizowanym podobszarze.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do 0séb zagrozonych ubdstwem oraz wykluczeniem
spotecznym, korzystajace z pomocy Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Plocku,
zamieszkujacych na pierwszym podobszarze rewitalizacji - 160 oséb.

161

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 161



Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina - Miasto Ptock, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Ptocku
Okres realizacji
2019-2021
Szacowana wartos$é¢, w tym zrédla finansowania
4.000.000 zt
w tym
srodki zewnetrzne (EFS - RPO WM 2014-2020): 3.200.000 zt
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 800.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji
« Liczba oséb objetych wsparciem - 90 oséb
+ Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 90 szt

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedq mierzone na podstawie w/w wskaznikbw w oparciu o listy
obecnosci, protokoty, sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie
warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu szczegétowego: C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komdrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikdéw:
+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci
« Udziat bezrobotnych wsréd oséb w wieku produkcyjnym
«  Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach
« Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka:
+ Razem dla rewitalizacji - pilotazowy program rewitalizacji spotecznej Obszaru
Starego Miasta w Ptocku
KIS - Pomoc wykluczonym
+ Droga do aktywnosci
«  Wykorzystaj szanse
a takze z przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:
« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
- Streetworking - spoteczna strona rewitalizacji Ptocka
« Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny CR(ES) - Centrum Rozwoju
Ekonomii Spotecznej
« CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Spotecznej
+ Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku
+ Aktywizacja zawodowa oséb bezrobotnych
«  Dobry biznes — nasza wspoélna sprawa
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Nazwa przedsiewziecia

A.22. Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele spoteczne -
integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji - dziatki przy ul. Kazimierza Wielkiego

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia powstanie przestrzen wypoczynkowo-rekreacyjna integrujaca
mieszkancow Ptocka. Gtownym elementem tej przestrzeni bedzie plac zabaw dla dzieci,
ktory zostanie funkcjonalnie i kompozycyjnie potaczony ze sferg wypoczynkowg
przeznaczong dla uzytkownikéw w réznych przedziatach wiekowych: dzieci, mtodziezy,
0sO0b dorostych oraz seniordw. Waznym aspektem adaptacji tej przestrzeni bedzie
uwzglednienie uzytkownikéw z réznym rodzajem niepetnosprawnosci. Plac zabaw
zostanie kompozycyjnie powigzany z sasiednimi terenami w szczegdlnosci w zakresie
obstugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. Zagospodarowana przestrzen
pomoze w aktywizacji ruchowej i intelektualnej. Skwer stanie sie miejscem spotkan i
wypoczynku wszystkich grup wiekowych. Caly teren bedzie dostepny dla osdéb
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich,
niewidzacych lub stabowidzacych, oséb starszych i 0séb z ograniczeniami motorycznymi,
a takze opiekundéw dzieci w wodzkach spacerowych. Zamontowany zostanie system
o$wietlenia, ktory zapewni poczucie bezpieczenstwa uzytkownikow oraz wyeksponuje
wybrane elementy jego zagospodarowania. Plac zabaw zostanie wyposazony w
urzadzenia mobilne, tematyczne, urzadzenia zapewniajgce izolacje wizualng, tak aby
umozliwi¢ dzieciom jak najwiekszg aktywnos¢ wiasng i swobode - mozliwo$¢ manipulacji
przy urzadzeniach zabawowych i przeksztatcania ich. Plac zabaw bedzie miat charakter
integracyjny poprzez zastosowanie sprzetu zabawowego lub zestawdéw umozliwiajacych
korzystanie z nich przez dzieci niepetnosprawne poruszajace sie na wézkach inwalidzkich
oraz dzieci niewidome i stabowidzace. Sprzet zabawowy umozliwia¢ bedzie
wspotuczestnictwo w zabawie opiekunéw oraz korzystanie z tych urzadzen przez dzieci w
roznym wieku i dostosowane do ich mozliwosci np. hustawki koszowe, hamaki. Plac
zabaw bedzie taczyt w sobie funkcje zabawowe z edukacyjnymi. Wykonane zostang
nowe nawierzchnie oraz ciagi komunikacyjne. Elementy zieleni stanowi¢ beda
dopetnienie elementdw matej architektury. Na terenie skweru nie przewiduje sie
zabudowy kubaturowej. W czesci rekreacyjnej skweru zlokalizowane zostang miejsca na
gry zespotowe - klasy, boule, mini golf. W czesci wypoczynkowej: tawki lub siedziska,
stoliki do gry w szachy, warcaby, karty, a takze miejsca wypoczynku w formie np. stotu
piknikowego przystosowanego do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia. W ramach
przedsiewziecia powstanie bezpieczne, estetyczne miejsce sprzyjajace aktywizacji i
integracji miedzypokoleniowej mieszkancow rewitalizowanego podobszaru.
Zagospodarowana przestrzed wptynie na poprawe stosunkéw miedzyludzkich oraz
atrakcyjnosc rewitalizowanego podobszaru. Koncepcja zagospodarowania placu zostanie
wytoniona w ramach planowanego do przeprowadzenia konkursu architektonicznego.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow pierwszego podobszaru
rewitalizacji, pozostatych mieszkancow Ptocka.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina - Miasto Ptock

Okres realizacji

2018

Szacowana wartos¢, w tym zréodia finansowania

1.500.000 zt

w tym

$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 1.500.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji
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« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 3.200 m?
« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng
-1 szt

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdw szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkdow
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikéw:
« Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
+  Liczba mieszkancoéw w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)
Przedsiewziecia komplementarne
+  Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciggu nadskarpowego
+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
- Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych
« Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Pfocka
- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
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Nazwa przedsiewziecia
A.23. Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy
ul. Kosciuszki 3b
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Kosciuszki 3b
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia wytaczona z uzytkowania kamienica przy ul. Kosciuszki 3b
zostanie przebudowana i rozbudowana na potrzeby budynku mieszkalno - ustugowego. W
budynku planowana jest lokalizacja mieszkan na wynajem w ramach realizacji gminnego
programu ,Mieszkania na start” oraz lokali ustugowych z przeznaczeniem na biura. Budynek
dostosowany zostanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Realizacja przedsiewziecia w
zakresie budowy mieszkan na wynajem zwiekszy zasoby mieszkaniowe bedace w dyspozycji
gminy oraz ograniczy zjawisko depopulacji mieszkancéw pierwszego podobszaru
rewitalizacji.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do obecnych i przysztych mieszkancéow pierwszego
podobszaru rewitalizacji, przedsiebiorcow.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
Okres realizacji
2017 - 2019
Szacowana wartos$é¢, w tym zrodia finansowania
4.500.000 zt
w tym
$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 3.600.000 zt
srodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 900.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu
do celéw rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkdéw, obiektéw - 1 szt

« Liczba utworzonych lokali mieszkalnych - 10 szt

« Liczba utworzonych lokali ustugowych - 3 szt

- Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 1150 m?

Sposoéb oceny:

Ocena efektoéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie przedsiewziecia i
programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone na
podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig
ocene stopnia osiagniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz
stworzenie warunkdw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw szczego6towych:
C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujgcy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz zbieranych
danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzgadzana bedzie ocena aktualnosci i
stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem wskaznikéw
wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)

+ Liczba o0s6b w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)

przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
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Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w latach poprzednich, w
tym remontami budynkdéw sasiednich (ul. Kosciuszki 2, ul. Kos$ciuszki 7, ul. Kosciuszki 9),
projektem zwigzanym z rozbudowg obiektu przy ul. Tumskiej na siedzibe Muzeum
Mazowieckiego oraz budowg parkingu przy ul. Kosciuszki.

Przedsiewziecie jest komplementarne takze z innymi przedsiewzieciami planowanymi do
realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:

Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Pfocka

Odnowa zdekapitalizowanych obiektow zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji

Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej

Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia

A.24. Adaptacja zespotu budynkow przy ul. Kosciuszki 22 i 22A na cele
spoteczno-kulturalne.

Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kosciuszki 22 i 22A

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia planuje sie adaptacje zabytkowych obiektéw wraz z
otoczeniem na cele spoteczno-kulturalne, w tym prac konserwatorskich i budowlanych
koniecznych do przywrécenia ,do zycia” ww. budynkéw. W wyniku realizacji
przedsiewziecia nastgpi poprawa stanu technicznego budynkoéw, ktére w chwili obecnej
sq wytaczone z uzytkowania. Przebudowa infrastruktury stuzyé bedzie m.in. realizacji
projektéw spotecznych i realizacji statutowych dziatan fundacji REVITA.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow pierwszego podobszaru
rewitalizacji, organizacji pozarzadowych.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z o.0.

Okres realizacji
2017-2020
Szacowana wartos$é¢, w tym zrédta finansowania

Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 6.000.000 zt

w tym

$rodki zewnetrzne (EFRR — RPO WM 2014-2020): 4.800.000 zt
$rodki wtasne: 1.200.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

« Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektéw — 2 szt
« Liczba wyremontowanych obiektéw zabytkowych - 2 szt
+ Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 1.251 m?

Sposdb oceny:

Ocena efektédw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikédw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celdw szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektéw o
wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujgcy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komoérce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktéorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikdéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
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efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
« Liczba budynkow wytaczonych z uzytkowania do ogdlnej liczby budynkdéw (w %)
+ Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)
« Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancow
« Liczba osdb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

Przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kosciuszki
24, a takze z przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach niniejszego
Programu Rewitalizacji:
«  REVITA
« Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncow Warszawy
+ Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome
+ Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych $rodmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji
- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
« Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciggu nadskarpowego
+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
+ Rewitalizacja spoteczna mieszkancow Plocka
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Nazwa przedsiewziecia
A.25. REVITA
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kosciuszki 22 i 22A
Opis planowanych dzialan/zadan
Przedsiewziecie przewiduje wykorzystanie pomieszczen budynkéw przy ul. Kosciuszki 22
i 22a pod dziatania aktywnosci lokalnej poprzez organizowanie przedsiewziec¢
spotecznych oraz realizacje dziatan statutowych fundacji REVITA w tym m.in.:

sspotkania tematyczne,

ewarsztaty,

*benefisy z zakresu kultury i sztuki,

ezajecia sportowe, edukacyjne i hobbistyczne,

espotkania informacyjne uwzgledniajace potrzeby lokalnej spotecznosci,

simprezy okolicznosciowe i integracyjne.
Organizowane beda takze zajecia oraz spotkania z mieszkancami w celu zapewnienia
statego, petnego udziatu spotecznosci lokalnej, na rzecz ktoérej prowadzony jest proces
rewitalizacji. Najwazniejszym rezultatem przedsiewziecia bedzie integracja réznych
$rodowisk i grup spotecznych, poprzez wspdlne spedzanie wolnego czasu. Kolejnym
rezultatem przedsiewziecia bedzie poszerzenie letniej oferty kulturalnej Ptocka, w
konsekwencji bedzie miato wptyw na podniesienie jakosci zycia mieszkancow Ptocka oraz
rozwoj spotecznosci lokalnej.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Fundacja Revita oraz Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z o0.0.
Okres realizacji
2021-2024
Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania
Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 300.000 zt
w tym
$rodki wtasne: 300.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

« Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 24 szt/rok

+ Liczba osdb objetych wsparciem - 1200 oséb

Sposob oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedq mierzone na podstawie w/w wskaznikbw w oparciu o listy
obecnosci, protokoty, sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie
warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu szczegétowego: C.1.3.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komdrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikdéw:

+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

« Udziat bezrobotnych wséréd oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludnosci

+  Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach
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+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektem zrealizowanym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka: Razem dla rewitalizacji — pilotazowy program
rewitalizacji spotecznej Obszaru Starego Miasta w Plocku, a takze z przedsiewzieciami
planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji:
« Adaptacja zespotu budynkéw przy ul. Kosciuszki 22 i 22A na cele spoteczno-
kulturalne
+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja os6b wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
+ Rewitalizacja spoteczna mieszkancow Plocka
« Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obroncéow Warszawy
« Modernizacja ukfadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome
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Nazwa przedsiewziecia

A.26. Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru
poprzez wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
Lokalizacja/miejsce realizacji

Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

Poprawa dostepnosci obszaru rewitalizacji wigze sie z podejsciem planowania dziatan dla
tego obszaru integrujac dziatania zawarte m.in. w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i
dziataniach na rzecz poprawy mobilnosci mieszkancow. Obszar centralny miasta z uwagi
na monitorowane przekroczenia pytdw w powietrzu objety jest rowniez dziataniami
ograniczajacymi ruch samochodéw indywidualnych na tym obszarze. Wykorzystanie
bezemisyjnych lub niskoemisyjnych sposobow podrézowania powinno by¢ realizowane
poprzez realizacje dziatan inwestycyjnych oraz wprowadzania infrastrukturalnych
rozwigzan nastawionych na realizacje celu niskoemisyjnego, a takze dziatania
nieinwestycyjne tzw. miekkie, regulujgce sfere rozwigzan Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej budujace swiadomos¢ mieszkancéw i uzytkownikéow miasta. W katalogu
dziatan postulowane jest wprowadzanie przyjaznych stref pieszych, wprowadzanie drog
rowerowych oraz preferencji dla komunikacji publicznej, a takze regulacje przestrzeni
dla ruchu i parkowania, wprowadzenie nowych stref wolnych od ruchu samochodowego,
oraz regulacje przestrzeni dla ruchu samochodowego, np. strefy parkowania, strefy
ograniczonego ruchu, parkingi publiczne i prywatne. Uwzgledniajgc powyzsze zatozenia
najbardziej witasciwym programowo i oczekiwanym spofecznie rozwigzaniem jest
modernizacja taboru autobusowego komunikacji publicznej oraz wprowadzenie ruchu
rowerowego W obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji, jako obszar wysoko
zurbanizowany, stanowiacy centrum miasta, cechuje wysoka czestotliwo$¢ przejazdow
komunikacji publicznej. Zapewnia to dobrg komunikacje z pozostatymi czesSciami miasta,
jednak z uwagi na wykorzystanie taboru wytacznie o napedzie spalinowym wptywa na
stan jakoséci powietrza i wptywa na nizszg atrakcyjno$¢ terenu jako miejsca do
zamieszkania. W ramach przedsiewziecia planowana jest wymiana wyeksploatowanych
pojazddw o napedzie spalinowym i zastgpienie ich autobusami o napedzie ekologicznym
(hybrydowym, elektrycznym lub innym spetniajacym norme EURO VI). Bezposrednim
efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wzrost liczby pasazeréw korzystajacych z
komunikacji publicznej i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji w tym pytéw PM 10 i
PM 2,5 oraz zwiekszenie jakosci zycia dla mieszkancéw obszaru. Dodatkowym
elementem wptywajacym na poprawe mobilnosci bedzie wymiana infrastruktury
przystankowej na nowoczesne i stylowe wiaty przystankowe, wyposazone w system
informacji pasazerskiej wraz z informacjg o stanie jakosci powietrza oraz monitoring. W
ramach planowanych tras rowerowych podejmowane dziatania beda zmierzaty do
zapewnienia ciggtosci ruchu rowerowego i uprzywilejowania tego s$rodka indywidualnego
transportu. W ramach zadan inwestycyjnych kluczowe jest zapewnienie ruchu na
wyodrebnionych trasach rowerowych w formie wydzielonych drég rowerowych po
granicach obszaru rewitalizacji tj. drogi dla rowerdw R-1 Aleje Kobylinskiego i
Jachowicza, R-23 Aleja Kilinskiego, R-2 ulica ‘tukasiewicza. Wewnatrz obszaru
rewitalizacji ruch rowerowy bedzie prowadzony zaréwno poprzez budowe wydzielonych
drég rowerowych jak réwniez z uwzglednieniem elementéw uspokojenia ruchu m.in.
$luzy rowerowe, strefy tempo 30, strefy woonerf czy prowadzenie ruchu rowerowego w
strefach wytgczonych ruchu samochodowego. W tym zakresie sg to trasy rowerowe R-62
przez Park na Gorkach, R-21 prowadzona ulicg Mostowg, Tumskg i Nowy Rynek, R-51
ulica Mostowa, R-32 w ul. Dobrzykowskiej i R-70 ulicq Poptacinska i Portowa.
Uzupetnieniem tras rowerowych beda elementy matej infrastruktury stojaki rowerowe,
wiaty rowerowe itp.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do obecnych i przysztych mieszkancéw obszaru
rewitalizacji, pozostatych mieszkancow Plocka, turystow, przedsiebiorcédw.
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Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock

Okres realizacji

2017-2020

Szacowana wartos$é¢, w tym zrédla finansowania

Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 75.207.000 zt

w tym

srodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 52.792.713 zt

$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 22.414.287 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w

odniesieniu do celow rewitalizacji
«  Dtugos¢ przebudowanych, wybudowanych ciggdw komunikacyjnych - 8.500 m
+ Liczba zakupionych autobuséw z napedem ekologicznym (hybrydowym,

elektrycznym lub innym spetniajgcym norme EURO VI) — 25 szt

Sposoéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Zwiekszenie atrakcyjnosci podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego oraz celow szczegdétowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow
dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedgq mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
- Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000
ludnosci
« Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacq na 100 oséb w wieku produkcyjnym
« Udziat bezrobotnych wsréd oséb w wieku produkcyjnym
+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
+ Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)
Przedsiewziecia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z projektami zrealizowanymi w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Plocka:
« Rewitalizacja zajezdni autobusowej Komunikacji Miejskiej — Ptock Spoétka z o.o.
+ Rewitalizacja budynku dworca PKP w Ptocku wraz z terenem przydworcowym
a takze z przedsiewzieciami planowanymi do realizacji w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji:
« Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem terenéw przylegtych
« Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej nieruchomosci
potozonych w centrum Ptocka
+  Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw zabytkowych potozonych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji
+  Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
- Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej
+ Modernizacja uktadu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym
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wprowadzenie rozwigzan mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody
ruchome

+ Aktywizacja spoteczno-gospodarcza zmarginalizowanych srodmiejskich
przestrzeni publicznych potozonych na terenie pierwszego podobszaru
rewitalizacji

+ Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Uwaga:
« przedsiewziecie bedzie realizowane takze poza obszarem rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia
A.27. Adaptacja budynku kotlowni na cele spoteczno-kulturalno-sportowe
Lokalizacja/miejsce realizacji
Drugi podobszar rewitalizacji - ul. Kredytowa 34
Opis planowanych dziatan/zadan
Przedsiewziecie zakfada zakup nieruchomosci pofozonej na drugim podobszarze
rewitalizacji, a nastepnie wykonanie przebudowy budynku kottowni. W ramach
przedsiewziecia wykonane zostang prace budowlane oraz zakup wyposazenia
niezbednego do adaptacji budynku na cele spoteczno-kulturalno-sportowe. W wyniku
realizacji przedsiewziecia nastgpi poprawa stanu technicznego obiektu, ktérego potencjat
nie jest w tej chwili wykorzystywany. Przebudowana infrastruktura stuzy¢ bedzie
realizacji przedsiewzie¢ spotecznych, niezbednych do wyprowadzenia drugiego
podobszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. KOTLOWNIA stanie sie miejscem, ktore
pozwoli na wigczenie mieszkancéw drugiego podobszaru rewitalizacji w nurt zycia
spotecznego oraz rozwijanie zainteresowan - stanie sie punktem wsparcia inicjatyw
lokalnych. Bedzie to takze miejsce wymiany informacji sasiedzkich, ofert $wiadczonych
ustug i bezgotéwkowej wymiany rzeczy.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow drugiego podobszaru rewitalizacji,
w tym o0sd0b wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem spotecznym.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock
Okres realizacji
2019-2020
Szacowana wartosé¢, w tym zrédia finansowania
Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 2.000.000 zt
w tym
$rodki zewnetrzne (EFRR — RPO WM 2014-2020): 1.600.000 zt
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 400.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow — 1 szt

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 694 m?

Sposoéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Podniesienie standardéw jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju
lokalnej aktywnosci oraz celu szczegétowego: C.2.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.2.2. Tworzenie warunkdow dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja
i integracja os6b z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komoérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikdw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikéw:

« Liczba budynkdéw wytgczonych z uzytkowania do ogdlnej liczby budynkéw (w %)

- Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludnosci
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Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach

Przedsiewziecia komplementarne

KOTLOWNIA nowej energii

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny

Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Dobrzynska — park osiedlowy
Modernizacja kompleksu lokali uzytkowych przy ul. Miodowej 8
Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji

Aktywizacja zawodowa oséb bezrobotnych
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Nazwa przedsiewziecia
A.28. KOTLOWNIA nowej energii
Lokalizacja/miejsce realizacji
Drugi podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan
Przedsiewziecie dotyczy wykorzystania przebudowanej infrastruktury budynku kottowni
do realizacji dziatan spotecznych, kulturalnych oraz sportowych. Zaktada sie, ze w
wyremontowanym budynku organizowane beda:

« spotkania tematyczne,

+ warsztaty,

« benefisy z zakresu kultury i sztuki,

- zajecia sportowe, edukacyjne i hobbistyczne,

« spotkania informacyjne uwzgledniajace potrzeby lokalnej spotecznosci,

« imprezy okolicznosciowe i integracyjne.
KOTLOWNIA stanie sie miejscem, w ktérym mieszkancy drugiego podobszaru
rewitalizacji beda mogli rozwija¢ swoje zainteresowania, pasje, obcowac¢ z kultura.
Bedzie to takze punkt, w ktérym wspierane bedgq inicjatywy lokalne. Bedzie to miejsce,
w ktérym prowadzone bedg dyskusje na tematy wazne dla mieszkancéw. W KOTLOWNI
kazdy bedzie mogt zostawi¢ oferte na temat $wiadczonych ustug oraz dokonac
bezgotowkowo wymiany rzeczy. Bedzie to zaréwno forma budowania postaw
wolontarystyczych jak i wsparcie os6b znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej,
materialnej.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow drugiego podobszaru rewitalizacji,
w tym osdéb wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem spotecznym.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock
Okres realizacji
2021-2023
Szacowana wartosé¢, w tym zrodia finansowania
Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 900.000 zt
w tym
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 900.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéow rewitalizacji

+ Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 30 szt

+ Liczba oséb objetych wsparciem - 1200 oséb

Sposob oceny:

Ocena efektébw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdbw w oparciu o listy
obecnosci, protokoty, sprawozdania. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia
osiggniecia celu nadrzednego: Podniesienie standardow jakosci zabudowy oraz
stworzenie warunkow do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celu szczegétowego: C.2.2.
Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancédw oraz rozwoju
przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja i integracja o0s6b z grup biernych i
zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikdw:
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+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

+ Udziat bezrobotnych wsrdd oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludnosci

+  Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach

+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne

- Adaptacja budynku kottowni na cele spoteczno-kulturalno-sportowe

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

« Aktywizacja zawodowa 0s6b bezrobotnych

+ Rewitalizacja z kulturg

- Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

« Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Dobrzynska - park osiedlowy

« Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny
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Nazwa przedsiewziecia
A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar
Lokalizacja/miejsce realizacji
Drugi podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia kontynuowana bedzie odnowa zdekapitalizowanych budynkéw
komunalnych na osiedlu Miodowa-lar (w latach 2009-2016 zrealizowano 5 z 13
budynkow). Istniejace budynki, ktére nie nadajg sie do dalszej eksploatacji, zostang
rozebrane i w ich miejscu wybudowane zostang nowe wielorodzinne budynki mieszkalne
o wiekszej kubaturze. Dzieki temu nastgpi poprawa wykorzystania przestrzeni miejskiej
poprzez racjonalizacje zabudowy mieszkaniowej oraz zwiekszenie wartosci komunalnego
zasobu mieszkaniowego. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na wyeliminowanie zagrozen
dla zdrowia mieszkancow poprzez usuniecie ptyt azbestowo-cementowych, z ktérych
obecnie wykonane sg budynki. Nastgpi poprawa dostepnosci do lokali komunalnych oraz
obnizone zostang koszty eksploatacjii. W ramach niniejszego przedsiewziecia
zagospodarowany zostanie takze teren wokét budynkéw z uwzglednieniem nowych
nasadzen, oswietlenia oraz przydomowego placu zabaw.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do obecnych oraz przysztych mieszkancow drugiego
podobszaru rewitalizacji, w tym oséb wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem
spotecznym.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock
Okres realizacji
2009 - 2022
Szacowana wartos¢, w tym zrodia finansowania
Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 16.500.000 zt
w tym
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 16.500.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celéw rewitalizacji

+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektow — 13 szt

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 8.500 m?

Sposoéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiagniecia celu nadrzednego:
Podniesienie standardow jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju
lokalnej aktywnosci oraz celu szczegdtowego: C.2.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, przestrzeni oraz jakosci $srodowiska, Aktywizacja i integracja oséb z grup
biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komoérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktéorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komorce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikédw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)

« Liczba os6b w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)

przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
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Przedsiewziecia komplementarne

+ Odnowa zdekapitalizowanych zasobdw mieszkaniowych potozonych na drugim
podobszarze rewitalizacji

«  Kompleksowe remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji

«  Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

« Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji

+ Przebudowa, remonty drég na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z
infrastrukturg towarzyszacq

« Adaptacja budynku kottowni na cele spoteczno-kulturalno-sportowe

« Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny

- KOTLOWNIA nowej energii

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdob wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia
A.30. Modernizacja kompleksu lokali uzytkowych przy ul. Miodowej 8
Lokalizacja/miejsce realizacji
Drugi podobszar rewitalizacji — ul. Miodowa 8
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia planowana jest modernizacja kompleksu, w ktérym obecnie
znajdujq sie 24 lokale uzytkowe. W lokalach tych prowadzona jest dziatalno$¢ handlowo-
ustugowa, w tym jeden przeznaczony jest na potrzeby dziatalnosci administracji Rejonu
Obstugi Mieszkancow nr 4 MZGM-TBS Sp. z 0.0., drugi przeznaczony na potrzeby
jednostek Urzedu Miasta Ptocka obstugujacych mieszkancéw osiedla, trzeci na potrzeby
Rady Mieszkancéw Osiedla ,Dobrzynska”. Obecnie budynek jest zuzyty technicznie i
wymaga gruntownej modernizacji oraz przystosowania do obowigzujacych przepisow
technicznych. Koniecznos$¢ ta wynika réwniez z faktu, iz nieprzystajace do obecnych
wymagan technicznych rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe w budynku
przyczyniajq sie bezposrednio do znacznych strat ciepta i tym samym ponoszenia
znacznych optat z tytutu zuzycia energii cieplnej. Zty stan techniczny poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych obiektu (podesty, schody, murki oporowe, Sciany, stalowa
stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o. i wodno-kanalizacyjna, nieréwna i zniszczona
nawierzchnia), jak tez stosunkowo duze optaty eksploatacyjne zwigzane z ich
utrzymaniem, maja bezposredni wplyw na trudnosci w znalezieniu potencjalnych
najemcow/przedsiebiorcow chetnych do wynajecia lokali i prowadzenia w nich
dziatalnosci  gospodarczych. Poprawa efektywnosci  energetycznej budynku,
rekonstrukcja zuzytych technicznie elementéw konstrukcyjnych obiektu (ktéra bedzie
miata wpltyw na poprawe bezpieczenstwa konstrukcji, a tym samym wyeliminowanie
zagrozen zdrowia i zycia uzytkownikéw lokali, jak tez oséb/klientow korzystajacych z
lokali i ustug) bedzie miata na celu pozyskanie nowych najemcéw / przedsiebiorcow.
Zakres modernizacji obejmuje nastepujace roboty:

- wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wymiane instalacji centralnego ogrzewania,

« rekonstrukcje podestéow i schodéw zewnetrznych stanowigcych gtéwne ciggi

komunikacyjne prowadzace do poszczegdlnych lokali ustugowych,
« rekonstrukcje murkdw oporowych w czesci podziemnej budynku (poziom -1),
+ wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w poszczegdlnych lokalach
uzytkowych,
« docieplenie $cian zewnetrznych budynku,
« wymiane nawierzchni na poziomie -1.

Realizacja przedsiewziecia bedzie miata wptyw na:
« rozwoj matej przedsiebiorczosci
« poprawe efektywnosci energetycznej budynku
+ obnizenie kosztéw eksploatacji
- poprawe stanu technicznego obiektu
+ poprawe estetyki przestrzeni publicznej.

Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do przedsiebiorcow oraz mieszkancéw drugiego
podobszaru rewitalizacji.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0.

Okres realizacji

2017-2018

Szacowana wartosé¢, w tym zrodia finansowania

Szacowana catkowita warto$¢ przedsiewziecia: 1.200.000 zt

w tym

$rodki wiasne: 240.000 zt
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$rodki zewnetrzne (EFRR — RPO WM 2014-2020): 960.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w

odniesieniu do celow rewitalizacji
+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkéw, obiektow - 1 szt
« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 1827 m?
« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg - 20 szt

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia c celu nadrzednego:
Podniesienie standardéw jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkow do rozwoju
lokalnej aktywnosci oraz celu szczegotowego: C.2.1. Poprawa stanu technicznego
zabudowy, przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.2.2. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedaq mierzone przez komodrke
wdrazajgcg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
+ Liczba osdb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci
+ Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
« Udziat bezrobotnych wséréd oséb w wieku produkcyjnym
« Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw
Przedsiewziecia komplementarne
+ Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa
+ Poprawa mobilnosci mieszkancéw i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
+  Przebudowa, remonty drég na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z
infrastrukturg towarzyszaca
« Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny
- KOTLOWNIA nowej energii
« ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
+ Odnowa zdekapitalizowanych zasobdw mieszkaniowych potozonych na drugim
podobszarze rewitalizacji
+  Kompleksowe remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji
- Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji
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Nazwa przedsiewziecia
A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Dobrzynska - park osiedlowy
Lokalizacja/miejsce realizacji
Drugi podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia powstanie centralne miejsce sprzyjajace aktywizacji i
integracji miedzypokoleniowej mieszkancow rewitalizowanego podobszaru. Na obszarze
zlokalizowanym pomiedzy ulicami: Kredytowq i Stodowg oraz Bartnicza i Al. Floriana
Kobylinskiego powstanie przyjazny teren zielony z matg architekturg oraz funkcjonalnie
urzadzonymi ciggami komunikacji pieszej i rowerowej. Wyodrebniona zostanie strefa
rekreacji (zlokalizowane zostang wielofunkcyjne i wielosezonowe obiekty tj. mini trasy
zjazdowe-rolkowe, tyzwowe, saneczkowe, urzadzenia do skateboardingu oraz sitownie
zewnetrzne), strefa sportu (boisko wielofunkcyjne) oraz strefa wypoczynku czynnego i
biernego. Teren zostanie osSwietlony stajgc sie bezpiecznym miejscem do spedzania
wolnego czasu i zabawy, wptywajac pozytywnie na rozwoj psychofizyczny dzieci i
miodziezy oraz integracje spoteczng. W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie
modernizacja czesci istniejacych sitowni zewnetrznych oraz placéw zabaw. Podniesiona
zostanie atrakcyjno$¢ spoteczna oraz przywrdcone zostang walory funkcjonalne i
estetyczne tej przestrzeni. W wyniku realizacji zadania nastgpi poprawa standardéw
zamieszkania na drugim podobszarze rewitalizacji. Zagospodarowana przestrzen wptynie
na poprawe stosunkédw miedzyludzkich oraz atrakcyjnos$¢ rewitalizowanego podobszaru
oraz umozliwi organizacje lokalnych wydarzen i spotkan mieszkancow. Realizacja
przedsiewziecia wynika z opracowanej (z udziatem lokalnej spotecznosci) koncepcji
zagospodarowania osiedla Dobrzynska.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow drugiego podobszaru rewitalizacji.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock
Okres realizacji
2020
Szacowana wartos$é¢, w tym zrodia finansowania
Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 3.000.000 zt
w tym
srodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 3.000.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdéw rewitalizacji

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 24.500 m?

« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ spoteczng, kulturalng, edukacyjng

-1 szt

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikow w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Podniesienie standardow jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju
lokalnej aktywnosci oraz celu szczegdtowego: C.2.2. Tworzenie warunkow dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja
i integracja osob z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedaq mierzone przez komodrke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
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ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
+ Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacq na 100 oséb w wieku produkcyjnym
« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)
Przedsiewziecia komplementarne
« Adaptacja budynku kottowni na cele spoteczno-kulturalno-sportowe
« ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
- KOTLOWNIA nowej energii
- Rewitalizacja z kulturg
+ Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny
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Nazwa przedsiewziecia
A.32. Zagospodarowanie Parku Moscickiego na osiedlu Radziwie
Lokalizacja/miejsce realizacji
Trzeci podobszar rewitalizacji - Plac Moscickiego
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia przywrdcone zostang walory krajobrazowe, funkcjonalne i
estetyczne parku. Powstanie przyjazny teren zielony z matq architekturg oraz estetyczng
toaletg. Wykonane zostang Sciezki spacerowe, nowe nasadzenia, zamontowane zostang
stoliki do gry w szachy, tawki parkowe, kosze na $mieci, teren zostanie oswietlony stajac
sie bezpieczng przestrzenig w dzien i w nocy. Powstanie przestrzen wypoczynkowo-
rekreacyjna stuzaca mieszkancom rewitalizowanego podobszaru oraz pozostatym
mieszkancom Ptocka. Realizacja przedsiewziecia wptynie znaczaco na poprawe estetyki
tej czesci miasta oraz ozywienie i poprawienie stosunkdw spotecznych. Powstanie
centralna przestrzen, atrakcyjna dla wszystkich grup wiekowych. Park petni¢ bedzie role
centrum spotkan i zabawy wplywajac pozytywnie na rozwdj psychofizyczny dzieci i
miodziezy oraz integracje spoteczng oraz z uwagi na walory krajobrazowe (widok na
Wzgorze Tumskie, Wiste, stary most) stanie sie atrakcyjnym miejscem na
spacery/wycieczki piesze i rowerowe. Realizacja projektu wptynie znaczaco na poprawe
estetyki tej czes$ci miasta oraz ozywienie i poprawienie stosunkdéw spotecznych.
Powstanie centralna przestrzen, generujgca nowe aktywnosci.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancéw trzeciego podobszaru rewitalizacji.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock
Okres realizacji
2025
Szacowana warto$é, w tym zrédta finansowania
Szacowana catkowita warto$¢ przedsiewziecia: 3.500.000 zt
w tym
$rodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 3.500.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji

- Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 26.957 m?

« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos¢ spotecznag, kulturalng, edukacyjng

-1 szt

Sposob oceny:

Ocena efektébw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Ochrona charakteru zabudowy =z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz
wykreowanie miejsc integracji lokalnej oraz celéw szczegdtowych: C.3.2. Tworzenie
warunkow do rozwoju spotecznego oraz C.3.3. Tworzenie warunkow do reintegracji
spotecznej i zawodowej.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komédrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

+ Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
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przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym

+ Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %)

« Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000
ludnosci

+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

Przedsiewziecia komplementarne

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

« Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu

+  Przebudowa Osrodka Sportowego "Stoczniowiec"

+ Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z mozliwoscig rehabilitacji

- Zagospodarowanie budynku miyna wraz z otoczeniem na potrzeby spoteczno-
edukacyjne - EkoTor

«  Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

+ Rewitalizacja z kulturg

« Aktywizacja zawodowa oséb bezrobotnych

+  Dobry biznes — nasza wspodlna sprawa
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Nazwa przedsiewziecia
A.33. Zagospodarowanie budynku mtyna wraz z otoczeniem na potrzeby
spoteczno-edukacyjne - EkoTor
Lokalizacja/miejsce realizacji
Trzeci podobszar rewitalizacji - ul. Kolejowa 32
Opis planowanych dzialan/zadan
W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie przebudowa zabytkowego budynku mtyna
motorowo - elektrycznego w Ptocku oraz jego adaptacja wraz z przylegtym terenem na
cele spoteczno-edukacyjne. Remont obiektu wykonany zostanie z uwzglednieniem jego
historycznej funkcji (odrestaurowana i zachowana zostanie istniejagca linia
technologiczna i wyposazenie miyna). Budynek miyna zostanie zagospodarowywany
tacznie ze swoim bezposrednim otoczeniem (elementy matej architektury, parking,
zielence, ukfad ciggdéw pieszych). Podczas remontu zastosowane zostang rozwigzania z
zakresu odnawialnych zrodet energii. Obiekt petni¢ bedzie funkcje lokalnego centrum
aktywnosci i uzytkowany bedzie przez lokalne organizacje pozarzadowe i grupy
nieformalne.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancow trzeciego podobszaru rewitalizacji i
pozostatych mieszkancéw Plocka.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock
Okres realizacji
2025
Szacowana wartos$é, w tym zrédla finansowania
Szacowana catkowita warto$¢ przedsiewziecia: 3.200.000 zt
w tym
srodki wtasne (budzet miasta Plocka): 700.000 zt
$rodki zewnetrzne (EFRR — RPO WM 2014-2020): 2.500.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni — 1.491 m?

+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkow, obiektow - 1 szt

+ Liczba wyremontowanych obiektdw zabytkowych - 1 szt

Sposoéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwia ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego:
Ochrona charakteru zabudowy =z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz
wykreowanie miejsc integracji lokalnej oraz celéw szczegdétowych: C.3.1. Poprawa
jakosci srodowiska oraz dostepnosci komunikacyjnej, C.3.2. Tworzenie warunkéw do
rozwoju spotecznego oraz C.3.3. Tworzenie warunkoéw do reintegracji spotecznej i
zawodowej.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedq mierzone przez komoérke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé¢ bedzie komodrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikdw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikéw:

« Liczba 0s6b w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)

przypadajacg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
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« Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)

+ Liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000
ludnosci

+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkéw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

Przedsiewziecia komplementarne

- EkoTor: edukacja + integracja

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja osdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

« Poprawa mobilnosci mieszkancéw i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
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Nazwa przedsiewziecia

A.34. EkoTor: edukacja + integracja

Lokalizacja/miejsce realizacji

Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacje dziatan spotecznych i edukacyjnych w
zakresie podnoszenia $wiadomosci ekologicznej mieszkancow Ptocka, w tym rewitalizowanego
obszaru m.in. w zakresie mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii. Przewiduje
sie organizacje szkolen oraz warsztatéw dla dorostych, a takze komplementarnych w
stosunku do zaje¢ szkolnych warsztatéw edukacyjnych dla dzieci i miodziezy. W ramach
centrum edukacji ekologicznej funkcjonowat bedzie takze punkt wymiany informacji
sasiedzkich. Zaktada sie rowniez, ze czes¢ terenu, sezonowo udostepniona zostanie lokalnej
spotecznosci z przeznaczeniem na sprzedaz produktow rolnych. Realizacja tych dziatan
pozwoli na integracje mieszkancéw oraz poprawe sytuacji materialnej oséb znajdujacych sie z
ztym potozeniu. Zaktada sie, ze wzrost swiadomosci ekologicznej mieszkancow przetozy sie
na poprawe jakosci powietrza i ograniczenie niskiej emisji.

Grupy docelowe:

Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancéw trzeciego podobszaru rewitalizacji.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Gmina-Miasto Ptock, organizacja pozarzadowa wytoniona w konkursie

Okres realizacji

2026-2028

Szacowana wartos¢, w tym zrodia finansowania

Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 300.000 zt
w tym
srodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 300.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do
celow rewitalizacji

+ Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 36 szt
+ Liczba osbéb objetych wsparciem - 900 oséb/rok

Sposéb oceny:

Ocena efektéw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie przedsiewziecia i
programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone na
podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o listy obecnosci, protokoty, sprawozdania. Przyjete
wskazniki umozliwig ocene stopnia osiagniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru
zabudowy z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz wykreowanie miejsc integracji
lokalnej oraz celow szczegodtowych: C.3.1. Poprawa jakosci $rodowiska oraz dostepnosci
komunikacyjnej, C.3.2. Tworzenie warunkow do rozwoju spotecznego oraz C.3.3. Tworzenie
warunkow do reintegracji spotecznej i zawodowej.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacg Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komodrce wdrazajgcej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktéorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz zbieranych
danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie ocena aktualnosci i
stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem wskaznikdw wskazanych
w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia efekty realizacji przedsiewziecia
zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

+ Liczba osdb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

« Udziat bezrobotnych wsréd oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludnosci

+  Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach

+ Liczba zarejestrowanych podmiotdw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

Przedsiewziecia komplementarne

« Zagospodarowanie budynku mtyna wraz z otoczeniem na potrzeby spoteczno-
edukacyjne — EkoTor
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«  ReAktywacja - aktywizacja i integracja o0s6b wykluczonych Ilub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizagji
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Nazwa przedsiewziecia
A.35. Adaptacja budynkow bytej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im
nowej funkcji uzytkowej
Lokalizacja/miejsce realizacji
Czwarty podobszar rewitalizacji — teren bytej Cukrowni Borowiczki, ul. Wincentego
Witosa 1
Opis planowanych dziatan/zadan
W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie remont istniejacych, zabytkowych
obiektdw, a tym samym upamietniona zostanie funkcja cukrowni w regionie. Zgodnie
z zatozeniami cze$¢ obiektéw przystosowana zostanie do petnienia funkcji
magazynowej archiwum, pracowni konserwatorsko - rekonstrukcyjnej dokumentacji,
serwerowni. Planuje sie stworzenie nowoczesnej placowki zajmujacej sie kompleksowo
dokumentacjg wytworzong przez wszystkie Oddziaty Krajowej Spotki Cukrowej S.A.
(KSC S.A.) oraz jej podmioty zalezne, a docelowo takze przeniesienie do Plocka funkcji
zarzadzania calg dokumentacjg KSC S.A. (outsourcing). Dodatkowo, zaplanowano w
tym miejscu uruchomienie dziatan komercyjnych zwigzanych z porzadkowaniem,
przechowywaniem i przekazywaniem materiatdbw  archiwalnych dokumentacji
zewnetrznych jednostek organizacyjnych, co w potaczeniu z budowg archiwum
dokumentacji elektronicznej oraz serwerownig, pozwoli na efektywne wykorzystanie
obiektu do celéw komercyjnych. Przewiduje sie utworzenie nowych miejsc pracy, co ma
zasadnicze znaczenie w zwigzku z obserwowanym wysokim bezrobociem wsréd
mieszkancow obszaru wskazanego do rewitalizacji. Przy naborze pracownikéw KSC S.A.
wspotpracowata bedzie z Miejskim Urzedem Pracy w Plocku oraz Miejskim Osrodkiem
Pomocy Spotecznej w Plocku w celu ograniczenia zjawiska bezrobocia na obszarach
wskazanym do rewitalizacji. Projekt przewiduje wykorzystanie ,klauzul spotecznych”.
Planowana inwestycja projektowana bedzie przy wykorzystaniu nowoczesnych
rozwigzan technicznych i technologicznych, wptywajacych na zwiekszenie efektywnosci
energetycznej, w tym na redukcje zanieczyszczen powietrza.
Realizacja przedsiewziecia stanowi¢ bedzie pierwszy etap rewitalizacji terenu
poprzemystowego, ktéory wymaga wtdérnego zagospodarowania. Realizacji projektu
towarzyszy¢ beda projekty spoteczne skierowane do o0s6b wykluczonych Iub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym, ktore zamieszkujg na pierwszym, drugim i
trzecim podobszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego przedsiewziecia warunkuje
osiggniecie celu gtdwnego Programu Rewitalizacji oraz jest niezbedna do
przeciwdziatania negatywnym zjawiskom, zidentyfikowanym na zamieszkatych
podobszarach rewitalizacji. Projekt generowac bedzie pozytywne efekty spoteczno-
gospodarcze zwigzane ze zwiekszeniem zatrudnienia i rozwojem przedsiebiorczosci.
Stworzone zostang warunki do prowadzenia dziaftalnosci gospodarczej oraz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oséb pozostajacych bez pracy.
Grupy docelowe:
Projekt skierowany zostanie do mieszkancéw obszaru rewitalizacji w tym oso6b
wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem spotecznym oraz przedsiebiorcow.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Krajowa Spotka Cukrowa S.A.
Okres realizacji
2017-2021
Szacowana wartos$¢, w tym zrodia finansowania
Szacowana catkowita warto$¢ przedsiewziecia: 15.000.000 zt
w tym
srodki wtasne: 3.000.000 zt
$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 12.000.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkdéw, obiektéw - 5 szt

« Liczba utworzonych miejsc pracy - 20 szt

« Powierzchnia zagospodarowanej, uporzadkowanej przestrzeni - 31.067 m?

« Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg - 5 szt
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Sposdb oceny:

Ocena efektdw realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia beda mierzone na podstawie w/w wskaznikéw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego
Ochrona historycznej zabudowy i wykorzystanie potencjatu miejsca dla rozwoju nowych
funkcji spoteczno-gospodarczych oraz celow szczegdétowych C.4.1. Przywrdcenie
uzytecznosci spoteczno-gospodarczej podobszaru i C.4.2. Aktywizacja i integracja oséb
z grup biernych i zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywaé bedzie komdrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktéorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z
wykorzystaniem wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego
przedsiewziecia efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie
wartosci wskaznikow:

» Liczba oséb korzystajacych z zasitkébw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

» Udziat bezrobotnych wsrdd osdb w wieku produkcyjnym

» Liczba budynkow wytaczonych z uzytkowania do ogdlnej liczby budynkdow (w %)
Przedsiewziecia komplementarne

+ Stodka odNowa

« ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji
« Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa
«  Aktywizacja zawodowa 0s6b bezrobotnych
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Nazwa przedsiewziecia
A.36. Stodka odNowa
Lokalizacja/miejsce realizacji

Czwarty podobszar rewitalizacji — teren bytej Cukrowni Borowiczki, ul. Wincentego
Witosa 1

Opis planowanych dziatan/zadan

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie podjecie dziatan zmierzajacych do ozywienia
spoteczno-gospodarczego terenu poprzemystowego. W szczegdlnosci planowana jest
realizacja dziatan skierowanych do mieszkancow obszaru rewitalizacji, w tym m.in.:

« organizacja szkolen zawodowych oraz stazy zawodowych dla oséb bezrobotnych,

« organizacja wydarzen/imprez przyczyniajacych sie do aktywizacji i integracji
mieszkancéw obszardw rewitalizowanych oraz do ich wiaczenia w zycie
spoteczne;

« organizacja komplementarnych w stosunku do zaje¢ szkolnych warsztatow
edukacyjnych dla dzieci i miodziezy zwigzanych np. z produkcjg cukru,

archiwizacjq akt;
« organizacja akcji animacyjnych dla lokalnej spotecznosci.
Grupy docelowe:
Projekt skierowany =zostanie do mieszkancow obszaru rewitalizacji w tym osob
wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem spotecznym oraz przedsiebiorcow.

Podmiot realizujacy przedsiewziecie

Krajowa Spétka Cukrowa S.A.

Okres realizacji
2021-2024

Szacowana wartos$¢, w tym zrodta finansowania

Szacowana catkowita wartos¢ przedsiewziecia: 2.000.000 zt
w tym

srodki wiasne: 400.000 zt

srodki zewnetrzne: 1.600.000 zt

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celow rewitalizacji

+ Liczba oséb objetych wsparciem - 2.400 osdb
+ Liczba zorganizowanych szkolen zawodowych, stazy - 16 szt
« Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ - 40 szt

Sposbb oceny:

Ocena efektébw realizacji projektu dokonywana bedzie na poziomie przredsiewziecia
i programu. Na poziomie projektu efekty realizacji projektu bedq mierzone na podstawie
w/w wskaznikobw w oparciu o listy obecnosci, protokoty, sprawozdania. Przyjete
wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona historycznej
zabudowy i wykorzystanie potencjatu miejsca dla rozwoju nowych funkcji spoteczno-
gospodarczych oraz celdw szczego6towych: C.4.1. Przywrdcenie uzytecznosci spoteczno-
gospodarczej podobszaru i C.4.2. Aktywizacja i integracja os6b z grup biernych i
zmarginalizowanych.

Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia beda mierzone przez komorke
wdrazajacq Program Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komérce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktdorych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
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wskaznikédw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:

+ Liczba oséb korzystajacych z zasitkdw pomocy spotecznej na 1000 ludnosci

« Udziat bezrobotnych wsrdéd oséb w wieku produkcyjnym

« Liczba organizacji spotecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludnosci

+  Wskaznik poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym - frekwencja w wyborach

« Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw

Przedsiewziecia komplementarne

« Adaptacja budynkéw bytej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej funkcji
uzytkowej

+ ReAktywacja - aktywizacja i integracja o0sob wykluczonych Iub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji

« Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa

+ Aktywizacja zawodowa 0s6b bezrobotnych
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Nazwa przedsiewziecia
A.37. Be smart be eco - poprawa efektywnosci energetycznej miejskich
budynkéw uzytecznosci publicznej
Lokalizacja/miejsce realizacji
Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dzialan/zadan
Zakres przedsiewziecia bedzie obejmowat w szczegolnosci: ocieplenie Scian, stropow,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
zrédet ciepfa, instalacji wentylacji, instalacji cieptej wody uzytkowej, wymiane opraw
o$wietleniowych wraz z wymiang zrodta sSwiatta oraz wykorzystanie OZE m.in. w
nastepujacych budynkach uzytecznosci publicznej: Miejskie Przedszkole Nr 9, Miejskie
Przedszkole Nr 19, Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Szkota Podstawowa
Nr 5, Gimnazjum Nr 4, Zespd6t Szkoét Budowlanych Nr 1. Obecny stan techniczny i
energetyczny budynkdéw jest niezadowalajacy. Budynki wykazujg znaczne straty energii
cieplnej co spowodowane jest:
+ nieocieplonymi $cianami, ktore nie spetniajg aktualnych wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej,
« nieocieplonymi stropami,
« nieszczelnoscig okien i drzwi,
e przestarzatym i zuzytym systemem cieplnym, uniemozliwiajacym regulacje
temperatury w pomieszczeniach,
« przenikaniem energii przez przegrody, a tym samym zwiekszone zuzycie energii
na ogrzewanie,
« niestabilnoscig komfortu cieplnego w pomieszczeniach,
- nieefektywnym sposobem gospodarowania zasobami energii w budynkach.

Celem ogolnym projektu jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej w sektorze
publicznym, redukcja emisji CO2, a tym samym poprawa stanu $rodowiska naturalnego
na terenie pierwszego, drugiego i trzeciego podobszaru rewitalizacji.
Przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcym Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ptocka.
Grupy docelowe:
Przedsiewziecie skierowane zostanie do mieszkancéw obszaru rewitalizacji i pozostatych
mieszkancow Ptocka.
Podmiot realizujacy przedsiewziecie
Gmina-Miasto Ptock
Okres realizacji
2016-2018
Szacowana wartos¢, w tym zrodia finansowania
Szacowana catkowita warto$¢ przedsiewziecia: 6.400.000 zt
w tym
srodki wtasne (budzet miasta Ptocka): 1.280.000 zt
$rodki zewnetrzne (EFRR - RPO WM 2014-2020): 5.120.000 zt
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celdw rewitalizacji
+ Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynkoéw, obiektéw - 6 szt

Sposéb oceny:

Ocena efektow realizacji przedsiewziecia dokonywana bedzie na poziomie
przedsiewziecia i programu. Na poziomie przedsiewziecia efekty realizacji
przedsiewziecia bedg mierzone na podstawie w/w wskaznikdw w oparciu o protokoty
odbioru. Przyjete wskazniki umozliwig ocene stopnia osiggniecia celéw nadrzednych dla
poszczegdlnych podobszaréw rewitalizacji oraz celow szczegétowych: C.1.1. Poprawa
stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.2.1.
Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci $rodowiska, C.3.1.
Poprawa jakosci srodowiska oraz dostepnosci komunikacyjnej.
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Na poziomie programu efekty realizacji przedsiewziecia bedg mierzone przez komorke
wdrazajgcg Program Rewitalizacji, o ktorej mowa w rozdziale 11. Podmiot realizujacy
przedsiewziecie przekazywa¢ bedzie komédrce wdrazajacej roczne karty realizacji
przedsiewziecia (o ktérych mowa w rozdziale 14). Na podstawie w/w kart oraz
zbieranych danych statystycznych, co najmniej raz na trzy lata sporzadzana bedzie
ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem
wskaznikéw wskazanych w tabeli 62. W odniesieniu do niniejszego przedsiewziecia
efekty realizacji przedsiewziecia zostang ocenione na podstawie wartosci wskaznikow:
+ Liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypadajacq na 100 oséb w wieku produkcyjnym
+ Liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow roku poprzedniego (w %)
Przedsiewziecia komplementarne
« EkoTor: edukacja + integracja
+ Przebudowa, remonty obiektédw uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych, obiektéw administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji
kultury potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
«  Kompleksowe remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym placowek
o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji
« Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej potozonych na trzecim
podobszarze rewitalizacji
« Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie dostepnosci obszaru poprzez
wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy
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Tabela 59: Zestawienie pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych - lista B

Numer
przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
B.1. Dobry biznes - nasza wspdlna sprawa Obszar rewitalizacji
B.2. Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych Plerwszy p_odol_)_szar
rewitalizacji
B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Krélewieckiej 18 P|erwszy p_odot_)_szar
rewitalizacji
B.4. Zespdt budynkéw Grodzka 8 / Matachowskiego 4a P|erwszy ppdol:_;_szar
rewitalizacji
B.5. Budynek Kwiatka 55 Plerwszy ppdot_)_szar
rewitalizacji
B.6. Zespdt budynkow Kwiatka 9 P|erwszy p_odot_)_szar
rewitalizacji
Rozwdéj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Ptocka poprzez Pierwszy podobszar
B.7. adaptacje istniejgcego obiektu dla potrzeb Ptockiego Osrodka y podob
. - rewitalizacji
Kultury i Sztuki
B.8. Rewitalizacja z kulturg Plerwszy ppdol_)_szar
rewitalizacji
Adaptacja bytej siedziby Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki na | Pierwszy podobszar
B.9. L. L -
potrzeby Miodziezowego Domu Kultury w Ptocku rewitalizacji
B.10 Rozwdj oferty edukacyjnej Mtodziezowego Domu Kultury w Pierwszy podobszar
B Ptocku rewitalizacji
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Misjonarskiej 1a na .
. ; . Pierwszy podobszar
B.11. cele mieszkalno-biurowo-handlowe oraz szeroko rozumiane Lo -
- rewitalizacji
funkcje medyczne
B.12. Klub Aktywnych Senioréw Plerwszy p_odol_)_szar
rewitalizacji
B.13 Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciggu Pierwszy podobszar
B nadskarpowego rewitalizacji
B.14 Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z Pierwszy podobszar
e otoczeniem rewitalizacji
s . . . . Pierwszy podobszar
B.15. Uporzadkowanie istniejgcej tkanki urbanistycznej rewitalizacji
B.16. Stary Rynek - nowa odstona P|erwszy p_odot_)_szar
rewitalizacji
B.17. Zagospodarowanie placu Narutowicza Plerwszy ppdol_)_szar
rewitalizacji
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z .
. . Pierwszy podobszar
B.18. infrastrukturg towarzyszacq na pierwszym podobszarze LA
T rewitalizacji
rewitalizacji
Przebudowa, remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym
B.19 placéwek oswiatowych, obiektéw administracji publicznej, Pierwszy podobszar
B opieki zdrowotnej, instytucji kultury potozonych na pierwszym rewitalizacji
podobszarze rewitalizacji
B.20. WISELA w strofach i kolorach Plerwszy ppdol_)_szar
rewitalizacji
. el . . Pierwszy podobszar
B.21. Dryfujemy z ksigzkg - flashmob poetycki na ptockim molo rewitalizacji
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Numer
przedsie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji
wziecia
B.22. Spotkania ze sztukag P|erwszy p_odot_)_szar
rewitalizacji
Kultura blizej ludzi - adaptacja budynku na potrzeby siedziby | Pierwszy podobszar
B.23. "y .. ) LA
Ptockiej Galerii Sztuki rewitalizacji
B.24. Tumska Dycha Plerwszy ppdot_)_szar
rewitalizacji
B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Ptocka P|erwszy p_odot_)_szar
rewitalizacji
B.26. Ptockie sciezki biegowe Plerwszy ppdol_)_szar
rewitalizacji
B.27. Joga na molo P|erwszy ppdot')'szar
rewitalizacji
Kompleksowe remonty obiektow uzytecznosci publicznej, w Drudi podobszar
B.28. tym placéwek oswiatowych potozonych na drugim podobszarze 9! pocobsz
o " rewitalizacji
rewitalizacji
B.29 Odnowa zdekapitalizowanych zasobow mieszkaniowych Drugi podobszar
T potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
B.30 Przebudowa, remonty drdog na drugim podobszarze Drugi podobszar
T rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszaca rewitalizacji
B.31 Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej drugiego Drugi podobszar
o podobszaru rewitalizacji rewitalizacji
B.32 Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Trzeci podobszar
T Radziwiu rewitalizacji
B.33. Przebudowa Osrodka Sportowego "Stoczniowiec" TrzeC|_ po.obsg_ar
rewitalizacji
B.34 Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z Trzeci poobszar
= mozliwoscig rehabilitacji rewitalizacji
B.35 Przebudowa, remonty drég na trzecim podobszarze Trzeci poobszar
T rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszaca rewitalizacji
B.36 Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Trzeci poobszar
T potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
B.37 Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow mieszkalnych Trzeci poobszar
o potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
B.38. Aktywizacja zawodowa 0sOb bezrobotnych Obszar rewitalizacji

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.1. Dobry biznes — nasza wspélna sprawa
Lokalizacja/ miejsce realizacji: Obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia
podejmowane beda dziatania zwigzane ze wsparciem przedsiebiorcow prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na obszarze rewitalizacji oraz zamierzajacych podjac takag
dziatalno$¢ w tym m.in.:

o aktywizacja przedsiebiorcéw z obszaru rewitalizacji;

e ograniczanie chaosu reklamowego;

e budowanie wizerunku wyznaczonych podobszaréow rewitalizacji jako miejsc

atrakcyjnych do zamieszkania i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;
e realizacja polityki parkingowej;

e udostepnianie materiatdow informacyjnych podczas wybranych wydarzen
o charakterze promocyjnym i gospodarczym;
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e zamieszczanie informacji o charakterze promocyjnym w materiatach
informacyjnych, stronach internetowych, mediach spotecznosciowych,
newsletterach oraz innych narzedziach komunikacji marketingowej;

e wsparcie pracodawcow w procesie rekrutacji pracownikow;

e tworzenie indywidualnych Sciezek rozwoju, warsztaty kompetencji zawodowych,
kursy/szkolenia zawodowe podnoszace kwalifikacje zawodowe lub stuzace nabyciu
nowych umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych, staze  zawodowe
u przedsiebiorcow;

e promocja terendw inwestycyjnych potozonych na wyznaczonych podobszarach
rewitalizacji;

e promocja przedsiebiorczosci indywidualnej - organizacja akcji informacyjnych na
temat zasad i mozliwosci zakfadania/prowadzenia wiasnej dziatalnosci
gospodarczej oraz kurséw/szkolen ukierunkowanych na podnoszenie potencjatu
indywidualnego w kontekscie prowadzenia wiasnej firmy;

e wprowadzanie system ulg i zwolnien dla przedsiebiorcow.

e udzielanie informacji na temat mozliwosci ubiegania sie przez osoby bezrobotne
z Funduszu Pracy o $rodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Plock,
Miejski Urzad Pracy w Ptocku
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celéw nadrzednych dla poszczegdlnych
podobszarow rewitalizacji oraz celéw szczegdtowych: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.2. Tworzenie
warunkow dla aktywizacji iintegracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci,
C.2.3. Aktywizacja i integracja os6b z grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.3.
Tworzenie warunkéw do reintegracji spotecznej izawodowej, C.4.1.Przywrdcenie
uzytecznosci spoteczno-gospodarczej podobszaru.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.2. Kompleksowe remonty budynkéw komunalnych
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
kompleksowe remonty budynkdéw znajdujgcych sie w zasobach gminnych wraz z ich
czesciowg adaptacjg cele spoteczne i gospodarcze w tym np. budynkdw potozonych w
pierzei ul. Bielskiej od ul. Sienkiewicza do al. Kobylinskiego. Zakres prac przy
poszczegolnych obiektach wynika¢ bedzie m.in. z wytycznych konserwatorskich oraz
ustalen planu miejscowego. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na odnowe
zdekapitalizowanych zasobdéw mieszkalnych. Obnizone zostang koszty eksploatacji
budynkéw oraz poprawa jakosci powietrza poprzez likwidacje nieefektywnych zrodet
ciepla. Realizacja projektu wptynie pozytywnie na sfere gospodarczg -
w przebudowywanych obiektach zlokalizowane zostang lokale ustugowe. Realizacji
projektu towarzyszy¢ bedg dziatania zwigzane z rozwojem infrastruktury komunalnej.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina -Miasto Plock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: Zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celow
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci $rodowiska, C.1.2. Ochrona obiektdow o wartosci architektonicznej i znaczeniu
historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Krélewieckiej 18
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Krolewiecka 18

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
rozbudowa z odtworzeniem budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Krélewieckiej,
dziatka nr 511/1. W budynku powstanie 17 mieszkan oraz 3 lokale ustugowe.
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Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Starowki ARS Sp. o.0.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celow
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci $srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.4. Zespdt budynkéw Grodzka 8 / Matachowskiego
4a

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Grodzka 8,
Matachowskiego 4a

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
przebudowa budynkow przy ul. Grodzkiej 8 (dziatka nr 689/1) wraz z funkcjonalnym
potagczeniem z nowo planowanym budynkiem Matachowskiego 4 oraz budowa nowego
budynku , plombowego” przy ul. Matachowskiego (dziatka nr 1117/6). Budynek zostanie
potaczony funkcjonalnie z przebudowywanym budynkiem ul. Grodzka 8. kacznie
powstanie 29 mieszkan i 3 lokale ustugowe.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Staréwki ARS Sp. o.o.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczego6towych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci $rodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancow
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.5. Budynek Kwiatka 55

Lokalizacja/ miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kwiatka 55

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
przebudowa budynku przy ul. Kwiatka (dziatka nr 435) wraz z wykonaniem parkingu.
Budynek przeznaczony zostanie na dziatalnos¢ spoteczng i ustugowa.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Staréwki ARS Sp. o.0.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celow
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.6. Zespo6t budynkdéw Kwiatka 9
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji — ul. Kwiatka 9

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
przebudowa budynkéw przy ul. Kwiatka (dziatka nr 739/4). kacznie powstanie ok. 21
mieszkan i 5 lokali ustugowych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Staréwki ARS Sp. o.0.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci $srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.
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Numer i nazwa przedsiewziecia: B.7. Rozwdj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta
Ptocka poprzez adaptacje istniejgcego obiektu dla potrzeb Ptockiego Osrodka Kultury
i Sztuki

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Jakubowskiego
10

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie
przebudowa budynku przy ul. Jakubowskiego 10 oraz jego adaptacja dla potrzeb
Ptockiego Os$rodka Kultury i Sztuki. Dzieki realizacji przedsiewziecia nastgpi zwiekszenie
atrakcyjnosci i poprawa jakosci oferty kulturalno-edukacyjnej Ptocka. Budynek zostanie
dostosowany do nowych potrzeb. Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia
atrakcyjnosci dziatalnosci edukacyjnej prowadzonej przez Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki.
W zaadaptowanym obiekcie prowadzone bedq warsztaty majace na celu krzewienie
kultury i aktywnego uczestnictwa w niej. Realizacja projektu wigzac sie bedzie z poprawg
jakosci obiektow uzytecznosci publicznej, stanem ich zagospodarowania i estetyki.
Stworzona  zostanie  przestrzen dla  rozwoju  kultury. Budynek  zostanie
zagospodarowywany tacznie ze swoim bezposrednim otoczeniem (elementy matej
architektury, parking, zielence, uktad ciggdw pieszych). Realizacja projektu przyczyni sie
do przeciwdziatania zjawisku wykluczenia spotecznego oraz zapewni, poprzez kulture, na
wiaczenie grup defaworyzowanych w zycie spoteczne.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock,
Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celow
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.8. Rewitalizacja z kulturg

Lokalizacja/miejsce realizacji: obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie rozwdj
oferty kulturalno-edukacyjnej Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki w zwigzku
z udostepnieniem nowej powierzchni na ten cel. W zaadaptowanym budynku przy
ul. Jakubowskiego przewiduje sie realizacje dziatan kulturalnych poprzez:

e staly teatr amatorski,

e pracownie plastyczng dla oséb dorostych (zajecia warsztatowe malarskie,
rzezbiarskie uzupetnione o wiedze teoretyczng z zakresu historii sztuki),

o klub filmowy (zajecia warsztatowe z animacji filmowej, tworzenia krétkich filmow
oraz spotkania z autorami i krytykami),

e pracownie fotograficzng (zajecia warsztatowe z fotografii cyfrowej i analogowej
uzupetnione o wiedze teoretyczng zwigzang z historig fotografii, organizacja
konkurséw fotograficznych i wystaw),

e Swietlice kultury (mozliwosé zapoznania sie z ofertg roznych instytucji w zakresie
kultury),

e studio nagran,

e organizacje koncertow.

Przedsiewziecie przewiduje prezentacje wynikow oraz umiejetnosci nabytych przez
uczestnikdw zajeé¢ organizowanych przez Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki w wybranych
przestrzeniach obszaru rewitalizacji, w tym:
e organizacje spektakli teatralnych w ramach dziatalnosci statego teatru
amatorskiego;
e organizacje wystaw i pleneréw malarskich w ramach dziatania pracowni
plastycznej dla os6b dorostych;
e organizacje plenerowych zaje¢ warsztatowych z zakresu fotografii dla osob
w réznym wieku oraz konkurséw fotograficznych i wystaw;
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o organizacje cyklu koncertéw ,Spiewamy dla ptocczan”;

e organizacje warsztatéow: ,Wyspiewaj marzenia” (warsztaty i koncerty dla
uzdolnionych muzycznie oséb niepetnosprawnych);

e organizacje warsztatdéw ,Muzyka tgczy pokolenia” dla chéréw miodziezowych
i emeryckich.

Przedsiewziecie zaktada réwniez realizacje dziatan edukacyjnych:

e Program edukacyjny ,Wybieram sztuke” — skierowany do przedszkolakéw, uczniow
szk6ot  podstawowych, gimnazjow i szkdét ponadgimnazjalnych. Zaktada
prowadzenie zaje¢ plastycznym o réznorodnym charakterze, dostosowanych do
wieku uczestnikdéw (rysunek, grafika, malarstwo, papieroplastyka, malowanie na
szkle, ceramika, witraz iinne) oraz zajecia terapeutyczne, wystawy prac
uczestnikéw zaje¢, organizacje pleneréow artystycznych, udziat w konkursach
lokalnych i ogdélnopolskich.

e Program edukacji muzycznej - zakltada warsztaty i koncerty edukacyjne
z udziatem chorow i zespotow funkcjonujgcych w POKiS-ie przy wspotpracy ze
Stowarzyszeniem Przyjaciot Choru Vox Singers.

e Program edukacji teatralnej - zaklada warsztaty teatralne, w tym dla grupy
tworzacej scene amatorskg (nauka konkretnych umiejetnosci (jak np. praca
z tekstem, dykcja, c¢wiczenia fizyczne, przygotowywanie spektakli, tworzenie
elementéw scenografii) oraz zajecia z historii i teorii teatru i dramatu.

e Program edukacyjny promujacy tworczos¢ Stefana Themersona - zaktada
warsztaty literackie, plastyczne, filmowe i fotograficzne inspirowane tworczoscig
Stefana Themersona.

e Program edukacji filmowej — zaktada projekcje filméw w ramach Kina za Rogiem
oraz dziatania edukacyjne Klubu Filmowego.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli przyblizy¢ mieszkaricom obszaru rewitalizacji oferte
kulturalng $wiadczong przez Plocki Osrodek Kultury i Sztuki, zapewni promocje
uzdolnionych dzieci i miodziezy, rozwijanie ich talentéw oraz umiejetnosci odczytywania
kodow kulturowych, ktérych znajomos$¢ jest niezbedna w rozumieniu wspdiczesnego
$wiata i Swiadomym uczestnictwie w kulturze.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Ptocki Osrodek Kultury
i Sztuki w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegotowego: C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.9. Adaptacja bylej siedziby Ptockiego Osrodka

Kultury i Sztuki na potrzeby Mtodziezowego Domu Kultury w Ptocku
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Tumska 9a

Opis planowanych dziatan/zadan: Mtodziezowy Dom Kultury w Plocku obecnie miesci
sie w czesci kamienicy przy ul. Tumskiej 9a (wejscie od strony ulicy Tumskiej) i trzech
filiach na terenie miasta (w Ogrodzie Jordanowskim, Szkole Podstawowej nr 23 oraz na
ulicy Harcerskiej). Poza tym grupy MDK korzystaja z gosciny innych miejskich szkét
(miedzy innymi Szkoty Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 5). Giéwna siedziba placowki
pomimo bardzo dobrego potozenia w zabytkowej kamienicy przy gtéwnym deptaku miasta
nie byfa projektowana z myslg o placowce oswiatowo-wychowawczej i przez to nie
zapewnia optymalnych warunkéw pracy dla wychowankéw Domu Kultury. Zwigzane jest to
miedzy innymi z ukladem pomieszczen i ich ograniczong powierzchnig. Wiaczenie do stanu
posiadania placowki parteru dawnej siedziby POKiS umozliwi rozwigzanie tych problemow
i poprawi warunki, w jakich uczg sie dzieci uczeszczajgce na zajecia w MDK. W ramach
projektu, poza generalnym remontem i wymiang wyposazenia we wszystkich
pomieszczeniach na parterze budynku POKiSu, zmodernizowana zostanie sala
widowiskowa wraz z zapleczem, ktéra poza funkcjg estradowg bedzie takze petnita role sali
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do nauki tanca. Do wymogow dydaktycznych zostang dostosowane réwniez pozostate
pomieszczenia znajdujgce sie na parterze budynku. Przejecie czesci administracyjnej
umozliwi natomiast ujednolicenie przestrzeni biurowej MDK i umozliwi wykorzystanie na
cele dydaktyczne czesci sal znajdujacych sie w czesci kamienicy zajmowanej obecnie przez
Mtodziezowy Dom Kultury. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty MDK
nowych typdw zaje¢, powiekszenie istniejacych obecnie grup (miedzy innymi cieszacych
sie ogromng popularnoscig grup tanecznych) oraz organizacje wiekszej liczby wydarzen
kulturalnych takich jak koncerty, konkursy czy wystawy. Pozwoli to dotrze¢ do wiekszej
liczby oséb zaréwno z obszaru rewitalizacji, jak i w innych dzielnic Ptocka, ktérych dzieci
beda mogty skorzystac z szerokiej gamy bezptatnych i prowadzonych przez doswiadczong
kadre zaje¢ pozalekcyjnych. Wptynie to na pozytywnie na rozwdj spoteczno-kulturalny
centrum Ptocka.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Mtodziezowy Dom Kultury
w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni
oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji
mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.10. Rozwdj oferty edukacyjnej Mtodziezowego
Domu Kultury w Pfocku
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - Wzgdrze Tumskie,
ul. Tumska
Opis planowanych dziatan/zadan: Realizacja przedsiewziecia ,Adaptacja bytej siedziby
Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki na potrzeby Mtodziezowego Domu Kultury w Ptocku”
stworzy Mtodziezowemu Domowi Kultury nowe warunki do rozszerzenia oferty edukacyjnej
dla najmtodszych mieszkancéw Ptocka. Nowe sale dydaktyczne oraz nowoczesna sala
widowiskowa pozwolg na wprowadzenie do realizowanego przez MDK programu nowych
typow zajec¢ oraz powiekszenie liczby miejsc w aktualnie istniejacych grupach. Koszty
realizacji niniejszego przedsiewziecia zostang przeznaczone na pokrycie statych kosztow
utrzymania i biezacej dziatalnosci powiekszonego Mtodziezowego Domu Kultury i zakup
pomocy dydaktycznych dla oséb uczeszczajacych na nowe typy zaje¢. Pozwolg tez na
zatrudnienie nowych nauczycieli, ktérzy bedq prowadzili nowe rodzaje zaje¢ i nowe grupy
funkcjonujgce w ramach obecnie istniejacych typdw zajec. Realizacja projektu pozwoli na
state utrzymanie bogatej i zarazem bezptatnej oferty edukacyjno-kulturalnej skierowanej
do mieszkancéw Ptocka, w tym do mieszkancéw terenu Starego Miasta, ktdre jest jednym
z priorytetow dziatan rewitalizacyjnych. Najwazniejsze pozytywne skutki realizacji projektu
to:
e zwiekszenie liczby miejsc w Miodziezowym Domu Kultury (wzrost o mniej wiecej
15-20% w stosunku do stanu obecnego wynoszacego zaleznie od roku ok. 1000-
1200 oséb);
e stworzenie nowych grup artystycznych;
o zwiekszenie liczby obecnie istniejacych grup artystycznych (szczegdinie
w najpopularniejszych obszarach takich jak taniec czy nauka gry na
instrumentach);
e poprawa warunkéw dla obecnie istniejacych grup (wiekszy metraz,
nowoczesniejsze wyposazenia);
e powrdt do gtdwnej siedziby MDK grup korzystajacych obecnie z pomieszczen
innych placowek os$wiatowych.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Mtodziezowy Dom Kultury
w Ptocku
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegbtowego: C.1.3. Tworzenie warunkdw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
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rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.11. Adaptacja i rozbudowa budynku przy

ul. Misjonarskiej 1a na cele mieszkalno-biurowo-handlowe oraz szeroko rozumiane
funkcje medyczne

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Misjonarska 1a
Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
rozbiérka dwoch istniejacych oficyn oraz odrestaurowanie zabytkowego budynku
frontowego od strony techniczno-konstrukcyjnej poprzez rozebranie i wyburzenie
istniejgcych stropow i wewnetrznych $cian dziatowych, stworzenie nowej wewnetrznej
struktury konstrukcyjnej budynku w oparciu o nowy strop, Scianki dziatowe i nowg
konstrukcje dachowa. Realizacja projektu stanowi¢ bedzie odpowiedz na posunietg
degradacje obiektéw mieszkaniowych potozonych w centrum Ptocka. Zmniejszy sie
negatywne oddziatywanie cztowieka na Srodowisko w zwigzku z ograniczeniem niskiej
emisji. W ramach projektu uporzadkowana zostanie przestrzen wokoét budynku, powstang
nowe parkingi, urzadzone zostang tereny zielone z matg architekturg. Odnowiona
przestrzen wptynie na poprawe stosunkdw spotecznych, stanie sie miejscem spotkan
miedzysasiedzkich. Przywrdcona zostanie funkcjonalno$¢ spoteczna tej czesci miasta oraz
poprawa jej walorow estetycznych. Realizacja projektu bedzie miata pozytywny wptyw na
osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym oraz sfere gospodarcza poprzez
udostepnienie nowych lokali ustugowych. W wyniku realizacji przedsiewziecia powstanie
ok. 10 nowych miejsc pracy oraz ok. 30 matych mieszkan na wynajem. Parter
przebudowywanej oficyny posiada¢ bedzie 4 sale ogdlnodostepne (z dostepem
z zewnatrz) z urzadzeniami do fitnessu, z urzadzeniami do rehabilitacji oraz pozostate do
jogi lub innych aktywnosci ruchowych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Fundacja Dar Serca

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegbtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci s$rodowiska, C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci architektonicznej i znaczeniu
historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancow oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.12. Klub Aktywnych Seniorow

Lokalizacja/ miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ul. Misjonarska 1la
Opis planowanych dziatan/zadan: Projekt skierowany zostanie do senioréw, ktérzy
obecnie w ograniczonym stopniu angazujg sie w dziatalnos¢ spoteczng. Jedng z przyczyn
takiego stanu rzeczy jest brak oferty, ktéra umozliwiataby aktywne spedzanie wolnego
czasu oraz wykorzystanie ich wiedzy, doswiadczenia. Projekt zaktada zgodnie z obecnie
promowanym m.in. przez Unie Europejska i Swiatowg Organizacje Zdrowia wdrazanie
koncepcji aktywnego starzenia sie.

Celem dziatan projektowych jest poprawa jakosci i poziomu zycia oséb starszych
mieszkajacych na obszarze rewitalizacji dla godnego starzenia sie poprzez ich aktywnos¢
spoteczng. W ramach projektu powstanie Klub Aktywnych Senioréw oraz zaproponowane
zostang liczne formy wsparcia dla réznych grup osdb starszych. Projekt zaktada zaréwno
integracje wewnatrz - jak i miedzypokoleniowg senioréw. W ramach projektu bedzie
realizowany kompleksowy program aktywizacji osob po 60 roku zycia. Mtodzi
wolontariusze i seniorzy bedq czerpaé¢ z wzajemnych doswiadczen i wiedzy w ramach
uruchomionego punktu informacyjnego, gdzie bedzie mozna skorzystaé¢ z rdéznego
rodzaju poradnictwa $wiadczonego przez miodziez - seniorom i przez seniorow -
miodziezy. Podejmowana inicjatywa miodziezy i oséb po 60 roku zycia ma stuzyé
regionowi i jego mieszkancom poprzez wytonienie osdb aktywnych, pragnacych dziatac¢
prospotecznie. W jak najwyzszym stopniu w realizacje projektu zostang zaangazowane
inne organizacje pozarzadowe z Ptocka.
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Drugim aspektem projektu sg dziatania aktywizujace dla szerszej grupy beneficjentéw
60+, czyli zorganizowane, regularne wsparcie poprzez:

e promocja i rekrutacja uczestnikow projektu,

e integracyjne imprezy kulturalne,

e zajecia sportowe promujace aktywnosc¢ fizyczng senioréw i spotkania edukacyjne
promujgce zdrowe odzywianie,

e spotkania z lekarzem farmaceutg, policjantem, rzecznikiem praw konsumenta,
dzieki ktdorym nastgpi wzrost poczucia bezpieczenstwa seniorow w zakresie
funkcjonowania w zyciu rodzinnym i spoteczenstwie,

e wycieczki turystyczno-krajoznawcze,

e punkt informacyjny i poradnictwo (m.in. prawne, psychologiczne),

e dziatalno$¢ Klubu Aktywnego Seniora (m.in. organizacja i przeprowadzenie
spotkan grup samopomocowych,

e organizacja dni seniora, spotkan okolicznosciowych,

e szkolenia z pierwszej pomoc przedmedycznej, w tym obstugi defibrylatorow,
w celu nabycia przez senioréw wiedzy w zakresie reagowania w przypadkach
zagrozenia dla zdrowia i zycia.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Fundacja Dar Serca

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegbtowego: C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.13. Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz
z przebudowg _ciggu nadskarpowego

Lokalizacja/ miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - ciaqg nadskarpowy
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia kontynuowane bedq
dziatania zwigzane ze wzmocnieniem skarpy wislanej w celu zabezpieczenia jej przed
osuwiskami poprzez przebudowe alejek spacerowych na odcinku od Archiwum
Panstwowego do istniejagcych alejek w Parku Mariawickim, remont schodéw w jarze
Kazimierza oraz modernizacje parku na Goérkach Podominikanskich. Prace obejmowac bedq
m.in. wymiane nawierzchni, montaz matej architektury, nowe nasadzenia, wymiane
oswietlenia. W ramach projektu nastagpi likwidacja istniejgcych barier architektonicznych, a
takze budowa os$wietlenia na odcinku od ul. Okrzei do Domu Technika wraz z
monitoringiem wizyjnym. Dziatania podjete w ramach projektu przywrdcg funkcjonalnosc
spoteczng ciggu nadskarpowego. Powstanie atrakcyjny, estetyczny system ciggow
spacerowych, stanowigcy jednoczesnie niepowtarzalny punkt widokowy na ptockie
nabrzeze oraz cze$¢ lewobrzezng Plocka (trzeci podobszar rewitalizacji - Radziwie).
Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczenstwa zaréwno w aspekcie zabezpieczenia
skarpy przed osuwiskami, jak i w zakresie mozliwosci korzystania z przestrzeni po
zmierzchu. Projekt bedzie miat pozytywny wptyw na sSrodowisko. Zastosowane zostang
energooszczedne rozwigzania w zakresie oswietlenia. Realizacja projektu pozwoli w petni
korzysta¢ mieszkancom rewitalizowanego podobszaru oraz osobom przyjezdnym z dobrze
urzgdzonej iskomunikowanej przestrzeni. Projekt stanowi kontynuacje dziatan
zrealizowanych w latach poprzednich zwigzanych m.in. z przebudowq alejek spacerowych
na odcinku od katedry do kosciota farnego, zagospodarowaniem placu Ksigzecego.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celow
szczegbtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz
jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancow
oraz rozwoju przedsiebiorczosci.
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Numer i nazwa przedsiewziecia: B.14. Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki
Katedralnej wraz z otoczeniem

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - Wzgdrze Tumskie,
ul. Tumska

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia kontynuowane bedg
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zwigzane z rewitalizacjg XII-
wiecznej Plockiej Bazyliki Katedralnej. Jak wynika z przeprowadzonej ekspertyzy stanu
technicznego budynku istnieje koniecznos¢ wykonania m.in. remontu dachu, remontu
elewacji, wymiany instalacji elektrycznej oraz izolacji przeciwwilgociowej fundamentow.
Wykonanie w/w zakresu robdt jest niezbedne dla zabezpieczenia budynku przed
szkodliwym dziataniem czynnikow zewnetrznych oraz w celu zahamowania postepujacej
degradacji tego cennego =zabytku. Jednoczes$nie przeprowadzone zostang prace
konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych ottarzy, polichromii i organow katedralnych
(w celu przywrdcenia im wartosci artystycznych i uzytkowych). Realizacja projektu pozwoli
na pefniejsze wykorzystanie obiektu na cele spoteczno-kulturalne (organizacja widowisk
muzycznych, koncertow).

Realizacja projektu rozpoczeta sie w 2015 roku od remontu wiezy potnocnej, wiezy
potudniowej oraz kaplicy krolewskiej. Dotychczasowe prace finansowane byty ze Srodkow
wilasnych parafii, dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji z budzetu
miasta Plocka oraz srodkow pozyskanych od sponsorow.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Rzymskokatolicka Parafia
Katedralna

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegotowego: C.1.2. Ochrona obiektédw o wartosci architektonicznej i znaczeniu
historycznym.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.15. Uporzadkowanie istniejacej tkanki

urbanistycznej
Lokalizacja/ miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia podjete zostang dziatania
zmierzajace do przywrdcenia funkcjonalnosci spotecznej i gospodarczej ,starej tkanki”
urbanistycznej pierwszego podobszaru rewitalizacji. Realizowane bedq projekty
zakfadajace m.in.:

e wyburzenia obiektéw nienadajacych sie do remontu;

e uzupetnienie zabudowy w miejsce istniejacych plomb - budowa budynkdw
przeznaczonych na cele mieszkalne, ustugowe, spoteczne, kulturalne;
budowe, remonty drdg, ciagdéw pieszych i pieszo-rowerowych;
modernizacje, wymiane oswietlenia;
montaz monitoringu miejskiego;
urzadzenie, rewaloryzacje terendw zielonych;
montaz elementdow matej architektury o dobrej jakosci (np. fawki, kosze na
Smieci, stoliki terenowe);

e modernizacje, budowe matych placéw zabaw, sitowni zewnetrznych;

¢ lokalizacje miejsc postojowych.
Realizacja projektu znaczaco poprawi jakos$¢ i warunki zycia mieszkancéw pierwszego
podobszaru rewitalizacji. Stworzone zostang atrakcyjne i bezpieczne miejsca spotkan
miedzysasiedzkich oraz zabaw dla dzieci. Dobrze urzadzona, estetyczna przestrzen
sprzyja¢ bedzie integracji i inkluzji oséb wykluczonych. Znaczaco poprawi sie komfort
zycia os6éb starszych poprzez likwidacje barier komunikacyjnych w postaci nierownych,
zniszczonych nawierzchni chodnikdw. Uporzadkowany =zostanie uktad komunikacji
wewnetrznej, system parkowania pojazddow. Przywrdcony zostanie fad przestrzenny,
wzrosnie atrakcyjnos$c pierwszego podobszaru rewitalizacji. Nastapi rozwéj budownictwa
mieszkaniowego, co warunkuje kompleksowg rewitalizacje centrum miasta. Szczegdétowy
harmonogram realizacji projektu ustalany bedzie corocznie w ramach budzetu miasta
Ptocka.
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Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Plock,
spotki miejskie

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni
oraz jakosci S$rodowiska, C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci architektonicznej
i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji
mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.16. Stary Rynek - nowa odstona
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - plac Stary Rynek

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia podjete zostang dziatania
zwigzane z przywréceniem przestrzeni placu Stary Rynek uzytecznosci spoteczno-
gospodarczej, w tym m.in. wymiana uszkodzonej i zniszczonej nawierzchni placu, montaz
elementéw matej architektury, remont matej sceny, fontanny, przebudowa i adaptacja
zdegradowanych obiektéw w pierzei placu na cele publiczne, co przyczyni sie do
zwiekszenia dostepnosci do ustug spotecznych. W ramach projektu przewiduje sie takze
zaprojektowanie i wykonanie stoisk handlowych, ktére udostepniane beda przedsiebiorcom
w celu prowadzenia dziatalnosci handlowej na Starym Rynku, organizacji jarmarkow oraz
innych imprez plenerowych. Realizacja projektu podniesie atrakcyjno$¢ oraz walory
estetyczne centralnej przestrzeni miasta z uwzglednieniem jej historycznej wartosci. W
wyniku realizacji projektu powstanie wielofunkcyjna przestrzen tetnigca zyciem,
sprzyjajaca aktywizacji i integracji. Stworzone zostang warunki do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej oraz =zaspokajania potrzeb spotecznych mieszkancéw
rewitalizowanego obszaru. Realizacja zadania podniesie atrakcyjnos¢ kluczowej przestrzeni
oraz umozliwi realizacje dziatan spotecznych przyczyniajgcych sie do budowania
pozytywnych relacji i wiezi spotecznych. Przestrzen placu stanie sie areng organizacji
licznych wydarzen artystycznych, kulturalnych oraz miejscem spotkan i wypoczynku dla
okolicznych mieszkancoéw oraz osob przyjezdnych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Agencja Rewitalizacji
Staréwki ARS Sp. z o.0.

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegbtowych: C.1.2. Ochrona obiektéw o wartosci architektonicznej i znaczeniu
historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkdéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.17. Zagospodarowanie placu Narutowicza
Lokalizacja/ miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji - plac Narutowicza

Opis planowanych dziatain/zadan: W ramach przedsiewziecia przywrdcone zostang
walory funkcjonalne i estetyczne placu, bedacego czescig s$rédmiejskiego systemu
przestrzeni publicznych. W wyniku realizacji zadania spotecznosci lokalnej oraz innym
uzytkownikom udostepnione zostanie atrakcyjne, bezpieczne miejsce do spedzania
wolnego czasu oraz uczestnictwa w uroczystosciach zwigzanych z waznymi wydarzeniami z
historii miasta i kraju. Powstanie przyjazny teren z matg architekturg. Wykonane zostang
Sciezki spacerowe, nowe nasadzenia, zamontowane zostang obiekty matej architektury.
Realizacja projektu wptynie znaczaco na poprawe estetyki tej czesci miasta oraz ozywienie
i poprawienie stosunkow spotecznych. Przyczyni sie do krzewienia pozytywnych postaw
obywatelskich oraz edukacji historycznej.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegdtowych: C.1.2. Ochrona obiektéw o wartosci architektonicznej i znaczeniu
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historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancoéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.18. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury
drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowane sg dziatania,
ktore doprowadza do poprawy stanu technicznego ulic, ograniczenia zuzycia energii dla
potrzeb oswietlenia ulicznego, poprawy stanu bezpieczenstwa, a takze wptyng na poprawe
estetyki przestrzeni i podniesienie jakosci zycia 0so6b zamieszkatych na pierwszym
podobszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego przedsiewziecia usprawni istniejacy
system komunikacyjny, co ma wptyw m.in. na rozwdj przedsiebiorczosci oraz pozwoli na
bezpieczne poruszanie sie po rewitalizowanej czesci miasta. W ramach przedsiewziecia
wykonane zostang m.in.
« przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego;
- przebudowa ulicy Pasaz;
« przebudowa ulicy Stommy;
« rozbudowa ulicy 3 Maja;
« remont chodnikéw w ciagu ulicy Sienkiewicza;
+ budowa oswietlenia ulicznego przy Pasazu Kaczmarskiego;
« wykonanie ciqgu pieszego od ul. Zdunskiej do ul. Kazimierza Wielkiego przy
siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 25
« przebudowa ciggu komunikacyjnego: Kilinskiego - Mostowa - Kolejowa
i skrzyzowania Jachowicza/Pitsudskiego/Kilinskiego;
« przebudowa ulicy tukasiewicza od al. Kobylinskiego do ul. Nowowiejskiego wraz ze
éciezkg w ul. Nowowiejskiego;
+ rozbudowa ulicy Bielskiej na odcinku od pl. Stary Rynek do al. Jachowicza,
+ budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oswietlenia terenu pomiedzy
ulicami Jakubowskiego i Kolegialng w Ptocku;
« rozdziat kanalizacji oggdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg
w obrebie pierwszego i drugiego obszaru rewitalizacji.
W ramach realizacji przedsiewziecia wprowadzane zostang przyjazne nawierzchnie, ktdre
nie bedg utrudniaty poruszania sie (np. obnizenie kraweznikéw). Realizacja

przedsiewziecia przyczyni sie do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji
pierwszego podobszaru rewitalizacji. Stanowi¢ bedzie element przedsiewzie¢
podstawowych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni
oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji
mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.19. Przebudowa, remonty obiektéw uzytecznosci
publicznej, w tym placéwek os$wiatowych, obiektow administracji publicznej, opieki

zdrowotnej, instytucji kultury potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
projekty zwigzane z remontami budynkéw uzytecznosci publicznej potozonych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji, w tym zwigzane z poprawg ich efektywnosci
energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych Zzrdodet energii. Projekty realizowane
w ramach przedsiewziecia przyczynig sie do zmniejszenia negatywnego oddzialywania
cztowieka na srodowisko oraz obnizenia kosztéw eksploatacji i konserwacji budynkow.
Nastgpi poprawa stanu technicznego obiektow oraz estetyka przestrzeni publicznej.
W ramach przedsiewziecia wykonane zostang m.in
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« modernizacja energetyczna obiektéw oswiatowych (Miejskie Przedszkole nr 25
przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, Zespdt Szkdt Ekonomiczno-Kupieckich przy ul.
Nowowiejskiego 4, Liceum Ogodlnoksztatcace im. Marsz. St. Matachowskiego przy
ul. Matachowskiego 1, sala sportowa Miejskiego Zespotu Obiektow Sportowych),

+ modernizacja budynkéw przy pl. Dabrowskiego 2a i 4,

« remont wnetrza budynku Ksigznicy Ptockiej przy ul. KoSciuszki 6,

« remont budynku Ratusza (remont elewacji, wymiana stolarki, remont Auli
w budynku Ratusza, remont dziedzinca wraz z wykonaniem parkingu
i uporzadkowaniem istniejgcych instalacji),

« remont budynku Urzedu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9,

« modernizacja budynkdw szpitala przy ul. Kosciuszki, remont i adaptacja budynkow
po internacie Matachowianki,

+ remont budynkéw Zaktadu Karnego (pawilon mieszkalny A, B, C, budynek pralni
i kuchni, trafo i wartowni, garazu),

« adaptacja budynku przy ul. Kosciuszki 16a na cele spoteczno-gospodarcze.
Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy stanu technicznego obiektow
uzytecznosci publicznej, estetyki przestrzeni i jakosci srodowiska. W wyniku realizacji
przedsiewziecia nastgpi poprawa jakosci $wiadczonych ustug oraz stworzona zostanie
przestrzen dla rozwoju kompetencji edukacyjnych i spotecznych. Przedsiewziecie to
wpisuje sie harmonijnie w cele i kierunki dziatan zdefiniowane dla pierwszego podobszaru
rewitalizacji.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celéw
szczegdtowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni
oraz jakosci Srodowiska, C.1.2. Ochrona obiektow o wartosci architektonicznej
i znaczeniu historycznym, C.1.3. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji
mieszkancoéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.20. WIStA w strofach i kolorach
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wyjscie
w plener z paletg i pedzlami... oraz poetyckim stowem. Projekt realizowany bedzie na
zasadzie ,sztafety pokolen” — w pierwszym roku skierowany zostanie do uczniéw szkot
podstawowych, w drugim roku do gimnazjalistow, a w trzeciej edycji do senioréw.
W ramach projektu zaklada sie we wspotpracy z I Prywatnym Liceum Plastycznym
w Ptocku organizacje cyklicznej okazjonalnej akademii malarstwa i rysunku w plenerze.
Uczniowie liceum plastycznego (pod kierunkiem swoich nauczycieli malarstwa i rysunku)
beda uczyli chetnych podstaw malowania i rysowania w plenerze. W ramach projektu
przewiduje sie takze organizacje cyklicznie konkurséw na wiersz lub opowiadanie o
Wisle. W wyniku realizacji projektu powstanie wiele interesujacych prac plastycznych,
ktore beda eksponowane na wystawach w siedzibie Ksigznicy Ptockiej i jej filiach
bibliotecznych, a takze w przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany bedzie nad Wistg co pozwoli na rozwijanie przez mieszkancow
obszaréw rewitalizacji swoich zainteresowan a takze wzrost poczucia przynaleznosci do
miejsca zamieszkania. Z usytuowanych nad Wistg terendw roztaczajq sie niepowtarzalne
widoki na jedyne w swoim rodzaju Tumskie Wzgdrze, na most i obiekty przemystowe
dzielnicy Radziwie. Daje to wielorakie mozliwosci doznan estetycznych. Realizacja
projektu pozwoli takze na integracje miedzypokoleniowg uczestnikow projektu.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Ksigznica Plocka im.
W. Broniewskiego w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegdtowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.
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Numer i nazwa przedsiewziecia: B.21. Dryfujemy z ksigzkg - flashmob poetycki na
ptockim molo

Lokalizacja/ miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie
organizacje cyklicznych happeningdw majacych na celu popularyzacje poezji i literatury.
Projekt zostanie skierowany do uczniéw gimnazjow, szkdét ponadgimnazjalnych oraz
cztonkow Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Plocku i czionkdw
Stowarzyszenia Nowoczesna Innowacyjna Edukacja - Uniwersytet ,Trzecia Mtodosc”.
Wyboru literatury dokonywac¢ bedg sami adresaci projektu.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Ksigznica Plocka im.
W. Broniewskiego w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegdtowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.22. Spotkania ze sztukg

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie
stworzenie plenerowej galerii, w ramach ktdrej prezentowane beda réznorodne formy
sztuki wspdiczesnej. Projekt realizowany bedzie w wybranych przestrzeniach obszaru
rewitalizacji. Przyczyni sie do aktywnego uczestnictwa mieszkancow obszaru rewitalizacji
w kulturze. Galeria stanie sie takze miejscem promujacym mitodych artystow.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Plocka Galeria Sztuki
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegdtowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.23. Kultura blizej ludzi — adaptacja budynku na

potrzeby siedziby Ptockiej Galerii Sztuki
Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowany jest remont

i adaptacja istniejacej, wytaczonej z uzytkowania, kamienicy na potrzeby siedziby Ptockiej

Galerii Sztuki. Obecnie Galeria miesci sie w wynajmowanym budynku, ktéry ze wzgledu

na niedostatek powierzchni nie spetnia oczekiwan odwiedzajacych. W zaadaptowanym

budynku prezentowane beda wystawy tworcow zaréwno polskich jak i zagranicznych.

Dodatkowo planowana jest organizacja cyklicznych spotkan z tworcami, ktore zachecg
mieszkancow obszaru do uczestnictwa w zyciu kulturalnym miasta.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock, Ptocka
Galeria Sztuki

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja

przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci

podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celdéw

szczegotowych: C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni

oraz jakosci srodowiska, C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji

mieszkancow oraz rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.24. Tumska Dycha

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia zakifada sie kontynuacje
organizacji cyklicznej imprezy sportowo-rekreacyjnej (bieg uliczny na dystansie 10 km)
oraz tzw. ,Biegu Krasnala” (bieg dla dzieci do lat szesciu). Podstawowym celem projektu
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jest dostarczenie mieszkancom mozliwosci aktywnego spedzania wolnego czasu z rodzing
- wspodlna zabawa, rodzinna atmosfera, integracja miedzypokoleniowa. Przewiduje sie, ze
w wyniku realizacji projektu nastgpi zwiekszenie zainteresowania lekkoatletykg wsrdod
mieszkancow Plocka (rodzice, kibice), podniesienie motywacji ws$réd obserwujacych
zawody kibicow do czynnego uprawiania sportu, popularyzacja biegania oraz
zainteresowanie aktywnym spedzeniem wolnego czasu i czynnym kibicowaniem.
Adresatami imprezy sg zarowno poczatkujacy biegacze, jak i wytrawni zawodnicy, a takze
uczniowie ptockich szkdét oraz mate dzieci. Projekt realizowany bedzie na terenie
pierwszego podobszaru rewitalizacji.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Miejski Uczniowski Klub
Sportowy ,Ptock”, Gmina - Miasto Ptock

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegdtowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta
Ptocka

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji
Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowana jest
kontynuacja organizacji cyklicznych regat zeglarskich gromadzacych zeglarzy z regionu
Kujaw, Mazowsza oraz mieszkancow Ptocka. Projekt stuzy popularyzacji wartosci turystyki
wodnej i walorow Ptocka odwotujac sie do jej historii zwigzanej z zeglugg wislang. Projekt
ma na celu popularyzacje zeglarstwa jako formy rekreacji, jednoczy¢ sSrodowisko
zeglarskie, podnosi¢ sprawno$¢ fizyczng uczestnikow, a poprzez gre fair play
popularyzowac etyke zeglarska. Adresatami projektu sg mieszkancy i zeglarze miasta
Ptocka. Organizowane w ramach projektu regaty:

e s forma konkurencji i rankingu wsrdd zeglarzy,

¢ integrujg mitosnikow zeglarstwa oraz sympatykow tej dyscypliny,

e prezentujg Ptocczanom formy kultury zeglarskiej, witacznie z gwarg, zabawag

i muzyka zeglarska,
e promujg zeglarstwo, a przy okazji kilka innych sportdw wodnych wsréd
mieszkancow miasta,

e ukazujg piekno nabrzeza wislanego i zalewu.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Oddziat Zeglarsko-
Motorowodny PTTK ,Morka” Ptock, Gmina — Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegbtowego: C.1.3. Tworzenie warunkdw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.26. Plockie Sciezki biegowe

Lokalizacja/miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan: W ramach przedsiewziecia planowane jest
zintensyfikowanie aktywnosci mieszkancow miasta poprzez organizacje treningdw
biegowych na trasie wokot Sobotki. Projekt skierowany jest do biegaczy bez podziatu na
wiek, pte¢ i poziom wytrenowania. Gtéwnym celem projektu jest zachecenie do udziatu
w zajeciach biegowych, a tym samym:

e wzrost aktywnosci fizycznej wsrdd osob dorostych - mieszkancow Miasta Ptocka,
poprawa kondycji fizycznej i ogélna poprawa zdrowia wsrdd uczestnikdéw zajeé,
wzbogacenie oferty spedzania wolnego czasu dla mieszkancéw miasta Ptocka,
rozwijanie ogolnej sprawnosci fizycznej,
wzrost Swiadomosci na temat zdrowego stylu zycia,
nabywanie umiejetnosci wspétdziatania w grupie,
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e rozbudzenie zainteresowan sportowych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Plock,
Ptockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Ptocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkow dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegotowego: C.1.3. Tworzenie warunkdw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.27. Joga na molo

Lokalizacja/ miejsce realizacji: Pierwszy podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia przewiduje sie
organizacje bezptatnych zaje¢ jogi na molo. Zajecia odbywac sie bedg w okresie letnim
w dwodch panelach:

+ joga dla rodzicow z dzie¢mi, zabawy ruchowe oparte na prostych pozycjach hatha
jogi z elementami relaksacji. Sprzyjaja ksztattowaniu prawidiowej sylwetki
dziecka, usprawniajg koordynacje ruchowg oraz skutecznie redukujg stany
nadpobudliwosci u dzieci (zwane syndromem ADHD),

« joga ogodlna, (dla dorostych poczatkujacych i juz praktykujacych joge), forma
$wiadomej aktywnosci, stymulujaca harmonijny rozwdj fizyczny, intelektualny
i duchowy. Praktykowane pozycje (asany) usprawniajg ciato, techniki relaksacji
i pracy z oddechem (pranayama) tonizujg umyst.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Plocka Akademia Jogi
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celu nadrzednego: zwiekszenie atrakcyjnosci
podobszaru oraz stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego oraz celu
szczegdtowego: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Nazwa przedsiewziecia: B.28. Kompleksowe remonty obiektéw uzytecznosci

publicznej, w tym placéwek o$wiatowych potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji: Drugi podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
projekty zwigzane z remontami budynkdow uzytecznosci publicznej potozonych na drugim
podobszarze rewitalizacji, w tym zwigzane z poprawg ich efektywnosci energetycznej oraz
wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii. Projekty realizowane w ramach
przedsiewziecia przyczynig sie do zmniejszenia negatywnego oddziatywania cztowieka na
srodowisko oraz obnizenia kosztéw eksploatacji i konserwacji budynkéw. Nastgpi poprawa
stanu technicznego obiektéw oraz estetyka przestrzeni publicznej. Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy stanu technicznego obiektéw uzytecznosci
publicznej, estetyki przestrzeni i jakosci $rodowiska. Zmodernizowane placéwki
o$wiatowe, stanowigce duzy potencjat podobszaru, bedzie mozna spozytkowac dla
rozwoju oferty dedykowanej dzieciom i mtodziezy.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina-Miasto Plock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Podniesienie standardow
jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkow do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celéw
szczegotowych: C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska, C.2.3. Aktywizacja i integracja oséb z grup biernych i zmarginalizowanych.

Nazwa przedsiewziecia: B.29. Odnowa zdekapitalizowanych zasobéw mieszkaniowych

potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji: Drugi podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
projekty zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynkow mieszkalnych
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z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii oraz zwigzane z ograniczeniem niskiej
emisji poprzez likwidacje nieefektywnych zrddet ciepta. Realizacja przedsiewziecia pozwoli
na wyrazne podniesienie jakosci zycia mieszkancow terenu rewitalizowanego ze wzgledu
na podniesienie jakosci powietrza oraz obnizenie kosztéw eksploatacji budynkdw.
W ramach przedsiewziecia realizowane beda takze projekty zwigzane z poprawg stanu
technicznego budynkéw mieszkalnych, w tym remonty czesci wspoélnych budynkéw
wielorodzinnych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: wtasciciele nieruchomosci
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Podniesienie standardow
jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celu
szczegbtowego: C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
srodowiska.

Nazwa przedsiewziecia: B.30. Przebudowa, remonty drég na drugim podobszarze
rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszacq

Lokalizacja/miejsce realizacji: Drugi podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dzialan/zadan: Realizowane w ramach przedsiewziecia projekty
doprowadza do poprawy stanu technicznego ulic, ograniczenia zuzycia energii dla potrzeb
o$wietlenia ulicznego, poprawy stanu bezpieczenstwa, a takze wptyng na poprawe
estetyki przestrzeni i podniesienie jakosci zycia o0s6b zamieszkatych na drugim
podobszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego przedsiewziecia usprawni istniejacy
system komunikacyjny, co ma wptyw m.in. na rozwdj przedsiebiorczosci oraz pozwoli na
bezpieczne poruszanie sie po rewitalizowanej czesci miasta. W ramach przedsiewziecia
wykonane zostang m.in. remonty i przebudowa ul. Kredytowej, Polnej, Na Skarpie,
Zalewskiego, Tuwima, Miodowej, Natkowskiej, tukasiewicza, budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oswietlenia na ulicy tukasiewicza w Plocku -
chodnik wzdtuz cmentarza. Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do gospodarczej
i fizycznej rewitalizacji i regeneracji drugiego podobszaru rewitalizacji. Stanowi¢ bedzie
element przedsiewzie¢ podstawowych. Jego realizacja przebiegata bedzie zgodnie
z opracowanymi (przy udziale spotecznosci lokalnej) koncepcjami zagospodarowania
osiedli wchodzacych w sktad drugiego podobszaru rewitalizacji.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Plock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do osiagniecia celu nadrzednego: Podniesienie standarddw
jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celow
szczegotowych: C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
Srodowiska, C.2.2. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Nazwa przedsiewziecia: B.31. Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej

drugiego podobszaru rewitalizacji
Lokalizacja/ miejsce realizacji: Drugi podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia realizowane
beda projekty zmierzajace do uporzadkowania istniejacej tkanki urbanistycznej drugiego
podobszaru rewitalizacji, przywrocenia jej funkcjonalnosci spotecznej oraz walorow
estetycznych. Realizowane beda projekty obejmujace:

+  budowe/remonty drég wewnetrznych, ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

« modernizacje/wymiane os$wietlenia;

+ montaz monitoringu miejskiego;

« urzadzenie/rewaloryzacje terenéw zielonych;

«  montaz elementéw matej architektury o dobrej jakosci (tawki, kosze na $mieci,

stoliki terenowe....);
+ modernizacje/budowe matych placow zabaw, sitowni zewnetrznych;
+ rozbiorke/przebudowe/remonty zespotéw garazowych;
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+  budowe/remonty miejsc do sktadowania odpaddéw gospodarczo-bytowych;
- lokalizacje miejsc postojowych / wymiane nawierzchni.

Realizacja w/w dziatan znaczaco poprawi jakosc¢ i warunki zycia mieszkancéw drugiego
podobszaru rewitalizacji. Stworzone zostang atrakcyjne i bezpieczne miejsca spotkan
miedzysasiedzkich oraz zabaw dla dzieci. Dobrze urzadzona, estetyczna przestrzen
sprzyjac¢ bedzie integracji i inkluzji oséb wykluczonych. Znaczaco poprawi sie komfort
zycia osdéb starszych poprzez likwidacje barier komunikacyjnych w postaci nieréwnych,
zniszczonych nawierzchni chodnikéw. Uporzadkowany zostanie uktad komunikacji
wewnetrznej, system parkowania pojazdéw i gospodarowania odpadami. Przywrécony
zostanie tad przestrzenny oraz nastgpi wzrost atrakcyjnoséci drugiego podobszaru
rewitalizacji.

Realizacja przedsiewziecia przebiegata bedzie zgodnie z opracowanymi (przy udziale
spotecznosci lokalnej) koncepcjami zagospodarowania osiedli wchodzacych w skfad
drugiego podobszaru rewitalizacji. Obejmie m.in. zagospodarowanie terendw: przy
Przychodni na ul. Miodowej; pomiedzy ul. Pszczelg 3 a Jasminowg 4; przy garazach
ul. Jadminowa 4 (szczyt bloku); pomiedzy ul. Jasminowg 3 i 5 a Gatczynskiego; pomiedzy
ul. Bartniczg 7 a cmentarzem; zaplecze ul. Bartniczej 1; teren pomiedzy Stodowg 2
a Osrodkiem Opiekunczo-Wychowawczym; teren pomiedzy Stodowag 4 a Zespotem Szkét
Budowlanych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Podniesienie standardow
jakosci zabudowy oraz stworzenie warunkéw do rozwoju lokalnej aktywnosci oraz celéw
szczego6towych: C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska, C.2.2. Tworzenie warunkow dla aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz
rozwoju przedsiebiorczosci.

Nazwa przedsiewziecia: B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi
w_Radziwiu

Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji - teren pomiedzy
ul. Teligi, ul. Kapitanska i ul. Szkutniczg

Opis planowanych dzialan/zadan: W wyniku realizacji przedsiewziecia wykonany
zostanie II etap modernizacji Parku Rekreacji i Sportu przy ul. Teligi obejmujacy m.in.
wyposazenie terenu w elementy matej architektury tj. fawki, kosze na odpady, stojaki na
rowery, nasadzenia krzewow oraz wykonanie trawnika. Dzieki realizacji przedsiewziecia
podniesiona zostanie atrakcyjnos$¢ spoteczna istniejgcego kompleksu oraz przywrdcone
zostang walory funkcjonalne i estetyczne tej przestrzeni. Nastgpi poprawa standarddéw
zamieszkania na trzecim podobszarze rewitalizacji poprzez udostepnienie atrakcyjnego,
miejsca do spedzania wolnego czasu i rekreacji. Zmodernizowany kompleks petni¢ bedzie
role centrum spotkan i zabawy wplywajac pozytywnie na rozwdj psychofizyczny dzieci
i mlodziezy oraz integracje spoteczna.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej
oraz celdw szczegoétowych: C.3.2. Tworzenie warunkéw do rozwoju spotecznego oraz
C.3.3. Tworzenie warunkéw do reintegracji spotecznej i zawodowej.

Nazwa przedsiewziecia: B.33. Przebudowa Osrodka Sportowego "Stoczniowiec"
Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji - ul. Kolejowa 3

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach projektu wykonany zostanie II etap
przebudowy osrodka sportowego poprzez m.in. budowe boiska gtéwnego do gry w pitke
nozng o nawierzchni z trawy naturalnej, dréog wewnetrznych dojazdowych, ciggéw
pieszych, parkingéw dla samochodéw osobowych i autobuséw, infrastruktury technicznej,
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instalacji wewnetrznych. Dokonczony zostanie réwniez I etap, ktéry obejmowat budowe
budynku klubowego oraz boiska treningowego do gry w pitke nozng o nawierzchni
z trawy syntetycznej. W wyniku realizacji projektu udostepniona zostanie baza
treningowa dla dzieci i miodziezy, dla ktérych sport stanie sie atrakcyjng alternatywa dla
spedzania wielu godzin przed telewizorem Ilub komputerem oraz pozytywnie bedzie
wptywat na ich wychowanie. Przebudowa osrodka pozwoli na organizacje meczéw i innych
imprez integrujacych spoteczno$¢ rewitalizowanego podobszaru oraz podniesie
atrakcyjnos¢ osiedla Radziwie. Wigzac¢ sie bedzie z poprawg stanu zagospodarowania i
estetyki przestrzeni oraz rozwojem infrastruktury sportowej. Przebudowa osrodka
wykonana zostanie z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej
oraz celdw szczegoétowych: C.3.2. Tworzenie warunkdw do rozwoju spotecznego oraz
C.3.3. Tworzenie warunkow do reintegracji spotecznej i zawodowej.

Nazwa przedsiewziecia: B.34. Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z
mozliwoscig rehabilitacji

Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach projektu przewiduje sie stworzenie
miejsca spotkan i aktywnego spedzania wolnego czasu zaréwno przez miodziez jak
i senioréw. Placowka sprzyjac¢ bedzie integracji miedzypokoleniowej, zawieraniu nowych
znajomosci oraz zwiekszeniu aktywnosci spotecznej mieszkancow rewitalizowanego
podobszaru. Powstanie przestrzen, w ktorej bedzie mozna rozwija¢ swoje pasje oraz
zaspakaja¢ potrzeby towarzyskie i kulturalne. Seniorzy bedg mieli mozliwosé
uczestniczenia w zajeciach usprawniajacych ruchowo. Utworzenie domu dla seniorow i
miodziezy sprzyja¢ bedzie wzajemnemu poznawaniu sie, uczeniu i ksztattowaniu
wilasciwej postawy miodych ludzi w stosunku do ludzi starszych.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina - Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej
oraz celdow szczegotowych: C.3.2. Tworzenie warunkéw do rozwoju spotecznego oraz
C.3.3. Tworzenie warunkéw do reintegracji spotecznej i zawodowej.

Nazwa przedsiewziecia: B.35. Przebudowa, remonty drég na trzecim podobszarze

rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Lokalizacja/ miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: Realizowane w ramach przedsiewziecia projekty
doprowadza do poprawy stanu technicznego ulic, ograniczenia zuzycia energii dla potrzeb
o$wietlenia ulicznego, poprawy stanu bezpieczenstwa, a takze wptyng na poprawe
estetyki przestrzeni i podniesienie jakosci zycia o0sOb zamieszkatych na trzecim
podobszarze rewitalizacji. Realizacja niniejszego przedsiewziecia usprawni istniejacy
system komunikacyjny, co ma wptyw m.in. na rozwdj przedsiebiorczosci oraz pozwoli na
bezpieczne poruszanie sie po rewitalizowanej czes$ci miasta. W ramach przedsiewziecia
wykonane zostang m.in. remonty i przebudowa, Gromadzkiej, Sukcesorskiej, Kolejowej,
Sotdka, Teligi, Szkutniczej, Kapitanskiej, Krakéwka, Zielonej.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina-Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej
oraz celéw szczego6towych: C.3.1. Poprawa jakosci s$rodowiska oraz dostepnosci
komunikacyjnej, C.3.2. Tworzenie warunkéw do rozwoju spotecznego oraz C.3.3.
Tworzenie warunkdéw do reintegracji spotecznej i zawodowej.
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Nazwa przedsiewziecia: B.36. Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej

potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatain/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia realizowane
bedg projekty zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynkdéw uzytecznosci
publicznej potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji. Projekty realizowane
w ramach przedsiewziecia przyczynig sie do zmniejszenia negatywnego oddziatywania
cztowieka na $rodowisko oraz obnizenia kosztow eksploatacji i konserwacji budynkdéw.
Nastgpi poprawa stanu technicznego obiektow oraz estetyka przestrzeni publicznej.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Gmina-Miasto Ptock
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celéw Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej
oraz celéw szczego6towych: C.3.1. Poprawa jakosci s$rodowiska oraz dostepnosci
komunikacyjnej, C.3.2. Tworzenie warunkéw do rozwoju spotecznego oraz C.3.3.
Tworzenie warunkéw do reintegracji spotecznej i zawodowej.

Nazwa przedsiewziecia: B.37. Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkow

mieszkalnych potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji
Lokalizacja/ miejsce realizacji: Trzeci podobszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach niniejszego przedsiewziecia realizowane
bedg projekty zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynkow mieszkalnych
z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii oraz zwigzane z ograniczeniem niskiej
emisji poprzez likwidacje nieefektywnych zrddet ciepta. Realizacja przedsiewziecia pozwoli
na wyrazne podniesienie jakosci zycia mieszkancow terenu rewitalizowanego ze wzgledu
na podniesienie jakosci powietrza oraz obnizenie kosztéw eksploatacji budynkdw.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: wtasciciele nieruchomosci
Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
projektu przyczyni sie do osiggniecia celu nadrzednego: Ochrona charakteru zabudowy
z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz wykreowanie miejsc integracji lokalnej
oraz celéw szczegotowych: C.3.1. Poprawa jakosci srodowiska oraz dostepnosci
komunikacyjnej, C.3.2. Tworzenie warunkéw do rozwoju spotecznego oraz C.3.3.
Tworzenie warunkow do reintegracji spotecznej i zawodowej.

Numer i nazwa przedsiewziecia: B.38. Aktywizacja zawodowa 0séb bezrobotnych
Lokalizacja/miejsce realizacji: obszar rewitalizacji

Opis planowanych dziatan/zadan: W ramach przedsiewziecia realizowane bedg
projekty na rzecz zwiekszenia mozliwosci zatrudnienia mieszkancow Plocka. Dziatania
skierowane zostang m.in. do:
e 0s6b miodych do 29 roku zycia;
e 0sOb w wieku 30 lat i powyzej nalezacych do grup defaworyzowanych. tj.: osoby
powyzej 50 roku zycia, osoby niepetnosprawne, osoby dtugotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

W ramach poszczegdlnych projektow przewiduje sie organizacje stazy, szkolen grupowych
oraz przyznawanie jednorazowo $rodkéw na podjecie dziatalnosci gospodarczej. Niniejsze
dziatania przyczyniq sie do:
e nabycia lub uzupetnienia doswiadczenia zawodowego oraz praktycznych
umiejetnosci w zakresie wykonywania danego zawodu, a takze nauczg zachowan
w miejscu pracy i zasad funkcjonowania réznego rodzaju instytucji,
e nabycia, podwyzszenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy,
e rozwoju przedsiebiorczosci na lokalnym rynku pracy.
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Przy realizacji niniejszych projektéw przestrzegana bedzie polityka réwnosci szans
i zapobiegania dyskryminacji oraz réwnosci szans ptci, w zwigzku z powyzszym projekt
skierowany zostanie nie tylko do mieszkancow wskazanych podobszarow rewitalizacji.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia: Miejski Urzad Pracy
w Plocku

Wplyw przedsiewziecia na realizacje celow Programu Rewitalizacji: Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na osiggniecie celéw nadrzednych dla poszczegdlnych
podobszarow rewitalizacji oraz celéw szczegdtowych: C.1.3. Tworzenie warunkéw dla
aktywizacji i integracji mieszkancéw oraz rozwoju przedsiebiorczosci, C.2.3. Aktywizacja
i integracja oséb z grup biernych i zmarginalizowanych, C.3.3. Tworzenie warunkéw do
reintegracji spotecznej i zawodowej, C.4.2. Aktywizacja i integracja osob z grup biernych
i zmarginalizowanych.
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9. Szacunkowe ramy finansowe Programu Rewitalizacji

Catkowita warto$¢ podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych oszacowana wedtug
danych na dzien przyjecia Programu Rewitalizacji wynosi — 342.052.000 PLN,

w tym

ze zrédet publicznych - 269.460.000 PLN

ze zrédet prywatnych - 72.592.000 PLN.

Ze srodkow budzetu miasta Ptocka na realizacje przedsiewzie¢ podstawowych przewiduje
sie przeznaczenie kwoty 130.094.713 zi.

Z uwagi na dtugoterminowg perspektywe realizacji procesu rewitalizacji doktadnosc
oszacowania dla poszczegdlnych przedsiewzie¢ jest bardzo zréznicowana. W przypadku
czesci przedsiewzie¢ ich wartosci sa znane m.in. na podstawie sporzadzonych
kosztoryséw, zawartych uméw z wykonawcami. W przypadku czesci przedsiewziec¢
w chwili obecnej brak jest mozliwosci dokonania takich szacunkéw. Rzeczywista wartos¢
przedsiewzie¢ ustalana bedzie na podstawie prowadzonego monitoringu finansowego
w oparciu o karty przedsiewzie¢, do ktérych przedktadania zobowigzani bedg wszyscy
realizatorzy przedsiewziec.

Wskazana wartos$¢ srodkéw nie odzwierciedla petnego strumienia srodkéw, ktére zostang
zainwestowane na poszczegdlnych podobszarach rewitalizacji. Przewiduje sie, ze wartos¢
ta bedzie powiekszona o wartosci pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ktérych na
dzien przyjecia Programu Rewitalizacji nie mozna oszacowac oraz o przedsiewziecia, ktére
bedg realizowane poza Programem Rewitalizacji. W szczegdlnosci sytuacja taka dotyczy¢
bedzie prywatnych podmiotow, ktoére realizowalty beda dziatania inwestycyjne na
wyznaczonych podobszarach rewitalizacji z wiasnych srodkéw. W celu zminimalizowania
tego zjawiska zaktada sie realizacje dziatan informacyjnych i promujacych Program
Rewitalizacji oraz uruchomienie lokalnych systeméw motywacyjnych, ktére pozwolg na
zwiekszenie liczby partneréw zaangazowanych w realizacje Programu Rewitalizacji.

Proces rewitalizacji prowadzony bedzie na obszarach zagospodarowanych, ktére ulegty
degradacji. Podjecie interwencji na tych terenach zwykle wigze sie z koniecznoscig
wydatkowania wiekszych srodkéw finansowych niz w przypadku realizacji inwestycji na
terenach niezurbanizowanych. W zwigzku z powyzszym samorzad gminny jak i inne
podmioty realizujgce przedsiewziecia rewitalizacyjne podejmowaé bedg dziatania
zmierzajace do pozyskania wsparcia zewnetrznego. W perspektywie finansowej 2014-
2020 planuje sie aplikowanie o $rodki unijne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a takze z krajowych
programow operacyjnych np. Infrastruktura i Srodowisko; Wiedza Edukacja Rozwdj.
Pozyskane ewentualne $rodki stanowi¢ beda uzupetniajagce zrodto finansowania
przedsiewzie¢ z zakresu rewitalizacji oraz przyczynia sie do sprawniejszego
wyprowadzenia wyznaczonych podobszaréw z kryzysu.

W S$wietle obecnych uwarunkowan prawnych i finansowych przewiduje sie realizacje
projektdéw przez poszczegdlne podmioty takze m.in. z nastepujacych zrédet:
« Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczace np. dziedzictwa
kulturowego, rozwoju infrastruktury kultury; ]
« ,programy Srodowiskowe” Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej, funduszy wojewddzkich dotyczace m.in. realizacji
przedsiewzie¢ powodujacych ograniczenie niskiej emisji, prac remontowych
prowadzacych do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczednosé
energii, dzieki wykorzystaniu nowoczesnych rozwigzan technicznych
i odnawialnych zrodet energii;
« fundusze i programy realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego np. premia
termomodernizacyjna, premia kompensacyjna, program spotecznego budownictwa
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czynszowego, program finansowego wsparcia mieszkan socjalnych i komunalnych
Fundusz Doptat;

- produkty komercyjne Banku Gospodarstwa Krajowego na spoteczne budownictwo
czynszowe;

+ Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadan dotyczacych budowy,
przebudowy obiektéw sportowych;

« konkursy organizowane przez rézne fundacje/firmy.
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10. Mechanizmy integrowania dzialan oraz przedsiewziec
rewitalizacyjnych oraz zapewnienia ich komplementarnosci

Przedsiewziecia rewitalizacyjne wskazane w Programie Rewitalizacji oraz inne dziatania
podejmowane na podobszarach rewitalizacji bedq sie wzajemnie uzupetniaty. Zapewniona
zostanie ich komplementarno$¢ w aspekcie: przestrzennym, problemowym,
proceduralno-instytucjonalnym, miedzyokresowym i zrodet finansowania. Zakfada sie, ze
dzieki temu proces rewitalizacji bedzie skuteczniejszy, a $rodki finansowe przeznaczone
na rewitalizacje zostang lepiej i efektywniej wykorzystane.

Komplementarnos¢ przestrzenna zapewniona zostanie poprzez:
« wzajemne dopetnianie sie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych realizowanych zaréwno
na podobszarach rewitalizacji jak i poza nimi, ale oddziatujacych na podobszary;
« zapobieganie przenoszeniu problemow na inne tereny;
- ciagta analize (tj. biezacy monitoring) nastepstw podejmowanych decyzji dla
polityki przestrzennej miasta.

Dziatania rewitalizacyjne pod wzgledem przestrzennym skupione zostaty na terenach,
gdzie koncentrujg sie negatywne zjawiska spoteczne, a takze gospodarcze, techniczne,
przestrzenne i S$rodowiskowe. Obszar ten zostat wyznaczony po przeprowadzeniu
diagnozy stanu miasta, w oparciu o obiektywne mierniki oraz opinie interesariuszy
procesu rewitalizacji. Przedsiewziecia rewitalizacyjne, co do zasady realizowane bedg na
wyznaczonych podobszarach rewitalizacji. W opisach poszczegdlnych przedsiewzieé
wskazano miejsca ich realizacji. Przedsiewziecia zaplanowane zostalty na wszystkich
podobszarach rewitalizacji. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze w pierwszym okresie realizacji
Programu Rewitalizacji dziatania skoncentrowane zostang w zakresie terendw tworzacych
system przestrzeni publicznych: pl. Nowy Rynek, ul. Tumska, ul. Kolegialna, pl. Obroncéw
Warszawy, ul. Kosciuszki, pl. Narutowicza, ciag nadskarpowy, nabrzeze wislane,
ul. Grodzka, pl. Stary Rynek, ul. Bielska. Powyzsze wynika z faktu, iz to wiasnie ten teren
stanowi najcenniejszg czes¢ miasta ksztattujaca wizerunek zaréwno wsrdéd mieszkancow
jak i oséb przyjezdnych. Teren ten jak wykazaty analizy ulegt w najwiekszym stopniu
degradacji i wymaga najpilniejszej interwencji.
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Rys. 30: System przestrzeni publicznych potozonych na pierwszym podobszarze
rewitalizacji

Aby poszczegllne przedsiewziecia wzajemnie sie dopetniaty przestrzennie oraz by
zachodzit miedzy nimi efekt synergii zaktada sie sporzadzanie opracowan planistycznych,
ktéore stuzy¢ beda jako wytyczne programowe dla realizacji konkretnych zadan
budowlano-inwestycyjnych. Szczegdtowo kwestie zwigzane ze sposobem realizacji
Programu Rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
opisano w rozdziale 13.4.

Komplementarnosc¢ problemowa zapewniona zostanie poprzez:

« wzajemne dopetnianie sie tematycznie przedsiewzieé¢ rewitalizacyjnych, dzieki
czemu Program Rewitalizacji bedzie oddziatywat na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbednych aspektach (spotecznym, gospodarczym,
przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, $rodowiskowym);

« parametryzacje pozadanego stanu, do ktdrego osiggniecia prowadzi¢ bedzie
realizacja Programu;

- powigzanie Programu Rewitalizacji z innymi politykami i dziataniami rozwojowymi
miasta;

« analize zjawisk kryzysowych obserwowanych na obszarze wojewodztwa
w kontekscie ich wptywu na prowadzony proces rewitalizacji w Ptocku.

W Programie Rewitalizacji ujete zostaly przedsiewziecia, ktore odpowiadajg na
zdiagnozowane problemy. Zaplanowane przedsiewziecia s ze soba wzajemnie
powigzane, a takze wzajemnie sie dopetniajg. Projektom infrastrukturalnym towarzyszg
projekty spoteczne, gospodarcze, kulturalne, edukacyjne. Realizacja poszczegolnych
przedsiewzie¢ przyczynia¢c sie bedzie do niwelowania probleméw wystepujacych
w roznych sferach oraz przyniesie pozytywne skutki dla wszystkich podobszardw.
W Programie Rewitalizacji ujmowane beda projekty dopetniajagce sie tematycznie,
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ukierunkowane na osiggniecie wspodlnego celu. Zostang one zintegrowane poprzez
niniejszy Program Rewitalizacji, ktory gwarantowaé bedzie prowadzenie procesu
rewitalizacji w sposob zaplanowany, skoordynowany oraz zintegrowany wewnetrznie
i zewnetrznie. Zaktada sie, ze nie wszystkie projekty beda realizowane w tym samym
czasie. Niemniej jednak bedzie musiata wystgpi¢ synchronizacja efektéw ich
oddziatywania na sytuacje kryzysowg wystepujaca na podobszarze. W ramach Programu
Rewitalizacji realizowane beda przedsiewziecia inwestycyjne, spoteczno-aktywizacyjne
i spoteczno-gospodarcze oraz zwigzane z poprawg estetyki i funkcjonalnosci przestrzeni.
Projekty infrastrukturalne (np. remonty budynkdéw) przede wszystkim beda stanowity
narzedzie do zmian spoteczno-gospodarczych podobszaru znajdujgcego sie w kryzysie.
Osiggniecie zaktadanych efektéw zostanie zweryfikowane poprzez przyjete wskazniki.
Analiza osiggnietych efektow oraz wnioski z przebiegu procesu rewitalizacji
wykorzystywane beda w dalszym prowadzeniu rewitalizacji, co wykazano w rozdziale 11

oraz 14.

Komplementarnosc¢ proceduralno-instytucjonalna zapewniona zostanie poprzez:
« zaprojektowany system zarzadzania rewitalizacjq dajacy mozliwos¢ efektywnego
wspotdziatania réznych interesariuszy;
+ spoOjnosc¢ dziatan i procedur oraz zapewnienie ich skutecznosci;

Zaplanowany w Programie Rewitalizacji system zarzadzania zaktada wspdidziatanie
roznych interesariuszy. Zakres kompetencji przyjety dla poszczegdlnych uczestnikéw tego
procesu gwarantuje spojnos¢ dziatan oraz ich skuteczno$¢, co wykazano w rozdziale 11.
We wdrazanie Programu Rewitalizacji angazowane bedg rézne podmioty zaréwno poprzez
uruchomione lokalne systemy motywacyjne, dziatalnosci Ptockiego Komitetu Rewitalizacji,
jak i realizacje przedsiewzie¢ w ramach inicjatywy lokalnej.

Struktura instytucjonalna zarzadzania Programem Rewitalizacji
Podmiot Zakres zadan

Rada Miasta Ptocka . uchwala Program Rewitalizacji

. przyjmuje zmiany, aktualizacje Programu Rewitalizacji

. przyjmuje wiasciwe zmiany w obowigzujacych przepisach prawa
lokalnego stuzace realizacji Programu Rewitalizacji

. przyjmuje sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji, ocene
aktualnosci i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji

. petni funkcje nadzorcze wobec procesu wdrazania Programu
Rewitalizacji

Prezydent Miasta Ptocka * odpowiada za proces wdrazania Programu Rewitalizacji

* zatwierdza sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji

*  zapewnia obstuge organizacyjng Komitetu Rewitalizacji

. podejmuje decyzje (merytoryczne i organizacyjne) bezposrednio
i/lub posrednio wptywajace na sprawnos¢ realizacji Programu
Rewitalizacji

. przygotowuje ocene aktualnosci i stopnia realizacji Programu
Rewitalizacji

* wystepuje do Rady Miasta Ptocka z wnioskiem o zmiane,
aktualizacje Programu Rewitalizacji

Plocki Komitet Rewitalizacji . petni funkcje opiniodawczo - doradcza Prezydenta Miasta Ptocka

. wyrazania opinii, w tym m.in. dotyczace projektow zmian
Programu Rewitalizacji, oceny aktualnosci i stopnia realizacji
Programu Rewitalizacji

Komoérka wdrazajaca Program . przygotowuje projekty zmian, aktualizacji Programu Rewitalizacji

Rewitalizacji . promuje Program Rewitalizacji oraz prowadzi dziatania edukacyjne
i informacyjne o prowadzonym procesie rewitalizacji

. pozyskuje i analizuje dane o zdegradowanych obszarach miejskich

. prowadzi analizy zwigzane z oceng aktualnosci i stopniem
realizacji Programu Rewitalizacji

e prowadzi nabér projektéw zgtaszanych do ujecia w Programie
Rewitalizacji oraz dokonuje ich oceny pod wzgledem zgodnosci z
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Podmiot

Zakres zadan

celami Programu Rewitalizacji

petni role sekretariatu Ptockiego Komitetu Rewitalizacji
realizuje projekty rewitalizacyjne

wdraza lokalne systemy motywacyjne uruchomione w ramach
realizacji procesu rewitalizacji

prowadzi statg wspodtprace z partnerami i realizatorami
przedsiewzie¢ przewidywanych do realizacji na podobszarach
rewitalizacji

sporzadza sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji

Pozostate komorki organizacyjne
Urzedu Miasta Ptocka, miejskie
jednostki organizacyjne oraz
spotki miejskie

przygotowujq projekty nowych aktéw prawnych badz zmiany
obowigzujacych uregulowan niezbednych do wdrozenia Programu
Rewitalizacji

wspotpracujg z partnerami wspotrealizujacymi przedsiewziecia
rewitalizacyjne

zapewniajg promocje projektow oraz partycypacje spoteczng
uzgadniajg z komorka wdrazajaca Program Rewitalizacji
przedsiewziecia planowane do realizacji na wyznaczonych
podobszarach rewitalizacji, pod wzgledem ich zgodnosci z celami
Programu Rewitalizacji

przekazuja komoérce wdrazajacej Program Rewitalizacji roczne
karty realizacji przedsiewzie¢

przygotowujq i realizujg przedsiewziecia rewitalizacyjne

organizacje pozarzadowe;
rady mieszkancow osiedli
wchodzacych w skiad

realizujg przedsiewziecia rewitalizacyjne
przekazujg komdrce wdrazajacej Program Rewitalizacji roczne
karty realizacji przedsiewzie¢

wyznaczonych podobszaréow
rewitalizacji;

przedsiebiorcy;

wspdlnoty mieszkaniowe;
koscioty i zwigzki wyznaniowe;
wiasciciele nieruchomosci
potozonych na obszarze
rewitalizacji;

mieszkancy Plocka, w tym
obszaru rewitalizacji

Komplementarnos¢ miedzyokresowa zapewniona zostanie poprzez:
« analize dotychczasowych dziatan miasta, ocene ich skutecznosci i efektywnosci;
« wykorzystanie wnioskdw z dotychczasowych dziatan w dalszej realizacji
rewitalizacji.

Przedsiewziecia realizowane w ramach Programu Rewitalizacji stanowig kontynuacje
projektéw i dziatan zrealizowanych na wyznaczonych podobszarach w latach poprzednich,
a tym samym zapewniona zostata ciggto$¢ procesu rewitalizacji. Pierwsze dziatania
rewitalizacyjne w Plocku koncentrowaty sie wokot Starego Rynku. Podstawg prawng tych
dziatan byta Strategia Rewitalizacji Plockiej Starowki, ktéra zostata przyjeta przez Rade
Miasta Ptocka w 1997 roku. Od 2005 roku kierunki dziatan rewitalizacyjnych w Ptocku
wyznaczat Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka, ktdrego celem byta odnowa
zdegradowanych i zagrozonych marginalizacjg obszaréw miasta. Dokument ten byt na
biezaco monitorowany i aktualizowany. Wyciagniete wnioski i zdobyte doswiadczenia
z dotychczasowego przebiegu procesu rewitalizacji zaowocowaly wypracowaniem
niniejszego dokumentu. Stanowi on odpowiedZ na nowe wyzwania zwigzane z potrzebg
zintensyfikowania dziatan na rzecz kompleksowej rewitalizacji tych obszarow w miescie,
ktore pozostajg w kryzysie oraz odbudowy ich zdolnosci do rozwoju.

Informacja z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta opracowana zostata przez
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzedu Miasta Ptocka na XIX Sesje Rady Miasta
Ptock, ktora odbyta sie w dniu 31 maja 2016 roku. Materiat ten zawiera podsumowanie
realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z wykazem projektéow ujetych
w dokumencie pn. ,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ptocka - Aktualizacja na lata
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2007 - 2013 i lata nastepne" oraz stopniem ich realizacji. Materiat ten dostepny jest na
stronie www.rozwojmiasta.plock.eu - zaktadka Rewitalizacja i Estetyzacja.

Komplementarnos$¢ zrédet finansowania zapewniona zostanie poprzez:
« uzupetnianie i taczenie form wsparcia ($rodki publiczne i prywatne, $rodki budzetu
miasta, fundusze europejskie i programy krajowe);
« tworzenie warunkdw do wigczenia $rodkow prywatnych w finansowanie
rewitalizacji.

W Programie Rewitalizacji ujete zostaty przedsiewziecia, ktére finansowane bedg
z réznych zrédet. Przewidziano zaréowno przedsiewziecia wspoifinansowane przez sektor
prywatny jak i publiczny, $rodki osdéb/podmiotéw indywidualnych, sektora
pozarzadowego, jak i pienigdze publiczne - gminne. Przewiduje sie, ze czesc
przedsiewzie¢ bedzie wspoéffinansowana ze $srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a
takze innych programéw krajowych. W opisach poszczegdlnych przedsiewzie¢ wskazano
zrédfa ich finansowania. Szacunkowe ramy finansowe Programu Rewitalizacji okreslone
zostaty w rozdziale 9.
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11. System wdrazania Programu Rewitalizacji

Za proces wdrazania Programu Rewitalizacji odpowiada Prezydent Miasta Ptocka przy
pomocy Urzedu Miasta Ptocka, miejskich jednostek organizacyjnych i spotek miejskich.
Koszty zwigzane z zarzadzaniem Programu Rewitalizacji ponoszone bedg z budzetu
miasta Plocka w ramach biezacej dziatalnosci Urzedu Miasta Ptocka.

W strukturze Urzedu Miasta Ptocka powotana zostata komdrka organizacyjna wtasciwa ds.
rewitalizacji®?>, ktéra petni¢ bedzie role komorki wdrazajacej Program Rewitalizacji. W jej
ramach zatrudnione sg osoby posiadajagce niezbedng wiedze i doswiadczenie
w przygotowywaniu oraz wdrazaniu procesu rewitalizacji.

Do zadan komorki wdrazajacej nalezec¢ bedzie w szczegdlnosci:

« przygotowywanie zmian/aktualizacji Programu Rewitalizacji;

+ promocja Programu oraz prowadzenie dziatan edukacyjnych i informacyjnych
o0 prowadzonym procesie rewitalizacji;

- pozyskiwanie i analiza danych o zdegradowanych obszarach miejskich;

« prowadzenie analiz zwigzanych z oceng aktualnosci i stopniem realizacji Programu
Rewitalizacji;

« prowadzenie naboru przedsiewzie¢ zgtaszanych do ujecia w Programie
Rewitalizacji oraz ich ocena;

« petnienie roli sekretariatu Ptockiego Komitetu Rewitalizacji;

+ czesciowa realizacja przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych;

« wdrazanie lokalnych systeméw motywacyjnych uruchomionych w ramach realizacji
procesu rewitalizacji.

Pozostate komarki organizacyjne Urzedu Miasta Plocka, miejskie jednostki organizacyjne
oraz spotki miejskie odpowiedzialne beda za realizacje konkretnych przedsiewzie¢, jak
rowniez ich monitorowanie. Jednoczesnie bedg one zobowigzane do:
« przygotowywania projektow nowych aktow prawnych badz zmiany obowigzujacych
uregulowan niezbednych do wdrozenia Programu Rewitalizacji;
« wspotpracy z partnerami wspofrealizujgcymi przedsiewziecia rewitalizacyjne;
- zapewnienia promocji przedsiewziec oraz partycypacji spotecznej;
« uzgadniania z komédrka wdrazajacq Program Rewitalizacji przedsiewzieé
planowanych do realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, pod
wzgledem ich zgodnosci z celami Programu Rewitalizacji.

W celu zapewnienia komplementarnosci i spojnosci dziatan, komodrka wdrazajgca Program
Rewitalizacji prowadzita bedzie stalq wspdiprace z partnerami i realizatorami
przedsiewzie¢ przewidywanych do realizacji na podobszarach rewitalizacji, a takze
inicjowata bedzie realizacje dziatan wynikajacych z Programu Rewitalizacji. W przypadku
przedsiewzieé¢, ktore bedg wymagaty jednoczesnego zaangazowania kilku komdrek
organizacyjnych Urzedu Miasta Plocka oraz strony spotecznej przewiduje sie powotanie
zespotow zadaniowych.

Gmina - Miasto Ptock oraz jej jednostki organizacyjne nie bedg jedynymi realizatorami
Programu Rewitalizacji. We wdrazanie Programu zaangazowani beda takze m.in.:

« organizacje pozarzadowe;

« rady mieszkancéw osiedli wchodzacych w sklad wyznaczonych podobszaréow

rewitalizacji;

- przedsiebiorcy;

+ wspolnoty mieszkaniowe;

« koscioty i zwigzki wyznaniowe;

32 Zgodnie z obowigzujacym (na dzien przyjecia Programu Rewitalizacji) Regulaminem organizacyjnym Urzedu
Miasta Plocka komodrka wiasciwg ds. rewitalizacji jest Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta. Regulamin
organizacyjny Urzedu Miasta Ptocka oraz Regulamin wewnetrzny Wydziatu Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Miasta dostepne sg na stronie internetowej www.bip.ump.pl
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« wilasciciele nieruchomosci potozonych na obszarze rewitalizacji;
+ mieszkancy Ptocka, w tym obszaru rewitalizacji.

Wdrazanie Programu Rewitalizacji odbywa¢ sie bedzie na zasadzie partnerstwa
(wspétdziatanie sektora publicznego, pozarzadowego i prywatnego), w sposdb jawny
i przejrzysty. Proces informowania odbywac sie bedzie gtdownie z wykorzystaniem strony
internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja. Na stronie tej
zamieszczane beda informacje na temat sposobu angazowania grup interesariuszy
w proces rewitalizacji podobnie jak i raporty, sprawozdania powstate w trakcie wdrazania
Programu Rewitalizacji. Pozwoli to na weryfikacje i ocene stopnia osiggnietego
uspotecznienia, a takze zapewni transparentnos¢ procesu konsultacji spotecznych.

W ramach wdrazania Programu organizowane bedg spotkania z radami mieszkancow
osiedli, ktore wchodza w sktad zamieszkatych podobszaréow rewitalizacji, a takze
z mieszkancami podobszaréw, organizacjami pozarzadowymi i przedsiebiorcami
prowadzacymi dziatalno$¢ na obszarze rewitalizacji. Prowadzone bedzie rowniez
doradztwo w zakresie mozliwosci przystapienia do Programu Rewitalizacji oraz mozliwych
zrédet finansowania projektéw rewitalizacyjnych. Statym ciatem opiniodawczym
i doradczym bedzie Ptocki Komitet Rewitalizacji.

Podmioty wskazane w Programie Rewitalizacji jako realizujace przedsiewzigcie
zobowigzane beda do przekazywania komorce wdrazajacej Program Rewitalizacji
rocznych kart realizacji przedsiewziecia niezbednych w procesie monitorowania i oceny
Programu, o ktérym mowa w rozdziale 14.

Na podstawie rocznych kart realizacji przedsiewziecia komérka wdrazajgca Program
Rewitalizacji opracowywac¢ bedzie sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji.
Sprawozdania te, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Ptocka corocznie, po uptywie
6 miesiecy od zakonczenia roku budzetowego przedstawiane bedg Radzie Miasta Ptocka
oraz publikowane na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja
i Estetyzacja. Rada Miasta Ptocka poprzez niniejsze sprawozdania oraz informacje biezace
przedktadane przez Prezydenta Miasta petni¢ bedzie funkcje nadzorcze wobec procesu
wdrazania Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 4 ustawy o rewitalizacji komodrka wdrazajaca Program Rewitalizacji
prowadzita bedzie analizy, na podstawie ktdrych opracowywane beda diagnozy stuzace:

+ wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

« sporzadzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji,

« ocenie aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji.

Zmiana Programu Rewitalizacji nastepowac bedzie w trybie, w jakim jest on uchwalany tj.
uchwatg Rady Miasta Ptocka przy uwzglednieniu narzedzi partycypacyjnych oraz zgodnie z
obowigzujacymi regulacjami prawnymi. Ewentualne koszty zmiany Programu Rewitalizacji
pokrywane beda z budzetu miasta.

Przewiduje sie, ze w toku wdrazania Programu Rewitalizacji bedzie istniata mozliwos¢
zgtaszania propozycji nowych projektow do ujecia w Programie Rewitalizacji. Nabor
projektéw do ujecia w Programie Rewitalizacji bedzie miat charakter ciggly. Szczegotowg
procedure dotyczacg zgtaszania projektow do ujecia w Programie Rewitalizacji opracuje
komorka wdrazajgca Program Rewitalizacji. Zgtoszone projekty do Programu Rewitalizacji
podlegac¢ beda ocenie przez komorke wdrazajacg Program Rewitalizacji pod wzgledem:

« zgodnosci z celami Programu Rewitalizacji,

+ zgodnosci z wyznaczonymi kierunkami dziatan,

- wptywu na osiggniecie zaktadanych efektow procesu rewitalizacji.

Wpisanie pozytywnie ocenionych projektow do Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja
listy przedsiewzie¢ ujetych w Programie Rewitalizacji nastepowac¢ bedzie, co do zasady na
podstawie rocznych sprawozdan przygotowywanych przez komorke wdrazajacg Program

225

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 225



Rewitalizacji w ramach prowadzonego monitoringu. Wprowadzenie zmian dotyczacych
przedsiewzie¢ podstawowych dodatkowo wymagaé¢ bedzie uzyskania opinii organdéw
okreslonych w art. 17 ustawy o rewitalizacji oraz poprzedzone bedzie przeprowadzeniem
konsultacji spotecznych w tym zakresie.

Przewiduje sie, ze rzeczowa realizacja zaplanowanych w ramach niniejszego Programu
Rewitalizacji przedsiewzie¢ bedzie trwata do konca 2030 roku. Przewiduje sie, ze w 2031
roku sporzadzona zostanie ocena aktualnosci i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzone zostanie osiggniecie celow zawartych
w Programie Rewitalizacji, Rada Miasta uchyli uchwate w sprawie przyjecia Ptockiego
Programu Rewitalizacji w catosci albo w czesci. W przypadku natomiast stwierdzenia, ze
Program Rewitalizacji wymaga zmiany Prezydent Miasta Ptocka wystgpi do Rady Miasta
Ptocka z wnioskiem o jego zmiane.

Majac na uwadze, iz niniejszy Program Rewitalizacji opracowany zostat z uwzglednieniem
warunkow i procedur wdrazania programoéw operacyjnych w perspektywie finansowej
2014-2020 zakfada sie, ze w roku 2023 przeprowadzona zostanie ewaluacja Programu.
Jej wyniki wraz z opracowang diagnozg aktualnego stanu miasta oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi sta¢ sie moze podstawg do zmiany niniejszego Programu.
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Tabela 60: Harmonogram wdrazania Programu Rewitalizacji

Wyszczegdinienie | 2016 | 2017|2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031

Opracowanie,
uchwalenie Programu
Rewitalizacji

Realizacja
przedsiewziec
rewitalizacyjnych
wskazanych w
Programie

Rewitalizacji

Prowadzenie naboru
projektow
zgtaszanych do ujecia
w Programie
Rewitalizacji
oraz ich ocena

Pozyskiwanie i analiza
danych
0 zdegradowanych
obszarach miejskich,
stopniu realizacji
projektow ujetych w
Programie
Rewitalizacji

Sporzadzanie
sprawozdan z
realizacji Programu
Rewitalizacji

Sporzadzanie
diagnozy stuzacej
ocenie aktualnosci i
stopnia realizacji

Programu

Rewitalizacji

Przygotowywanie
zmian/aktualizacji
Programu
Rewitalizacji
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Rys. 31: Struktura wdrazania Programu Rewitalizacji

\\
\
y

y : N y
\\Prezydent Miasta PJ‘OCkaJ\»\\P’rocki Komitet Rewitalizacji |

~_ -

/ komadrka wdraza]aczzm\

\\ Program ReW|taI|zaCJ| Mieszkafcy

~—

/ \ Wiasciciele nieruchomosci
potozonych na obszarze
- . . rewitalizacji
Komorki organizacyjne
Urzedu Miasta Ptocka*
Przedsiebiorcy
Miejskie jednostki

organizacyjne*

Spotki miejskie* #

Rady Mieszkancow Wspdlnoty mieszkaniowe
Osiedli wchodzacych
w sktad obszaru rewitalizacji

Organizacje pozarzadowe
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* We wdrazanie Programu Rewitalizacji zaangazowane bedg m.in. nastepujace:

Komoérki organizacyjne Urzedu Miasta Plocka - Wydziat Inwestycji i Remontéw, Referat
Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, Referat Strategii
i Planowania, Woydziat Promocji i Informacji, Wydziat Ksztattowania Srodowiska, Wydziat
Edukacji i Kultury, Wydziat Sportu i Rekreacji, Wydziat Ewidencji i Spraw Obywatelskich,
Wydziat Skarbu i Budzetu, Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych, Wydziat Zamowien
Publicznych, Biuro Obrotu Nieruchomosciami Gminy, Biuro Zarzadzania Nieruchomosciami
Gminy, Biuro Inwestycji Strategicznych, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkdw,
Petnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, Petnomocnik ds. Organizacji
Pozarzadowych, Petnomocnik ds. Wolontariatu (Nazwy komodrek okreslono na podstawie
obowigzujacego na dzien przyjecia Programu Rewitalizacji Regulaminu organizacyjnego
Urzedu Miasta Plocka. Nie wyklucza sie, ze w trakcie wdrazania Programu Rewitalizacji
nazwy poszczegdlnych komérek mogga ulec zmianie).

Miejskie jednostki organizacyjne - Miejski Urzad Pracy, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej,
Zarzad Budynkéw Komunalnych, Miejski Zarzad Drog, Straz Miejska, Ksigznica Ptocka,
Mtodziezowy Dom Kultury, Ptocki Osrodek Kultury i Sztuki, Ptocka Galeria Sztuki.

Spotki miejskie — Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z o0.0., Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0., Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.
Z 0.0., Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
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12. Mechanizmy wilaczenia interesariuszy w proces rewitalizacji

Proces rewitalizacji w Plocku opierat sie bedzie na szerokiej partycypacji spotecznej.
Wiaczanie interesariuszy w dziatania rewitalizacyjne odbywac sie bedzie w sposéb
kompleksowy, na wszystkich jego etapach.

W celu sformutowania Programu Rewitalizacji odpowiadajgacego potrzebom mieszkancow
miasta w dniach 3-21 marca 2014 roku przeprowadzone zostato badanie sondazowe
dotyczace procesu rewitalizacji w Ptocku®:. Badanie to polegato na udzieleniu odpowiedzi
na pytania postawione w ankiecie przygotowanej przez Referat Rewitalizacji Miasta
wspolnie z Towarzystwem Naukowym Plockim. Ankieta zostata skierowana do
petnoletnich mieszkancow Plocka, ktorzy mieli mozliwos¢ jej wypetnienia w wersji
papierowej oraz online. Ankieta w formie papierowej zostata wytozona w Urzedzie Miasta
Ptocka oraz rozdystrybuowana za posrednictwem miejskich jednostek organizacyjnych,
Towarzystwa Naukowego Ptockiego, placéwek oswiatowych i rad mieszkancow osiedli.
W catym miesScie rozwiezione zostaty ankiety tacznie do 62 punktéw. Informacja
o prowadzonym badaniu sondazowym przekazana zostata mieszkancom Plocka za
posrednictwem strony internetowej Urzedu Miasta Plocka, mediow lokalnych oraz portalu
spotecznosciowego. Ogdtem wptynety 1904 ankiety, z czego: 1800 ankiet w formie
drukowanej (94,5 % wszystkich ankiet), 104 ankiety w formie elektronicznej (5,5%
wszystkich ankiet). Do Urzedu Miasta wptynely bezposrednio 74 ankiety, natomiast za
posrednictwem wyznaczonych punktéw dystrybucji wptyneto 1726 ankiet. Ankietyzacja
byta uzupetnieniem prowadzonej diagnozy zjawisk spoteczno-gospodarczych w Ptocku. Jej
wyniki  pozwolity na identyfikacje  probleméw  spotecznych, gospodarczych
i przestrzennych z jakimi, wedtug mieszkancéw boryka sie Plock, a w konsekwencji
wskazanie obszaréw przeznaczonych do dziatan rewitalizacyjnych. Wyniki ankiety wziete
zostaly pod uwage przy dokonywaniu delimitacji obszaru rewitalizacji. Raport
z przeprowadzonego badania opublikowany zostat na stronie internetowej Urzedu Miasta
Plocka www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja oraz w szdstym numerze
~Rocznika Towarzystwa Naukowego Ptockiego".

Rys. 32: Strona tytutowa raportu z przeprowadzonego badania sondazowego

Rewitalizacja
Ptock

REWITALIZACIJA W PLOCKU
RAPORT Z BADANIA SONDAZOWEGO

Pock 2014

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 424/2015 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 marca 2015
roku konsultacje spoteczne prowadzone byly takze w 2015 roku. Wypracowane w trakcie

33 Zarzadzenie Nr 4197/2014 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 19 lutego 2014 roku
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tych konsultacji propozycje pierwotnie miaty stuzy¢ opracowaniu aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020, ale w zwigzku z wejsciem w zycie ustawy
o rewitalizacji stanowity podstawe o sporzadzenia niniejszego Programu.

Konsultacje te polegaty na wyrazeniu opinii, ztozeniu uwag, wnioskow i propozycji
w zakresie  objetym  przedmiotem  konsultacji. W  szczegdlnosci  konsultacje
przeprowadzone zostaty w formie spotkan i warsztatow. Zorganizowanych zostato
11 spotkan/warsztatow, w ktorych tacznie wzieto udziat 312 oséb. W konsultacjach
uczestniczyli: mieszkancy Ptocka, w tym obszaréw planowanych do rewitalizacji, osoby
zwigzane z tymi terenami zawodowo oraz bedacy ich uzytkownikami, wiasciciele
nieruchomosci, przedstawiciele podmiotow gospodarczych, organizacji pozarzadowych,
Rady Miasta Ptocka, Rad Mieszkancéw Osiedli, Urzedu Miasta Ptocka i inne podmioty,
ktore byly zainteresowane tematyka objetg zakresem konsultacji.

Tabela 61: Harmonogram odbytych spotkan/warsztatow

Termin Miejsce Tematyka

27.03.2015 r. | Towarzystwo Naukowe Ptockie | Spotkanie informacyjne na temat aktualizacji

Ptock, pl. Narutowicza 8 Programu Rewitalizacji Miasta Ptocka.
22.06.2015 r. | Ksigznica Ptocka Spotkanie konsultacyjne dotyczace delimitacji
Ptock, ul. Kosciuszki 6 obszaréw rewitalizacji.
30.06.2015 r. | Mtodziezowy Dom Kultury Warsztaty poswiecone obszarowi — Stare
Ptock, ul. Tumska 9 Miasto, Kolegialna w tym okreslenie silnych i

stabych stron obszaru, celow rewitalizacji,
dziatan rewitalizacyjnych, terenéw
wymagajacych przeksztatcen.

01.07.2015 r. | Zespot Szkdt Budowlanych nr 1 | Warsztaty poswiecone obszarowi — Dobrzynska,
Ptock, ul. Moscickiego 4 Skarpa w tym okreslenie silnych i stabych stron
obszaru, celow rewitalizacji, dziatan
rewitalizacyjnych, terenéw wymagajacych

przeksztatcen.
02.07.2015 r. | Szkota Podstawowa nr 5 Warsztaty poswiecone obszarowi — Radziwie w
Ptock, ul. Cicha 12a tym okreslenie silnych i stabych stron obszaru,

celdéw rewitalizacji, dziatan rewitalizacyjnych,
terendw wymagajacych przeksztatcen.
01.09.2015 . | Szkota Podstawowa nr 5 Warsztaty po$wiecone obszarowi - Radziwie -
Ptock, ul. Cicha 12a okreslenie przedsiewzie¢ planowanych do
realizacji w ramach Programu Rewitalizacji
Miasta Ptocka.

02.09.2015 r. | Zespot Szkot Budowlanych nr 1 | Warsztaty poswiecone obszarowi - Dobrzynska,
Ptock, ul. Moscickiego 4 Skarpa - okreslenie przedsiewzie¢ planowanych
do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji
Miasta Ptocka.

03.09.2015 r. | Mtodziezowy Dom Kultury Warsztaty poswiecone obszarowi - Stare Miasto,
Ptock, ul. Tumska 9 Kolegialna - okreslenie przedsiewziec
planowanych do realizacji w ramach Programu
Rewitalizacji Miasta Ptocka.

16.09.2015 r. | Urzad Miasta Ptocka Spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji
Ptock, pl. Stary Rynek 1 zagospodarowania Nowego Rynku.

23.09.2015 r. | Dom Darmstadt Spotkanie konsultacyjne w sprawie
Ptock, pl. Stary Rynek 8 monitorowania i wdrazania Programu

Rewitalizacji Miasta Ptocka.

06.10.2015 r. | Szkota Podstawowa Nr 20 Spotkanie konsultacyjne dotyczace rewitalizacji

Ptock, ul. Korczaka 10 terendw poprzemystowych i powojskowych.
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Rys. 33: Zdjecie ze spotkania
informacyjnego - 27.03.2015 roku

Rys. 34: Zdjecie z warsztatow
30.06.2015 roku

Rys. 35: Zdjecie z warsztatow
01.07.2015 roku
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Rys. 36: Zdjecie z warsztatéw 02.07.2015 roku

Rys. 37: Zdjecia z warsztatow
02.09.2015 roku

Oprocz udziatu w spotkaniach/warsztatach istniata réwniez mozliwos¢ zgtaszania uwag,
wnioskéw badz innych spostrzezen w postaci papierowej lub elektronicznej oraz
prowadzony byt nabdr fiszek projektowych do ujecia w Programie Rewitalizacji.
Ostatecznie ziozonych zostato 10 formularzy konsultacyjnych oraz 21 fiszek
projektowych. Peilny raport z konsultacji opublikowany zostat na stronie internetowej
Urzedu Miasta Ptocka www.rozwojmiasta.plock.eu — Rewitalizacja i Estetyzacja.

Przeprowadzone konsultacje pozwolity na pozyskanie partneréw do realizacji projektow
rewitalizacyjnych, a takze identyfikacje lokalnych liderow. Pozwolity rdwniez na poznanie
potrzeb i oczekiwan interesariuszy oraz uspdjnienie ich z planowanymi dziataniami
rewitalizacyjnymi.
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Dalsza partycypacja spoteczna prowadzona byta zgodnie =z zapisami ustawy
o rewitalizacji. Informacje podsumowujgce przebieg tych konsultacji dostepne sg na
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Ptocka, stronie
www.rozwojmiasta.plock.eu oraz w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzedu
Miasta Plocka. Przed opracowaniem niniejszego Programu skonsultowane zostaty
projekty:
e uchwaty w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie miasta Ptocka;
e uchwatly w sprawie okreslenia zasad wyznaczania skifadu oraz zasad dziatania
Plockiego Komitetu Rewitalizacji.

O rozpoczeciu konsultacji spotecznych projektu uchwaty w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ptocka oraz formach, w jakich
beda prowadzone, Prezydent Miasta Plocka powiadomit interesariuszy procesu
rewitalizacji poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogtoszen w Urzedzie Miasta Ptocka.

W celu zapewnienia w nich udziatlu mozliwie szerokiego
grona interesariuszy informacja 0 prowadzonych
konsultacjach przekazana zostata takze za
posrednictwem: OBWIESZCZENIE
> strony internetowej: pice inietices
ww.rozwojmiasta.plock.eu fiasta e prawiach pewist
> portalu spolecznosciowego;

o listy mailingowej;

o rad mieszkancow osiedli.

t

ie do dnia 8 stycznia 2016 roku

lektronicznej, w tym za pomoca $rodkéw

Zaréwno projekt uchwaty jak i przeprowadzona diagnoza s
stuzaca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru . . <am bonsec mosa siadaé g
rewitalizacji zamieszczone zostaty na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Ptocka
oraz dostepne byly w trakcie trwania konsultacji
w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta.

Konsultacje przeprowadzone zostaty z wykorzystaniem
formy okreslonej w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy
o rewitalizacji tj. zbieranie uwag w postaci papierowej
i elektronicznej oraz w dwdéch formach, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 2 tj. spotkanie konsultacyjne i zbieranie
uwag ustnych.

Konsultacje spoteczne projektu uchwaty w sprawie okreslenia zasad wyznaczania sktadu
oraz zasad dziatania Plockiego Komitetu Rewitalizacji zgodnie z obwieszczeniem
Prezydenta Miasta Ptocka przeprowadzone zostaty w terminie od dnia 9 lutego do dnia
9 marca 2016 roku z wykorzystaniem formy okreslonej w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy
o rewitalizacji tj. zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej oraz w dwédch
formach, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 2 tj. spotkanie konsultacyjne i zbieranie uwag
ustnych.

W celu zapewnienia w nich udziatu mozliwie szerokiego grona interesariuszy informacja
o prowadzonych konsultacjach przekazana zostata takze za posrednictwem:

- strony internetowej: www.plock.eu oraz www.rozwojmiasta.plock.eu;

« portalu spotecznosciowego;

- listy mailingowej;

« mediow lokalnych.
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rady prawne

“epunp

strona glowna instrukeja statystyli kontake

OBWIESZCZENIE
2 dnia 2 lutego 2016 roku
Prezydenta Miasta Plocka

miasta na prawach powiatu

KONSULTACIT PROJEKTU UCHWAEY W SPRAWIE
OKRESLENTA ZASAD WYZNACZANIA SKEADU T ZASAD DZIALANIA PLOCKIEGO
KOMITETU REWITALIZACI

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy 2 dnia 9 pazdziernika 2015 . o rewitalizacii (Dz.U. z 2015 poz.
1777) Prezydent Miasta Plocka informuje o rezpoczsciu kensultacji spelecznych projektu uchwaly
w sprawie okreslania 2asad wyznaczania skiadu i zasad daiatania Plockiego Komitstu
Reuwitalizacii.

Konsultacie spoleczne prowadzone beda w terminie od dnia S lutege do dnia 9 marca 2016 roku
w formie:

1. zbierania uwag w postaci papierowe] | elektroniczne, w tym za pemoca srodkéw komunikacii
elektroniczne;;

2. zbierania uwag ustnych;

3. spotkania.

Osoby zainteresowane tematyka objeta zakresem konsultacii moga skiadac uwagi
1. w formie pisemnej:

- droga korespondencyina na adres: Urzad Miasta Plocka, Referat Rewitalizacii | Estetyzacii
Missta, pl. Stary Rynek 1, 08-200 Plock.

- za posrednictwem Biura Obslugi Klienta - stanewiske nr 4

- 2a pomoca érodkow komunikacii elektroniczne; na adres: rewitalizacia@plock.au

2. ustnie do protokolu w siedzibie Urzedu Miasta Plocka pl. Stary Rynek 1 pokdj C-314 lub,
telefonicznie pod nr 367-14-53 w godzinach pracy Urzedu Miasta Plocka.

W ramach konsultacii spolecznych odbedzie sie spotkanie w dniu 25 lutego 2016 roku o godzinie
16.00 w Urzedzie Miasta Plocka - sala 206, podezas kisrege oméwiony zostanie projekt uchwaly
w sprawie okreslenia 2asad wyznaczania skiadu i zasad daiatania Plockiego Komitstu
Reuwitalizacii.
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W 2016 roku lokalna spotecznos$¢ wiaczona zostata w prace nad opracowaniem koncepcji
zagospodarowania osiedla Dobrzynska, wchodzacego w sktad drugiego podobszaru
rewitalizacji. Konsultacje spoteczne w tej sprawie przeprowadzone zostaty w terminie od
15 lutego do 30 kwietnia 2016 roku®'. Finalna wersja koncepcji oparta zostata na
kompromisie wypracowanym miedzy mieszkancami i ich oczekiwaniami, potencjatem
osiedla, a mozliwosciami inwestycyjnymi miasta. Zawarte w niej zatozenia stanowi¢ bedg
podstawe dziatan infrastrukturalnych na osiedlu.

Y
R

. 38: Zdjecie ze spotkania — 15.02.-20‘1“6 rku

IAPLANUJ Z NAMI SWOJE DSIEDLE

PREZYDENT MIASTA PEOCKA
ANDRZEJ NOWAKOWSKI

\  ZAGOSPODAROWANIE .
N\, OSIEDLA DOBRZYNSKA

v

SPOTKANIA Z MIESZKARCAMI

Zespot Szkot Budowlanych
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4

=

przedstawienie wstepnej kongep(ﬁ,zatiospodarowania osiedla
oraz dyskusja i mozliwos¢ zgfaszania uwag

& 19MARCA 2016

prezentacja wypracowanych rozwiazan

34 Zarzadzenie Nr 1644/2016 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 26 stycznia 2016 roku

4 PLOCK
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W pazdzierniku 2016 roku przystgpiono do opracowania koncepcji zagospodarowania
osiedla Skarpa.

Wszyscy zainteresowani rewitalizacjgq miasta zacheceni zostali do wigczenia sie w prace
nad jego aktualizacjg, w tym zgtaszanie nowych projektow, ktére przyczynig sie do
odnowy przestrzennej, gospodarczej i spotecznej obszaréw zdegradowanych.

W dniu 22 marca 2016 roku zgodnie z uchwatgq Rady Miasta Plocka przystgpiono do
sporzadzenia gminnego programu rewitalizacji*>. Wszyscy zainteresowani rewitalizacjq
miasta zacheceni zostali do wiaczenia sie w prace nad tym dokumentem.

Informacja o podjeciu w/w uchwaty zamieszczona zostata na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu, w prasie
lokalnej oraz poprzez obwieszczenie.

W skonstruowanie finalnej wersji niniejszego Programu wiaczeni zostali interesariusze
rewitalizacji, tj.

+ mieszkancy Ptocka, w tym zamieszkujacy podobszary rewitalizacji;

« organizacje pozarzadowe;

+ podmioty gospodarcze;

+ wilasciciele, uzytkownicy wieczys$ci nieruchomosci i podmioty zarzadzajgce
nieruchomosciami, w tym spétdzielnie mieszkaniowe, wspdlnoty mieszkaniowe;

« pracownicy Urzedu Miasta Ptocka;

« spotki miejskie, w tym m.in. Agencja Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z 0.0., Miejski
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o0.0., Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0., Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.;

«  miejskie jednostki organizacyjne, w tym m.in. Miejski Os$rodek Pomocy
Spotecznej, Miejski Urzad Pracy, instytucje kultury i placowki o$wiatowe;

+ koscioty i inne podmioty koscielne.

Projekt niniejszego Programu zostat zaopiniowany przez podmioty i instytucje okreslone
w art. 17 ustawy o rewitalizacji. Przeprowadzony zostat takze proces konsultacyjny,
ktorego wyniki dostepne sg na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Miasta Ptocka, stronie www.rozwojmiasta.plock.eu oraz w Referacie Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta Urzedu Miasta Ptocka.

Szczegdlng role na etapie tworzenia Programu Rewitalizacji odegrat Plocki Komitet
Rewitalizacji, ktorego czionkowie wybrani zostali zgodnie z zasadami okreslonymi
w Uchwale Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku.
Cztonkowie Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji powotani zostali przez Prezydenta
Miasta Ptocka w dniu 8 wrzesnia 2016 roku?.

W skifad Komitetu Rewitalizacji weszli reprezentanci interesariuszy, w tym mieszkancéw
rewitalizowanych podobszardow, organizacji pozarzadowych, podmiotéw gospodarczych,
wiascicieli nieruchomosci. Na etapie wdrazania Programu Rewitalizacji poprzez Komitet
Rewitalizacji zapewniony zostanie wudziat interesariuszy w podejmowaniu decyzji
w sprawach dotyczacych prowadzonego procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji petnic
bedzie funkcje opiniodawczo-doradczg Prezydenta Miasta Plocka. Zadaniem Komitetu
bedzie dostarczanie w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, ktéore pomoga miastu
w prawidtowym wdrazaniu tego procesu.

35 Uchwata Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 marca 2016 roku
36 Zarzadzenie Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 8 wrzesnia 2016 roku
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Rys. 39: Zdjecie z pierwszego posiedzenia Plockiego Komitetu Rewitalizacji — 12.09.2016 roku

Skuteczno$¢ prowadzenia rewitalizacji zalezy od pozyskania jak najwiekszej liczby
partnerow zewnetrznych. Dlatego na etapie wdrazania Programu kontynuowane bedg
dziatania majqce na celu spopularyzowanie pojecia rewitalizacji w petnym jego znaczeniu.
Ktadziony bedzie nacisk na aspekty spoteczno-gospodarcze realizowanych projektow oraz
ich zintegrowany charakter. Dziatania informacyjne prowadzone bedg z wykorzystaniem
roznych kanatéw informacji (np. strona internetowa, plakaty, media lokalne, portal
spotecznosciowy, ogtoszenia parafialne).

Wspierane beda inicjatywy zmierzajace do zwiekszania wudziatu interesariuszy

w przygotowanie i realizacje Programu Rewitalizacji. Na potrzeby realizacji Programu

przewiduje sie wypracowanie systemu zachet dla partneréw spotecznych i prywatnych

w zakresie osiggania celdw zbieznych z Programem Rewitalizacji. Zaktada sie

zastosowanie m.in. takich mechanizmoéw jak: inicjatywa lokalna, budzet obywatelski czy

powierzanie zadan publicznych organizacjom pozarzadowym. Rozwijany bedzie dialog
miedzy partnerami oraz ich integracja wokot rewitalizacji poprzez zastosowanie
roznorodnych narzedzi partycypacyjnych (np. spacery badawcze, punkty konsultacyjne,
mikro-festyny, ankiety, spotkania, debaty). W czasie prowadzenia i oceny rewitalizacji

(podobnie jak byto przy programowaniu) zapewniona zostanie mozliwos$¢ wypowiedzenia

sie przez wszystkich interesariuszy. Prowadzone beda dziatania edukacyjne

i informacyjne. Komorka wdrazajgca Program zapewnia¢ bedzie:

e mozliwos¢ uzyskania informacji na temat Programu poprzez podanie do publicznej
wiadomosci adresu e-mail oraz numeru linii telefonicznej, pod ktérymi udzielane bedg
stosowne informacje;

e mozliwos$¢ uzyskania ogélnych informacji na temat funduszy strukturalnych za
posrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie;

e publikacje, co najmniej w wersji elektronicznej, materiatdw informacyjnych
i promocyjnych dotyczacych Programu, w szczegdlnosci: uchwat Rady Miasta Ptocka,
sprawozdan z realizacji Programu, materiatdw informacyjnych i promocyjnych.

Partycypacja spoteczna na etapie wdrazania Programu Rewitalizacji nie zostanie
ograniczona do statej wspotpracy z reprezentatywna grupg interesariuszy w ramach
Komitetu Rewitalizacji. Prowadzona bedzie takze bezposrednia praca z mieszkancami
(kampanie, wydarzenia lokalne), ktdéra ukierunkowana zostanie na ich aktywizacje,
budowanie relacji sgsiedzkich oraz poczucia przynaleznosci do danego miejsca.
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Na etapie wdrazania konsultacje spoteczne stuzy¢ bedq informowaniu o realizowanych
dziataniach, rozwigzywaniu zaistniatych probleméw, prowadzeniu analiz, opracowywaniu
plandw przestrzennych, harmonogramu realizacji projektdw i monitoringu procesu.
Konsultacje prowadzone bedg w sposob utatwiajacy zrozumienie prezentowanych tresci
(np. z uzyciem wizualizacji) oraz odniesienie sie do nich.
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13. Okreslenie zmian w obowigzujacych aktach prawnych

13.1. Okres$lenie niezbednych zmian w uchwatach, o ktérych mowa
w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego

Zgodnie z art. 21 ust 3a ustawy o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego realizacja Programu Rewitalizacji rodzi koniecznosc
uwzglednienia w uchwatach, o ktéorych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, dziatan prowadzacych do zapobiezenia wykluczeniu mieszkancéw obszaru
rewitalizacji z mozliwosci korzystania z pozytywnych efektéw procesu rewitalizacji.

Dziatania, ktére nalezy uwzgledni¢ w "Wieloletnim Programie Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ptock w latach 2015-2019" przyjetym uchwatg Nr
225/X11/2015 Rady Miasta Ptocka z dnia 27 pazdziernika 2015 roku oraz ,Zasadach
wynajmowania lokali wchodzgcych w sktad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ptock”
przyJQtych uchwatg Nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Ptocka z dnia 27 marca 2012 roku to:
budowa mieszkan na wynajem;

system odpracowywania dtugow;

utatwienia w zakresie zamiany mieszkan pomiedzy lokatorami;

preferencje w przyznawaniu mieszkan osobom mtodym, rodzinom z dziec¢mi;
polityka czynszowa w obszarach rewitalizacji powinna by¢ prowadzona w taki
sposob, azeby przecietne stawki czynszu nie byty wyzsze niz koszty utrzymania
budynkéw z uwzglednieniem wysokosci naktadoéw poniesionych na ich budowe lub
remonty.

13.2. Okreslenie niezbednych zmian w uchwale okreslajacej zasady
wyznaczania sktadu i zasady dziatania Komitetu Rewitalizacji

Zasady wyznaczania sktadu oraz zasady dziatania Plockiego Komitetu Rewitalizacji
okresSlone zostaty Uchwatg Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 kwietnia
2016 roku.

Analiza przeprowadzonej procedury naboru na cztonkéw Komitetu pierwszej kadencji oraz
podjetych przez Komitet prac wskazuje, ze w/w uchwata wymaga wprowadzenia zmian
m.in. w zakresie:

« uproszczenia procedury trybu naboru kandydatow na cztonkéw Komitetu;

+ zmiany wymagan formalnych wobec kandydatéw na cztonkéw Komitetu;

« uproszczenia procedury wyboru Przewodniczacego Komitetu i jego Zastepcy;

« okreslenia procedury wyboru nowego Przewodniczacego Komitetu/Zastepcy

w przypadku rezygnacji dotychczasowego.

13.3. Wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zosta¢ ustanowiona
Specjalna Strefa Rewitalizacji

W celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, szczegdlnie na

pierwszym podobszarze rewitalizacji, przewiduje sie ustanowienie Specjalnej Strefy
Rewitalizacji.
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Zgodnie z art. 25 ustawy o rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona
zostanie odrebng uchwata Rady Miasta Ptocka. Na etapie sporzadzania niniejszej uchwaty,
po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, w uspotecznionym procesie wdrazania
Programu Rewitalizacji, rozstrzygniete zostanie, jakie narzedzia ustawowe przewidziane
dla Specjalnej Strefy Rewitalizacji zostang wdrozone w ustanawianej Strefie.

13.4. Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wskazanie zakresu niezbednych zmian w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Plocka
przyjete zostato Uchwatg Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 marca 2013
roku. Dokument ten okresla polityke przestrzenng prowadzong na terenie miasta Ptocka.
Sktada sie z:

1) Czesci A - ,Analiza uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego" obejmujgcej
czesc¢ tekstowq i graficzng, w sktad ktérej wchodzg rysunki:

- U1l Struktura funkcjonalna

- U2 Uktad komunikacyjny, Infrastruktura techniczna

- U3 Dziedzictwo kulturowe, srodowisko przyrodnicze

2) Czesci B - ,Kierunki zagospodarowania przestrzennego" obejmujacej czes¢ tekstowg
i graficzng, w sktad ktérej wchodza rysunki:

- K1 Struktura funkcjonalna

- K2 Ukfad komunikacyjny, Infrastruktura techniczna

- K3 Dziedzictwo kulturowe, srodowisko przyrodnicze

Przeprowadzona analiza zapiséw studium oraz niniejszego Programu Rewitalizacji
wskazuje, ze pomiedzy tymi dokumentami nie wystepujg sprzecznosci. W chwili obecnej
nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzania zmian w studium przy zastosowaniu szczegdlnej
procedury wprowadzonej ustawg o rewitalizacji. Niemniej jednak nie wyklucza sie
W przysztosci zmiany studium. Woéwczas zmiana studium dokonana zostanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wskazanie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego koniecznych do
uchwalenia albo zmiany

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym Uchwatg Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka
z dnia 26 stycznia 2016 roku obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Plocku
u zbiegu ulic Polnej i Na Skarpie - Uchwata Nr 832/XLI/01 Rady Miasta Ptocka
z 29 maja 2001 roku;

«  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zawartych pomiedzy
ul. Dobrzynska, ul. Polng i jej projektowanym przedtuzeniem w kierunku
zachodnim oraz ul. Parowa w Ptocku - Uchwata Nr 798/XLV/05 Rady Miasta Ptocka
z 27 wrzesnia 2005 roku;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w kwartale
ulic: Topolowa, Kobylinskiego, Dobrzyniska oraz Kazimierza Wielkiego w Plocku -
Uchwata Nr 437/XXII/04 Rady Miasta Ptocka z 16 marca 2004 roku;

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pofozonego pomiedzy
ulicami C.K. Norwida, A. Asnyka, J. Stowackiego i K.I. Gatczyriskiego w Ptocku -
Uchwata Nr 414/XIX/99 Rady Miasta Ptocka z 23 listopada 1999 roku;
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+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego pomiedzy
ulicami: Kobylinskiego, Bielskg, Ostatnig i al. Spacerowg w Plocku - Uchwata
Nr 411/XXV/2012 Rady Miasta Ptocka z 25 czerwca 2012 roku;

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz
z odcinkiem ul. Bielskiej w rejonie Starego Sredniowiecznego Miasta oraz ulicg
Kwiatka w miescie Plocku - Uchwata Nr 822/LIV/97 Rady Miasta Ptocka
z 23 wrzesnia 1997 roku ;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego placu Stary Rynek wraz
z przylegtymi ulicami w miescie Ptocku - Uchwata Nr 823/LIV/97 Rady Miasta
Ptocka z 23 wrzesnia 1997 roku;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Ptocku
pomiedzy ul. Kolegialna, ul. Misjonarska, ul. Kosciuszki i pl. Obroficéw Warszawy -
Uchwata Nr 347/XIX/03 Rady Miasta Ptocka z 30 grudnia 2003 roku;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Plocku
u zbiegu ulic: Krdlewieckiej i 1-go Maja - Uchwata Nr 317/XXII/08 Rady Miasta
Ptocka z 18 marca 2008 roku;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie
ulic: Kolejowej, Koscielnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Ptocku -
Uchwata Nr 719/LI/10 Rady Miasta Ptocka z 25 maja 2010 roku;

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki
wraz z Osnicag w Plocku - Uchwata Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Plocka
z 19 wrzesnia 2000 roku;

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Miodowa-tukasiewicza”
w Plocku - Uchwata Nr 386/XXI/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 30 sierpnia 2016
roku.

Zgodnie z przeprowadzong analizg w/w miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego za wymagajace zmiany uznano:

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki
wraz z Osnicg w Plocku - Uchwata Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Ptocka
z 19 wrzesnia 2000 roku;

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego pomiedzy
ulicami: Kobylinskiego, Bielska, Ostatnig i al. Spacerowg w Plocku - Uchwata
Nr 411/XXV/2012 Rady Miasta Ptocka z 25 czerwca 2012 roku;

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz
z odcinkiem ul. Bielskiej w rejonie Starego Sredniowiecznego Miasta oraz ulicg
Kwiatka w miescie Ptocku - Uchwata Nr 822/LIV/97 Rady Miasta Ptocka
z 23 wrzesnia 1997 roku ;

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Plocku
pomiedzy ul. Kolegialng, ul. Misjonarska, ul. Kosciuszki i pl. Obroncow Warszawy -
Uchwata Nr 347/XIX/03 Rady Miasta Ptocka z 30 grudnia 2003 roku;

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie
ulic: Kolejowej, Koscielnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Plocku -
Uchwata Nr 719/L1/10 Rady Miasta Ptocka z 25 maja 2010 roku.

Obecnie Miasto Plock jest w trakcie opracowywania nastepujacych planéw obejmujacych
swoimi ustaleniami tereny potozone na wyznaczonym obszarze rewitalizacji:
+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki" w Ptocku;
+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Srodmiescie - Wschod”
w Ptocku.

Wskazane jest uchwalenie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
obejmujacych:
+ obszar historycznej zabudowy $rédmiejskiej;
« obszar o dominujacej funkcji rekreacyjno-sportowej (RK) w strefie A okreslonej
w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.

240

1d: 4F022692-81A4-473C-97D1-9D607D94D7F6. Uchwalony Strona 240



Doktadne okreslenie granic miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego dla
poszczegolnych obszaréw nastgpi na etapie prowadzonych analiz i zostanie ustalone
w uchwatach Rady Miasta Plocka w sprawie przystgpienia do sporzadzenia plandw
miejscowych.

Nie wskazuje sie koniecznosci uchwalenia na obszarze rewitalizacji miejscowego planu
rewitalizacji, o ktorym mowa w art. 37g ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

W 2014 roku Urzad Miasta Ptocka zlecit opracowanie Analizy uwarunkowan
przestrzennych i funkcjonalnych obszaru $réodmiescia miasta Plocka. Celem tego
opracowania byta ocena istniejgcego zagospodarowania obszaru objetego analiza, jego
struktury funkcjonalno-przestrzennej, uwarunkowan kulturowych, komunikacyjnych,
srodowiskowych oraz w oparciu o przeprowadzone analizy opracowanie wytycznych dla
opracowan planistycznych. Pierwszy etap obejmowat inwentaryzacje urbanistyczng
obszaru z okresleniem: stanu technicznego budynkdéw, rozmieszczenia zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej, funkcji terendw i budynkow, intensywnosci zabudowy,
rozmieszczenia i funkcji terendw zielonych, uwarunkowan komunikacyjnych, kulturowych,
kompozycyjnych, s$rodowiskowych i przyrodniczych oraz stanu zagospodarowania
przestrzeni publicznych w szczegdlnosci wyposazenia w obiekty matej architektury
i wptyw na ich estetyke nos$nikéw reklam. Ponadto dokonano analizy przeksztatcen
obszaru w okresie jego urbanizacji i pozniejszych transformacji. Dane dotyczace stanu
istniejgcego: zabudowy, funkcji terendw, lokalizacji poszczegdlnych obiektow,
uwarunkowan wynikajacych z dokumentéw planistycznych zostaty zgromadzone w formie
bazy danych, ktéra umozliwia wielowarstwowe poréwnanie i analize.

Dokument sporzadzony dla obszaru s$rodmiescia jest wynikiem wieloaspektowej analizy
uwzgledniajacej zaréwno czynniki rozwojowe, jak i ograniczenia w mozliwosciach
przeksztatcen obszaru s$rdédmiescia. Analiza ta zawiera wytyczne dla opracowan
planistycznych. Stanowi¢ bedzie punkt wyjscia przy formutowaniu zapiséw miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku prac nad Programem Rewitalizacji uznano, iz w celu porzadkowania przestrzeni
miasta istnieje koniecznos¢:

. dokonania weryfikacji obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw i gminnej
ewidencji zabytkow oraz ich aktualizacji, a takze opracowanie gminnego programu
opieki nad zabytkami;

« opracowania uchwaty Rady Miasta Plocka okreslajacej zasady i warunki
sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryty, standardy jakos$ciowe oraz rodzaje
materiatdow budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane na obszarze Gminy -
Miasto Plock, zgodnie z art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

« opracowania zasad ksztattowania kolorystyki elewacji budynkéw na terenie miasta
Ptocka;

- opracowania koncepcji zagospodarowania osiedli wchodzacych w skfad
podobszaréw rewitalizaciji.

Pierwsza koncepcja zagospodarowania osiedla zostata opracowana w 2016 roku.
Przedmiotem tego opracowania byt projekt koncepcyjny zagospodarowania osiedla
Dobrzynska w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej. Koncepcja objeta rozwigzania
w zakresie rewaloryzacji i modernizacji ukfadu urbanistycznego oraz zespotéw istniejacej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, podniesienia jakosci przestrzeni mieszkaniowej
i publicznej, poprawy sytuacji Srodowiskowej poprzez m.in. rewaloryzacje systemu zieleni
oraz rozwigzania w zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i gospodarki
odpadami.
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W pracy nad koncepcja przyjeto zasade planowania otwartego z udzialem podmiotéw
zaangazowanych w proces rewitalizacji i aktywizacji osiedla oraz potencjalnych odbiorcow
- mieszkancow miasta. Zatozenie to wynikato z faktu, iz warunkiem zbudowania
dokumentu planistycznego majacego szanse powodzenia jego realizacji jest
uspotecznienie procesu prac nad nim. Polegato to przede wszystkim na zaangazowaniu
interesariuszy w proces opracowywania koncepcji w sposob interaktywny i wypracowaniu
form spotecznego wspédidziatania w zakresie programowania kierunkéw dziatan
rewitalizacyjnych oraz okreslenia sposobdw ich realizacji. Jednoczes$nie aktywny udziat
przedstawicieli w pracach nad przygotowaniem projektu pozwolit ha spetnienie istotnego
z punktu widzenia planowania strategicznego kryterium zgody i reprezentacji spotecznej.

W ramach opracowania dokonano analizy stanu istniejagcego, w tym m.in. struktury
przestrzenno-funkcjonalnej osiedla, stanu wiasnosci gruntéw, systemu komunikacyjnego,
stanu technicznego i stopnia zuzycia spotecznego elementéw zagospodarowania, a takze
analizy pogtebione. Zawarte w koncepcji zatozenia stanowi¢ bedg podstawe dziatan
infrastrukturalnych na osiedlu Dobrzynska. Podobna koncepcja jest opracowywana dla
osiedla Skarpa.

13.5. Okres$lenie niezbednych zmian w aktach prawnych dotyczacych
wspotpracy z organizacjami pozarzadowymi

Przewiduje sie ujecie rewitalizacji w rocznych programach wspotpracy Gminy - Miasto
Ptock z organizacjami pozarzadowymi jako jednego z priorytetowych zadan publicznych,
ktore bedzie realizowane we wspotpracy z organizacjami pozarzadowymi. Pozwoli to na
pozyskanie nowych partneréw w procesie rewitalizacji oraz petniejsze wykorzystanie
potencjatu organizacji pozarzadowych w realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

W celu pobudzenia aktywnosci $rodowisk lokalnych oraz zwiekszenia ich
odpowiedzialnosci za swoje otoczenie przewiduje sie rowniez zmiane Uchwaty
Nr 493/XXIX/2012 Rady Miasta Plocka z dnia 27 listopada 2012 roku okreslajacej tryb
i szczegotowe kryteria oceny wnioskdw o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Wprowadzone zmiany stuzy¢ bedq realizacji w ramach inicjatywy
lokalnej przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych bezposrednio przez mieszkancow Ptocka, badz za
posrednictwem organizacji pozarzadowych.
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14. System monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji

Sukces procesu rewitalizacji zalezy od wielu czynnikéw. Jednym z nich jest umiejetnosc
wychwycenia mozliwie najwczesniej opdznien lub odstepstw w realizacji Programu oraz
elastycznego reagowania na te zmiany. W przypadku Programu Rewitalizacji terminowos¢
i poprawnos$¢ realizacji Programu zapewniona zostata poprzez przyjety system
monitoringu, ktory opiera sie zardowno na wskaznikach realizacji poszczegolnych
przedsiewzie¢, jak i wskaznikach realizacji Programu Rewitalizacji.

Komoérki organizacyjne Urzedu Miasta Ptocka, miejskie jednostki organizacyjne oraz
spotki miejskie, a takze pozostate podmioty, ktére wskazane zostaty w opisach
przedsiewzie¢ jako odpowiedzialne za ich realizacje, zobowigzane sg do przekazywania
komoérce wdrazajgcej Program Rewitalizacji rocznych kart realizacji przedsiewziecia. Wzor
karty realizacji przedsiewziecia opracowany zostanie przez komérke wdrazajaca Program
Rewitalizacji i zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu
- Rewitalizacja i Estetyzacja. W oparciu o w/w karty komoérka wdrazajgca Program
Rewitalizacji prowadzita bedzie biezacy monitoring realizacji przedsiewzie¢ ujetych
w Programie Rewitalizacji.

W ramach monitoringu Programu Rewitalizacji, co roku komoérka wdrazajgca Program
Rewitalizacji pozyskiwa¢ bedzie dane, ktére pozwolg na okreslenie, czy nastgpit wzrost
lub spadek wartosci wskaznikédw obrazujgcych zdiagnozowane zjawiska kryzysowe na
poszczegolnych podobszarach rewitalizacji. W szczegdlnosci bedg to dane zawarte
w Miejskim Zeszycie Statystycznym Urzedu Miasta Plocka, stronie internetowej Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i Panstwowej Komisji Wyborczej, a takze dane uzyskane
z Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku, Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ptocku,
Komendy Miejskiej Policji w Ptocku, Urzedu Statystycznego w Warszawie - Oddziat
w Plocku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wydziatu Rozwoju i Polityki
Gospodarczej Miasta oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta
Ptocka.

Na podstawie rocznych kart realizacji przedsiewzie¢ oraz zebranych danych
statystycznych obrazujacych wystepujace zjawiska kryzysowe komérka wdrazajgca
Program Rewitalizacji przygotowywac bedzie co roku, z podzialem na poszczegdlne
podobszary sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji. Sprawozdania te, po
zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Ptocka przedstawiane bedq Radzie Miasta Ptocka
oraz publikowane bedq na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu -
Rewitalizacja i Estetyzacja.

Na podstawie niniejszych sprawozdan Prezydent Miasta Ptocka bedzie mogt wystgpi¢ do
Rady Miasta Ptocka z wnioskiem o zmiane Programu Rewitalizacji, w tym zaktualizowanie
listy przedsiewzie¢ ujetych w Programie Rewitalizacji poprzez m.in. dopisanie nowych
przedsiewzie¢, ktore zostang pozytywnie ocenione przez komoérke wdrazajaca Program
Rewitalizacji*’.  Wprowadzenie zmian dotyczacych przedsiewzie¢ podstawowych
dodatkowo wymagac¢ bedzie uzyskania opinii organow okreslonych w art. 17 ustawy
o rewitalizacji oraz poprzedzone bedzie przeprowadzeniem konsultacji spotecznych,
w tym zakresie.

Zgodnie z art. 22 ustawy o rewitalizacji, co najmniej raz na 3 lata Prezydent Miasta
Ptocka dokona oceny aktualnosci i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji. Ocena
sporzadzona przez Prezydenta Miasta podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Komitet
Rewitalizacji oraz ogtoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, a takze na stronie
internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu - Rewitalizacja i Estetyzacja. Jezeli w wyniku
przeprowadzonej oceny stopnia realizacji Programu Rewitalizacji stwierdzone zostanie

37 Kryteria oceny przedsiewzie¢ do ujecia w Programie Rewitalizacji okreslone w rozdziale 11.
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osiggniecie celéw w nim zawartych, Rada Miasta uchyli uchwate w sprawie przyjecia
Ptockiego Programu Rewitalizacji w catosci albo w czesci, z wiasnej inicjatywy albo na
wniosek Prezydenta Miasta Plocka. W przypadku natomiast stwierdzenia, ze Program
Rewitalizacji wymaga zmiany Prezydent Miasta Ptocka wystgapi do Rady Miasta Plocka
z whioskiem o jego zmiane. Do wniosku tego zataczy opinie Plockiego Komitetu
Rewitalizacji.

W celu oceny procesu rewitalizacji przewiduje sie rowniez prowadzenie procesu ewaluacji,
w ramach ktérego oceniana bedzie:

Efektywnos¢ - ocena stosunku poniesionych naktadéw finansowych, czasowych,
ludzkich do uzyskanych wynikdw i rezultatéw;

Skutecznos¢ - ocena stopnia realizacji zaktadanych celdw rewitalizacji, skutecznos¢
uzytych metod, narzedzi oraz wptyw czynnikdw zewnetrznych na ostateczne efekty;

Trafno$§¢ - ocena, w jakim stopniu przyjete cele odpowiadajg zidentyfikowanym
problemom w obszarach rewitalizowanych;

Odpowiednio$¢ - ocena catosci rzeczywistych efektdw wywotanych przez rewitalizacje
(zaréwno tych planowanych, jak i nieplanowanych, tzw. ubocznych);

Trwaloé¢ efektdw - ocena adekwatnosci planowanych celéow rewitalizacji i metod jej
wdrazania do probleméw i wyzwan spoteczno-ekonomicznych, ktore zostaty
zidentyfikowane w diagnozie.

Majac na uwadze, iz niniejszy Program Rewitalizacji opracowany zostat z uwzglednieniem
warunkow i procedur wdrazania programéw operacyjnych w perspektywie finansowej
2014-2020 zakfada sie, ze pierwsza ewaluacja Programu Rewitalizacji przeprowadzona
zostanie w roku 2023. Jej wyniki wraz z oceng aktualnosci i stopnia realizacji Programu
Rewitalizacji oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi sta¢ sie moga podstawag do
zmiany niniejszego Programu.

Rewitalizacja powinna by¢ prowadzona na tych obszarach miasta, ktére pozostajg
w kryzysie, co wyraza sie m.in. "gorszym" poziomem wartosci wskaznikow obrazujacych
wystepujace zjawiska kryzysowe w stosunku do $redniej wartosci obliczonej dla miasta.
Biorac powyzsze pod uwage, jak rowniez fakt, ze rewitalizacja nie jest prowadzona
w prézni (na jej przebieg ma wptyw wiele czynnikdw nie tylko wewnetrznych ale
i zewnetrznych) dla wskaznikbw monitorowania Programu w zakresie zjawisk
kryzysowych nie przyjeto docelowej ich wielkosci. Punktem odniesienia bedzie
kazdorazowo warto$¢ wskaznika obliczona dla podobszaru w pordéwnaniu ze s$rednig
obliczong dla miasta w analogicznym okresie czasu. Przyjete wskazniki monitorowania
Programu sg mierzalne, trafne, wiarygodne i dostepne.

Tabela 62: Wskazniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe

Wartoséé bazowa (rok 2013)

P s . = 2 Wartos¢
Wskaznik Zrodto danych Stare N!lasto, Dobrzynska, Radziwie docelowa
Kolegialna Skarpa
L|_czba 0sob w wieku Urzad Miasta
nieprodukcyjnym
. Ptocka - - .
(przedprodukcyjnym Wydziat Nizsza niz
i poprodukcyjnym) Y . 50,96 61,23 62,72 $rednia
. Ewidencji i .
przypadajacg na 100 Spraw dla miasta
0s6b w wieku p .
. Obywatelskich
produkcyjnym
Liczba osdb Miejski 101,87 71,59 50,88 Nizsza niz
korzystajacych z Osrodek $rednia
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Wartos$¢ bazowa (rok 2013)

Wartosé

Wskaznik Zrédto danych Stare Miasto, | Dobrzynska, -
Kolegialna Skarpa Radziwie docelowa
Pomocy
Spotecznej w
zasitkdw pomocy Ptocku, Miejski
spotecznej na 1000 Zeszyt dla miasta
ludnosci Statystyczny -
Urzad Miasta
Ptocka
Miejski Urzad
Udziat bezrobotnych ;rizc_:k\i/vzl:rgzcktu, Nizsza niz
wéréd oséb w wieku : Y 15,36 14,48 13,47 érednia
produkcyjnym Statystyczny - dla miasta
Urzad Miasta
Ptocka
Komenda
Liczba przestepstw Miejska Policji
(przeciwko zyciu i w Ptocku, Nizsza niz
zdrowiu oraz Miejski Zeszyt 23,87 7,19 8,44 $rednia
przeciwko mieniu) na | Statystyczny - dla miasta
1000 ludnosci Urzad Miasta
Ptocka
Urzad
Liczba organizacji Statystyc_zny w
Warszawie - .
spotecznych ) Wyzsza
(fundacje Oddziat w niz
o Ptocku, Miejski 9,63 1,73 2,37 , .
stowarzyszenia) na srednia
Y . Zeszyt ;
1000 ludnosci dla miasta
Statystyczny -
Urzad Miasta
Ptocka
Wskazn_|k poziomu Panstwowa Wyzsza
uczestnictwa w zyciu Komisji iz
publ|czny'm - Wyborcza 42,05 40,58 49,89 érednia
frekwencja w -
dla miasta
wyborach
Urzad
Liczba Statystyc_zny w
zarejestrowanych Wars_zaW|e ) Wyzsza
podmiotow Oddziat w niz
! Ptocku, Miejski 20,08 5,94 9,12 , .
gospodarki Srednia
: Zeszyt -
narodowej na 100 dla miasta
mieszkancow Statystyczny -
Urzad Miasta
Ptocka
Powiatowy
Liczba budynkdéw Inspektorat
wytaczonych z Nadzoru Nizsza niz
uzytkowania do Budowlanego, 1,85 0 0 $rednia
ogolnej liczby Wydziat dla miasta
budynkéw (w %) Geodezji Urzad
Miasta Ptocka
Liczba mieszkancow | Miejski Zeszyt Wyzsza
w_stosunlku, do liczby Statysty_czny - 97,53 99,12 100,34 ~niz.
mieszkancow roku Urzad Miasta Srednia
poprzedniego (w %) | Ptocka dla miasta
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Tabela 63: Wskazniki monitorowania Programu Rewitalizacji — cele szczegotowe

Cel

Nazwa wskaznika

Wartos¢ docelowa

Pierwszy podobszar rew

italizacji - Stare miasto, Kolegialna

C.1.1. Poprawa stanu Liczba wyremontowanych budynkdéw, obiektow 166 szt
technicznego zabudowy,
standardu przestrzeni oraz | Liczba wiascicieli nieruchomosci objetych 37 0s6b
jakosci srodowiska wsparciem (wskaznik wspdlny dla celu C.1.1.
oraz C.1.2.)
Powierzchnia zagospodarowanej, 95.150 m?
uporzadkowanej przestrzeni (wskaznik wspolny
dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)
Liczba wybudowanych budynkoéw, obiektéw 6 szt
Dlugos¢ przebudowanych, wyremontowanych 9.050 m
ciggéw komunikacyjnych
Liczba miejsc parkingowych 107 szt
Liczba obiektdw infrastruktury komunikacyjnej 2 szt
Liczba wyremontowanej, wybudowanej
infrastruktury stuzacej poprawie bezpieczenstwa 10 szt
C.1.2. Ochrona obiektdw o | Liczba wyremontowanych budynkoéw, obiektéw 22 szt
wartosci architektonicznej |zabytkowych
i znaczeniu historycznym
Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych 37 0s6b
wsparciem (wskaznik wspolny dla celu C.1.1.
oraz C.1.2.)
C.1.3. Tworzenie Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$¢ 6 szt
warunkow dla aktywizacji i | spoteczna, kulturalng, edukacyjng
integracji mieszkancow
oraz rozwoju Powierzchnia zagospodarowanej, 95.150 m?
przedsiebiorczosci uporzadkowanej przestrzeni (wskaznik wspdlny
dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos¢ 16 szt
gospodarcza
Liczba organizacji pozarzadowych objetych 56 szt
wsparciem
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ 430 szt

Liczba 0sdb objetych wsparciem

Liczba podmiotow gospodarczych objetych
wsparciem

Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w ramach
inicjatywy lokalnej

158.400 o0s6b

2.700 szt

15 szt

Drugi podobszar rewitali

zacji - Dobrzynska, Skarpa

C.2.1. Poprawa stanu
technicznego zabudowy,
przestrzeni oraz jakosci
$rodowiska

Liczba wyremontowanych, przebudowanych
budynkow, obiektow (wskaznik wspdlny dla
celu C.2.1. oraz C.2.2.)

Powierzchnia zagospodarowanej,
uporzadkowanej przestrzeni (wskaznik wspélny
dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)

Dtugos¢ przebudowanych, wyremontowanych
ciggéw komunikacyjnych

20 szt

40.520 m?

5.000 m

C.2.2. Tworzenie
warunkow dla aktywizacji i

Liczba wyremontowanych, przebudowanych
budynkow, obiektow (wskaznik wspdlny dla celu

integracji mieszkancow

C.2.1. oraz C.2.2.)

20 szt
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Cel Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa
oraz rozwoju Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos¢ 1 szt
przedsiebiorczosci spoteczng, kulturalng, edukacyjng

Powierzchnia zagospodarowanej, 40.520 m?
uporzadkowanej przestrzeni (wskaznik wspolny
dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$¢ 20 szt
gospodarcza
C.2.3. Aktywizacja i Liczba os6b objetych wsparciem 1.620 oséb
integracja osob z grup
biernych i Liczba organizacji pozarzadowych objetych 7 szt
zmarginalizowanych wsparciem
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ 44 szt
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w ramach 10 szt
inicjatywy lokalnej
Trzeci podobszar rewitalizacji - Radziwie
C.3.1. Poprawa jakosci Liczba wyremontowanych budynkéw, obiektow 14 szt
srodowiska oraz (wskaznik wspélny dla celu C.3.1. oraz C.3.2.)
dostepnosci
komunikacyjnej Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ wskaznik 46 szt
wspolny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)
Dtugos¢ przebudowanych, wyremontowanych 6.320 m
ciggow komunikacyjnych
C.3.2. Tworzenie Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$¢ 1 szt
warunkow do rozwoju spoteczng, kulturalng, edukacyjng
spotecznego mieszkancow
podobszaru Powierzchnia zagospodarowanej, 29.950 m?
uporzgdkowanej przestrzeni
Liczba wyremontowanych, przebudowanych 14 szt
budynkoéw, obiektéw (wskaznik wspdéiny dla celu
C.3.1. oraz C.3.2.)
Liczba wyremontowanych budynkéw, obiektow 1 szt
zabytkowych
C.3.3. Tworzenie Liczba 0s6b objetych wsparciem 1.150 osob
warunkow do reintegracji
spotecznej i zawodowej Liczba organizacji pozarzadowych objetych 7 szt
wsparciem
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ wskaznik 46 szt
wspolny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w ramach 10 szt
inicjatywy lokalnej
Czwarty podobszar rewitalizacji — teren bytej Cukrowni Borowiczki
C.4.1.Przywrocenie Liczba wyremontowanych budynkéw, obiektow 5 szt
uzytecznosci spoteczno-
gospodarczej podobszaru | Powierzchnia zagospodarowanej, 31.067 m?
uporzgdkowanej przestrzeni
Liczba miejsc przygotowanych pod dziatalnos$¢ 5 szt
gospodarcza
Liczba podmiotdéw gospodarczych objetych 20 szt
wsparciem
C.4.2. Aktywizacja i Liczba osdb objetych wsparciem 2.400 oséb
integracja oso6b z grup
biernych i Liczba zorganizowanych przedsiewziec 40 szt

zmarginalizowanych
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PODSTAWOWE KIERUNKI

DRUGIEGO PODOBSZARU REWITALIZACJI

Z 1. I
L

\"=Granice drugiege pedobszaru rewitalizacji
- Zabudowa do przebudowy - adaptacja na cele spoteczno - kulturowo - sportowe )
//'A] Teren zieleni, place zabaw do urzadzenia

'/ /) Zabudowa do przebudowy na cele mieszkaniowe i usiugowe
m Tereny do przeksztatcen

m Zabudowa, przestrzen wyremontowana, zagospodarowana w latach poprzednich

@ |nfrastruktura komunikacyjna do przebudowy, remontu

- ZMIAN FUNKCJONALNO -PRZESTRZENNYCH

= do Plockiego Programu Rewitalizacji

i 0

| 5=
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D Granice czwartego podobszaru rewitalizacji

m Teren do przeksztatcen

- Zabudowa do remontu, modernizacji
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