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ZASTEPCA PREZYDENTA
MIASTA PLOCKA

WGML.IL.0057/ 43 /08

dotyczy:interpelacji BRM.0057/753/08 dot.:remontu plywalni ”Podolanka”

W odpowiedzi na interpelacje informujemy, iz w chwili obecnej
nie jest wyloniony wykonawca na realizacj¢ remontu plywalni “Podolanka”,
gdyz w dniu 29.05.2008 roku zostal ztozony do Wydziatlu Zamowien Publicznych
wniosek 0 wszczgcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
wyzej wymienionego remontu. Oczekiwany okres realizacji zaméwienia wynosi
6 miesig¢cy liczac od daty podpisania umowy.

Dtugi okres przygotowania remontu zwiazany byl z koniecznoscia

dokladnego ustalenia rodzaju robdt remontowych ich zakresu, wyborem technologii
wykonania specjalistycznych rodzajow robét.
Przyjety zakres remontu wymagat doktadnego ich sprawdzenia, a nast¢pnie wyceny.
Dokumentacja techniczna opracowana dla remontu miejskiej ptywalni nie obejmowata
swoim zakresem wszystkich szczegutéw robét i spowodowata konieczno$é wykonania
dokumentacji uzupetniajace;j.
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