
Prezydent Miasta Płocka dot. inter. 99

KPM.PD.0057- 6 /07                   Płock,  dnia 21.03.2007 roku

Pan
Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka

Dotyczy: interpelacji  Nr  BRM.  0057/99/07  złożonej  między  sesjami  Rady  Miasta 
Płocka w dniu 07.03.2007r. w sprawie budowy obwodnic miasta Płocka

W odpowiedzi na Pana interpelację, uprzejmie informuję:

1) Północna Obwodnica miasta Płocka:

a) przygotowania do realizacji zadania:

W dniu 15.03.2004 roku między Generalną Dyrekcją  Dróg Krajowych i  Autostrad 
Oddział  w Warszawie  a  Miastem Płock podpisano Porozumienie w sprawie  opracowania  
zasad i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr  
60  od  węzła  z  ul.  Wyszogrodzką  w  Płocku  do  miejscowości  Goślice  oraz  materiałów do  
wniosku  o  wydanie  decyzji  lokalizacyjnej. W  ramach  zawartego  porozmienia  strony 
zobowiązaly  się  do  wspólnego  finansowania  dokumentacji  tj.  koncepcji  programowej  i 
materiałów  do  decyzji  lokalizacyjnej  dla  przedmiotowego  odcinka  drogi.  Opracowania 
sfinansowane zostały wg podziału 22 % Miasto Płock i 78% GDDKiA – Oddział Warszawa, 
stosownie do długości odcinka drogi przebiegającego w granicach miasta (2,2 km) i poza jego 
granicami (7,8 km).

Z  uwagi  na  zakres  inwestycji  sprawę  prowadzi  GDDKiA,  która  w  wyniku 
rozstrzygniętego przetargu wybrała firmę „Jacobs GIBB (Polska)” Sp. z o.o. jako wykonawcę 
koncepcji  wraz z  materiałami,  na podstawie której  zostanie wydana decyzja  lokalizacyjna 
pozwalająca na kontynuację wykupów gruntów.

W ramach dalszej współpracy w dniu 29.12.2004 roku podpisano Porozumienie Nr 
2/3/KPM.PM/P/64/04 określajace zasady opracowania i finansowania  „Studium techniczno-
ekonomicznego powiązania dróg krajowych nr 60 i 62 w rejonie Płocka”  jako rozszerzenie 
w/w Koncepcji.

W latach 2004-2005 pod „Obwodnicę Północną” dokonano wykupu 7 działek o łącznej 
powierzchni 2,7339 ha, w liniach rozgraniczających tej drogi w rejonie ul. Wydszogrodzkiej. 
Linie  rozgraniczające  w  rejonie  osiedla  Podolszyce  –  Północ  zostały  określone  w 
dokumentacji przeprawy mostowej.

W  dniu  08.05.2006  roku  w  Urzędzie  Miasta  Płocka  odbyła  się  rozprawa 
administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  obwodnicy  Płocka  w  ciągu  drogi 
krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice.

Na rozprawie  projektant  przedstawił  koncepcję  przebiegu  „Północnej  Obwodnicy”, 
która po uwzględnieniu ewentualnych korekt, będzie stanowiła podstawę do wydania decyzji 
lokalizacyjnej.



Na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska 
projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został uzgodniony w dniu 26.07.2006 
roku przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

W dniu  26.01.2007 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy 
Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice.

Harmonogram realizacji dalszych etapów inwestycji:

Dokumentacja techniczna budowy będzie możliwa do wykonania po uzyskaniu decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji, która określi ostateczny przebieg przedmiotowej inwestycji, 
określi zasady podziału działek, dając tym samym podstawę do uzyskiwania prawa własności 
gruntów  pod  obwodnicę.  Kolejnym  etapem  realizacji  zadania  inwestycyjnego  będzie 
uzyskanie pozwolenia na budowę, które umożliwi przeprowadzenie procedur przetargowych i 
rozpoczęcie budowy obwodnicy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2009 rok.

Finansowanie zadania:

Szacunkowy koszt inwestycji, który sfinansowany zostanie przez Miasto to 24 mln zł, 
w tym:
– 20 mln – roboty budowlane
– 0,4 mln – projekt budowlano - wykonawczy
– 3,6 mln – grunty

W  związku  z  realizacją  inwestycji  planowane  jest  współfinansowanie  z  budżetu 
Miasta  Płocka  i  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg Krajowych i  Autostrad  w Warszawie  na 
odcinku przebiegającym poza granicami miasta Płocka. Jeśli będzie taka możliwość to miasto 
podejmie  starania  o  uzyskanie  dofinansowania  ze  środków Unii  Europejskiej.  Planuje  się 
złożenie wniosku o dofinansowanie na przełomie 2007/2008 roku.

2) Północno-Zachodnia Obwodnica miasta Płocka

a) przygotowania do realizacji zadania:

W  dniu  31.05.2006  roku  Biuro  Projektowe  Jacobs  GIBB  (Polska)  Sp.  z  o.o.  z 
Warszawy  przekazało  dokumentację  projektową  pn.:  „Uproszczona  koncepcja  budowy 
północno -  zachodniej  obwodnicy miasta  Płocka  na odcinku od  ul.  Długiej  w Płocku do 
istniejącego śladu drogi krajowej nr 62 w miejscowości Mościska (gmina Nowy Duninów). 
Została również wykonana dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb uproszczonej 
koncepcji  budowy  planowanej  III  przeprawy  mostowej  przez  rzekę  w  Płocku, 
przeprowadzono badania geotechniczne w rejonie planowanej III przeprawy mostowej oraz 
wykonano ekspertyzę i opracowano wytyczne do projektowanego mostu przez rzekę Wisłę w 
ciągu północno-zachodniej obwodnicy Płocka.

Kontynuacja przebiegu nowego odcinka drogi krajowej Nr 62 od ul. Długiej do ul. 
Bielskiej,  ujęta  jest  w  koncepcji  opracowanej  przez  Instytut  Problemów  Ekorozwoju  – 
Fundacja  ECOBALTIC.  Natomiast  koncepcje  przebiegu  drogi  od  ul.  Bielskiej  do 
planowanego węzła Boryszewo, będzie można opracować po przesądzeniu lokalizacji węzła 
Boryszewo na obwodnicy północnej, z tym, że jest wstępnie uzgodniona oś tej drogi w gminie 
Radzanowo.

Trwają  przygotowania  do  ogłoszenia  przetargu  na  wykonanie  materiałów  do 
uzyskania decyzji lokalizacyjnej.



Harmonogram realizacji dalszych etapów inwestycji:

W 2007  roku  opracowane  zostaną  materiały  do  uzyskania  decyzji  lokalizacyjnej. 
Uzyskana  decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  będzie  podstawą  do  pozyskiwania 
gruntów  pod  obwodnicę  oraz  wykonania  dokumentacji  technicznej  budowy.  Kolejnymi 
etapami  realizacji  zadania  inwestycyjnego  będą  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę, 
przeprowadzenie procedur przetargowych i rozpoczęcie budowy obwodnicy.  Przewidywany 
termin zakończenia inwestycji to 2012 rok.

Finanowanie zadania:

Szacunkowy koszt inwestycji na odcinku od węzła „Boryszewo III” do granicy miasta 
to ok. 126 mln zł, w tym:
– 120 mln – roboty budowlanego
– 2,5 mln – projekty
– 3,5 mln – grunty

W związku z realizacją inwestycji planowane jest pozyskanie zewnętrznych źródeł jej 
finansowania, w tym udział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w 
kosztach  budowy  obwodnicy  północno-zachodniej  na  odcinku  przebiegającym  poza 
granicami miasta Płocka. Jeśli będzie taka możliwość miasto podejmie starania o uzyskanie 
dofinansowania  ze  środków  Unii  Europejskiej.  Planowany  termin  złożenia  wniosku  o 
dofinansowanie to 2008 rok.

Budowa  obwodnic:  północnej  i  północno-zachodniej  miasta  Płocka,  Uchwałą  Nr 
905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28.03.2006 roku wpisane zostały do Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka i przewidziane do realizacji w latach 2007-2013. Miasto 
wystąpiło  również  o  wpisanie  realizacji  tych  strategicznych  przedsięwzięć,  również  do 
planów inwestycyjnych  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  co  pozwoli  na 
uporządkowanie  i  zaplanowanie  procesów  inwestycyjnych  w  cyklach  wieloletnich  oraz 
określenie  zasad  współdziałania  i  finansowania,  w  tym  umożliwi  podjęcie  starań  o 
współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Informacje  w  zakresie  terminów  wnioskowania  o  dofinansowanie  mają  jedynie 
charakter przybliżony, ich dokładne określenie możliwe będzie po ostatecznym zatwierdzeniu 
Programów  Operacyjnych  i  określeniu  przez  właściwe  Instytucje  Zarządzające/Instytucje 
Pośredniczące terminów aplikowania w ramach poszczególnych programów i priorytetów w 
nowym okresie programowania 2007-2013. Przewidywany termin rozpoczęcia naborów to 
koniec 2007 roku.

Dokumenty  dotyczące  realizacji  obwodnic:  północnej  i  północno-zachodniej 
dostępne  są  w  komórce  organizacyjnej  Pełnomocnika  ds.  Strategicznych  Inwestycji 
Drogowych (pok. C-400). W sprawie ich udostępnienia proszę umówić się na spotkanie z 
Pełnomocnikiem ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych - tel. (024) 367 14 84.

Prezydent Miasta Płocka
  Mirosław Milewski

Otrzymują:
1. Pan Artur Jaroszewski – Radny Miasta Płocka
2. Biuro Obsługi Rady Miasta 
3. Wydział Spraw Organizacyjnych
4. a/a


