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Szanowny Pan
Tomasz Korga
Radny Rady Miasta Ptocka

W odpowiedzi na Pana interpelacje ztozong miedzy sesjami Rady Miasta Ptocka w
dniu 12 maja 2019 roku w sprawie budowy nowej siedziby Miejskiego
Przedszkola Nr 17 przy ulicy Szymona Kossobudzkiego 10 w Ptocku uprzejmie
informuje, ze na obecnym etapie inwestycja znajduje sie w fazie
przygotowawczej. W dniu 01 kwietnia 2019 roku zawarta zostata umowa na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyz]l
administracyjnej udzielajacej pozwolenia na budowe, z terminem realizacji prac
do dnia 15 listopada 2019 roku. Przedsiewziecie ma objgc swoim zakresem teren
dwoch dziatek - nr 395 (obecnie wolnej) i nr 396 (obecna siedziba przedszkolza).
Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w dwodch etapach:

- w I etapie przewidziana jest budowa nowego budynku przedszkola, przy
dziatajgcej placéwce w obecnej siedzibie oraz zagospodarowanie terenu dziak
nr.395,

- w II etapie przeprowadzona ma byc¢ rozbidrka starego budynku przedszkola,
przy dziatajacej juz placéwce w nowej siedzibie i zagospodarowanie terenu dziatki
nr 396.

Majac na uwadze zakres i etapowanie zadania, konieczne dla unikniecia
ewakuacji placowki na czas realizacji robdt, przewiduje sie dwuletni cykl
inwestycyjny. W I kwartale 2020 roku zaplanowane jest przeprowadzenie
procedury przetargowej. Po jej zakorczeniu w II kwartale 2020 roku mozliwe jest
rozpoczecie robét budowlanych przy wznoszeniu nowego budynku przedszkola.
Zakonczenie I etapu inwestycji i przekazanie nowej siedziby przedszkola do
uzytkowania planowane jest w II kwartale 2021 roku.
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