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1. Podstawa formalno-prawna

Niniejsza ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji
opracowana zostata na podstawie art. 22 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r.
o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Zawiera omoéwienie przeprowadzonych analiz oraz wnioski z nich wynikajace. Opiera sie
na systemie monitorowania i oceny okreslonym w Plockim Programie Rewitalizacji
przyjetym Uchwata Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 29 listopada 2016 roku,
a nastepnie zmienionym Uchwatg Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia
31 stycznia 2017 roku, Uchwatg Nr 188/XI/2019 Rady Miasta Ptocka z dnia 29 sierpnia
2019 roku oraz Uchwatg Nr 907/LI1/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

2. Analiza uwarunkowan prawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym, w zwigzku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji
Rada Miasta Ptocka w dniu 29 listopada 2016 roku przyjeta gminny program rewitalizacji
pod nazwaq , Ptocki Program Rewitalizacji”.

Przyjecie ww. dokumentu poprzedzone zostato podjeciem przez Rade Miasta Ptocka
nastepujacych uchwat:
« Uchwata Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
miasta Ptocka (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24.02.2016 . Poz. 1741);
« Uchwata Nr 311/XVII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie przystgpienia do sporzadzenia gminnego programu rewitalizacji;
« Uchwata Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie okreslenia zasad wyznaczania sktadu oraz zasad dziatania Ptockiego
Komitetu Rewitalizacji.

Ptocki Program Rewitalizacji zostat przekazany do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Mazowieckiego w Warszawie z wnioskiem o wpis do Wykazu programow
rewitalizacji wojewddztwa mazowieckiego. W zwigzku z otrzymang negatywng oceng
program rewitalizacji zostat zmieniony w dniu 31 stycznia 2017 roku Uchwatg
Nr 492/XXVIII/2017. Wprowadzone zmiany miaty charakter uzupetniajacy i edycyjny i nie
zmienity istoty programu. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o rewitalizacji zmiana
programu nie wymagata przeprowadzenia procesu konsultacji spotecznych oraz
opiniowania.

W dniu 21 lutego 2017 roku uchwatg Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego Ptocki
Program Rewitalizacji w brzmieniu okreslonym w zataczniku do Uchwaty
Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Ptocka z dnia 31 stycznia 2017 roku zostat pozytywnie
oceniony przez ekspertow Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego oraz
wpisany do Wykazu programow rewitalizacji wojewddztwa mazowieckiego.
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Zgodnie z zapisami Plockiego Programu Rewitalizacji, w celu zapewnienia sprawnej
realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, Uchwatg Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta
Ptocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 20.09.2017 r. poz. 7827)
na pierwszym podobszarze rewitalizacji ustanowiona zostata Specjalna Strefa
Rewitalizacji.

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona zostata na okres 10 lat.
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[ Granica Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Uchwatg ustanawiajaca Specjalng Strefe Rewitalizacji okreslone zostaty szczegdétowe
zasady udzielania dotacji wtascicielom lub uzytkownikom wieczystym nieruchomosci
potozonych na obszarze Strefy, ktére nastepnie zostaty zmienione Uchwatg Nr 753/XLIII/
2018 Rady Miasta Ptocka z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwatg Nr 390/XXII/2020 Rady
Miasta Ptocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku oraz Uchwatgq Nr 67/11I/2024 Rady Miasta
Ptocka z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji, Prezydent Miasta
Ptocka co najmniej raz na 3 lata ma obowigzek dokonania oceny aktualnosci i stopnia
realizacji gminnego programu rewitalizacji. Ocena ta powinna by¢ dokonana zgodnie
z systemem monitorowania i oceny, okreslonym w tym programie i zaopiniowana przez
Ptocki Komitet Rewitalizacji.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji programu rewitalizacji
stwierdzone zostanie osiggniecie celéw w nim zawartych, Rada Miasta powinna uchyli¢
uchwate w sprawie przyjecia Ptockiego Programu Rewitalizacji w catosci albo w czesci,
z wiasnej inicjatywy albo na wniosek Prezydenta Miasta Ptocka. W przypadku natomiast
stwierdzenia, ze program rewitalizacji wymaga zmiany Prezydent Miasta Ptocka powinien
wystgpi¢ do Rady Miasta Ptocka z wnioskiem o jego zmiane oraz zataczy¢ do tego
wniosku opinie Ptockiego Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji zmiana gminnego
programu rewitalizacji nastepuje w trybie, w jakim jest on uchwalany. Ustawodawca
przewidziat zastosowanie uproszczonej procedury (pominiecie fazy uzyskania opinii,
o ktérych mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji oraz przeprowadzenia
konsultacji spotecznych) wytgcznie w sytuacji, gdy tacznie zaistniejq dwie przestanki:



+ zmiana gminnego programu rewitalizacji nie dotyczy przedsiewziec
rewitalizacyjnych;

+ zmiana gminnego programu rewitalizacji nie wymaga zmiany uchwaty w sprawie
ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W pozostatych przypadkach zmiana programu rewitalizacji nastepuje zgodnie z procedurg
okreslong w art. 17 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji, a koszty zmiany
gminnego programu rewitalizacji pokrywane sg z budzetu gminy.

Pierwsza ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji dokonana
zostata w pazdzierniku 2019 roku. W jej wyniku stwierdzono, ze wyznaczone
w programie rewitalizacji cele nie zostaty w petni osiggniete i brak jest podstaw do
uchylenia uchwaty w sprawie przyjecia Ptockiego Programu Rewitalizacji w catosci albo
w czesci. Jak wynikato z przeprowadzonych analiz, wéwczas nie bylo zasadnym
dokonywanie zmiany Ptockiego Programu Rewitalizacji w trybie przewidzianym w art. 22
ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji. Zapisy programu pozostawaty
aktualne na dzien sporzgdzenia oceny.

Druga ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji dokonana
zostata w kwietniu 2022 roku. W jej wyniku stwierdzono, ze zapisy Ptockiego Programu
Rewitalizacji nie sq aktualne i program wymaga zmiany. Na podstawie niniejszej oceny,
po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych oraz zaopiniowaniu przez organy wskazane
w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, w dniu 30 marca 2023 roku Rada Miasta
Ptocka zaktualizowata Uchwatg Nr 907/LI1/2023 gminny program rewitalizacji.

W zaktualizowanym dokumencie zasadniczo zmianie nie ulegta:
- diagnoza stanu miasta - diagnoza opiera sie na danych z lat 2005-2013, gdyz na
ich podstawie Uchwatg Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Ptocka z dnia 26 stycznia

2016 roku dokonano wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji;
+ obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - zgodnie z zapisami ustawy

o rewitalizacji obszary te wyznaczone zostaty w odrebnym akcie prawa
miejscowego — w Uchwale Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 26 stycznia
2016 roku;

- wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji — stanowi ona stan docelowy
planowany do osiggniecia w roku 2030;

« cele rewitalizacji oraz kierunki dzialan - stanowig one odpowiedZz na
zdiagnozowane negatywne zjawiska wystepujace na obszarze rewitalizacji;

« system wdrazania i monitorowania Programu Rewitalizacji.

Zmianie ulegta lista i opisy przedsiewzie¢ ujetych w Programie Rewitalizacji. Zmiany te
wprowadzone zostaly w oparciu o prowadzony monitoring przedsiewzie¢ ujetych
w Programie Rewitalizacji, analize wartosci wskaznikdw obrazujacych zdiagnozowane
zjawiska kryzysowe wystepujace na poszczegdlnych podobszarach oraz prowadzony
nabor przedsiewzie¢ do ujecia w Programie.



3. Analiza stopnia realizacji przedsiewzie¢ ujetych w Plockim Programie
Rewitalizacji

W ramach programu rewitalizacji pierwotnie zaplanowana zostata realizacja 37
podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych oraz 38 pozostatych przedsiewziec.
W obowigzujacym obecnie Programie Rewitalizacji zaplanowana zostata realizacja 46
podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych (lista A) oraz 31 pozostatych
przedsiewzie¢ (lista B). Zgodnie z przyjetym Programem Rewitalizacji ich rzeczowa
realizacja zakonczy sie w 2030 roku.

Tabela 1: Zestawienie podstawowych przedsiewzieé rewitalizacyjnych — lista A

e Podmiot Okres
przed- .- " . . .
. . o Miejsce odpowiedzialny realizacji
sie- Nazwa przedsiewziecia AR ; . z
wzie- realizacji za realizacje okreslony
ciaQ przedsiewziecia w PPR
ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob
wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem Obszar Gmina - Miasto
A.l. - - s - 2017 - 2030
spotecznym zamieszkujacych obszar rewitalizacji Ptock
rewitalizacji
. Fundacja ,Fundusz
Pierwszy,
Streetworking — spoteczna strona rewitalizacji trzeci Grantowy dia
A.2. Ptocka”, 2017 - 2021
Ptocka podobszar .
rewitalizacji Stowarzyszenie
Wedka
Obszar Gmina-Miasto
A.3. | Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny e Ptock - MOPS 2016 - 2018
rewitalizacji
w Ptocku
A.4. | Wykreslono Uchwatg Nr 188/X1/2019
Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei Pierwszy MZGM - TBS Sp. z
A.5. |ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem podobszar 0.0., MTBS Sp. z 2016 - 2027
terendw przylegtych rewitalizacji 0.0.
Pierwszy
A.6. |Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13 podobszar ARS Sp. z o.0. 2016 - 2018
rewitalizacji
Pierwszy
: " ARS Sp. z 0.0., B
A.7. |Galeria ,TUMSKA poglob_szar__ Fundacja REVITA 2017 - 2030
rewitalizacji
: Pierwszy C
A8, Zagospodar.owanle placq Nowy Rynek wraz podobszar Gmina-Miasto 2017 - 2028
budowa sali koncertowej P Ptock
rewitalizacji
Pierwszy
A.9. |Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA podobszar ARS Sp. z o.0. 2016 - 2021
rewitalizacji
_ : Pierwszy
A10. Spoteczno-gospodarcza odnowa przestrzeni podobszar ARS Sp. z 0.0., 2017 - 2030
Starego Rynku P Fundacja REVITA
rewitalizacji
Pierwszy
A.11. |Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a podobszar ARS Sp. z o.0. 2016 - 2018
rewitalizacji
Poprawa standardu zamieszkania oraz Pierwszy Gmina - Miasto
A.12. |efektywnosci energetycznej nieruchomosci podobszar 2017 - 2028
. P Ptock
potozonych w centrum Ptocka rewitalizacji
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku .
zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz Pierwszy Muzeum
A.13. . L podobszar Mazowieckie 2017 - 2021
przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby TR
R - rewitalizacji w Ptocku
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku - Etap I i II




Numer

przed- Podmiot Okres
sie- Nazwa przedsiewziecia Mle_]sce__ odpowm_d 2|a_lny realllzaql
: realizacji za realizacje okreslony
wzie- s ST
cia przedsiewziecia w PPR
Rewitalizacja przez edukacje regionalng na Pierwszy Ptocka Lokalna
A.14. |temat historii i dziedzictwa kulturowego miasta podobszar Organizacja 2017 - 2030
Ptocka rewitalizacji Turystyczna
Rozbudowa i modernizacja zespotu budynkdw Pierwszy Zgromadzenie
A.15. |Zgromadzenia Sidstr Matki Bozej Mitosierdzia w podobszar | Siéstr Matki Bozej | 2008 - 2023
Ptocku - Stary Rynek 14/18 rewitalizacji Mitosierdzia
Pierwszy Wspolnota
A.16. |Stardwka atrakcyjna dla wszystkich podobszar Mieszkaniowa 2017 - 2027
rewitalizacji ul. Kolegialna 8
. . . . Pierwszy PR
A7 Zagogpc,)darowanle przestrzeni publicznej - Plac podobszar Gmina - Miasto 2024 - 2025
Obroncow Warszawy R Ptock
rewitalizacji
A.18. |Uchwatg Nr 188/X1/2019 przeniesiono na liste B
Odnowa zdekapitalizowanych obiektéw Pierwszy Gmina - Miasto
A.19. |zabytkowych potozonych na pierwszym podobszar Prock 2017 - 2030
podobszarze rewitalizacji rewitalizacji
Aktywizacja spoteczno-gospodarcza Pi
zmarginalizowanych $rédmiejskich przestrzeni lerwszy Gmina - Miasto
A.20. . ! S podobszar 2016 - 2019
publicznych potozonych na terenie pierwszego T Ptock
A rewitalizacji
podobszaru rewitalizacji
A.21. | Wykreslono Uchwatq Nr 188/XI1/2019
Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta Pierwszy Gmina - Miasto
A.22. |na cele spoteczne - integracyjny skwerek z podobszar Plock 2017 - 2027
placem zabaw dla dzieci rewitalizacji
. — Pierwszy Inwestycje
A.23. Przebl_.ldowa ! _rozbudowa ",aF“'e”'_CY podobszar Miejskie 2018 - 2020
zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki 3b T
rewitalizacji Sp. z 0.0.
A.24. | Wykreslono Uchwata Nr 188/X1/2019
A.25. | Wykreslono Uchwatq Nr 188/X1/2019
Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie P'eFWSZV' . Gmina-Miasto
P . drugi, trzeci Ptock, MZD w
A.26. |dostepnosci obszaru poprzez wprowadzenie ._ .| 2017 - 2019
rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy podobszar Ptocku, Wodociagi
rewitalizacji | Plockie Sp. z o.0.
A.27. | Wykreslono Uchwata Nr 188/X1/2019
A.28. | Wykreslono Uchwatg Nr 188/X1/2019
Drugi Gmina-Miasto
A.29. |Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar podobszar Prock 2009 - 2024
rewitalizacji
Modernizacja kompleksu lokali uzytkowych przy Drugi MZGM - TBS
A.30. . - podobszar 2017 - 2018
ul. Miodowej 8 TR Sp. z 0.0.
rewitalizacji
Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa Drugi Gmina-Miasto
A.31. . podobszar 2017 - 2022
- park osiedlowy TR Ptock
rewitalizacji
Zagospodarowanie Parku Moscickiego na osiedlu Trzed Gmina-Miasto
A.32. gosp 9 podobszar 2019 - 2020
Radziwie TR Ptock
rewitalizacji
Zagospodarowanie budynku mityna wraz z Trzeci
- Muzeum Mazo-
A.33. |otoczeniem na potrzeby spoteczno-kulturalno- podobszar L 2023 - 2025
- TR wieckie w Ptocku
edukacyjne rewitalizacji
A.34. | Wykres$lono Uchwatg Nr 188/X1/2019
A.35. | Wykreslono Uchwata Nr 907/L11/2023




Numer

przed- Podmiot Okres
sie- Nazwa przedsiewziecia Mle_]sce__ odpowm_d 2|a_lny realllzaql
: realizacji za realizacje okreslony
wzie- s ST
cia przedsiewziecia w PPR
A.36. | Wykreslono Uchwatq Nr 907/L1I/2023
Be smart be eco - poprawa efektywnosci drPLIJe?WtSrZzZ:Ici Gmina-Miasto
A.37. |energetycznej miejskich budynkdéw uzytecznosci ogébszar Ptock, partner pry-| 2016 - 2017
publicznej podobszar, watny
rewitalizacji
Remont budynku potozonego przy ul. Pierwszy
A.38. |Kazimierza Wielkiego 6 wraz z podobszar I'\i__,VES;TOB;JD 2022 - 2024
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia rewitalizacji p- e
Przywrocenie funkcji spoteczno-gospodarczych . Przedsiebiorstwo
S Pierwszy
A.39 Starego Rynku poprzez odbudowe kamienic podobszar Budowlane 2022 - 2025
=7 | potozonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z . INVEST BUD
h A . rewitalizacji . .
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia K. Wisniewski
Fundusz Grantowy
Ustugi spoteczne $wiadczone w lokalnej Obszar dla Ptocka, Gmina _
A.40. spotecznosci na terenie Miasta Ptocka rewitalizacji Miasto Ptock - 2018 - 2019
MOPS w Ptocku
A.41. | Wykre$lono Uchwatq Nr 907/L1I/2023
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Pierwszy
A42. fronto_wego oraz budynkéw dw_och (_Jflcyn podobszar INVEST BUD IDEA 2019 - 2023
zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z . Sp. z o.0.
; e ; rewitalizacji
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia
Pierwszy Gmina - Miasto
A.43. |Zagospodarowanie placu Narutowicza podobszar Plock 2024 - 2027
rewitalizacji
Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Drugi Gmina - Miasto
A.44. podobszar 2019 - 2030
Skarpa P Ptock
rewitalizacji
A.45. | Wykreslono Uchwatq Nr 907/L1I/2023
. . Pierwszy Firma Ustugowa
A.46. |Remont budynkow potozonych przy ul. podobszar | ,W-IZA” Izabela | 2019 - 2024
Kosciuszki 22 i 22a TR ) -
rewitalizacji Wierzbicka
. . Pierwszy e
A47. Adaptacja budy.n|.<u przy ul. Tumskiej 9A na podobszar Gmina - Miasto 2022 - 2030
potrzeby Mtodziezowego Domu Kultury w Ptocku TR Ptock
rewitalizacji
Przywroécenie uzytecznosci spoteczno- Trzeci
A.48. |gospodarczej dawnej elektrowni miejskiej podobszar Lech Mikotajewski | 2021 - 2027
potozonej przy ul. Kolejowej 8 rewitalizacji
Pierwszy,
T drugi Stowarzyszenie _
A.49. |Scena rewitalizacji podobszar Cztowiek Kultura 2022 - 2030
rewitalizacji
Budowa budynku w zabudowie pierzejowej przy .
ul. Kolegialnej 4 oraz przebudowa przynaleznych Pierwszy Muzeum Mazo-
A.50. : S podobszar L 2023 - 2027
oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w AT wieckie w Ptocku
rewitalizacji
Ptocku
Przywrocenie funkcji spotecznych przestrzeni
publicznej - terenowi Ptockiego Nabrzeza Pierwszy Gmina - Miasto
A.51. |Wislanego na odcinku od ul. Mostowej do podobszar 2023 - 2027
- S ] o Ptock
Ptockiego Towarzystwa Wioslarskiego rewitalizacji
A.52. |Zamieszkaj w centrum 2 - przebudowa Pierwszy Gmina - Miasto 2023 - 2030
budynkéw w centrum miasta wraz z podobszar Ptock, ARS Sp. z
zagospodarowaniem terendw przylegtych rewitalizacji 0.0., MZGM-TBS

Sp. z 0.0., MTBS
Sp. z 0.0., Inwe-

10




'::’zn;def Podmiot Okres
sie- Nazwa przedsiewziecia Mle_]sce__ odpowm_d 2|a_lny realllzaql
: realizacji za realizacje okreslony
wzie- s ST
cia przedsiewziecia w PPR
stycje Miejskie Sp.
z 0.0.
Przebudowa budynku przy ulicy Kwiatka 12 wraz Pierwszy Przedsiebiorstwo
] . f Budowlane
A.53. |z budowg oficyn mieszkalnych i podobszar INVEST BUD 2023 - 2028
zagospodarowaniem terendw przylegtych rewitalizacji K. Widniewski
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku pi Przedsiebiorstwo
A.54 frontowego zlokalizowanego przy ul. c;sgvt\)lzgr Budowlane 2023 - 2027
=7 | Krélewieckiej 24 wraz z zagospodarowaniem podobszar INVEST BUD
o : rewitalizacji . .
najblizszego otoczenia K. Wisniewski
B manyeh pootom 12 | perwszy | Gmina - wisto
A.55. . - ! podobszar Ptock, ARS Sp. z 2023 - 2030
wchodzacych w sktad mieszkaniowego zasobu R
. T T rewitalizacji 0.0.
gminy w celu umozliwienia ich wynajecia
Remonty lokali mieszkalnych potozonych na Drugi
A56. drugim po.dobszar.ze rewitalizacji, wghodza_cych podobszar Gmina - Miasto 2023 - 2030
w skfad mieszkaniowego zasobu gminy w celu S Ptock
s - rewitalizacji
umozliwienia ich wynajecia
Pierwszy
A.57. |Kulturalnie odNowa podobszar Ksigznica Ptocka 2023 - 2030
rewitalizacji
Pierwszy Gmina - Miasto
A.58. |Remont siedziby Szkoty Podstawowej nr 6 podobszar Plock 2022 - 2026
rewitalizacji

Tabela 2: Zestawienie pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych - lista B

) CluCs Podmiot
przed- odpowiedzialny
sie- Nazwa przedsiewzigcia Miejsce realizacji lizaci
waie- za realizacie
cia przedsiewziecia
Obszar Gmina - Miasto
B.1. |Dobry biznes - nasza wspoélna sprawa rewitalizacii Ptock,
L MUP w Ptocku
B.2. Wykreslono Uchwata Nr 907/LI1/2023
Pierwszy
B.3. |Rozbudowa budynku przy ul. Krélewieckiej 18 podobszar ARS Sp. 0.0.
rewitalizacji
B.4. | Wykreslono Uchwata Nr 907/LII/2023
B.5. Wykreslono Uchwatg Nr 188/X1/2019
B.6. Wykreslono Uchwata Nr 907/L11/2023
Rozwoj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Ptocka Pierwszy Gmina - Miasto
B.7. |poprzez adaptacje istniejacego obiektu dla potrzeb podobszar Plock. POKIS
Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki rewitalizacji !
Pierwszy
B.8. |Rewitalizacja z kulturg podobszar POKIS
rewitalizacji
B.9. Uchwatg Nr 188/XI/2019 przeniesiono na liste A
‘s N . Pierwszy .
Rozwdj oferty edukacyjnej Miodziezowego Domu Kultury w Mtodziezowy Dom
B.10. podobszar
Ptocku TR Kultury w Ptocku
rewitalizacji
B.11. | Wykreslono Uchwatg Nr 188/X1/2019
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Numer

przed- Podmiot
sie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji odeW|?_d Z|a_lny
wzie- za realizacje
. przedsiewziecia
B.12. | Wykreslono Uchwatg Nr 188/X1/2019
Wzmocnienie Skarpy Wislanej wraz z przebudowg ciagu Pierwszy, drugi Gmina - Miasto
B.13. podobszar
nadskarpowego o Ptock
rewitalizacji
- - . Pierwszy .
Renowacja Zespotu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz Rzymskokatolicka
B.14. . podobszar .
z otoczeniem PR Parafia Katedralna
rewitalizacji
: Gmina - Miasto
o . . . Pierwszy Plock, spétki
B.15. |Uporzadkowanie istniejacej tkanki urbanistycznej poQob.szar“ miejskie, Straz
rewitalizacji iy
Miejska
Pierwszy
B.16. |Stary Rynek - nowa odstona podobszar ARS Sp. z o.0.
rewitalizacji
B.17. |Uchwatg Nr 188/X1/2019 przeniesiono na liste A
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej Pierwszy GPTE?I? 'I\,Il\ggsvtvo
B.18. |wraz z infrastrukturg towarzyszacq na pierwszym podobszar ! .
S o s Ptocku, Wodociagi
podobszarze rewitalizacji rewitalizacji -
Ptockie Sp. z o.0.
Przebudowa, remonty obiektéw uzytecznosci publicznej, w Pierwsz Gmina - Miasto
tym placéwek oswiatowych, obiektéw administracji y Ptock, spotki
B.19. . - s C " . podobszar - ]
publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji kultury potozonych PO gminne, podmioty
. A rewitalizacji
na pierwszym podobszarze rewitalizacji prywatne
Pierwszy
B.20. |WIStA w strofach i kolorach podobszar Ksigznica Ptocka
rewitalizacji
Pierwszy
B.21. |Dryfujemy z ksigqzka - flashmob poetycki na ptockim molo podobszar Ksigznica Ptocka
rewitalizacji
Pierwszy .
B.22. |Spotkania ze sztuka podobszar Ptocka Gallerla
T Sztuki
rewitalizacji
B.23. | Wykreslono Uchwatg Nr 907/L11/2023
Pierwszy Miejski Uczniowski
B.24. |Tumska Dycha podobszar Klub ?portgwy
rewitalizacji »Ptock’, Gmina —
) Miasto Ptock
Oddziat Zeglarsko-
Pierwszy Motorowodny PTTK
B.25. |Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Ptocka podobszar ~Morka” Ptock,
rewitalizacji Gmina - Miasto
Ptock
B.26. | Wykreslono Uchwatg Nr 188/X1/2019
B.27. | Wykreslono Uchwatgq Nr 188/X1/2019
Kompleksov{ve reanFy obiektéw u;ytecznosu pub'IlczneJ, Drugi podobszar Gmina-Miasto
B.28. |w tym placowek oswiatowych potozonych na drugim S
R rewitalizacji Ptock
podobszarze rewitalizacji
B.29 Odnowa zdekapitalizowanych zasobdéw mieszkaniowych Drugi podobszar wiasciciele
=" | potozonych na drugim podobszarze rewitalizacji rewitalizacji nieruchomosci
B.30 Przebudowa, remonty drdg na drugim podobszarze Drugi podobszar Gmina - Miasto
77" |rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszacq rewitalizacji Ptock
B.31 Kompleksowa odnowa przestrzeni miedzyblokowej Drugi podobszar Gmina - Miasto

drugiego podobszaru rewitalizacji

rewitalizacji

Ptock
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B UL Podmiot
FICEER L . .___..| odpowiedzialny
sie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji li .
wzie- za realizacje
. przedsiewziecia
B.32 Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Trzeci podobszar Gmina - Miasto
77" |Radziwiu rewitalizacji Ptock
Trzeci poobszar Gmina - Miasto
B.33. |Przebudowa Osrodka Sportowego "Stoczniowiec" | Poobsz Ptock, MOSIR Ptock
rewitalizacji
Sp. z 0.0.
B.34 Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z Trzeci poobszar Gmina - Miasto
=7 | mozliwoscig, rehabilitacji rewitalizacji Ptock
B.35 Przebudowa, remonty drdg na trzecim podobszarze Trzeci poobszar Gmina - Miasto
77" |rewitalizacji wraz z infrastrukturg towarzyszaca rewitalizacji Ptock
B.36 Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej Trzeci poobszar Gmina - Miasto
"~ | potozonych na trzecim podobszarze rewitalizacji rewitalizacji Ptock
Pqprawa efektywngsu energetyczpej budynkow Trzeci poobszar whadciciele
B.37. | mieszkalnych potozonych na trzecim podobszarze PR . -
ST rewitalizacji nieruchomosci
rewitalizacji
N . Obszar
B.38. | Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych T MUP w Ptocku
rewitalizacji
B.39. | Wykreslono Uchwata Nr 907/LII/2023
. . Pierwszy, drugi Gmina - Miasto
B.40. Edukacja na 6 w Szkotach Podstawowych nr 1i 17 w podobszar Plock, placowki
Ptocku o !
rewitalizacji oswiatowe
Gmina - Miasto
B.41. |Ptockie punkty wsparcia ksztatcenia oséb dorostych O_bsz_ar . P%oc;k,_placowk|
rewitalizacji oswiatowe,
instytucje kultury
. . R Pierwszy
B.42. Zagospodarowar,ne dz_|a+ek przy al. Kobylinskiego poprzez podobszar Rynex Sp. z 0.0.
budowe budynkdéw mieszkalno-ustugowych I
rewitalizacji
B.43. |Zielona odnowa Obszar Gmina - Miasto
rewitalizacji Ptock

Zgodnie z zapisami

programu rewitalizacji

podmioty wskazane w programie jako

realizujgce przedsiewziecie zobowigzane sg do przekazywania komoérce wdrazajacej
program rewitalizacji rocznych kart realizacji przedsiewziecia, ktére sg niezbedne
w procesie monitorowania i oceny programu. Zgodnie z przekazanymi informacjami
w latach 2017-2024 realizacja przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych pochtoneta ok. 611 min zi.
Najwiecej $rodkéw wydatkowano z Budzetu Miasta Ptocka tj. ponad 318 min zt. Na
realizacje przedsiewzie¢ podstawowych wydatkowano kwote ok. 336,5 min zt, a na
realizacje przedsiewzie¢ pozostatych 274 min zi.
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Tabela 3: Zestawienie Srodkéw finansowych wydatkowanych w latach 2017-2024 na
realizacje podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych ujetych
w_Ptockim Programie Rewitalizacji

Wyszczegodlnienie zrodet finansowania podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
Srodki Inne ze- | -
podmio- whnetrzne Srodki in-

War- :3;’:"';"‘:’; érodki fi- n“oysct:de:l;_ $rodki | $rodki

tosSéw| puqset érodki Srodki | (przedsie- | (O | blicznych "I"Is:r"°'c°|:"’ organi-
zto- miasta uniine spotek biorcy, tac'e' mi- (jednostki odn‘1,io- OZEJI- Razem
tych Plocka ] gminnych | osoby fi- Acje r budzeto- | PC P

w la- zyczne nisterial- we, insty- ,t(.’w ko- rzado-

tach wspélno’ty ne, BGK, tuc'je kul- | Scielnych | wych

mieszka- Bydzet tury)
. Panstwa)
niowe)

2%01k7 4 784 404 9 144 984 1576 614 687 915 0 4 863 3 728 590 54 289 | 19 981 659
ZF({)OlkS 60 463 005| 30573 349 6 161 740 688 139 2 009 855 2 306 991 2 393 256 128 549 | 104 724 884
2%01k9 12 388 535| 12 646 764 566 134 2031089 10 380 519 7 827 221 1347 258| 116 022| 47 303 542
z%gko 22 718 756 3 305 300 1084 756 1718 020 2 886 663 9261717 1499 865| 104 735| 42579 812
2R002k1 10 328 446 0 775 188 1 593 350 0 4 528 229 4 554 549 67 236| 21 846 998
zFi)ozkz 9 191 641 0 75 141 3172523 4 157 701 0 4 550 282 70 459 | 21 217 747
2%02k3 12 111 585 0 1407 773 5290 040| 14 690 861 97 000 3381051 150 895| 37 129 205
2%021(4 14 166 804 0 8 754 538 5278 673 9 157 249 1127 208 3 142 499 120 867 | 41 747 838
Lata

2017- 146 153 176 55670 397 20 401 884 | 20459 749 | 43 282 848| 25153 229 24 597 350 813 052 336 531 685
2024

Przedsiewziecia ujete w Programie Rewitalizacji sg wdrazane przez r6zne podmioty (m.in.
przedsiebiorcow, wspdlnoty mieszkaniowe, organizacje pozarzadowe, miasto oraz jej
spotki i jednostki budzetowe). Stopien ich realizacji jest uzalezniony od wielu czynnikow.
Czesto, bardzo wazne pozostaje zdobycie zewnetrznego dofinansowania. Dla gminy oraz
jej spotek wroku 2024 nadal duzym wsparciem w realizacji przedsiewzie
mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji pozostawaty $rodki pozyskane z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Duzym wsparciem, w zesztym roku, byty takze sSrodki
pozyskane przez Gmine z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkdéw, ktore
przeznaczono na wykonanie prac konserwatorskich Bazyliki Katedralnej. W 2024 roku
ogtoszono dwa konkursy na dofinansowanie realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach dziatania 9.1
Rewitalizacja miast. W ramach jednego z nich Gmina - Miasto Ptock ziozyta wniosek
o dofinansowanie przedsiewziecia podstawowego ujetego w Programie Rewitalizacji.
Whniosek ten zostat pozytywnie zweryfikowany pod wzgledem formalnym i zostat
skierowany do oceny merytorycznej. W oczekiwaniu na kolejne konkursy, takze w ramach
programéw krajowych, Gmina opracowata dokumenty strategiczne, w tym te o znaczeniu
ponadlokalnym, ktére sg wymagane przy aplikowaniu o $rodki unijne jak np. Strategie
Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa ,Obszar Funkcjonalny Miasta Ptocka” czy Plan
Zrownowazonej Mobilnosci Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ptocka.
Przygotowywane byly rowniez dokumenty niezbedne do realizacji przedsiewziec

infrastrukturalnych ujetych w Programie Rewitalizacji (koncepcje, dokumentacja
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budowlana, programy funkcjonalno-uzytkowe). Dzieki tym dziataniom, w tym roku
sukcesywnie sktadane sg wnioski o dofinansowanie planowanych do realizacji kolejnych
przedsiewziec.

Wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2024 roku w catosci zrealizowano 21 przedsiewzie¢
ujetych Ptockim Programie Rewitalizacji. W trakcie realizacji byto 46 przedsiewziec.

Tabela 4: Stan realizacji przedsiewzie¢ ujetych w Ptockim Programie Rewitalizacji
na dzieh 31.12.2024 r.

Liczba Liczba Razem
. . podstawowych pozostatych i
Stan realizacji przedsiewzieé¢ | przedsiewzieé| W liczbach udziat
Lista A Lista B bezwzglednych
Zrealizowane 16 5 21 27,27%
W trakcie realizacji, w tym: 24 22 46 59,74%
- czesciowo zrealizowane 15 18 33 42,86%
- ha etapie przygotowawczym 6 1 7 9,09%
Planowane do realizacji 6 4 10 12,99%
w pozniejszym terminie
Razem 46 31 77 100,00%

Tabela 5: Wykaz zrealizowanych przedsiewzie¢ ujetych w Plockim Programie Rewitalizacji
wedtug stanu na dzien 31.12.2024 r.

Numer
przed-
sie-
wzie-
cia

Nazwa przedsiewziecia

Miejsce realizacji

Podmiot odpowiedzialny
za realizacje
przedsiewziecia

Streetworking — spoteczna strona rewitalizacji

Pierwszy, trzeci

Fundacja ,Fundusz Grantowy

A.2. podobszar dla Ptocka”, Stowarzyszenie
Ptocka o s
rewitalizacji Wedka
A.3. | Centrum wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny Obszar rewitalizacji Gmina-Miasto Ptock - MOPS
w Ptocku
A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13 P|erwsz_y p_odol?_szar ARS Sp. z o.0.
rewitalizacji
A.9. |Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA | Fierwszy podobszar ARS Sp. z 0.0.
rewitalizacji
. Pierwszy podobszar
A.11. |Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a rewitalizacji ARS Sp. z o.0.
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku
A13 zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz Pierwszy podobszar Muzeum Mazowieckie
77" | przebudowa przynaleznych oficyn na potrzeby rewitalizacji w Ptocku
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku - Etap I i II
Aktywizacja spoteczno-gospodarcza
A.20. zmarglnallzowanych srodmle]sklgh p.rzestrzenl Plerwszy ppdo?szar Gmina - Miasto Plock
publicznych potozonych na terenie pierwszego rewitalizacji
podobszaru rewitalizacji
Przebudowa i rozbudowa kamienicy Pierwszy podobszar Inwestycje Miejskie
A.23. : . P R [ -
zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki 3b rewitalizacji Sp. z 0.0.
Poprawa mobilnosci mieszkancow i zwiekszenie Pierwszy, drugi, Gmina-Miasto Ptock, MZD w
A.26. |dostepnosci obszaru poprzez wprowadzenie trzeci podobszar Ptocku, Wodociagi Ptockie

rozwigzan utatwiajacych ruch rowerowy

rewitalizacji

Sp. z 0.0.
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Numer

Teligi w Radziwiu

rewitalizacji

przed- Podmiot odpowiedzialny
sie- Nazwa przedsiewziecia Miejsce realizacji za realizacje
wzie- przedsiewziecia
cia
A.30 Modernizacja kompleksu lokali uzytkowych przy Drugi podobszar MZGM - TBS
=" |ul. Miodowej 8 rewitalizacji Sp. z o.0.
A31. Zagospod_arowanle przestrzeni osiedla Miodowa Drugi _poQobs_;ar Gmina-Miasto Ptock
- park osiedlowy rewitalizacji
AL32. Zago.sp.odarowanle Parku Moscickiego na osiedlu | Trzeci .pocllobs._zar Gmina-Miasto Plock
Radziwie rewitalizacji
Be smart be eco - poprawa efektywnosci Pierwszy, drugi, T
A.37. |energetycznej miejskich budynkdéw uzytecznosci trzeci podobszar Gmina-Miasto Plock, partner
; : S s prywatny
publicznej rewitalizacji
Ustugi spoteczne $wiadczone w lokalnej Fundusz Grantowy dia
A.40. . . . Obszar rewitalizacji | Ptocka, Gmina Miasto Ptock
spotecznosci na terenie Miasta Ptocka
- MOPS w Ptocku
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku
A.42 frontowego oraz budynkéw dwoch oficyn Pierwszy podobszar INVEST BUD IDEA
"7 | zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z rewitalizacji Sp. z 0.0.
zagospodarowaniem najblizszego otoczenia
A.58. |Remont siedziby Szkoty Podstawowej nr 6 P|erwszy pgdot?_szar Gmina - Miasto Ptock
rewitalizacji
B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Krdlewieckiej 18 Plerwsz_y p_odot_)_szar ARS Sp. o.0.
rewitalizacji
Rozwdj oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Pierwszy podobszar
B.7. Ptocka poprzez adaptacje istniejacego obiektu rewiytaplizac'i Gmina - Miasto Ptock, POKIS
dla potrzeb Ptockiego Osrodka Kultury i Sztuki J
B.20. | WIStA w strofach i kolorach Plerwszy p.odol?'szar Ksigznica Ptocka
rewitalizacji
B.21. Dryfu;emy z ksigzka - flashmob poetycki na Plerwszy ppdol.).szar Ksiaznica Plocka
ptockim molo rewitalizacji
B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Trzeci podobszar Gmina - Miasto Plock

Najwiecej przedsiewzie¢ zostato zrealizowanych na pierwszym podobszarze rewitalizacji.
Pozostaje to zgodne z zapisami Programu Rewitalizacji, wskazujagcymi na koniecznos$c
skoncentrowania dziatan, w pierwszym okresie realizacji programu, na pierwszym
podobszarze, ktory ulegt w najwiekszym stopniu degradacji i wymaga najpilniejszej
interwencji.

Opis stanu realizacji przedsiewzie¢ ujetych w gminnym programie rewitalizacji, ze
szczegbélnym uwzglednieniem dziatan podjetych w roku 2024 zawiera zaftgcznik do
niniejszej oceny. Szczegdétowe opisy dziatan podjetych w latach 2017 - 2023 w celu
realizacji poszczegdlnych przedsiewzie¢ ujetych w Programie Rewitalizacji zawierajq
materiaty przygotowane w latach wczesniejszych (zgodnie z planami prac Rady Miasta
Ptocka oraz Komisji Rady Miasta Plocka), ktére dostepne sg w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miasta Ptocka oraz na stronie internetowej https://nowy.plock.eu/ -
w zaktadce Rozwdj miasta — Rewitalizacja — Ptocki Program Rewitalizacji.
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4. Analiza wartosci wskaznikbw obrazujacych stopien osiagniecia celow
szczegotowych okreslonych w programie rewitalizacji

Zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji ocena efektdw prowadzonego procesu
rewitalizacji odbywa sie za pomocg przyjetych wskaznikow. Ponizej przedstawiono tabele
zawierajacq zbiorcze informacje o osiggnietych wskaznikach przez zrealizowane w catosci
lub czesciowo przedsiewziecia rewitalizacyjne w latach 2017-2024. Dane zamieszczone
w ponizszej tabeli wynikajg z danych pozyskanych od realizatoréow przedsiewzie¢ ujetych
w Programie Rewitalizacji. W tym miejscu warto podkresli¢, ze na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji realizowane sg tez inne przedsiewziecia, ktére nie zostalty do Programu
wpisane i nie majq swojego odzwierciedlenia w ponizszej tabeli. S one jednak
ukierunkowane na osiggniecie celdéw Programu albo logicznie powigzane z jego trescig
i celami.

Tabela 6: Zbiorcze zestawienie wskaznikdéw osiggnietych w latach 2017-2024 w wyniku
realizacji przedsiewzie¢ ujetych w Programie Rewitalizacji wedtug stanu na koniec roku

Jed-
Nazwa wskaznika | nost-
ka

Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2017 | 2018 2019 2020 | 2021 2022 2023 2024

Dtugosc
przebudowanych,
wybudowanych m 3235 | 7257 | 10349 | 3797 700 1409| 1523 1271
ciggow
komunikacyjnych

Liczba miejsc
przygotowanych pod
dziatalnos¢
gospodarczg

szt 0 24 5 3 1 0 4 3

Liczba miejsc

przygotowanych pod
dziatalnos$c¢ spoteczng, | szt 1 0 2 4 0 5 0 0
kulturalna,
edukacyjnag

Liczba organizacji
pozarzadowych szt 1 2 4 5 6 5 6 4
objetych wsparciem

Liczba osob objetych | o1 |57 649 | 9794 | 10334 | 1515 | 3214 | 2450 | 5641 | 4287

wsparciem

Liczba podmiotéw od-

gospodarczych pmiot 343 297 259 99 109 138 141 100

objetych wsparciem

Liczba utworzonych szt 0 8 45 41 35 15 21 59

lokali mieszkalnych

Liczba utworzonych szt | 28 | 144 60 0 0 0 0 0

miejsc parkingowych

Liczba wiascicieli wha-

nieruchomosci L 14 28 21 15 28 61 70 54
. . Sciciel

objetych wsparciem

Liczba wybudowanych

budynkéw, obiektéw szt 2 1 2 1 4 0 1 2

Liczba szt 4 2 0 1 2 0 1 0

wyremontowanej,

wybudowanej
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Jed-
Nazwa wskaznika | nost-
ka

Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2017 | 2018 2019 2020 | 2021 2022 2023 2024

infrastruktury stuzacej
poprawie
bezpieczenstwa

Liczba
wyremontowanych szt 8 9 6 3 6 4 8 7
obiektéw zabytkowych

Liczba
wyremontowanych,
przebudowanych
budynkdw, obiektéw

szt 21 25 18 18 19 17 27 21

Liczba
zorganizowanych szt 23 96 19 9 31 39 173 134
przedsiewziec

Powierzchnia
zagospodarowanej,
uporzadkowanej
przestrzeni

m? |16 898 | 27 031 | 56 140 | 36 699 |13 973 | 41 368 | 12705 | 9 870

Biorac pod uwage zaplanowane do osiggniecia w 2030 roku wartosci wskaznikow oraz
wartosci wskaznikow osiggniete w latach 2017-2024 poprzez zrealizowane w catosci lub
czesciowo przedsiewziecia rewitalizacyjne nalezy wskazaé, ze na koniec 2024 roku
wyznaczone cele érednio zostaly zrealizowane w 53,1%. Srednio cele okre$lone dla
pierwszego podobszaru rewitalizacji zostaty osiqgniete w 67,8%, dla drugiego
podobszaru rewitalizacji w 63,7%, a dla trzeciego podobszaru rewitalizacji w 80,8%. Cele
okreslone dla czwartego podobszaru rewitalizacji nie zostaty osiggniete, gdyz na tym
terenie nie byty realizowane przedsiewziecia ujete w Programie Rewitalizacji.

Warto zaznaczy¢, ze wartos¢ docelowa wskaznikéw, planowana do osiggniecia w roku
2030, zostata ustalona w oparciu o liste przedsiewzie¢ wpisanych Programu Rewitalizacji.
Jak wczesniej wskazano, oprécz jednak tych przedsiewzie¢ ujetych w Programie i ktérych
realizacja ma odzwierciedlenie w ponizszych tabelach realizowane sg tez inne
przedsiewziecia, ktorych rezultaty nie sa uwzglednione w prowadzonym monitoringu
Programu Rewitalizacji.

Odnoszac sie do sytuacji poszczegdlnych podobszardéw, nalezy wskazaé, Zze na koniec
2024 roku, w przypadku pierwszego podobszaru rewitalizacji (osiedla Stare Miasto,
Kolegialna) w najwyzszym stopniu zrealizowany zostat Cel 1.2 Ochrona obiektéw
o0 wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym. Cel ten zostat zrealizowany
w 88,7%. Wptyw na tak wysoki stopien realizacji tego celu miaty przede wszystkim
dotacje udzielane z budzetu miasta Ptocka na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robdt budowlanych przy zabytkach. Uruchomiony system dotacyjny
winien by¢ kontynuowany w kolejnych latach na co wskazuje m.in. wystepowanie na
Ptockiej Starowce prywatnych obiektow, ktoére wymagajg remontow.
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Tabela 7: Zestawienie osiggnietych wskaznikow realizacji celéw szczegdétowych programu

rewitalizacji wedtug stanu na dzien 31.12.2024 r. — pierwszy podobszar rewitalizacji
(osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Planowana do Wartosé Stopier
P osiagniecia artosc opien
Cel Nazwa wskaznika za lata realizacji
w roku 2030 2017-2024 &
Y - w%
wartos¢ docelowa
C.1.1. Popra- |Liczba wyremontowanych,
wa stanu przebudowanych budynkdéw, obiektow 200 szt 143 szt 71,50
technicznego Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych
zabudowy, . P . PN PV
standardu wsparciem (wskaznik wspdlny dla celu 105 wiascicieli 108 witascicieli 102,86
przestrzeni C.1.1. oraz C.1.3.)
oraz jakosci Liczba utworzonych miejsc parkingowych 110 szt 102 szt 92,73
srodowiska X ;
L|c_zba ,wybudowanych budynkow, 26 szt 10 szt 38,46
obiektow
Dtugosc przebudowanych, 19.000 m 17.564 m 92,44
wybudowanych ciggdw komunikacyjnych
Liczba wyremontowanej, wybudowanej
infrastruktury stuzacej poprawie 1 szt 1 szt 100,00
bezpieczenstwa
Powierzchnia zagospodarowanej,
uporzadkowanej przestrzeni (wskaznik 195.000 m? 99.458 m? 51,00
wspolny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)
C.1.2._ Ocljro- Liczba wyremontowanych obiektéw 63 szt 47 szt 74,60
na obiektéw o | zabytkowych
artosci archi- . e s
\tNektoniclzn;j il Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych
znaczeniu hi- | Wsparciem (wskaznik wspolny dla celu 105 wiascicieli 108 wiascicieli| 102,86
storycznym C.1.1. oraz C.1.3.)
C.1.3. Tworze- | Liczba osdéb objetych wsparciem 90.500 osdb 58.379 0s6b 64,51
nie warunkéw Liczb L d h
dla aktywizacji 'tf.z ta %rga”'zacJ' pozarzadowyc 30 szt 32 szt 106,67
i integradji objetych wsparciem
mieszkancow | Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ 500 szt 444 szt 88,80
oraz rozwoju Licsb - " dei —
przedsiebior- iczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w
czodci ramach inicjatywy lokalnej 6 szt 0 szt 0,00
Llc;ba podmlotoyv gospodarczych 2.000 podmiotéw 102.4 51,20
objetych wsparciem podmioty
Liczba miejsc przygotowanych pod
dziatalnos$¢ spoteczng, kulturalng, 14 szt 2 szt 14,29
edukacyjng
L|gzba miejsc przygotowanych pod 30 szt 15 szt 50,00
dziatalnos¢ gospodarcza
Powierzchnia zagospodarowanej,
uporzadkowanej przestrzeni (wskaznik 195.000 m? 99.458 m? 51,00
wspolny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa) w najwyzszym
stopniu zrealizowany zostat Cel 2.1 Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni
oraz jakosci srodowiska. Cel ten zostat zrealizowany w 74,7%. W ostatnim roku wptyw na
realizacje tego celu miata m.in. sukcesywnie odnawiana przestrzen miedzyblokowa oraz
przebudowywane budynki na osiedlu Miodowa Jar.
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Tabela 8: Zestawienie osiggnietych wskaznikow realizacji celéw szczegdtowych programu
rewitalizacji wedtug stanu na dzien 31.12.2024 r. - drugi podobszar rewitalizacji
(osiedla Miodowa, Skarpa)

PLasr;owl:nzi:o Wartosc¢ Stopien
Cel Nazwa wskaznika agnie s za lata realizacji
w roku 2030 wartos¢ 2017-2024 D
docelowa B LA
C.2.1. Poprawa Liczba wyremontowanych, przebudowanych
stanu technicz- | budynkdw, obiektéw (wskaznik wspdlny dla 28 szt 18 szt 64,29
nego zabudowy, |celu C.2.1. oraz C.2.2.)
przestrzeni oraz h . .
jakoéci érodowi- Powierzchnia zagospodarowanej, ]
ska uporzadkowanej przestrzeni (wskaznik 132.200 m? 74.803 m? 56,58
wspolny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)
Dtugos¢ przebudowanych,
wyremontowanych ciggéw 6.000 m 4.895 m 81,58
komunikacyjnych
Liczba wyremontowanej, wybudowanej
infrastruktury stuzacej poprawie 1 szt 1 szt 100,00
bezpieczenstwa
Liczba wtascicieli nieruchomosci objetych 35 whadcicieli 16 45 71
wsparciem wiascicieli !
Liczba utworzonych miejsc parkingowych
(wskaznik wspdlny dla celu C.2.1. oraz 100 szt 100 szt 100,00
C.2.2))
C.2.2. Tworzenie |Liczba wyremontowanych, przebudowanych
warunkow dla budynkow, obiektow (wskaznik wspodliny dla 28 szt 18 szt 64,29
aktywizacji i in- |celu C.2.1. oraz C.2.2.)
t ji miesz-
ki\?ﬁrcac;:\% :)r:laezszroz_ Liczba utworzonych miejsc parkingowych
: . (wskaznik wspélny dla celu C.2.1. oraz 100 szt 100 szt 100,00
woju przedsie- C22
biorczosci 2.2.)
Powierzchnia zagospodarowanej,
uporzadkowanej przestrzeni (wskaznik 132.200 m? 74.803 m? 56,58
wspolny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)
Liczba miejsc przygotowanych pod
dziatalnos$¢ gospodarczg 24 szt 24 szt 100,00
Liczba miejsc przygotowanych pod
dziatalnosc¢ spoteczng, kulturalng, 17 szt 8 szt 47,06
edukacyjng
C.2.3. Aktywiza- | Liczba 0séb objetych wsparciem 9.500 os6b 4.673 osoby | 49,19
cja i integracja . . .
0s6b z grup bier- Liczba organizacji pozarzadowych objetych 7 szt 1 szt 14,29
nych i zmargina- wsparciem
lizowanych Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ 27 szt 22 szt 81,48
Liczba zorganizowanych przedsiewzie¢ w 3 szt 0 szt 0.00
ramach inicjatywy lokalnej !
Liczba podmiotow gospodarczych objetych 450 podmiotéw 264 58 67
wsparciem P podmioty !

W przypadku trzeciego podobszaru rewitalizacji (osiedle Radziwie) w najwyzszym stopniu
zrealizowany zostat Cel 3.1 Poprawa jakosci S$rodowiska oraz dostepnosci
komunikacyjnej. Cel ten zostat zrealizowany w 180,6%. W przypadku tego celu,
zasadniczy wptyw na jego wysoko$¢ miata liczba dotacji udzielonych wiascicielom
nieruchomosci na wymiane zrédet ciepta. Z uruchomionego systemu dotacyjnego w ciggu
ostatnich trzech lat skorzystato 144 wtascicieli nieruchomosci potozonych na osiedlu
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Radziwie. Przebudowywane drogi i wspdtpraca z gestorami sieci umozliwity w szerszym
zakresie, niz przewidywano, likwidacje nieekologicznych piecéw.

Tabela 9 ZestaW|en|e 05|aqn|etvch wskaznikéw reallzacn celow szczeqo’fowvch Droqramu

ad2|W|e)

Planowana do
osiagniecia

Wartos¢ za lata

Stopien

objetych wsparciem

Cel Nazwa wskaznika w roku 2030 2017-2024 realifyacji w
warto$é¢ docelowa °
C.3.1. Poprawa Liczba wyremontowanych,
jakosci érodowi- | przebudowanych budynkdéw, obiektow
ska oraz dostep- | (wskaznik wspdlny dla celu C.3.1. oraz 8 szt 4 szt 50,00
nosci komunika- |C.3.2.)
RANS Liczba zorganizowanych przedsiewzieé
(wskaznik wspdlny dla celu C.3.1. oraz 15 szt 14 szt 93,33
C.3.3.)
Dtugos¢ przebudowanych,
wyremontowanych ciggéw 6.900 m 7.081 m 102,62
komunikacyjnych
Liczba wiasciclell nieruchomosci 34 whacicieli | 162 whascicieli | 476,47
objetych wsparciem
C.3.2. Tworzenie |Liczba miejsc przygotowanych pod
warunkow do roz- | dziatalno$¢ spoteczng, kulturalna, 4 szt 2 szt 50,00
woju spotecznego | edukacyjng
i gospodarczego Powi hni d .
owierzchnia zagospodarowanej, 27.000 m? 40.721 m? 52,88
uporzadkowanej przestrzeni
Liczba wyremontowanych,
przebu'dgwanygh budynkow, obiektow 8 szt 4 szt 50,00
(wskaznik wspdlny dla celu C.3.1. oraz
C.3.2.)
Liczba wyremontowanych budynkéw,
obiektéw zabytkowych 2 szt 0 szt 0,00
Liczba utworzonych nowych miejsc 12 szt 0 szt 0,00
pracy
C.3.3. Tworzenie |Liczba osdb objetych wsparciem 2.000 oséb 1.932 osoby 96,60
warunkow do re- Liczb R d h
integracji spotecz- |§_z a %rgamzac_y pozarzadowyc 3 szt 0 szt 0,00
nej i zawodowej objetych wsparciem
Liczba zorganizowanych przedsiewziec
(wskaznik wspdlny dla celu C.3.1. oraz 15 szt 14 szt 93,33
C.3.3.)
Liczba zorgaplgowanych przgdsungnec 1 szt 0 szt 0,00
w ramach inicjatywy lokalnej
Liczba podmiotow gospodarczych 160 podmiotéw | 105 podmiotéw | 65,63

Cele okreslone dla czwartego podobszaru rewitalizacji nie zostaty osiggniete, gdyz na tym
podobszarze nie byty realizowane przedsiewziecia ujete w Programie Rewitalizacji.
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Tabela 10: Zestawienie osiggnietych wskaznikéw realizacji celdéw szczegdtowych

Programu Rewitalizacji wedtug stanu na dzier 31.12.2024 r. — czwarty podobszar
rewitalizacji (teren bytej Cukrowni Borowiczki)

Planowana
do s 2
- [ Wartosé Stopien
Cel Nazwa wskaznika Jedn_ostka oslagniecia za lata realizacji
fhany wroku 2030 | 54,7 3024 w %
wartos¢
docelowa
C.4.1.Przywrocenie | Liczba wyremontowanych
. P . - . szt 5 0 0
uzytecznosci spo- budynkow, obiektéw
teczno-gospodarczej . .
podobszaru Powierzchnia zagospodaro-
wanej, uporzadkowanej prze- m? 31.067 0 0
strzeni
Liczba miejsc przygotowa-
nych pod dziatalno$¢ gospo- szt 5 0 0
darczg
Liczba pqdmlotow gospodar- szt 20 0 0
czych objetych wsparciem
_C.4.2. A!(tle;aCJa i L_|czba 0s6b objetych wspar- osoba 2.400 0 0
integracja osob z ciem
grup biernych i A )
zmarginalizowanych Liczba _zorg_arllzowanych szt 40 0 0
przedsiewziec

5. Analiza wartosci wskaznikow obrazujacych wystepowanie zjawisk
kryzysowych na obszarze rewitalizacji

W ramach monitoringu Ptockiego Programu Rewitalizacji, co roku Referat Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta pozyskuje dane, ktére pozwalajg na okreslenie, czy nastgpit wzrost
lub spadek wartosci wskaznikdw obrazujacych zdiagnozowane zjawiska kryzysowe na
poszczegolnych podobszarach rewitalizacji.

Na podstawie danych zawartych w Miejskim Zeszycie Statystycznym Urzedu Miasta
Ptocka, stronie internetowej Gtdwnego Urzedu Statystycznego i Panstwowej Komisji
Wyborczej, a takze danych uzyskanych z Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku, Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Plocku, Komendy Miejskiej Policji w Plocku, Urzedu
Statystycznego w Warszawie - Oddziat w Plocku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka
obliczane sg wartosci wskaznikow wzietych pod uwage przy delimitacji obszaru
rewitalizacji.

Ponizej przedstawiono dane obejmujace lata 2016 - 2024. Rok 2016 jest to rok,
w ktorym w listopadzie przyjety zostat gminny program rewitalizacji pod nazwg ,Ptocki
Program Rewitalizacji” i od ktéorego, w ramach tegoz programu, realizowane sg
przedsiewziecia rewitalizacyjne oraz prowadzony jest monitoring wystepujacych zjawisk
kryzysowych. Analiza zréznicowania wewnatrzmiejskiego dokonana zostata z podziatem
na osiedla. Wyliczenia danych dla poszczegolnych jednostek (osiedli) w latach 2016-2023
dokonano po zastosowaniu niezbednej korekty w celu doprowadzenia do zgodnosci
z danymi ogdlnomiejskimi. Dane za rok 2024 nie uwzgledniajg niniejszej korekty, z uwagi
na brak opublikowania (na dzien sporzadzania niniejszej oceny) tych danych przez
Gtéwny Urzad Statystyczny.
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5.1. Sytuacja demograficzna

Na koniec 2024 roku Ptock zamieszkiwato 107.706 osdb. Najwiecej oséb mieszkato na
osiedlu Podolszyce Potnoc - 11.692 osoby, a najmniej na osiedlu Pradolina Wisty - 490
0sOb. Na wszystkich zamieszkatych osiedlach, wchodzacych w sktad obszaru rewitalizacji
w 2024 roku odnotowano spadek liczby ludnosci. Sposréd tych osiedli, najmniejszy
spadek liczby ludnosci odnotowano na osiedlu Stare Miasto — 92 osoby.

Utrzymujacy sie w Ptocku spadek liczby ludnosci jest zgodny z trendem ogdlnokrajowym
w tym zakresie. Wedtug wstepnych szacunkow Giéwnego Urzedu Statystycznego, spadek
liczby ludnosci Polski byt w ubieglym roku wiekszy niz w 2023 roku. Na zmiany liczby
ludnosci w ostatnich latach w Polsce wptywa gtownie przyrost naturalny, ktory od 2013
roku pozostaje ujemny.

Tabela 11: Ludnos$¢ Ptocka w latach 2016-2024 wedtug osiedli (stan na koniec roku)

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 3849| 3863 3862 3839 3878 3776 3775| 3732| 3616
Ciechomice 1254| 1317 1344 1382 1340 1414 1475 1502 1492
Dworcowa 5554 5492 5368 5303 5244 4992| 4926 4839 4686
Gory 1657| 1697 1753 1811 1852 1843 1867 1895 1827
Imielnica 2766| 2739| 2743| 2783 2780 2683 2675 2650 2583
:Iz’izzao”ow' 9301| 9231 9183 9160 9041 8642| 8487 8356 7976
Kolegialna 10133| 10032| 9822| 9539| 9385 8947 8802 8582 8228
tukasiewicza 11307| 11232| 11024| 10872 10670| 10160 9932| 9755 9296
Miedzytorze 5408 5268 5324 5240 5210 4997| 4948 4900 4698
Miodowa (d. 9757| 9632| 9470| 9307| 9134 8637 8507| 8391 8068
Dobrzynska)

Podolszyce 10130| 10225| 10202| 10277| 10257| 9931 9892 9812] 9519
Potudnie

ngnoc:izyce 11913 11903| 12039| 12144 12133| 11876/ 11900 11870 11692
Pradolina 481 482 478 494 499 488 495 501 490
Wisty

Radziwie 3588 3563| 3529| 3509 3463| 3324 3286 3236 3130
Skarpa 8805 8735 8605 8441 8292| 7946 7814| 7662 7332
Stare Miasto 3767| 3715 3596| 3509 3378 3267 3194| 3196 3104
Trzepowo 747 736 697 674 645 610 582 586 557
Tysiaclecia 5506/ 5446 5352 5301 5228 4689 4566 4447 4464
Winiary 1587| 1655 1700 1794 1870 1877 1888 1896 1775
r;yszogmdz‘ 10 024| 10035 10024| 10061, 9976| 9646| 9573| 9461 9372
Zielony Jar 3761| 3789 3885 3935 3993 3915 3899| 3921 3801
Ptock 121 295| 120 787 | 120 000| 119425 | 118 268 | 113 660| 112483 | 111 190 107 706

Zrédto: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urzad Miasta Ptocka - dane za lata 2016-2023,
Wydziat Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urzad Miasta Ptocka — dane za rok 2024 (zameldowani na pobyt
staty, czasowy, byli mieszkaricy i byli czasowi)
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Obszar rewitalizacji, na koniec 2024 roku zamieszkiwato 28.979 o0sob, co stanowito
26,9% ludnosci Ptocka.

Tabela 12: Ludnos$¢ zameldowana na pobyt staty lub czasowy na obszarze rewitalizacji
w latach 2016 - 2024 (stan na koniec roku)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wyszczegolnienie 2022 | 2023 2024

Pierwszy podobszar
rewitalizacji
(osiedla Kolegialna i
Stare Miasto)

13821 13 530| 13 129| 12666 12320 12029| 11871| 11545 11 309

Drugi podobszar
rewitalizacji
(osiedla Miodowa i
Skarpa)

18 210| 17999 17 686| 17 226| 16 783| 16 332| 16 004| 15712 15370

Trzeci podobszar
rewitalizacji
(osiedle Radziwie)

2612 2585| 2559 2 555 2 507 2417| 2366| 2341 2 300

Obszar rewitalizacji | 34 643 | 34 114 |33 374| 32447| 31610 30 778 |30 241
Zrédto: Wydziat Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urzad Miasta Ptocka

29 598 28 979

Zdiagnozowany problem depopulacji ludnosci obrazuje wskaznik liczby mieszkancow
w stosunku do liczby mieszkancéw roku poprzedniego (w %). Wartos¢ tego wskaznika
dla zamieszkatych podobszaréw rewitalizacji ksztattuje sie nastepujgco.

Tabela 13: Warto$¢ wskaznika - liczba mieszkancow w stosunku do liczby mieszkancow

roku poprzedniego (w %) w latach 2016 — 2024 na podobszarach rewitalizacji

Pierwszy podobszar Drugi podobszar Trzeci podobszar
Bl rewitalizacji (osiedla rewitalizacji poc T
Wyszczegolnienie » A . . . rewitalizacji Plock
Kolegialna i Stare (osiedla Miodowa i . A
. (osiedle Radziwie)
Miasto) Skarpa)

2016 99,19 99,64 99,78 99,64

2017 98,90 99,58 99,30 99,58

2018 97,61 99,35 99,05 99,35

2019 97,24 98,19 99,43 99,52

2020 97,82 98,19 98,69 99,03

2021 95,70 95,16 95,99 96,10

2022 98,22 98,42 98,86 98,96

2023 98,18 98,36 98,48 98,85

2024 96,21 95,93 96,72 96,87

Planowana wartosc Wyzsza lub réwna niz srednia dla miasta
docelowa
0d roku 2016 wartos¢. | Od roku 2016 wartosé | Od roku 2016 wartosé | O9 2016
Aktualna wskaznika spadta, po- | wskaznika spadta, po- | wskaznika spadta, po- Wartose
tendencja zostaje nizsza niz $red- zostaje nizsza niz zostaje nizsza niz A
. ! . ; ) , : : wskaznika
nia dla miasta. srednia dla miasta. srednia dla miasta. spadta

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2023) oraz danych Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka (rok 2024)

Od 2021 roku, kiedy odnotowano znaczny spadek wartosci wskaznika, jego wartosc dla
pierwszego podobszaru rewitalizacji wzrosta o 0,51 punktéw procentowych, dla drugiego
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podobszaru rewitalizacji o 0,77 punktéw procentowych, a dla trzeciego podobszaru
rewitalizacji o 0,73. W analogicznym okresie, warto$¢ wskaznika dla catego miasta
wzrosta o 0,77 punktéw procentowych. W 2024 roku najwieksze odchylenie od $redniej
dla miasta wystgpito na drugim podobszarze rewitalizacji (réznica 0,94 punktéow
procentowych), a najmniejsze na trzecim podobszarze (0,15 punktéw procentowych).

Drugi ze zdiagnozowanych na etapie tworzenia programu rewitalizacji problem
demograficzny zwigzany ze starzeniem sie spoteczenstwa jest analizowany za pomocg
wskaznika obcigzenia demograficznego. Wskazuje on na wystepujgce dysproporcje
pomiedzy ludnoscia w wieku aktywnosci zawodowej, a ludnoscia w wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Zaréwno w Polsce, jak i w Plocku nieprzerwanie
obserwowany jest wzrost liczby i odsetka oséb w wieku poprodukcyjnym. W Ptocku na
koniec 2024 roku w przypadku 8 osiedli wskaznik ten byt ,gorszy” niz srednia dla miasta.
Najwyzszg warto$¢ osiagnat na osiedlu Miedzytorze (95,91), a najnizszg na osiedlu
Podolszyce Potudnie (62,52).

Tabela 14: Warto$¢ wskaznika - liczba oséb w wieku nieprodukcyjnym przypadajgca na
100 oséb w wieku produkcyjnym w latach 2016 - 2024

OSIEDLE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Borowiczki 50,29 | 41,61 | 58,47 | 62,79 | 60,12 | 68,27 | 65,57 | 68,18 | 69,61
Ciechomice 50,18 | 52,08 | 55,20 | 56,69 | 58,58 | 64,80 | 52,22 | 60,30 | 65,04
Dworcowa 77,56 | 83,86 | 8536 | 87,92 | 7527 | 98,88 | 91,23 | 90,89 | 93,64
Géry 57,36 | 54,69 | 60,97 | 63,30 | 63,03 | 71,44 | 75,63 | 71,80 | 71,39
Imielnica 55,66 | 59,71 | 61,54 | 64,38 | 65,18 | 70,24 | 40,94 | 64,60 | 69,60
Kochanowskiego 78,39 | 83,23 | 84,43 | 88,52 | 87,88 | 94,29 | 87,56 | 86,85 | 92,38
Kolegialna 62,44 | 67,51 | 70,31 | 73,69 | 7522 | 83,64 | 90,89 | 88,33 | 85,82
tukasiewicza 90,26 | 92,26 | 91,86 | 92,90 | 92,08 | 94,86 | 81,90 | 85,32 | 88,45
Miedzytorze 71,09 | 95,18 | 84,54 | 88,02 | 78,49 | 99,16 | 92,98 | 91,18 | 95,91
ggobdrgyﬁs(k‘;') 70,46 | 6527 | 69,17 | 69,59 | 81,92 | 75,02 | 74,47 | 76,54 | 72,32
Podolszyce Potudnie | 54,77 | 53,21 | 54,72 | 55,74 | 57,03 | 61,30 | 55,66 | 57,72 | 62,52
Podolszyce Pétnoc 57,12 | 59,37 | 56,59 | 66,65 | 61,56 | 76,70 | 71,67 | 72,83 | 76,67
Pradolina Wisty 51,74 | 57,00 | 54,19 | 5535 | 57,41 | 64,31 | 61,24 | 62,66 | 68,38
Radziwie 57,99 | 59,56 | 60,26 | 61,11 | 61,60 | 67,29 | 68,69 | 65,69 | 70,57
Skarpa 6541 | 66,35 | 64,50 | 68,65 | 71,61 | 76,30 | 86,00 | 82,60 | 82,25
Stare Miasto 47,49 | 56,09 | 60,04 | 60,30 | 62,48 | 66,34 | 77,54 | 65,77 | 68,24
Trzepowo 56,60 | 63,19 | 5841 | 56,02 | 36,65 | 67,58 | 50,39 | 63,23 | 66,77
Tysiaclecia 94,63 | 91,02 | 91,35 | 92,00 | 90,59 | 83,67 | 77,73 | 79,17 | 94,68
Winiary 47,77 | 55,40 | 62,37 | 59,75 | 7542 | 74,60 | 64,75 | 72,21 | 62,84
Wyszogrodzka 65,25 | 69,42 | 72,17 | 75,86 | 80,43 | 81,25 | 80,86 | 79,73 | 87,18
Zielony Jar 43,60 | 46,75 | 69,87 | 5523 | 86,33 | 68,03 | 64,31 | 68,65 | 74,84
Ptock 65,50 | 67,82 | 69,91 | 72,32 | 73,65 | 78,94 | 75,39 | 76,44 | 79,51

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2023) oraz danych Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka (rok 2024)

W 2024 roku warto$¢ tego wskaznika na drugim i trzecim podobszarze rewitalizacji byta
na poziomie nizszym niz S$rednia dla miasta. ,Gorsza” sytuacja wystepowata na
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pierwszym podobszarze rewitalizacji, przy czym warto$¢ analizowanego wskaznika na
tym podobszarze, w ostatnich 3 latach, zmalata (spadek z 85,15 do 80,65). Warto
jednak zaznaczy¢, ze na wartos¢ wskaznika ma wptyw zaréwno liczba oséb w wieku
poprodukcyjnym jak i przedprodukcyjnym. Celowym jest wiec pogtebienie analizy w tym
zakresie, gtdownie w kontekscie liczby osob w wieku przedprodukcyjnym zamieszkujacej
obszar rewitalizacji.

Tabela 15: Warto$¢ wskaznika - liczba 0s6b w wieku nieprodukcyjnym przypadajaca na
100 oséb w wieku produkcyijnym w latach 2016 - 2024 na podobszarach rewitalizaciji

Pierwszy podobszar . .
PR i . Drugi podobszar Trzeci podobszar
A Frt] rewitalizacji (osiedla PR . . e as
Wyszczegolnienie . A rewitalizacji (osiedla rewitalizacji Plock
Kolegialna i Stare . s - P
- Miodowa i Skarpa) (osiedle Radziwie)
Miasto)

2016 58,10 68,03 57,99 65,50
2017 64,26 65,78 59,56 67,82
2018 67,43 66,91 60,26 69,91
2019 69,87 69,14 61,11 72,32
2020 71,66 76,86 61,60 73,65
2021 78,67 75,63 67,29 78,94
2022 85,15 79,81 68,69 75,39
2023 81,62 79,38 65,69 76,44
2024 80,65 76,91 70,57 79,51

Planowana wartos¢ . , . ) )
Nizsza lub rowna niz srednia dla miasta

docelowa
. s .. | 0d 2016
0Od 2016 roku wartos¢ | Od 2016 roku wartos¢ | Od 2016 roku wartosc roku
Aktualna wskaznika wzrosta, jest | wskaznika wzrosta, ale wskaznika wzrosta, wartodé
tendencja wyzsza niz $rednia dla pozostaje nizsza niz ale pozostaje nizsza .
: p - : . : : wskaznika
miasta. srednia dla miasta. niz srednia dla miasta. wzrosta

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2023) oraz danych Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka (rok 2024)

Po uchwaleniu programu rewitalizacji sytuacja demograficzna na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji nadal pozostaje trudna. Najgorsza sytuacje pod wzgledem demograficznym
zaobserwowa¢ mozna na pierwszym podobszarze rewitalizacji. W celu poprawy tej
sytuacji, w ramach programu rewitalizacji zrealizowanych zostato szereg inwestycji
mieszkaniowych. Nowe lokale mieszkalne powstaty m.in. w ramach czesciowo
przebudowanej pierzei ul. Henryka Sienkiewicza, a takze przy ul. Tadeusza Kosciuszki 3b,
ul. Krdlewieckiej 18, ul. Grodzkiej 8. Mieszkania te (tacznie 193 mieszkania)
wynajmowane sg mtodym ludziom w ramach gminnego programu ,Mieszkania na start”.
Zgodnie z danymi Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka
w budynkach przebudowanych w ramach przedsiewziecia A.5 ,Zamieszkaj w centrum -
przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych”,
potozonych przy ul. Henryka Sienkiewicza 38, 40, 44, 46 oraz ul. Harc. Jlozefa
Kaczmarskiego 2, 4 na koniec 2024 roku zameldowanych byto 126 oséb, w tym 80 osdb
w wieku produkcyjnym oraz 39 oséb w wieku przedprodukcyjnym (osoby do 18 roku
zycia). W budynku przebudowanym w ramach przedsiewziecia A.23 ,Przebudowa
i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki 3b” zameldowanych byto
6 0s6b, a w ramach przedsiewziecia B.3 ,,Rozbudowa budynku przy ul. Krélewieckiej 18”
8 0sob. Osoby te byty w wieku produkcyjnym lub przedprodukcyjnym. Przed realizacjq
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przedsiewziecia A.5, A.23 oraz B.3 budynki te nie byly zamieszkate (zgodnie z decyzjq
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego byty wytaczone z uzytkowania). Nalezy
zaznaczy¢, ze podane dane z Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich nie uwzgledniajq
zasiedlonej kamienicy przy ul. Grodzkiej 8 i budynkéw przy ul. Matachowskiego 4a. Na
kolejne lata wdrazania programu rewitalizacji zaplanowano dalsza realizacje inwestycji
mieszkaniowych. Celowym wydaje sie zintensyfikowanie dziatan w tym zakresie poprzez
zakonczenie realizacji przedsiewziecia A.5 oraz kontynuacje realizacji przedsiewziecia
A.52 ,Zamieszkaj w centrum 2 - przebudowa budynkéw w centrum miasta wraz z
zagospodarowaniem terendéw przylegtych”. W ramach tych przedsiewzie¢ do 2028 roku
zaplanowano wyremontowanie / przebudowanie / wybudowanie budynkéw ze 171
mieszkaniami, ktére maja zasili¢ program ,Mieszkania na start”.

Na drugim podobszarze rewitalizacji warto odnotowaé¢ zakonczenie przebudowy
zdekapitalizowanych budynkéw komunalnych na osiedlu Miodowa Jar. W tym roku
zasiedlono ostatni z 13 budynkéw. Na koniec 2024 roku w budynkach na osiedlu Miodowa
Jar byto zameldowanych 350 oso6b.

5.2. Bezrobocie

Na koniec 2024 roku w Ptocku zarejestrowanych byto 2.917 bezrobotnych. Biorac pod
uwage stosunek liczby oséb bezrobotnych do liczby oséb w wieku produkcyjnym (liczba
0sO0b w wieku 18-59 lub 64 lata) to najgorsza sytuacja przedstawia sie na osiedlu Stare
Miasto, a najlepsza na osiedlu Trzepowo.

Tabela 16: Warto$¢ wskaznika — udziat bezrobotnych wérdéd oséb w wieku produkcyjnym
(w %) w latach 2016 — 2024

OSIEDLE 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Borowiczki 6,44 5,17 4,97 4,65 | 5,16 | 4,68 | 553 | 4,33 | 3,99
Ciechomice 5,87 5,31 5,31 4,08 4,26 4,31 3,20 3,84 4,20
Dworcowa 7,10 5,62 5,08 4,68 | 5,18 | 4,46 | 6,33 | 3,79 | 4,50
Géry 6,08 5,47 5,14 4,60 | 6,60 | 4,09 | 4,52 | 4,17 | 4,32
Imielnica 4,73 5,31 5,54 3,84 | 3,09 | 3,24 | 3,00 | 280 | 217
Kochanowskiego 6,21 6,29 6,09 5,04 6,03 5,78 5,44 5,01 4,63
Kolegialna 7,58 7,15 6,66 6,43 | 7,62 | 7,22 | 6,77 | 6,47 | 5,96
tukasiewicza 7,37 6,68 5,60 594 | 6,46 | 621 | 518 | 4,62 | 519
Miedzytorze 5,25 5,11 5,30 4,74 | 435 | 4,46 | 3,78 | 3,90 | 5,05
Egob‘jr‘;;":s(kg') 10,78 9,56 9,43 7,78 9,84 | 869 | 7,92 | 8,04 | 6,88
Podolszyce Potudnie 5,53 4,24 3,88 4,05 | 5,8 | 435 | 3,97 | 3,8 | 2,48
Podolszyce Pétnoc 5,47 4,26 4,47 4,17 | 3,61 | 4,76 | 4,37 | 3,84 | 3,85
Pradolina Wisty 11,67 8,79 7,42 7,55 | 662 | 7,07 | 586 | 584 | 4,47
Radziwie 9,47 7,97 8,72 7,71 | 7,79 | 6,64 | 698 | 594 | 6,27
Skarpa 9,79 7,85 7,91 6,95 | 857 | 7,65 | 7,8 | 7,08 | 6,76
Stare Miasto 12,29 10,55 | 10,01 | 9,55 | 12,07 | 10,03 | 11,40 | 7,99 | 7,26
Trzepowo 11,32 11,31 | 10,23 | 8,33 | 890 | 17,03 | 1,81 | 9,75 | 1,80

27



OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tysiaclecia 8,34 6,35 5,65 5,22 6,93 6,58 6,19 5,84 4,01
Winiary 5,21 3,47 3,92 4,45 4,97 3,81 3,40 3,36 5,93
Wyszogrodzka 6,50 5,64 5,44 5,14 6,26 5,41 5,18 4,24 2,39
Zielony Jar 4,12 3,80 4,37 3,63 4,53 3,91 3,29 3,44 4,09
Ptock 7,25 6,26 6,04 5,52 6,40 5,91 5,54 5,03 4,86

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Urzedu Pracy w Plocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu
Miasta Ptocka (rok 2024)

Na pierwszym i drugim podobszarze rewitalizacji w 2024 roku wartos¢ tego wskaznika,
w poréwnaniu z rokiem 2023 ulegta obnizeniu. Nadal jednak byta na poziomie wyzszym
niz srednia dla miasta. Na trzecim podobszarze rewitalizacji warto$¢ wskaznika wzrosta
o 0,33 punkty procentowe.

Tabela 17: Warto$¢ wskaznika - udziat bezrobotnych wsrod oséb w wieku produkcyjnym

(w%) w latach 2016 - 2024 na podobszarach rewitalizacji

Pierwszy podobszar . .
e e . Drugi podobszar Trzeci podobszar
A fymre] rewitalizacji (osiedla T T . = = m
Wyszczegolnienie Kolegialna i Stare rewitalizacji (osiedla | rewitalizacji (osiedle Plock
gla Miodowa i Skarpa) Radziwie)
Miasto)
2016 8,95 10,30 9,47 7,25
2017 8,11 8,75 7,97 6,26
2018 7,60 8,70 8,72 6,04
2019 7,32 7,39 7,71 5,52
2020 8,86 9,22 7,79 6,40
2021 8,03 8,20 6,64 5,91
2022 8,07 7,90 6,98 5,54
2023 6,92 7,59 5,94 5,03
2024 6,34 6,82 6,27 4,86
Planowana wartosc Nizsza lub réwna niz $rednia dla miasta
docelowa
0d 2016 roku wartos¢ | Od 2016 roku wartoé¢ | Od 2016 roku wartos¢ | 09 2016
Aktualna wskaznika spadta, ale | wskaznika spadfa, ale | wskaznika spadta, ale Wartosé
tendencja pozostaje wyzsza niz pozostaje wyzsza niz pozostaje wyzsza niz L
, . . . . . , . . wskaznika
Srednia dla miasta. Srednia dla miasta. Srednia dla miasta. spadia

Zrédto: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Urzedu Pracy w Ptocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu
Miasta Ptocka (rok 2024)

W celu zniwelowania tego negatywnego zjawiska, do os6b bezrobotnych zamieszkujacych
obszar rewitalizacji, skierowane zostaty przedsiewziecia realizowane przez Miejski Urzad
Pracy w Ptocku - B.1 ,Dobry biznes - nasza wspodlna sprawa” oraz B.38 , Aktywizacja
zawodowa o0s6b bezrobotnych”. Od 2017 roku ze wsparcia w ramach tych przedsiewzie¢
skorzystato tacznie 915 oséb (202 osoby w ramach przedsiewziecia B.1 i 713 osdb
w ramach przedsiewziecia B.38). Celowym jest kontynuowanie tych dziatan.
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5.3. Wsparcie spoteczne

Brak pracy odbija sie przede wszystkim na sytuacji materialnej rodzin dotknietych tym
problemem. Z przeprowadzonej analizy danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Ptocku wynika, iz na koniec 2024 roku z zasitkbw pomocy spotecznej skorzystaty 1.772
osoby. Wskaznik ubdstwa i wykluczenia obliczony jako liczba osdb, ktére korzystaty
z zasitkdw pomocy spotecznej na 1 tys. ludnosci w 2024 roku dla 7 osiedli przekroczyt
wartos¢ $rednig dla miasta. Najgorsza sytuacja pod tym wzgledem wystepuje na osiedlu
Trzepowo, a najlepsza na osiedlu Imielnica.

Tabela 18: Wartos¢ wskaznika — liczba osdb, ktére korzystaty z zasitkéw pomocy
spotecznej na 1 tys. ludnosci w latach 2016 - 2024

OSIEDLE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Borowiczki 19,49 | 25,63 | 25,12 | 19,29 | 20,89 | 19,60 | 12,98 | 20,63 | 14,38
Ciechomice 19,14 | 19,74 | 22,32 | 17,37 | 11,19 | 13,44 | 12,88 | 17,98 | 10,72
Dworcowa 24,85 | 22,40 | 20,68 | 1546 | 18,12 | 16,43 8,93 14,88 | 10,03
Géry 26,55 | 33,59 | 37,65 | 27,06 | 27,00 | 22,79 | 18,75 | 23,75 | 14,23
Imielnica 9,76 | 12,78 | 7,29 | 8,98 | 827 | 7,08 5,98 3,77 3,10
Kochanowskiego 26,88 | 34,77 | 33,54 | 27,62 | 30,97 | 28,93 | 17,20 | 19,99 | 15,42
Kolegialna 75,79 | 69,58 | 62,92 | 49,06 | 51,04 | 44,71 | 32,72 | 51,62 | 30,26
rukasiewicza 23,88 | 27,15 | 30,21 | 25,75 | 26,80 | 24,90 | 12,38 | 16,71 | 10,76
Miedzytorze 10,36 | 12,53 | 11,08 | 9,73 | 9,98 8,20 | 4,04 7,96 4,90
g(‘)obdrzyrfs(k‘;') 83,12 | 73,30 | 69,69 | 58,24 | 60,21 | 51,87 | 38,56 | 53,27 | 35,57
Podolszyce Potudnie | 11,35 | 13,01 | 13,23 | 11,68 | 11,80 | 9,97 7,28 13,45 7,04
Podolszyce Pétnoc 18,97 | 20,58 | 20,35 | 16,88 | 17,97 | 15,07 | 11,43 | 15,33 9,84
Pradolina Wisty 39,50 | 43,57 | 29,29 | 24,29 | 24,05 | 26,64 | 16,16 | 37,92 | 18,37
Radziwie 45,99 | 60,34 | 51,01 | 42,75 | 41,58 | 42,72 | 32,26 | 46,04 | 32,59
Skarpa 51,33 | 43,62 | 42,30 | 41,23 | 39,07 | 34,23 | 27,39 | 37,85 | 23,73
Stare Miasto 139,63 | 120,59 | 109,29 | 81,79 | 80,22 | 73,16 | 51,03 | 6571 | 43,81
Trzepowo 111,11 | 131,79 | 139,17 | 111,28 | 94,57 | 77,05 | 56,70 | 105,80 | 77,20
Tysiaclecia 35,96 | 43,70 | 37,74 | 30,75 | 35,39 | 32,63 | 20,15 | 28,78 | 16,35
Winiary 20,16 | 21,75 | 21,18 | 1561 | 16,58 | 13,85 6,89 8,97 4,51
Wyszogrodzka 26,64 | 27,30 | 28,33 | 2564 | 25,56 | 23,12 | 1525 | 20,51 | 10,88
Zielony Jar 7,18 | 10,29 | 10,30 | 7,37 | 9,27 6,39 | 3,08 6,12 3,16
Plock 37,70 | 37,78 | 35,77 | 29,51 | 30,19 | 26,80 | 18,34 | 26,05 | 16,45

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Ptocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw
Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka (rok 2024)

Na wszystkich zamieszkatych podobszarach rewitalizacji w 2024 roku odnotowano spadek
wartosci tego wskaznika. Nadal jednak wskaznik ten pozostaje na poziomie wyzszym niz
$rednia dla miasta. Najwiekszy spadek wartosci analizowanego wskaznika, w porownaniu
z rokiem 2023, nastgpit na pierwszym podobszarze rewitalizacji. W kolejnych latach,
w ramach programu rewitalizacji celowym wydaje sie zwiekszenie liczby realizowanych
przedsiewzie¢, ktdre ukierunkowane zostang na osoby wykluczone lub zagrozone tym
wykluczeniem. Zasadnym bedzie pozyskanie w tym zakresie partneréw m.in. wsrdd
organizacji pozarzadowych, ktére na wzér zrealizowanego przedsiewziecia A.3 ,Centrum
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wsparcia rodzin - Ptock dla rodziny” obejma wsparciem cate rodziny, a takze na wzér
przedsiewziecia A.2 ,Streetworking - spoteczna strona rewitalizacji Ptocka” oraz A.40
~Ustugi spoteczne swiadczone w lokalnej spotecznosci na terenie Miasta Plocka” prowadzic¢

beda pedagogike uliczng wsrdéd dzieci i miodziezy.

Tabela 19: Wartos¢ wskaznika - liczba oséb, ktore korzystaty z zasitkow pomocy
spotecznej na 1 tys. ludnosci w latach 2016 — 2024 na podobszarach rewitalizacji

Pierwszy podobszar . .
PR e . Drugi podobszar Trzeci podobszar
Ay rewitalizacji (osiedla T T - T = -
Wyszczegolnienie ) A rewitalizacji (osiedla | rewitalizacji (osiedle Plock
Kolegialna i Stare . : .
. Miodowa i Skarpa) Radziwie)
Miasto)
2016 93,09 68,04 45,99 37,70
2017 83,36 59,18 60,34 37,78
2018 75,35 56,65 51,01 35,77
2019 57,86 50,15 42,75 29,51
2020 58,76 50,15 41,58 30,19
2021 52,32 43,42 42,72 26,80
2022 37,60 33,21 32,26 18,34
2023 55,44 45,91 46,04 26,05
2024 33,97 29,94 32,59 16,45
Plalrlowana Nizsza lub réwna niz $rednia dla miasta
wartos¢ docelowa
0d 2016 roku warto$¢ | Od 2016 roku wartos¢ | Od 2016 roku wartosé | ©9 2016
Aktualna wskaznika spadta, pozo- | wskaznika spadta, po- | wskaznika spadta, po- wartodé
tendencja staje wyzsza niz $rednia zostaje wyzsza niz zostaje wyzsza niz L
; ; ! - , . ; wskaznika
dla miasta. Srednia dla miasta. Srednia dla miasta. spadta

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej w
Ptocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw
Obywatelskich Urzedu Miasta Ptocka (rok 2024)

5.4. Podmioty gospodarcze

Na koniec 2024 roku w Plocku w rejestrze REGON zarejestrowanych byto 14.066
podmiotow gospodarczych. Wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej mierzony
liczbg zarejestrowanych podmiotéw gospodarki narodowej na 100 mieszkancéw na
koniec 2024 roku byt ,gorszy” niz $rednia dla miasta w przypadku 13 osiedli. Najwyzszg
warto$¢ osiggnat na osiedlu Trzepowo, a najnizszg na osiedlu Miodowa.

Tabela 20: Warto$¢ wskaznika — liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki

narodowej na 100 mieszkancéw w latach 2016 - 2024

OSIEDLE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Borowiczki 8,05 | 9,63 7,77 | 9,08 | 9,46 9,43 9,91 8,92 11,56
Ciechomice 6,70 | 9,57 7,89 | 7,38 | 8,21 8,13 7,93 10,52 | 12,27
Dworcowa 10,14 | 10,21 | 10,00 | 10,05 | 10,07 | 10,32 | 10,92 | 11,14 | 13,55
Gory 8,51 | 6,01 8,10 | 8,17 | 7,67 9,22 9,80 10,71 | 11,93
Imielnica 8,97 | 9,53 8,71 | 8,70 | 9,17 9,36 9,83 10,49 | 12,00
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OSIEDLE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kochanowskiego 8,00 | 828 | 7,94 | 813 | 843 8,62 9,05 9,14 | 10,09
Kolegialna 17,67 | 17,62 | 16,93 | 16,83 | 16,98 | 17,57 | 18,05 | 19,62 | 20,25
Lukasiewicza 11,55 | 12,20 | 10,96 | 10,87 | 11,15 | 11,47 | 12,33 | 12,32 | 14,35
Miedzytorze 897 | 847 | 883 | 899 | 948 | 9,59 10,13 | 11,80 | 12,18
g;obdr‘z’y:s(k‘i') 4,93 | 4,46 504 | 4,84 | 4,98 5,38 5,38 10,52 6,21
Podolszyce Potudnie | 6,33 | 7,90 | 6,77 | 6,80 | 6,97 7,05 7,38 7,29 8,22
Podolszyce Pétnoc 771 | 68 | 833 | 844 | 9,37 | 936 | 10,71 | 9,81 11,78
Pradolina Wisty 541 | 4,98 | 565 | 6,07 | 7,01 7,38 7,88 14,37 | 15,71
Radziwie 864 | 9,00 | 853 | 878 | 887 | 9,27 10,13 | 10,60 | 11,73
Skarpa 589 | 611 | 6,01 | 589 | 6,05 6,53 6,37 7,61 7,86
Stare Miasto 30,66 | 30,96 | 31,56 | 31,92 | 33,87 | 3505 | 3647 | 37,52 | 39,08
Trzepowo 36,95 | 37,09 | 37,16 | 39,61 | 43,26 | 45,08 | 53,95 | 50,17 | 61,22
Tysiaclecia 547 | 529 | 551 | 538 | 562 5,97 6,20 6,59 7,37
Winiary 26,53 | 26,59 | 25,29 | 24,53 | 23,42 | 23,18 | 2500 | 23,58 | 27,55
Wyszogrodzka 11,73 | 12,00 | 11,37 | 11,69 | 11,80 | 12,11 | 13,16 | 11,90 | 14,71
Zielony Jar 9,92 | 10,40 | 9,52 | 10,50 | 9,52 | 10,55 | 9,72 10,56 | 10,84
Ptock 10,12 | 10,31 | 10,03 | 10,12 | 10,41 | 10,75 | 11,35 | 11,59 | 13,06

Zrédto: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu
Miasta Ptocka (rok 2024)

Na wszystkich zamieszkatych podobszarach rewitalizacji warto$¢ tego wskaznika w 2024
roku wzrosta. Na pierwszym podobszarze pozostaje wyzsza niz $rednia dla miasta. Na
pozostatych podobszarach sytuacja pod tym wzgledem jest niestety ,gorsza”, co Swiadczy
o potrzebie dalszego tworzenia warunkow sprzyjajacych rozwojowi przedsiebiorczosci na
tych terenach. Dziatania te powinny by¢ kontynuowane w ramach realizacji
przedsiewziecia B.1 ,Dobry biznes - nasza wspdlna sprawa”. Zasadnym wydaje sie
rowniez pozyskanie nowych partneréw oraz ujecie w programie rewitalizacji nowych
przedsiewzie¢, podczas jego najblizszej aktualizacji.

Tabela 21: Warto$¢ wskaznika — liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarki
narodowej na 100 mieszkancéw w latach 2016 - 2024 na podobszarach rewitalizacji

Pierwszy podobszar . .
PR e . Drugi podobszar Trzeci podobszar
A Frmeef] rewitalizacji (osiedla s o . - ey o .
Wyszczegolnienie ) A rewitalizacji (osiedla | rewitalizacji (osiedle Plock
Kolegialna i Stare h : o
L Miodowa i Skarpa) Radziwie)
Miasto)
2016 21,19 5,39 8,64 10,12
2017 21,23 5,25 9,01 10,31
2018 20,85 5,50 8,53 10,03
2019 20,88 5,34 8,78 10,12
2020 21,45 5,49 8,87 10,41
2021 22,24 5,93 9,27 10,75
2022 22,96 5,86 10,13 11,35
2023 24,48 6,73 10,60 11,59
2024 25,41 6,99 11,73 13,06
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Pierwszy podobszar . .
P e ) Drugi podobszar Trzeci podobszar
et rewitalizacji (osiedla LT o . FIT o .
Wyszczegolnienie - 2 rewitalizacji (osiedla | rewitalizacji (osiedle Plock
Kolegialna i Stare . : P
. Miodowa i Skarpa) Radziwie)
Miasto)
Pla’rlowana Wyzsza lub réwna niz $rednia dla miasta
wartos¢ docelowa
Od 2016 roku warto$¢ | Od 2016 roku warto$¢ | Od 2016 roku wartosé¢ rglfuz\?v;?—
Aktualna wskaznika wzrosta, pozo- | wskaznika wzrosta, ale | wskaznika wzrosta, ale todé
tendencja staje wyzsza niz $rednia pozostaje nizsza niz pozostaje nizsza niz P
; , - : , : : wskaznika
dla miasta. srednia dla miasta. Srednia dla miasta. wzrosta

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu

Miasta Ptocka (rok 2024)

5.5. Organizacje pozarzadowe, udziat w zyciu publicznym

W Ptocku na koniec 2024 roku zarejestrowanych byto 588 organizacji pozarzadowych
(stowarzyszenia, organizacje spoteczne oraz fundacje). Z analizy danych Urzedu
Statystycznego w Warszawie wynika, ze najwyzszy poziom Kkapitatu spotecznego
mierzony liczbg organizacji spotecznych przypadajaca na 1000 mieszkancow wystepuje

na osiedlu Stare Miasto, a najnizszy na osiedlu Pradolina Wisty.

Tabela 22: Wartos¢ wskaznika - liczba organizacji spotecznych (fundacie,
stowarzyszenia) na 1 tys. ludnos$ci w latach 2016 - 2024

OSIEDLE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Borowiczki 2,08 | 2,85 2,59 | 2,57 | 2,84 2,91 3,18 3,48 3,60
Ciechomice 0,80 | 1,52 1,49 | 1,45 | 1,49 1,41 1,36 1,33 1,34
Dworcowa 4,68 | 4,37 3,73 | 3,77 | 3,62 4,21 3,86 4,13 5,12
Géry 3,02 | 1,77 2,85 | 3,31 | 3,24 3,80 3,75 3,17 3,28
Imielnica 2,17 | 2,56 2,19 | 2,87 | 2,88 2,98 3,36 3,40 4,26
Kochanowskiego 2,80 | 3,14 2,29 | 2,95 | 3,10 3,36 3,18 3,59 4,14
Kolegialna 8,49 | 8,97 7,94 | 9,12 | 9,59 | 10,39 | 12,61 | 12,58 | 13,00
tukasiewicza 3,10 | 3,83 2,72 | 2,85 | 3,19 3,35 2,92 3,79 4,41
Miedzytorze 2,96 | 3,23 3,57 | 3,82 | 4,22 4,00 3,64 4,29 4,47
g(‘)obd;y:s(k‘;') 1,84 | 1,66 1,80 | 2,04 | 2,08 2,43 2,82 2,86 3,10
Podolszyce Potudnie | 1,68 | 2,44 2,55 | 2,53 | 2,63 3,02 3,23 3,47 3,99
Podolszyce Pétnoc 2,18 | 2,27 1,99 | 1,98 | 2,39 2,61 2,94 2,86 3,16
Pradolina Wisty 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Radziwie 3,07 | 3,09 1,98 | 2,28 | 2,60 2,71 3,65 4,02 3,83
Skarpa 1,82 | 1,83 1,74 | 1,9 | 1,81 2,27 1,54 2,09 2,32
Stare Miasto 17,52 | 18,30 | 18,35 | 17,95 | 20,72 | 21,43 | 23,48 | 22,53 | 23,52
Trzepowo 12,05 | 12,23 | 11,48 | 11,87 | 12,40 | 13,11 8,59 20,48 | 21,54
Tysiaclecia 2,00 1,84 1,49 1,89 2,30 2,56 3,07 2,92 3,58
Winiary 11,34 | 10,88 | 11,76 | 11,15 | 10,16 | 9,59 11,12 | 12,66 | 12,96




OSIEDLE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Wyszogrodzka 3,99 | 4,58 4,39 | 4,67 | 4,71 5,29 5,22 6,34 7,04
Zielony Jar 2,13 | 2,11 2,06 | 1,78 | 2,25 1,79 2,31 2,04 1,84
Plock 3,70 | 3,97 | 3,62 | 3,84 | 4,09 | 4,40 4,65 5,00 5,46

Zrédto: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu
Miasta Ptocka (rok 2024)

Na wszystkich zamieszkatych podobszarach rewitalizacji zaobserwowac¢ mozna tendencje
wzrostowqg. Jednak, jedynie na pierwszym podobszarze sytuacja pozostaje ,lepsza” niz
$rednia dla miasta. W przypadku tego podobszaru, decydujacy wptyw na wysokosé
wskaznika ma liczba lokali udostepnionych przez miasto organizacjom pozarzadowym.
Lokalizacja przez organizacje swojej siedziby na pierwszym podobszarze nie oznacza
jednak, ze nie prowadzi ona dziatalnos$ci w innych czesciach miasta. Niemniej jednak,
w ramach realizacji przedsiewziecia A.1 ,ReAktywacja - aktywizacja i integracja osob
wykluczonych Iub zagrozonych wykluczeniem spotecznym zamieszkujacych obszar
rewitalizacji” zasadnym bedzie podjecie staran zmierzajacych do wsparcia organizacji
pozarzadowych, prowadzacych dziatalno$¢ m.in. na drugim i trzecim podobszarze
rewitalizacji.

Tabela 23: Warto$¢ wskaznika - liczba organizacji spotecznych (fundacije,

stowarzyszenia) na 1 tys. ludnosci w latach 2016 - 2024 na podobszarach rewitalizacji

Pierwszy podobszar D i podob T i podob
o rewitalizacji (osiedla rugi pocobszar rzecl pocobszar
Wyszczegolnienie . - rewitalizacji (osiedla rewitalizacji Plock
Kolegialna i Stare | ;0 4owa i Skarpa) | (osiedle Radziwie)
Miasto) P
2016 10,94 1,83 3,07 3,70
2017 11,49 1,74 3,09 3,97
2018 10,73 1,77 1,98 3,62
2019 11,50 1,97 2,28 3,84
2020 12,54 1,95 2,60 4,09
2021 13,35 2,35 2,71 4,40
2022 15,51 2,21 3,65 4,65
2023 15,28 2,49 4,02 5,00
2024 15,88 2,73 3,83 5,46
Planowana warto$é Wyzsza lub réwna niz $rednia dla miasta
docelowa
0d 2016 roku wartoéé | Od 2016 roku wartos¢ | Od 2016 rokuwar- |- 0d 2016
b . tosc¢ wskaznika wzro- | roku war-
. wskaznika wzrosta, po- | wskaznika wzrosta, ale - L1
Aktualna tendencja . . - S - sta, ale pozostaje tosc
zostaje wyzsza niz pozostaje nizsza niz . A - g
., . ; , . ; nizsza niz srednia dla | wskaznika
srednia dla miasta. srednia dla miasta. -
miasta. wzrosta.

Zrédfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzedu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu
Miasta Ptocka (rok 2024)

O zasobnosci w

kapitat spoteczny

Swiadczg nie

tylko oddolne

przejawy

samoorganizowania sie ludzi, ale i zaangazowanie obywatelskie przejawiajgce sie m.in.
udziatem w zyciu publicznym. Uczestnictwo obywateli w zyciu publicznym stanowi
podstawe demokracji i wyraza sie m.in. udziatem w wyborach.
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W 2024 roku odbyty sie wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory samorzadowe,
w ramach ktérych wybrano m.in. radnych Rady Miasta Ptocka oraz Prezydenta Miasta
Ptocka. Frekwencja w wyborach samorzadowych wyniosta 49,59%. Byfa to najnizsza
frekwencja jakg odnotowano od 2018 roku.

Tabela 24: Warto$¢ wskaznika — frekwencja w wyborach w latach 2018 — 2024

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2023

Rok 2018 Rok 2024
osteoe | (wybory | YSnl Y | prezydencie | | Segmui | (Wybery
Senatu) — II tura) Senatu)
Borowiczki 57,28 65,52 71,71 77,62 51,86
Ciechomice 62,55 65,44 74,24 80,00 57,38
Dworcowa 54,95 66,72 70,90 76,11 50,26
Géry 57,44 65,10 71,37 76,75 54,79
Imielnica 61,27 71,85 77,40 83,97 57,20
Kochanowskiego 53,21 64,00 68,31 75,75 48,35
Kolegialna 52,23 61,84 65,47 72,32 58,09
tukasiewicza 56,70 66,64 69,20 75,62 50,37
Miedzytorze 58,50 68,48 71,16 77,85 50,73
g(i)obdrgyr,?sg') 47,08 53,28 58,05 64,64 43,35
Podolszyce Potudnie 55,84 67,94 72,47 78,59 47,45
Podolszyce Pétnoc 56,68 67,32 71,97 79,62 49,04
Pradolina Wisty 55,12 61,21 68,90 73,76 52,09
Radziwie 57,00 61,24 69,40 74,18 49,93
Skarpa 47,79 55,90 62,95 69,10 41,95
Stare Miasto 46,21 53,15 59,64 66,64 40,39
Trzepowo 58,61 60,64 71,07 70,00 41,41
Tysigclecia 55,58 63,60 66,67 74,05 48,15
Winiary 63,01 71,44 76,48 78,16 51,70
Wyszogrodzka 58,48 67,70 71,10 77,59 53,11
Zielony Jar 61,89 73,50 77,78 84,65 56,55
Obwody odrebne 28,35 50,00 60,92 80,33 29,08
Plock 54,83 64,19 68,83 75,53 49,59

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych z Paristwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) - protokoty Obwodowych Komisji Wyborczych

Na czterech osiedlach, wchodzacych w sktad obszaru rewitalizacji tj. osiedla Miodowa,
Stare Miasto, Skarpa i Radziwie frekwencja byta nizsza niz w catym Ptocku. Na pierwszym
podobszarze rewitalizacji w porownaniu z rokiem 2018 zaobserwowa¢ mozna wzrost
wartosci wskaznika. Na pozostatych podobszarach sytuacja ulegta pogorszeniu.
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Tabela 25: Wartos$¢ wskaznika - frekwencja w wyborach w latach 2018 - 2024

na podobszarach rewitalizacji

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Wyszczegdinienie (osiedla Kolegialna | (osiedla Miodowa (osiedle L
i Stare Miasto) i Skarpa) Radziwie)
Rok 2018
(Wybory samorzadowe) 49,87 47,42 57,00 54,83
Rok 2019
(Wybory do Sejmu 58,38 54,54 61,24 64,19
i Senatu)
Rok 2020
(Wybory Prezydenckie 63,19 60,39 69,40 68,83
- II tura)
Rok 2023
(Wybory do Sejmu 74,32 66,8 74,18 75,53
i Senatu)
Rok 2024
(Wybory samorzadowe) 51,15 42,68 49,93 49,59
Planowana wartosc Wyzsza lub réwna niz $rednia dla miasta
docelowa
0d 2018 roku wartosé Oq,2018 fol_(u war- | Od 2,(),18 rok,u war- Od 2018
. tos¢ wskaznika spa- tosc¢ wskaznika roku war-
- wskaznika wzrosta, ST I
Aktualna tendencja . . o dta, pozostaje niz- | spadta, ale pozo- tosc
jest wyzsza niz sred- S . . X e -
. ; sza niz srednia dla staje wyzsza niz | wskaznika
nia dla miasta. : . : )
miasta. srednia dla miasta. spadta.

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych z Paristwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) - protokoty Obwodowych Komisji Wyborczych

5.6. Stan bezpieczenstwa

Zgodnie z analizg stanu bezpieczenstwa i porzadku publicznego w 2024 roku na terenie
miasta Ptocka stwierdzono 539 przestepstw przeciwko zyciu i zdrowiu oraz przestepstw
przeciwko mieniu. Poziom przestepczosci w miescie jest bardzo z réznicowany. Biorgc pod
uwage liczbe przestepstw na 1 tys. ludnosci to w 2024 roku najlepsza sytuacja
wystepowata na osiedlu Pradolina Wisty, a najgorsza na osiedlu Stare Miasto.

Tabela 26: Warto$¢ wskaznika — liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz
przeciwko mieniu) na 1000 ludnosci w latach 2016 — 2024

OSIEDLE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Borowiczki 3,90 1,81 2,59 2,83 | 1,55 1,32 1,59 0,80 0,83
Ciechomice 4,78 | 0,76 2,23 2,17 | 0,75 2,12 2,03 1,33 0,67
Dworcowa 504 | 6,55 3,17 2,83 | 3,24 3,21 6,90 4,34 8,32
Géry 543 | 3,54 1,71 1,10 | 1,62 0,54 2,68 3,69 3,83
Imielnica 2,89 | 4,02 2,55 2,52 | 0,72 2,24 4,49 3,02 4,26
Kochanowskiego 4,95 | 3,36 3,81 2,73 | 2,21 2,31 4,83 3,59 4,89
Kolegialna 12,53 | 5,68 6,01 6,60 | 5,01 3,35 6,02 6,18 7,05
tukasiewicza 6,99 | 5,52 4,35 4,42 | 3,56 4,33 7,55 5,54 6,24
Miedzytorze 6,10 | 6,83 4,70 2,29 | 2,30 3,20 6,87 6,33 5,32
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OSIEDLE 2016 | 2017 2018 2019 | 2020 2021 2022 2023 2024
g;obdr‘z’y:s(k‘i-) 430 | 426 | 2,85 | 3,33 | 2,63 | 2,66 | 447 | 381 | 434
Podolszyce Potudnie 4,44 3,33 2,65 2,14 2,34 2,11 3,23 3,67 4,20
Podolszyce Pétnoc 4,45 2,60 2,57 1,73 2,39 2,44 2,44 2,36 3,76
Pradolina Wisty 6,24 6,22 8,37 4,05 2,00 0,00 2,02 5,99 0,00
Radziwie 4,18 3,37 2,55 2,28 2,31 1,81 3,96 1,55 3,19
Skarpa 3,29 4,01 1,98 2,25 1,57 2,77 3,58 3,78 3,00
Stare Miasto 28,40 18,57 18,91 11,11 6,81 6,43 12,52 15,33 15,46
Trzepowo 32,13 17,66 15,78 10,39 6,20 16,39 13,75 20,48 12,57
Tysiaclecia 5,63 5,14 3,18 3,96 3,83 4,91 5,04 4,50 5,82
Winiary 9,45 4,83 4,12 6,69 4,28 4,26 9,00 6,86 6,76
Wyszogrodzka 3,29 4,68 3,89 2,19 2,41 2,07 4,18 3,17 3,84
Zielony Jar 3,72 6,07 6,69 3,81 3,01 2,30 5,13 4,08 4,74
Ptock 6,28 4,89 4,08 3,39 2,84 2,93 4,91 4,33 5,00

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Ptocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu
Miasta Ptocka (rok 2024)

Biorgc pod uwage zamieszkate podobszary

rewitalizacji

nadal najgorsza

sytuacja

wystepuje na pierwszym podobszarze rewitalizacji. Zasadnym jest w kolejnych latach
podjecie dziatan zwigzanych z rozbudowg systemu monitoringu miejskiego, budowg
i modernizacjg oswietlenia ulicznego, a takze zwiekszeniem liczby odbytych patroli policji

i Strazy Miejskiej.

Tabela 27: Warto$¢ wskaznika —

liczba przestepstw (przeciwko zyciu i zdrowiu oraz

przeciwko mieniu) na 1000 ludnos$ci w latach 2016 — 2024 na podobszarach rewitalizacji

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Drugi podobszar

Trzeci podobszar

Wyszczegolnienie Kolegialna i Stare rewitalizacji (osiedla | rewitalizacji (osiedle Plock
Miasto) Miodowa i Skarpa) Radziwie)
2016 16,83 3,83 4,18 6,28
2017 9,17 4,14 3,37 4,89
2018 9,46 2,43 2,55 4,08
2019 7,82 2,82 2,28 3,39
2020 5,48 2,12 2,31 2,84
2021 4,18 2,71 1,81 2,93
2022 7,75 4,04 3,96 4,91
2023 8,66 3,80 1,55 4,33
2024 9,35 3,70 3,19 5,00
Planowana wartos¢ Nizsza lub réwna niz $rednia dla miasta
docelowa
0d 2016 roku wartoé¢ | Od 2016 roku wartoé¢ | Od 2016 roku wartose | Od 2016
A L . L . roku war-
- wskaznika spadta, ale | wskaznika spadta, jest | wskaznika spadta, jest Y
Aktualna tendencja . . o ~ o : o o . tosc
pozostaje wyzsza niz nizsza niz srednia dla nizsza niz srednia dla L.
A . . : ; wskaznika
Srednia dla miasta. miasta. miasta. spadta

Zrédto: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Ptocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziatu Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzedu
Miasta Ptocka (rok 2024)
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5.7. Stan techniczny budynkow

Na koniec 2024 roku na terenie miasta Ptocka wytgczone z uzytkowania, na podstawie
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego byty 32 budynki. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze 4 z nich sg w trakcie remontu/przebudowy.

Tabela 28: Warto$¢ wskaznika — liczba budynkéw wytgczonych z uzytkowania do ogdlnej
liczby budynkéw (w %) w latach 2016 — 2024

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 | 2020 2021 2022 2023 2024
Borowiczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciechomice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dworcowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gory 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imielnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kochanowskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolegialna 0,89 0,56 0,97 1,04 1,05 0,98 0,92 0,93 0,93
tukasiewicza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miedzytorze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miodowa (d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dobrzynska)

Podolszyce Potudnie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podolszyce Pétnoc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradolina Wisty 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radziwie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skarpa 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Stare Miasto 2,68 2,85 3,21 3,19 3,09 2,91 2,81 2,76 2,76
Trzepowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tysiaclecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winiary 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10
Wyszogrodzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zielony Jar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ptock 0,15 0,14 0,18 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Ptocka

Na drugim i trzecim podobszarze rewitalizacji liczba budynkéw wylgczonych
z uzytkowania do ogodlnej liczby budynkoéw, pozostaje od 2016 roku na tym samym
poziomie. Najgorsza sytuacja nadal wystepuje na pierwszym podobszarze rewitalizacji.
Od 2017 roku, w ramach zrealizowanych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych kompleksowo
wyremontowano / przebudowano m.in. nastepujgce budynki wytgczone z uzytkowania:
ul. Kolegialna 6, 12, ul. Bielska 3, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, ul. Tumska 4a,
ul. Krélewiecka 18, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 40, 42, 44, 46, ul. Kwiatka 55,
ul. Grodzka 8. Do tego nalezy doda¢ budynki prywatnych witascicieli, ktére zostaty
odnowione w ramach dotacji udzielonych z budzetu miasta w ramach realizacji
przedsiewziecia A.12 ,Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywnosci energetycznej
nieruchomosci potozonych w centrum Ptocka” oraz A.19 ,Odnowa zdekapitalizowanych
obiektow zabytkowych potozonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji”. Nie
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wszystkie te budynki byty wytaczone z uzytkowania. Ich stan techniczny byt jednak zty
i negatywnie wplywat na estetyke rewitalizowanej przestrzeni. Wielokrotnie stanowit
rowniez zagrozenie dla ich mieszkancow. Dzieki remontom wykonanym przy wsparciu
miasta poprawita sie jako$¢ warunkoéw zycia mieszkancow zdegradowanego obszaru
miasta. W wyremontowanych obiektach pojawiajg sie nowi mieszkancy.

Bezzwrotne dotacje s najlepszym sposobem na zmobilizowanie wlascicieli
zdegradowanych kamienic, szpecacych wizerunek pierwszego podobszaru rewitalizacji.
Dzieki tym srodkom zwieksza sie liczba witascicieli zaangazowanych w prowadzony proces
rewitalizacji. Cze$¢ wiascicieli nie wykazuje jednak zainteresowania stanem technicznym
swojego majatku, chociaz, w przypadku zabytkdédw, majq ustawowy obowigzek
sprawowania opieki nad nimi, w tym prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich i robot budowlanych oraz zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie. Poza kwestiami finansowymi, czesto czynnikiem
wstrzymujacym remont jest nieuregulowany stan prawny danej nieruchomosci, w tym
toczace sie postepowania spadkowe, ktére utrudniajg uzyskanie, wymaganych przy
remontach, decyzji administracyjnych.

Pozadanym jest zintensyfikowanie dziatan podejmowanych na rzecz poprawy stanu
technicznego budynkdw potozonych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zaréwno
poprzez kontynuacje realizacji przedsiewzie¢ ujetych w programie rewitalizacji,
przyspieszenie ich terminu realizacji, jak i identyfikacje nowych przedsiewzie¢. Nalezy
jednak pamietaé, ze wptyw miasta na dziatania podejmowane przez podmioty prywatne
jest ograniczony.

Tabela 29: Warto$¢ wskaznika — liczba budynkéw wytgczonych z uzytkowania do ogélnej
liczby budynkéw (w %) w latach 2016 — 2024 na podobszarach rewitalizacji

Pierwszy podobszar . .
L e " Drugi podobszar Trzeci podobszar
A ] rewitalizacji (osiedla T o = P = N
Wyszczegolnienie - A rewitalizacji (osiedla | rewitalizacji (osiedle Plock
Kolegialna i Stare " : P
L Miodowa i Skarpa) Radziwie)
Miasto)
2016 1,56 0,06 0 0,15
2017 1,41 0,06 0 0,14
2018 1,81 0,06 0 0,18
2019 1,83 0,06 0 0,18
2020 1,79 0,06 0 0,17
2021 1,69 0,06 0 0,16
2022 1,63 0,06 0 0,14
2023 1,60 0,06 0 0,13
2024 1,60 0,06 0 0,13
Planowana wartos¢ Nizsza lub réwna niz $rednia dla miasta
docelowa
Od 2016 roku warto$¢ | Od 2016 roku wartos¢ | Od 2016 roku wartos¢ r?)l(juz\?v;?-
- wskaznika wzrosta, po- | wskaznika pozostaje wskaznika pozostaje Py
Aktualna tendencja . . L ) : - ; ; L tosc
zostaje wyzsza niz bez zmian, jest nizsza | bez zmian, jest nizsza wskaznika
Srednia dla miasta. niz $rednia dla miasta. | niz $rednia dla miasta. spadta

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Ptocka
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5.8. Tereny poprzemystowe

Oprocz zamieszkatych podobszaréw do rewitalizacji wyznaczony zostat takze teren
poprzemystowy bytej Cukrowni Borowiczki. Z analizy danych statystycznych wynika, ze
w 2024 roku na terenie tym zarejestrowany byl jeden podmiot, ktérego dodatkowym
staltym miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej byt teren bytej Cukrowni
Borowiczki, przy ul. Wincentego Witosa 1. Zmianie ulegta rowniez warto$¢ intensywnosci
zabudowy. Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw zlokalizowanych na czwartym
podobszarze rewitalizacji spadta z 14.475 m? do 13.348 m?.

Czwarty podobszar rewitalizacji nadal wymaga przeksztatcenia i wtdrnego
zagospodarowania z zachowaniem historycznej zabudowy. W tym celu niezbedne jest
znalezienie nowych uzytkownikéw oraz zidentyfikowanie przedsiewzie¢, ktére powinny
zostac¢ wpisane do gminnego programu rewitalizacji.

Tabela 30: Wskazniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe —
czwarty podobszar rewitalizacji (teren bytej cukrowni Borowiczki

Planowana
Wskaznik Rok | Rok | Rok Rok Rok Rok | Rok | Rok wa_urtoé_é d_o
2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | osiagniecia
w roku 2030
Liczba zarejestrowanych
podmiotéw gospodarki 0 0 0 0 0 0 0 1 Wzros_t 0,20
i podmiotow
narodowej
Intensywnos¢ zabudowy -
catkowita powierzchnia Wzrost o 10
zabudowy w stosunku do 5,56 | 5,56 | 5,56 5,56 5,56 556 | 5,56 | 5,13 %
catkowitej powierzchni terenu
(w %)

Zrodfo: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzedu Statystycznego w Warszawie -
Oddziat w Ptocku oraz Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Plocka

6. Analiza aktualnosci zapis6w Plockiego Programu Rewitalizacji

6.1. Analiza aktualnosci powigzan programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

W rozdziale 2.3 programu rewitalizacji przedstawiono dokumenty krajowe, regionalne
oraz lokalne, z ktérych wynikata konieczno$¢ opracowania programu rewitalizacji oraz
w ktorych realizacje wpisywat sie przyjety program.

W dniu 25 stycznia 2024 roku Rada Miasta Ptocka Uchwatg Nr 1059/LXI/2024 przyjeta
strategie ponadlokalng tj. Strategie Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa , Obszar
Funkcjonalny Miasta Ptocka”. Spojnosc¢ zapiséw Plockiego Programu Rewitalizacji z ww.
dokumentem nalezy uwzgledni¢ podczas najblizszej aktualizacji programu rewitalizacji.

W zwigzku ze zmiang w 2023 roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przystgpiono do aktualizacji Strategii Zrownowazonego Rozwoju Miasta
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Ptocka do 2030 roku oraz do sporzadzenia Planu ogdlnego miasta Ptocka, ktory zastgpi
dotychczasowe studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
gminy. Ww. dokumenty w najblizszej przysztosci beda decydowaty o tym, jak bedzie
wygladata struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta i nalezy je uwzglednic
w programie rewitalizacji.

6.2. Analiza aktualnosci diagnozy stanu miasta

Rozdziat 3 programu rewitalizacji zawiera diagnoze stanu miasta, ktéra opiera sie na
danych z lat 2005-2013. Diagnoza ta nie wymaga zmian. Na jej podstawie Uchwatg
Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 26 stycznia 2016 roku dokonano wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W programie zamieszczono informacje
o dokonanej zmianie nazwy Osiedla ,Dobrzynska” na Osiedle ,,Miodowa” z zastrzezeniem,
ze dla zachowania spéjnosci zapisow Ptockiego Programu Rewitalizacji i Uchwaty Nr 277/
XV/2016 wyznaczajacej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uzywana jest
poprzednia nazwa - Osiedle ,Dobrzynska”.

Zgodnie z zapisami programu rewitalizacji Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
prowadzi monitoring danych wykorzystywanych do obliczenia wartosci wskaznikéw
obrazujgacych wystepowanie zjawisk kryzysowych w miescie. Dane te za kolejne lata
zawiera m.in. niniejsza ocena.

6.3. Analiza aktualnos$ci wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, celéw oraz
kierunkow dziatan

Przyjeta w programie wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji stanowi stan
docelowy planowany do osiggniecia w roku 2030. Cele rewitalizacji oraz kierunki dziatan
stanowig odpowiedZz na zdiagnozowane negatywne zjawiska wystepujace na obszarze
rewitalizacji i pozostajg aktualne na dzien oceny. W tym zakresie program rewitalizacji
nie wymaga wiec aktualizacji.

6.4. Analiza aktualnosci listy oraz opisu przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych

Z ustalen prowadzonego przez Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta monitoringu
przedsiewzie¢ ujetych w programie rewitalizacji oraz analizy wartosci wskaznikéw
obrazujacych zdiagnozowane zjawiska kryzysowe wystepujgce na poszczegdlnych
podobszarach rewitalizacji wynika, iz nalezy dokona¢ zmian w liscie oraz opisie
przedsiewzie¢. Zmiany te powinny objgaé¢ m.in.:

« uszczegotowienie opisdOw przedsiewzie¢ np. o dane, ktéorych na etapie
sporzadzania programu nie mozna bylo wskaza¢ ze wzgledu na ich wstepny etap
przygotowawczy;

+ korekte opisdow zrealizowanych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych przez wskazanie
rzeczywistych danych w miejsce planowanych na etapie sporzadzania programu
rewitalizacji;

« korekte opiséw wybranych przedsiewzie¢ wynikajacych z zaistnienia zdarzen,
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ktérych na etapie tworzenia programu nie mozna byto przewidzie¢ np. zakresu
rzeczowego jak i harmonogramu realizacji;

+ korekte listy przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, w tym usuniecie przedsiewzie¢
w odniesieniu do ktérych nie zostaty ztozone roczne karty ich realizacji oraz
wpisanie nowych, zidentyfikowanych przedsiewzie¢ planowanych do realizacji na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji, ktére przyczynig sie w wiekszym stopniu do
osiggniecia przyjetych celow;

+ korekte opisow przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych z uwagi na obowigzujgce warunki
i procedury wdrazania programow operacyjnych w obecnej perspektywie
finansowej 2021 - 2027.

Zgodnie z zapisami Ptockiego Programu Rewitalizacji Referat Rewitalizacji i Estetyzacji
Miasta opracowat procedure naboru projektéw do ujecia w programie rewitalizacji. Nabor
projektdw ma charakter ciggty i w jego ramach istnieje mozliwos$¢ zgtaszania propozycji
nowych projektow, jak réwniez aktualizacji przedsiewzie¢ juz ujetych w programie
rewitalizacji.

W dniu 3 lutego 2025 roku Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Ptock Sp. z o0.0. ztozyt
wniosek o wykreslenie z programu rewitalizacji przedsiewziecia B.33 Przebudowa
Osrodka Sportowego ,Stoczniowiec” oraz wykre$lenie z opisu przedsiewziecia B.19
Przebudowa, remonty obiektow uzytecznosci publicznej, w tym placowek osSwiatowych,
obiektow administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji kultury pofozonych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji zadania dotyczacego modernizacji budynkow przy
pl. Dabrowskiego 2a i 4 oraz ,Zielonego Ogrédka” wraz z infrastruktura.

W dniu 11 lutego 2025 roku Pan Karol Wisniewski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pod nazwg - Przedsiebiorstwo Budowlane INVEST BUD Karol Wisniewski zawnioskowat
o aktualizacje opisu przedsiewziecia A.39. Przywrdcenie funkcji spoteczno-gospodarczych
Starego Rynku poprzez odbudowe kamienic potozonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz
z zagospodarowaniem najblizszego otoczenia.

Ww. wnioski nalezy uwzgledni¢ podczas najblizszej aktualizacji programu rewitalizacji.

6.5. Analiza aktualnosci szacunkowych ram finansowych programu rewitalizacji

W zwigzku z koniecznoscia dokonania zmiany listy i opiséw przedsiewzieé¢ ujetych
w programie rewitalizacji, co wykazano w pkt. 6.4 niniejszej oceny, Rozdziat 9 programu
rewitalizacji rowniez wymaga zmiany. Zapisy tego rozdziatu bedg musiaty uwzglednié
wartosci przedsiewzie¢ ujetych w zaktualizowanym rozdziale 8.

6.6. Analiza aktualnosci mechanizmow integrowania dziatan oraz przedsiewzieé
rewitalizacyjnych

Zapisy Rozdziatu 10 programu rewitalizacji bedq musiaty ulec zmianie, w zwigzku
z wykazang w pkt. 6.4 niniejszej oceny, koniecznoscig dokonania zmiany listy i opisow
przedsiewzie¢ ujetych w programie rewitalizacji.
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6.7. Analiza aktualnosci systemu wdrazania programu rewitalizacji

W Rozdziale 11 opisany zostat system wdrazania programu rewitalizacji, ktéry jest
aktualny na dzieh sporzadzania niniejszej opinii. Nie wyklucza sie jednak, ze w zwigzku
z wprowadzeniem zmian m.in. w Rozdziale 8 moze wystgpi¢ koniecznos$¢ korekty
przyjetego systemu wdrazania programu.

6.8. Analiza aktualno$ci mechanizmdw wilaczenia interesariuszy w proces rewitalizacji

W zwigzku z tym, ze wiaczanie interesariuszy w dziatania rewitalizacyjne odbywa sie na
wszystkich jego etapach, w przypadku aktualizacji programu, opis przeprowadzonych
konsultacji spotecznych nalezy uwzgledni¢ w Rozdziale 12.

6.9. Analiza aktualno$ci wskazanych zmian w obowigzujgcych aktach prawnych

Zapisy zawarte w rozdziale 13 programu nie sg aktualne na dzien sporzadzania niniejszej
oceny, W szczegolnosci w odniesieniu do wskazanego sposobu realizacji gminnego
programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Powyzsze wynika z faktu przystgpienia do sporzadzenia Planu ogdlnego miasta Plocka
oraz opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ktére
swoimi ustaleniami obejmujg tereny potozone na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

6.10. Analiza aktualnosci systemu monitorowania i oceny programu rewitalizaciji

W zwigzku z koniecznosciag dokonania zmiany listy i opiséw przedsiewzie¢ ujetych
w programie rewitalizacji, co wykazano w pkt. 6.4 niniejszej oceny, Rozdziat 14
programu rewitalizacji bedzie musiat ulec zmianie w zakresie wartosci docelowych
wskaznikdéw monitorowania celéw szczegoétowych programu rewitalizacji. Wartosci te
nalezy ustali¢ z uwzglednieniem zaktualizowanego Rozdziatu 8.

7. Podsumowanie

Niniejsza ocena aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji zostata
sporzadzona po raz trzeci od uchwalenia w listopadzie 2016 roku Plockiego Programu
Rewitalizacji. Objeta ona analize dziatann podjetych w ostatnich 9 latach, zaréwno
w zakresie realizacji przedsiewzie¢ ujetych w programie, jak i zjawisk kryzysowych
wystepujacych w miescie.

Przedsiewziecia realizowane w ramach Plockiego Programu Rewitalizacji stanowig
odpowiedz na zdiagnozowane problemy zaréwno o charakterze spotecznym,
gospodarczym, jak i techniczno-przestrzennym.

Wedtug stanu na koniec zesztego roku najwiecej przedsiewzie¢ zostato zrealizowanych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji. Jest to konsekwencjg realizacji zapiséw Programu
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oraz rekomendacji cztonkéw Plockiego Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z ktérymi
w pierwszym okresie realizacji Programu Rewitalizacji nalezy skoncentrowaé dziatania
i Srodki na pierwszym podobszarze rewitalizacji, gdyz teren ten ulegt w najwiekszym
stopniu degradacji i wymaga najpilniejszej interwencji.

Na tempo realizacji przedsiewzie¢ w duzej mierze wptyw maja kwestie finansowe. Proces
rewitalizacji prowadzony jest bowiem na obszarach zagospodarowanych, ktére ulegty
degradacji. Podjecie interwencji na tych terenach zwykle wigze sie z koniecznoscig
wydatkowania wiekszych srodkéow finansowych niz w przypadku realizacji inwestycji na
terenach niezurbanizowanych. Czesto wtasne $rodki finansowe nie sg wystarczajace
i trzeba positkowaé sie $rodkami zewnetrznymi, o ktore realizatorzy przedsiewziec
wystepujg do rdéznych podmiotdw. Sg to nie tylko s$rodki unijne, ale i krajowe.
W przypadku s$rodkéw unijnych nalezy podkresli¢, ze Ptocki Program Rewitalizacji,
w brzmieniu okreslonym w zataczniku do Uchwaty Nr 907/LII/2023 zostat w dniu 27 czerwca
2023 roku wpisany do Wykazu programow rewitalizacji wojewddztwa mazowieckiego. Wpis
ten umozliwia aplikowanie o s$rodki unijne na projekty rewitalizacyjne w ramach obecnej
perspektywy finansowej 2021 - 2027.

Poza kwestiami finansowymi, na przebieg procesu rewitalizacji, duzy wptyw majq takze
kwestie formalno-prawne, ktore czesto utrudniajg lub uniemozliwiajg podejmowanie
i prowadzenie inwestycji na obszarze rewitalizacji. Skomplikowane stany prawne (na
skutek dziedziczenia nastagpito rozdrobnienie udziatdw pomiedzy wspdtwiascicieli, ktorzy nie
majq ze sobg kontaktu), konflikty rodzinne, aktualna sytuacja na rynku nieruchomosci to
tylko niektére z takich barier, ktérych przezwyciezenie wymaga zmian systemowych,
o ktére miasto zabiega.

Kompleksowe wyprowadzenie obszaréw zdegradowanych ze stanu kryzysu wymaga
wiaczenia sie w ten proces wtascicieli nieruchomosci, organizacji spotecznych oraz
partnerow gospodarczych.

W marcu 2023 roku, zgodnie z rekomendacjami wynikajacymi z poprzedniej ,Oceny
aktualnosci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji pn. Ptocki Program
Rewitalizacji” do Programu Rewitalizacji dopisano nowe przedsiewziecia, ktére sg realizowane
zaréwno przez gmine i jej jednostki, jak i podmioty prywatne. Ich realizacja pozytywnie
wplyneta na wartosci osiggnietych wskaznikdw obrazujacych stopien realizacji celéw
zdefiniowanych w Programie.

Aby przyciagnga¢ nowych mieszkancdw na obszar Staréwki odnowie technicznej zasobdw
mieszkaniowych od kilku lat towarzyszy wdrazanie gminnego programu ,Mieszkania na
start”. W ramach tego programu mtodym ludziom, ktérych nie sta¢ na kupno wilasnego
mieszkania wynajeto mieszkania w wyremontowanych, przebudowanych, wybudowanych
budynkach w ramach przedsiewziecia A.5 Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy
Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenéw przylegtych, A.23. Przebudowa
i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. KosSciuszki 3b, B.3. Rozbudowa
budynku przy ul. Krélewieckiej 18.

Dostrzegajac potrzebe kontynuowania powyzszych dziatan, w zaktualizowanym w 2023 roku
Programie Rewitalizacji, zaplanowano realizacje przedsiewziecia A.52. Zamieszkaj w centrum
2 - przebudowa budynkéw w centrum miasta wraz z zagospodarowaniem terendw

43



przylegtych, w ramach ktorego zasiedlono m.in. zespdt budynkdéw potozonych przy
ul. Grodzkiej 8 oraz blok przy ul. Henryka Sienkiewicza 21. Ten ostatni zasiedlony zostat
przez seniorow w ramach uruchomionego nowego programu ,Mieszkania dla seniora”, ktory
jest odpowiedzig na obecne trendy demograficzne.

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji, w tym roku, zakonczyta sie realizacja
przedsiewziecia A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar. W miejsce zdekapitalizowanych
budynkow kontenerowych powstato 13 nowych budynkéw komunalnych. W 2024 roku
wybudowany zostat takze plac zabaw na tym osiedlu. Przebudowy wymaga jeszcze sama
ulica Miodowa, ktéra jest obecnie projektowana.

W przypadku trzeciego podobszaru rewitalizacji do realizacji celéw zdefiniowanych dla tego
podobszaru w ostatnich latach, w zasadniczym stopniu, przyczynity sie dotacje udzielane
z budzetu miasta Ptocka na wymiane Zzrodet ciepta. W 2024 roku na trzecim podobszarze
rewitalizacji przyznano 45 takich dotacji.

Wraz 1z przedsiewzieciami infrastrukturalnymi na poszczegdlnych podobszarach
rewitalizacji realizowane sg tez dziatania spofeczno-gospodarcze m.in. w ramach
przedsiewziecia A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja oséb wykluczonych Iub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym zamieszkujgcych obszar rewitalizacji, A.49.
Scena rewitalizacji oraz A.57. Kulturalnie odNowa. Odbiorcami tych dziatan sq nie tylko
mieszkancy obszaru rewitalizacji, ale réwniez inni mieszkancy Ptocka. Realizacja tych
przedsiewzie¢ powinna by¢ kontynuowana w kolejnych latach, by przynies¢ trwatg odnowe
rewitalizowanego obszaru. Nalezy bowiem pamieta¢, ze proces rewitalizacji to nie tylko
dziatania infrastrukturalne, choc¢ te bez watpienia sq bardziej dostrzegalne.

W celu usprawnienia realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych w 2017 roku na pierwszym
podobszarze rewitalizacji ustanowiona zostata Specjalna Strefa Rewitalizacji oraz
uruchomiony zostat system dotacyjny dla wiascicieli nieruchomosci potozonych na terenie
tej strefy. W 2025 roku rozpatrzono 30 wnioskdw o udzielenie dotacji na remonty
zabytkow oraz innych nieruchomosci potozonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przypadku nieruchomosci stanowigcych wtasnos$¢ prywatng miasto ma ograniczone
mozliwosci ingerencji w ta substancje. Zmiana sytuacji w tym zakresie wymaga zmian
ustawowych. Zanim jednak one nastgpig, to wifasnie uruchomiony system dotacyjny
najskuteczniej motywuje do podjecia dziatan inwestycyjno-remontowych.

Drugim z narzedzi skutecznie wykorzystywanym przez gmine na obszarze Specjalnej Stefy
Rewitalizacji jest prawo pierwokupu, ktére pozwala pozyskiwac nieruchomosci na terenie
tej Strefy. Niejednokrotnie skorzystanie z tego prawa umozliwia ,zwolnienie” nieruchomosci
w celu przeprowadzenia kompleksowych dziatan inwestycyjnych. Od 2017 roku Prezydent
Miasta Ptocka skorzystat 31 razy z przystugujacego mu prawa pierwokupu, nabywajac
gtéwnie lokale mieszkalne. W ciggu ostatnich 3 lat w ramach pierwokupu nabyto 10
nieruchomosci.

Wdrazanie Plockiego Programu Rewitalizacji odbywa sie na zasadzie partnerstwa
(wspotdziatanie sektora publicznego, pozarzadowego i prywatnego), w sposéb jawny
i przejrzysty. Funkcje opiniodawczo-doradczg Prezydenta Miasta w sprawach dotyczacych
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji petni Plocki Komitet Rewitalizacji.
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W 2024 roku odbyty sie 2 posiedzenia Komitetu, podczas ktérych poruszane byly biezace
sprawy dotyczace prowadzonego procesu rewitalizacji, w tym dotyczace obowigzujacej
organizacji ruchu w rejonie placu Starego Rynku oraz dotacji na wymiane nieekologicznych
zrodet ciepta.

Jak wykazano w niniejszej ocenie liczba zrealizowanych przedsiewzie¢ (w catosci
i czesciowo) przyniosta wymierne rezultaty, ktére maja swoje odzwierciedlenie w stopniu
realizacji celow zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji. Cele te nie zostaty jednak
w petni osiggniete i brak jest obecnie podstaw do uchylenia uchwaty w sprawie przyjecia
Ptockiego Programu Rewitalizacji w catosci albo w czesci.

Zrealizowane przedsiewziecia wptynety réwniez na zjawiska kryzysowe, ktére zostaty
zidentyfikowane na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji. W przypadku wiekszosci tych
Zjawisk nalezy stwierdzi¢, ze sytuacja od 2016 roku ulegta poprawie, cho¢ na poszczegolnych
podobszarach nadal sytuacja jest ,gorsza” w porownaniu z danymi ogdélnomiejskimi. Warto
jednak w tym miejscu podkresli¢, ze proces rewitalizacji nie jest prowadzony w prézni. Na
jego przebieg ma wpltyw wiele czynnikdw. Na czesé z nich miasto ma wptyw, na inne niestety
nie. Poza tym, to wlasnie czynniki zewnetrzne majg wiekszy wptyw na sytuacje spoteczno -
gospodarczg w miescie niz realizowane przedsiewziecia rewitalizacyjne. Pomimo tego,
zasadnym jest, kontynuowanie prowadzonego procesu rewitalizacji, aby zniwelowac
obserwowane zréznicowanie wewnatrzmiejskie.

W oparciu o przeprowadzone analizy nalezy uznac¢, ze zapisy Plockiego Programu
Rewitalizacji nie sg aktualne i program rewitalizacji wymaga zmiany. Zmiana ta powinna
obja¢ m.in. przedsiewziecia rewitalizacyjne. Jak wskazano wczesniej, celowym jest
pozyskanie nowych partneréw oraz wypracowanie przedsiewzie¢, ktdre przyczynig sie
w wiekszym stopniu do osiggniecia przyjetych w programie celéw. Wiasciwym bedzie
zidentyfikowanie przedsiewzie¢, ktére ukierunkowane zostang na ograniczenie
negatywnych zjawisk obserwowanych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

W zwigzku z tym, Ze zmiana gminnego programu rewitalizacji obejmie liste przedsiewzie¢
ujetych w programie, nastgpi¢ musi ona w trybie, w jakim program zostat uchwalony.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji, do Rady Miasta
Ptocka skierowany zostanie wniosek Prezydenta Miasta Plocka o zmiane gminnego
programu rewitalizacji oraz przedtozony zostanie projekt uchwaty o przystgpieniu do
zmiany gminnego programu rewitalizacji.
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