Wz4r umowy

Umowa nr ........... /WIR/Z/ . csevurranns [ vennnnnn

zawarta w dniu ..ot e roku miedzy:
Gming Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Plock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

1.

§1

Przedmiot Umowy

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji,
zorganizowanego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej: ,Prawo zaméwien publicznych” albo ,,Pzp”,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia i oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
budowy lacznika wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 22
ul. Czwartakéw 6 w Ptocku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
tacznika, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa {cznika wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Szkole Podstawowej Nr 22 ul. Czwartakéw 6 w Ptocku” (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja”).
Integralng cze$¢ Umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkédw Zamdwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez

Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci - dalej: ,Specyfikacja

Warunkéw Zaméwienia” albo ,SWZ", w tym:

a) projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
poszczegblnych branz, opracowana przez Zesp6t projektowy Spétdzielni Pracy Inwestprojekt
Swietokrzyski z Kielc w 2019 roku

b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - rozbieznosci bedq rozstrzygane przez Zamawiajacego.

Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkdw Zamodwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatow i przy uzyciu

wilasnych urzadzen, albo nabytych na wiasny koszt i wkasnym staraniem, albo pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdéw niz wiasnos¢, zgodnie z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych
w okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i nie moze
stanowic¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutow.

§2



Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktoére nie sa
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4, Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedow w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczeg6towy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegolnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczego6towienie poszczegdlnych robdét z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw
wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w § 4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaly podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa lub Kosztorysem.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajgacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajqcego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawa do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod Inwestycje i jego otoczeniem,
opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjq techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za wystarczajacq
podstawe do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalaja nastepujaco:

Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robét budowlanych i przekazanie Zamawiajacemu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku tacznika -7 miesiecy liczac od dnia podpisania
Umowy.

§5



Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz
zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepisdw; na dzien sporzadzania Umowy sg to przepisy rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 963),

kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia, Wykonawca swoim
staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie. W zalaczeniu do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przedstawi (zataczy) os$wiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy,
a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oswiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy
geodezyjnej. Wznowienie przez Wykonawce punktow osnowy nastapi w terminie 12 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz
z opfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestorow sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatow, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementow
o rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspdtpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejécia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdét budowlanych zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do dziatania w imieniu i na rzecz
Uzytkownika, tj. Dyrekcje Szkoty Podstawowej nr 22 w Ptocku oraz Ptywalni Miejskiej ,Podolanka”,
o przywroceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy (o$wiadczenie, o ktérym mowa
powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierad:

a) organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,



17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prdébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdétowg (dalej: ,,Kosztorys™)
zgodnego z Harmonogramem i Tabelg elementéw scalonych - w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéow lub robot
budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych
dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych robét, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich
ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od
towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie
pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robot,

terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych
z jego zamowieniem i dostawq) przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz
z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi,
$wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego,
nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow
niezaakceptowanych przez Zamawiajagcego pod rygorem odstgpienia od umowy lub naliczenia kary
umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
budowy,

wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas budowy oraz jego
zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

utrzymywanie przejezdnosci ulicy i dojazdu do ul. Czwartakéw w trakcie realizacji budowy,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot - w dwoch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacego sie na budowie i nie podlegajacego likwidacji
zadrzewienia (sposéb zabezpieczenia okreslajg wytyczne w tym zakresie wydane przez Ogrodnika Miasta)
i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 665/2019 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28.06.2019
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych,
drég wewnetrznych, parkingéw i placow bedacych wfasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdéw robot, ktorych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkow realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/oséb wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)
46)

47)

48)

49)

50)
51)

i rekojmi,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na
jakos$¢ lub termin zakonczenia robot budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotow, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamodwienia ze s$rodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej wiasciwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodocigqgéw Ptockich sp. z 0.0. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy
w trakcie realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozdr terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona
i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla pracy Szkoty
Podstawowej Nr 22 i Plywalni Miejskiej Podolanka oraz mieszkancéw mieszkajacych w bezposrednim
sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone
przeciwpozarowa i dozor mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek
z prowadzonymi robotami,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikdéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania
i uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjq - robdt
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji — w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnienn, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robot porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z -terenu budowy wraz
z ich utylizacjq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego
z pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektoéw wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, - prowadzenie robot w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych
z Inwestycjg - przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku z wiasciwg aprobatag
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatéw,

c) deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11
do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng
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52)

53)

54)

55)

56)

inwentaryzacjg powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robét,

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Wykonawca bedzie przestrzegat:

Zarzadzenia Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: Wprowadzenia
instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robdt
budowlanych

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

obowigzkowe uczestniczenie oséb ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa
budowlanego za zrealizowany zakres robdt w poszczegdlnych branzach objetych zadaniem,
w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez Stuzby Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Ptocku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Plocku. W przypadku, gdy w toku
powyzszych czynnoséci kontrolnych stwierdzone zostang uchybienia i nieprawidtowosci w zrealizowanym
przez wykonawce przedmiocie umowy, ktére wynika¢ bedg z winy wykonawcy, wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ te uchybienia i nieprawidtowosci nieodptatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

ztozenie przez wykonawce, w imieniu Zamawiajacego, wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do

organu nadzoru budowlanego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Plocku o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie budynku, obowigzkowe uczestniczenie o0sob ze strony Wykonawcy,
odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa budowlanego za zrealizowany zakres robdt w poszczegdlnych
branzach objetych zadaniem, w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez przedstawicieli Organu

nadzoru budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie budynku facznika. W

uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie i przekazanie Zamawiajqcemu decyzji

organu pierwszej instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej
wykonalnosci.
86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy

w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamoéwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone

w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako

te czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg

w szczegolnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego

w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni — przedtozy¢ Zamawiajacemu

w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej

wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do osdb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

e date ztozenia o$wiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
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dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie,

e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane s przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajgcego dowody, o ktérych mowa powyzej bedg zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.
Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,
w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
8§7
Przedstawiciele Zamawiajacego
Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy budowlanej - Pani Anna Czerska
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej - Pan Krzysztof Ugodziniski
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pan Stanistaw Stawkowski

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Panig
Anne Czerska Wydziatu Inwestycji i Remontéow Urzedu Miasta Plocka, tel. ... , e-mail:

Informacja o zmianie osdb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemng informacje
o osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdéb, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez
0 wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadto$ciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki
w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczona w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie — gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
8§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac¢ do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy budowlanej bedzie petni¢  Pan/Pani ... bedacy/a

jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan/Pani ..........ccoeeeviereecinisinienens
3) funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani ......ccccoveeeiieeeriseevennes

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Dane kierownika robdt branzy budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz kierownika
robot branzy sanitarnej i kierownika robot branzy elektrycznej wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji
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10.

11.

1.

zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej wg miejsca
zamieszkania Izby Inzynierbw Budownictwa oraz oryginat os$wiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robot codziennie w okresie prowadzenie robot w danej branzy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innych
oséb niz wskazane w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana
przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone
dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika roboét przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budowaq 0s6b, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciagu 14 dni od
otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktéorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéow natozonych na niego
w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajgacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic¢
Zamawiajacemu zgadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatarn lub roboét
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego
Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWiIOR - w ciqgu 7
dni roboczych od podpisania Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 3 dni od
dnia jej otrzymania,



5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznosc,

8) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbiordéw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto icueresessssssseens ztotych (stownie
zZtotych: ..o, ), w tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotyCh: ........covveeannn. )
podatek VAT (23%) .ccccoceevvvvevreeeenen. zt (stownie ztotych:........ccoeeevcviieeeaann ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegolnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacja techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktdre sg niezbedne do realizacji Umowy oraz
osiagniecia zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania -
przyjecia przez wilasciwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy
badz uptyw 21 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego wilasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, w ktérym organ nie wyrazi sprzeciwu albo uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (w zaleznosci co jest wtasciwe).

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej objetej zgtoszeniem
zamiaru wykonania robot budowlanych/brakiem sprzeciwu wilasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych/pozwoleniem na
budowe. Zataczony do SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robét ma jedynie charakter informacyjny
i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonac prace
nie ujete w przedmiarze robodt, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji
projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotow, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci roboét, wprowadzenia robdét zamiennych Ilub dodatkowych Strona
poinformuje  drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagaja podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktdéry stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metoda szczegdtowa,
o ktorym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robot, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktorym mowa w § 5 pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda



stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczeséniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
réozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztéow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowga, o ktdrym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robotg zamienng, nastgpi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegotowa, o ktdrym mowa w § 5 pkt
17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow
i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznoséci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowq, o ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos$c
robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci rob6ét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas
w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére moga zostaé zaniechane, ktéory nie moze przekroczy¢é 15%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

§13

Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodgq Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy
moze nastapi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiacg nie mniej niz 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §11 ust. 2.
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2) Podstawg do wystawienia faktur sa protokoty odbioréw czesciowych Ilub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokoét odbioru koncowego
przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotdw odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcg realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego.

3) Podstawg do rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy do wysokosci 95% wartosci Umowy bedzie
przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce pozytywnego stanowiska wydanego przez
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku oraz pozytywnej decyzji wydanej
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku - w zakresie zgodnosci
wykonania robdét budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym, po odbytych
obowigzkowych kontrolach Stuzb tych Organdéw w procedurze uzyskiwania decyzji udzielajacej
zezwolenia na uzytkowanie budynku tacznika.

4) Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie przekazanie do Zamawiajacego prawomocnej
decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ptocku udzielajacej zgody
na uzytkowanie budynku facznika.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z faktura oswiadczenia podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wyfaczeniem kwot
potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujgacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie
z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest wuprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie
i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutdw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleznos¢ gtéwna, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbiér danego zakresu
robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych
robot,
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10.

11.

12.

13.

13.1

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (danq)
faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdow sktadanych wraz z fakturami.

Podstawqg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowg (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy).
W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
(Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o catkowitym
rozliczeniu umowy/umow podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.
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14.

15.

16.
17.

Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktoérych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wczesniej-
szym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie wynosito row-
nowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci
dokonanej przed terminem okreslonym w § 13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz
mozliwo$¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie
uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura doty-
czy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opoznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawo-
wych za opdznienie.

§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielo-
nej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w § 13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. biatej licie podatnikéw VAT.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do Zzgdania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Za-
mawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zama-
wiajacego, wynikajacg w szczegolnosci, ale nie wytacznie, z zakwestionowanych przez organy administra-
cji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur
dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
Jjest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 9

listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomié o tym fakcie Zamawiajagcego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d) ustawy z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 )

lub

II wersja
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1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666). Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcdw zgodnie z art. 2 pkt. 5d) ustawy z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 )

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcédw na roboty objete zamodwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamoéwienia:

D N S

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktéore majgq byc realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

5.  Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy czes¢ zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedag

14


mailto:inwestycje@plock.eu

d)

e)

f)

g)

h)

b))

k)

)

tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczenn Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajqg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robodt
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym
w § 4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a)

b)

c)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

uzalezniajacych odbiér robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
robét budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
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10.

11.

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic¢
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione wymagania okreslone w ust. 5
i6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie poézniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca roboét budowlanych przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w § 11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktore nie
majgq bezposredniego zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy, tj. np. umdéw o dostawe mediéw, umow
najmu zaplecza budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji

14.

15.

16.

17.

18.

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, W tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowag, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
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dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca

5a.

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamédwienia.

§15
0Odbiér rob6t budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na jego
uzytkowanie.

Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbiordw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koricowego robét budowlanych Obiektu (odbiér techniczny) — w ciggu 7 dni roboczych po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez
zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koricowego robét budowlanych Obiektu (odbiér
techniczny) przez Zamawiajacego to 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.

4)odbioru korncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w terminie 14 dni
liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych umowa w §4
i zgtoszeniu gotowosci do odbioru Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez
zbednej zwiloki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru.

5) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci
do odbioru;

6) odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na witasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwlocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego os$wiadczenie
0 zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa odpowiednio - w ust. 5 albo 5a
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca
rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdét budowalnych Obiektu
(odbiér techniczny) jest: wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Obiektu (odbidr przedmiotu
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
facznika wraz z kompletng dokumentacja powykonawczg, sporzadzona wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
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6a.

10.

11.

12.

1.

odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatgcznik nr
11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie tacznika wraz z kompletna dokumentacjq powykonawcza, sporzadzong wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robét Wykonawcy,
a w protokole odbioru Strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposéb i odpowiedni
termin ich usuniecia przez Wykonawce na wtasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady saq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady saq istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajq-
cy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Whniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi eksper-
tyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 15 ust. 8 pkt 3 lit. b), odstgpienie ma charakter ex
tunc, zas Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaptaconego dotychczas wynagrodzenia, natomiast Wykonawce
obcigza obowigzek przywrocenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia budowy.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed upltywem
okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1) zwioke w zakonczeniu robdt budowlanych w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2) zwioke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwloke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwiloke w dostarczeniu kosztorysu, o ktdrym mowa w §5 pkt 17 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow robot
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

branzowych - w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki lub za
dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag za kazdy
dzien zwtoki,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

za nie zgtoszenie ktoregokolwiek z podwykonawcdédw, dostawcow lub ustugodawcow - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajagcemu na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo),

nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzediozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §11 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w =zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajagcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

zwioke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony
w § 5 pkt 4 Umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

zwioke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

zwioke w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakosci (PZJ),
o ktorym mowa w §5 pkt 16 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2
za kazdy dzien zwtoki,

zwiloke w umieszczeniu w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy tablicy informacyjnej,
o ktérej mowa w §5 pkt 30 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2
za kazdy dzien zwtoki,

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych
w Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zwtoka nie zostata przez Wykonawce, jak tez przez
podwykonawcdéw, zawiniona.

W przypadku opo6znienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to

19



zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

5. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktdrejkolwiek z tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy
4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)  Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 17

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajqcym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki wstecz (ex tunc), przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18,
chyba ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zaméwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

8§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:
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1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nie objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajqcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdéj dozor terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na OKres .icuivissssrsssssssssssrsnssrans miesiecy
(zgodnie z ofertg Wykonawcy) na caty zakres robdt budowlanych objetych Umowa.

Okres gwarancji lub rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12 do Umowy.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarangji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady, z zastrzezeniem wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu,
ktory uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pieniadz*

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOt€ ...cceureureiairannaransanss
zt w pieniadzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody
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lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone
Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ............. zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy
nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi
w niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzystac¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia*

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOLE .ueresvemssrmssrnssss zt w formie
............................ na kwote sueirsssssssssssnsnnns 2 2 okresem waznosci uptywajacym minimum w dniu
.. roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego =zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia
wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznos$ci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzyma¢ =z wynagrodzenia odpowiednia kwote na poczet
zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba Zze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowiacg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru korcowego
Obiektu, do dnia, w ktorym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnies¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych
w ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koncowego
robot.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy wybierze
gwarancje bankowg Ilub ubezpieczeniowg, Zamawiajacy wymaga, aby tre$¢ gwarancji zawierata
postanowienia wg. Zatgcznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie
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Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujacych umoéw
ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym
w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajagcemu
polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ......cccooeveeeeennes , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§ 22

Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong,
na pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:
- w przypadku

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

c) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

d) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego Iub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie robot,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcédw termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,
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f) w  przypadku niemoznosci  wykonywania przedmiotu Umowy w  zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktdrych
mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robot (zamowien) powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

j)  okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw
na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

k)  w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdét (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedituzenia terminu wykonania
Umowy,

)] odwotania od decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie,

o ile okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SW2Z),

zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdw, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych Iub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycja lub
uwzglednienia nowych przepisbw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkdéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

§23

Informacje wrazliwe
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Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich
informacji uzyskanych w zwigzku 2z wykonywaniem zlecenia dotyczacych
Zamawiajqcego i jego Klientow.
Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig

dyskéw twardych i innych nos$nikéw informaciji itp. - nie
zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,
b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w

szczegdlnosci udostepniania ich osobom trzecim, informowania oséb trzecich o

danych objetych nakazem poufnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac¢ wiasnego sprzetu informatycznego
na terenie Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.
Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby
trzecie przy udziale ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych
samych regut poufnosci okreslonych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich
odpowiada jak za swoje witasne.
Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych
do ochrony informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie
wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i
zgodgq Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢c do budynku bedgcego siedzibg
Zamawiajgcego 0sob trzecich.
Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej

niniejszg Umowgq;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sgdowego
lub decyzji administracyjnej.
§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna*

Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO", informuje, ze:

1.
2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto — Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Pfock;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane zwigzane z realizacjg
inwestycji obejmujacej budowe tacznika wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr
22 ul.Czwartakow 6 w Ptocku;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art.18 i art. 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11  wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania
o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje
caty czas trwania umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15;

Obowigzek podania przez Pana/Panig danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
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8. Posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje pani/Panu:
e W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

! klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobq fizyczna nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana postanowierr umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze $Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa cztonkowskiego.

8§24
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§25

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal -
ne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§26

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka oraz innymi witasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu,
dostepnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 ze zam), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Z 2020, poz. 1740 ze zm.) oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Z

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatéw (wzér),
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Zatgcznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzdr),
Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkdw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 -
Zatacznik nr 4 -
Zatacznik nr 5 -
Zatacznik nr 6 -

Zatacznik nr 7 -
Zatacznik nr 8 -

(wzér),
Zatgcznik nr 9 -

Zatacznik nr 10 -

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcéw (wzér),
Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow
(wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]

Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umoéw
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),
Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane.
Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze $rodkdow:
Budzet Miasta Plocka 2021 roku - ................
Dziat 801, rozdziat 80101, § 6050
Zadanie 11/WIR/1/G

Data Skarbnik
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