PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa nr ........... /WIR/Z/............ [onrnnnnns
zawarta w dniu ... el roku miedzy:

Gmina Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujgca tres¢:
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Przedmiot Umowy
1. W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie ..., ,
zorganizowanego na podstawie art. .......ccceeiieiiiieccieneenn, , ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej: ,Prawo
zamowien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamodwienia i ofertg
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robdt budowlanych polegajacych
na wymianie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Miejskiego Ztobka nr 3 w Ptocku *’ (dalej: ,,Obiekt” lub ,,Inwestycja”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw dotyczace wyjasnienia jej tresci - dalej:
~Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo ,,SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktorg
nalezy rozumiec:

a) projekt budowlano wykonawczy - wykonany przez p. Leszka Saniewskiego, 2020 rok;
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,
C) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.

2) Oferta Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamowienia, Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajgcego.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w tym w
opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wtasnych materiatéw i przy
uzyciu wilasnych urzadzen, albo nabytych na wifasny koszt i wiasnym staraniem, albo
pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnos$é, zgodnie z
dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami, w tym prawa
budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w
terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie



gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robdt jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowic¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutow.

§2

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z  opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg
techniczng, specyfikacjgq techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacjg
powykonawczg firmy Siemens oraz oswiadcza, ze znane mu sg skutki ingerencji w urzadzenia
podlegajace gwarancji wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu
zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i
uznaje jg za wystarczajacq podstawe do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim
poziomie jakosci.

§3

Terminy wykonania Umowy

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg nastepujaco:

a) rozpoczecie rob6t od 01-07-2021 roku,

b) zakonczenie robdét budowlanych Obiektu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy
kierownika budowy - do 11-08-2021 roku,

c) przekazanie przez Wykonawce, kompletnej dokumentacji powykonawczej (sporzadzonej
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 8 do Umowy) — 3 dni od terminu
okreslonego w lit. b)
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Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania

Umowy, w tym w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjq techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP,
Polskimi Normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,

3)}—prowadzenie dziennika budowy,-

4) dostarczenie kompletu materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

5) wykonanie niezbednych badan, pomiardéw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréow technicznych
wraz z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych
uzytkownikéw/gestoréw/podmiotéw  powigzanych  umowami z  Zamawiajacym  lub
Uzytkownikiem,

6) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy,

placu sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidéw wraz z uzyskaniem
warunkéw technicznych,

7) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

8) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym
stanie i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbiorek,

9) zabezpieczenie i chronienie zieleni, instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

10) Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych
sieci/urzgdzen/instalacji i ich elementdéw o rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je
wykonywat we wspodtpracy i ewentualnie pod ich nadzorem,

11) przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez



drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do dziatania
w imieniu i na rzecz Uzytkownika, tj. Miejskiego Ztobka nr 3 o przywréceniu do stanu
pierwotnego terendow zajetych na czas budowy (oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej
zatgczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

13) niezwioczne informowanie Zamawiajqcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach,

14) opracowanie instrukcji BIOZ,

15) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przediozy program
zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

16) dostarczenie Zamawiajgcemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowg (dalej:
~Kosztorys”) zgodnego z ceng zaoferowana przez Wykonawce (ceng z oferty Wykonawcy) -
w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na
obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robdét budowlanych jako sumy iloczynow: ilosci
ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt)
przedmiarowych/obmiarowych robdt, jednostkowych naktaddéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S)
oraz doliczonych odpowiednio kosztdw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od
towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robot musza mie¢ wyszczegolnione
wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robét,

17y—terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa,

18) Wykonawca w terminie 10 dni, przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. witasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobata techniczna, deklaracjami,
atestami higienicznymi itp., a w wuzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek
Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie
zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ usuniecia
wybudowanych, = zamontowanych, uzytych  materiatdw  niezaakceptowanych  przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robdt do czasu usuniecia tych materiatow,

19} utrzymywanie przejezdnodci ulicy i dojazdu do Miejskiego Ztobka nr 3 w trakcie realizacji
budowy,

20) przygotowanie wifasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i
elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot - w dwodch
egzemplarzach,

21) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie
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podlegajacych likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz
istniejgcych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w
tym spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow, oraz niezwtoczne
usuwanie ziemi/blota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub
podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkod powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o
koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcéw,

niezwioczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatdéw z rozbidrki. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali i uzgodni z
wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdéw z rozbidérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpadow do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingow i
placow bedacych wtasnoscia Gminy Pfock). Koszty wywozu i utylizacji odpaddw ponosi
Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw
robot, ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia
Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
w zakresie mozliwosci i warunkdw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym
gwarancjg i rekojmia, ktérych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/oséb wiasciwych do kontaktéw w
przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogag
wptynac¢ na jakosc¢ lub termin zakonczenia robdét budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej
realizacji Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie
Umowy, w tym w szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko
jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w
Zataczniku Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze $rodkow
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzegac uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

sposéb rozliczenia medidow (woda , prad, itp.) Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem,
Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone
mienia znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas
realizacji Inwestycji oraz wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz
poswiadczy, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z
wszelkimi dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem,
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
mieszkancdw mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowq i dozdér mienia na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikow oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i
porzadkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja -
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdét zwigzanych z utrudnieniami
wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji - w przypadku wystapienia utrudnien - ich likwidacja,
demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen
kolidujacych z przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych
materiatdw pochodzacych z -terenu budowy wraz z ich utylizacjg, uporzadkowanie na biezgco
obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosSciami po przeprowadzonych
robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektdw wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, - prowadzenie robdt w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujacych z Inwestycjq - przez caty czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace
wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajqcego
(Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wiasciwg
aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatéw,

c) deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca przekaze wykonane elementy robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i
rozporzadzen wydanych na jego podstawie,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedlug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji
elektronicznej). Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego wykonania robét,

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania,

508)Scista wspotpraca i wsparcie Zamawiajgcego w postepowaniu o0 uzyskanie przez

Zamawiajacego zgody wiasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie Obiektu, w
tym poprzez udzielanie Zamawiajacemu wszelkich informacji niezbednych do przygotowania
stanowiska Zamawiajacego w tym postepowaniu, uzupetnianie dokumentacji niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie wszelkich czynnosci formalnych i
faktycznych, w tym robdt budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
- o ile koniecznos¢ ich wykonania wynika z dziatania lub zaniechania Wykonawcy.



85
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku
pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, jako te czynnosci, ktére polegajq na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.
1040 ze zm.).

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia
Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni -
przediozy¢ Zamawiajacemu w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym,
wybrane przez Zamawiajgcego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce — kopie umowy/umow o prace zatrudnionych pracownikéow wykonujacych w
trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o
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prace oraz podpisem zatrudnionego pracownika,

zgdane przez Zamawiajacego dowody, o ktéorych mowa powyzej beda zawieraty informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytulu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust.
3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

86
Przedstawiciele Zamawiajacego

Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, bedg petni¢ nastepujace
osoby:

a) inspektor nadzoru branzy .................. - Pan/Pani ...,
b) inspektor nadzoru branzy ................... - Pan/Pani ...ccccccoecevcvevcninenn.
c) inspektor nadzoru branzy .................. - Pan/Pani ....ccccceeevcvevceninenn,
d) inspektor nadzoru branzy .................. - Pan/Pani ....ccccoveeveveceninn.
e) inspektor nadzoru branzy .................. - Pan/Pani .....cccooeveieceninenn.
f) itd.

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza

sie Pana ........cococeeeieveeeinnnn e ———— Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta
Ptocka, tel. oo ,e-maill

. Informacja o zmianie 0os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.

Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng
informacje o osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem
kopiami petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o
ktéorych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomic
pisemnie Zamawiajagcego o tym fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych Kkopii
petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie

gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadto$ciowego Iub
naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych,
korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem
doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placéwce
pocztowe] przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego
doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, zrzeka sie ich
egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
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87
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy, personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy, tj.:

1) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej, bedzie petnié Pan/Pani
............................................................................... ., bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robot  branzy budowlanej, bedzie petnic Pan/Pani

3) itd.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowq przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Dane kierownika robot ... , bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz
kierownika robot .................. i kierownika robdt ..., wraz z kopig: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia,
przediozone zostang Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty
podpisania Umowy.

4—Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng
obecno$¢ kierownika budowy na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie
prowadzenie robdt w danej branzy.

5—Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami Ilub do kierowania

10.

11.

budowg, innych osdb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt,
powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy
dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez
Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez
osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe,
przy czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni
roboczych od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym
przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy kierowania budowg os6b, co do ktérych
Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy Ilub
kierownika robdot na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika
budowy lub robét w ciggu 7 dni od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajgacego, pod
rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany 0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym
niz 7 dni, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie



Prawo Budowlane.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w
zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwy-
konawcdw lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w
trakcie catego okresu realizacji Umowy.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na
niego w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wy-
nikajace z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopa-
trzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac ja-
kiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac od-
setki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku
z wszelkimi sprawami sgdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w ta-
kiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o za-
istniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego.

§9

Obowigzki Zamawiajacego

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie minimum 3 dni przed planowanym
zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 lit. a) terminem rozpoczeciem robdt.

2) Przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWIOR -
w ciggu 3 dni roboczych od podpisania Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od
daty wptywu do Zamawiajgcego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z
Umowy.

8§10

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fgczng kwotg brutto .iciererevererevesass zlotych
(stownie ztotych: ........ccc..... ), w tym: wartos$¢ netto ......cceceevvirieenn, zt (stownie ztotych:
.............................. ) podatek VAT (23%) ...ccccceeevvvcnvnnenne. 24 (Stownie ZtOtyCh ..o ).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje wykonanie robot demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych
dokumentacjq techniczng oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz
prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji przedmiotu Umowy, wiacznie z
wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcédw
(optaty za wode, energie, wywoOz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbiorki itp.), koszt



ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do
realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz
przekazania Obiektu do uzytkowania - przyjecia przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy badZz uptyw 21 dniowego terminu od daty
zawiadomienia przez Zamawiajacego witasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, w ktdérym organ nie wyrazi sprzeciwu albo uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w
zaleznosci co jest wtasciwe).

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wtasnag odpowiedzialnosc i
ryzyko na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej
objetej zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych/brakiem sprzeciwu wtasciwego
organu administracji architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych/pozwoleniem na budowe. Zatgczony do SWZ przez Zamawiajacego
przedmiar robét ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonaé prace nie ujete w przedmiarze
robot, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji
ztozenia wspdlnej oferty przez kilka podmiotéw, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do
zaptaty catosci wynagrodzenia jednemu z nich.

§11

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W  zwigzku z realizacja  przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwosc
zaniechania/rezygnacji z czesci robdét, a ponadto do wprowadzenia robdét zamiennych lub
dodatkowych. W przypadku koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czesci robot, wprowadzenia
robdot zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje druga Strone pisemnie niezwtocznie po
powzieciu wiedzy o koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czesci robot, koniecznosci
wprowadzenia robdt zamiennych Iub dodatkowych. Wprowadzenie robdt zamiennych,
rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdét dodatkowych wymagajg
podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodq
szczegotowg, o ktorym mowa w §4 pkt 16, a kosztorysem robot zamiennych dla danego
asortymentu robot, przy czym kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu
cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegoétowa, o ktérym mowa w §4
pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek Ilub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane
stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikédw dostawcow/sprzedawcédw, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku
gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt
zamienianych, bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa,
o ktorym mowa w §4 pkt 16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
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4.

posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu), ustalonych wg srednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt,
przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktore bedg robotg zamienng, nastgpi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest
on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robét zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W
takim przypadku, wprowadzenie robét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i
podpisania protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane,
bedzie cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegodtowg, o
ktorym mowa w 8§4 pkt 16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdbw i sprzetu), ustalonych wg $rednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot,
przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ te roboty i bedzie przyjmowat je do
realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt, a realizacja robét, nastgpi przy
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw jak zamowienia podstawowego
objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowg, o ktorym mowa w
84 pkt 16, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwoérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i
sprzetu) ustalonych wg srednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robédt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka,
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD
- po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub
najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogaq zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy.

§12

Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato, na podstawie faktycznego
zaawansowania robét. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §10 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie
wedtug nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturg czesciowq i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiacg 40% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §10 ust. 2,

2) Podstawg do wystawienia faktur sg protokét odbioru czesciowego lub protokdt odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokot odbioru czesciowego lub protokdt odbioru
koncowego przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajgcego, po uprzednim
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przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a
podwykonawcq realizujagcym roboty objete odbiorem przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z
wytaczeniem kwot potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wykonujacym prace podlegajace odbiorowi, Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak =zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie
okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o0 podwykonawstwo,
wynagrodzenia przystugujgacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczenn Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust.
4 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do
podnoszenia w przysztosci zarzutéw przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie naleznos$é gtdwng, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1,
przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér
danego zakresu robdét, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robédt
budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do
ktorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych robét,
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10.

11.

12.

13.

14.

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi, objete niniejsza (dang) fakturg,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow i o$wiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do
Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdot przez podwykonawcoéw i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku
robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych - wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzor
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choc¢by jednego z dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub
w ust. 13, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia ptatno$s¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw |lub ustug.

Najpdzniej w terminie ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o
catkowitym rozliczeniu umowy/umow podwykonawczych zawartych z
Wykonawcg/podwykonawcg (odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) -
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w  wysokosci odpowiadajacej roznicy pomiedzy  wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, a wartoscia zafakturowang dotychczas przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy podwykonawczej
- do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o
ktérych mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2i 8, 13.
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15.

16.

17.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione fak-
tury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci
w terminie wczesniejszym niz ustalony w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja,
ze skonto bedzie wynosito rownowartos$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od na-
leznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §12 ust.
14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed ter-
minem wskazanym w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji
ekonomiczno - finansowej.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskaza-
ne przez Wykonawce na fakturze.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajace-
go.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie po-
nosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest obo-
wigzany do zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie.

§12a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechani-
zmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §12 ust. 14 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich faktu-
rach, ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzia-
tem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktd-
rym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug ( Dz. U.
2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia
wymogow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokona-
niem zaptaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wy-
konawce, ktéry bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca
zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po
uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §12 ust. 14 Umowy do 7-go dnia od daty powiado-
mienia Zamawiajgcego o numerze rachunku spetniajacego wymogi z ust. 2.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawia-
jacego w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazq sie
niezgodne z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego ty-
tutu na Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode,
jaka powstata u Zamawiajgcego, wynikajacq w szczegolnosci, ale nie wytacznie, z zakwestio-
nowanych przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na pod-
stawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §12a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym podatnikiem podatku

VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§12b *

Forma faktury

I wersja
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lub

. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktéorych mowa w

ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na
Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg
dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

II wersja

1.
2.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych, o ktoérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa
dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na
adres e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

*(postanowienia §12b Umowy - I lub II wersja - beda miaty zastosowanie w zaleznosci od
oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamoéwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcoéw — zgodnie z
ofertg Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci
zamowienia:

1 et .
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Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sq
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i
usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje
Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majq by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy (zakres robdt powierzonych
podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i
nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to
umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujgce postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
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nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z
podwykonawca lub dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne oswiadczenie
Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce
(podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje
pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin
ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty Wykonawcy i Kosztorysu, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diuzszy niz
przewidziany dla tych robét Umowg i nie stanowi zagrozenia wykonania robdt
budowlanych w okreslonym w § 3 ust. 1 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedkfadania Zamawiajagcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych
przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy,

c) uzalezniajgcych odbiér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od
odbioru tych robdt budowlanych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych
w ust. 4.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci w przypadku
jezeli nie zostatly spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi
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17.

18.

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione
wymagania okreslone w ust. 5 i 6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w §10 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie maja bezposredniego zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidw, umow najmu zaplecza budowy,
umow najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, uméw obejmujgcych
ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w
zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian postanowien umdéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreSlone w ust. 5i 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
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19.

dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§14
Odbior robét budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru korncowego Obiektu) w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow,
o ktérych umowa w §3 ust. 1 pkt b) i c). Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego to 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.

4) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciaggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do
robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego na witasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdécic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie
pisemnie o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i
bedzie zawierat jego oswiadczenie o =zakoniczeniu catosci robot budowlanych objetych
przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych umowa w 8§3 ust. 1 pkt b) i c),
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do
odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie podstawe faktyczng i
prawng uniemozliwiajgca rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest: wpis do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie kierownika
budowy o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy z
bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedlug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr_ 8 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o
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11.

1.

gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzgadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 8 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczgcego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajagcego wady to
Zamawiajgcemu przystugujgq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
robot Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢
wraz z Wykonawca sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego
koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiaja-
cego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy
do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad
nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspdétmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji war-
tos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowig-
zujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wy-
bér opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie
moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odmowi¢ odbioru do czasu usunie-
cia wad,

3) jezeli wady sq istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt
1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgacy moze odstgpic
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na wiasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokot czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt,
na podstawie elementéw rozliczeniowych potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§15
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna za:

1) zwitoke w zakonczeniu robdét budowlanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §10 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §3
ust. 1 pkt b) Umowy,

2) zwloke w przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §3 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,5 %
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wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §10 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
ich usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

4) zwtoke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust. 2 dla robdt zakonczonych
protokotem odbioru koricowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

5) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2

6) zwioke w dostarczeniu kosztorysu, o ktérym mowa w 8§4 pkt 16 - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robot lub kierownika/éw
robdt branzowych — w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z
nich,

8) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2, za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

9) za nie zgtoszenie ktdregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcow - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust. 2, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to
ztozenie Zamawiajacemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

10) nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2, za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktorej dotyczy nieterminowa zapfata,

11) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w 8§10 ust. 2, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) nieprzediozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §10 ust. 2, za kazdq nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

14) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktorych
mowa w §5 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
8§10 ust. 2, za kazde takie zdarzenie,

15) zwtoke w dostarczeniu w ciggu 7 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robdét budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania
Umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w §20 w wysokosci co
najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

16) zwtoke w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), o ktérym mowa w §4 pkt 15 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

17)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie

zaakceptowanych przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za
kazdy taki przypadek.

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw
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przewidzianych w Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
8§10 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng
za zwitoke, na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zwioka nie zostata przez
Wykonawce, jak tez przez podwykonawcdw, zawiniona.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opOznienie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego
wykonania Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci
obcigzenia Wykonawcy karg za zdarzenia bedqce podstawa do naliczenia kary, zaistniate do
chwili odstgpienia od Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w §15 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
g§16
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

Odstapienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznos$ciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 7 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu
Umowy

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2
Umowy,

5) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §20;
6) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §4 pkt 16,

7) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktéorych mowa w §7 ust. 1 Umowy
osobe/osoby nie uzgodnione z Zamawiajagcym, stosownie do postanowien §7;

8) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktore
wykonujg swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §7 ust. 10;
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9) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §14 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

10) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérej mowa w §12 ust. 3 Umowy,

11) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §12 ust. 3 Umowy, na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy,

12) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw,
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §17,
chyba ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamoéwien publicznych i na warunkach w nim
okreslonych, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§17

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji  robot budowlanych na  dzien
odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastagpi na koszt Strony odstepujacej od
Umowy/rozwigzujacej Umowe, z zastrzezeniem §16 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robét,

b) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o
ktorych mowa w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z
przyczyn catkowicie niezaleznych od Wykonawcy.

§18

Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na OKreS .civiverersssersrsssarsssssaranss
miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy) na caty zakres robdt budowlanych objetych Umowa.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
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Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 9 do Umowy.

4, W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym
mowa w 8§17 Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji
Obiektu przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres robdét.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usuniecia wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego
upowaznienia saqdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia
wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie
krotszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec
naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
I. Wersja: pieniadz!

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy W WYSOKOSCi wesressens % wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2
Umowy, tj. kwote ....ceceimimieiiirinnnnenes z} w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdrej mowa w
ust. 1 w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w
szczegolnosci z tytutu szkody Ilub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigqcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czes$ci w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego
uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie

roszczenia.
II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy W WYSOKOSCi «uuressens % wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2, tj.
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1.

KWote soicveerereirasannnss zt w formie ..., NA KWOLE sevevrerevsnsaneinanannunas zt z okresem
waznosci uptywajacym minimum w dniu ..., roku. Jezeli okres na jaki ma by¢
whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia
Wykonawca wnosi na okres nie krdtszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajgacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany
najpdézniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig
kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci
wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia
terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed
uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie
niz pieniezna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach
opisany w ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakoriczenia prac,
ktory zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio
wykorzystane przez Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie,
na kwote stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu
odbioru koncowego Obiektu, do dnia, w ktorym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega
zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnies$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen
opisanych w ust. 1-5 z redukcjgq 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty
protokotu odbioru koncowego robdt.

w przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu
gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w
ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia odpowiednig
kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowg, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
zawierata postanowienia wg. Zatgcznika nr 10 do Umowy.

§20
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujacych umoéw ubezpieczenia:
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a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej
Wykonawcy,

b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, zas kopie dowoddw optacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciagu 7 dni po
wymagalnym terminie pfatnosci okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia
w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni
od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny
okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej niz
......................... , jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§21

Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodq obu
Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §6 ust. 3
Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust.
1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowiet Umowy: - w przypadku

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku
od towardw i ustug (VAT),

c) w przypadkach okreslonych w §11 ust. 2,3,4 Umowy,

d) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktorych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktéow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojéw w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z
winy Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o
czas trwania przestojow,

b) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, termin wykonania robét
przedtuzony zostanie o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie robot, powstatej w zwigzku z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi
by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o
ktorej mowa w §9 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d) w przypadku opoéznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réowny
temu opdznieniu,
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e) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia
okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewoluciji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z
wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego
podwykonawcéw termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o
czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajacych  wykonanie
przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiolowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow
- termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o
ktorych mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §11 ust. 2,3,4, o ile
wykonanie tych robdét (zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu
wykonania Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw
wiadczych i orzeczen organdéw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie
sq nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ -
terminy wykonania robot przediuzone zostang o czas trwania opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia,
utrudnienia lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres
wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j)  okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg
miaty wptyw na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust.
2 Pzp, o ile wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu wykonania Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co
zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach
opisanych w 8§13 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy
podwykonawcéw, w zakresie zgodnym ze SWZ),

6) zmiany oso6b, o ktérych mowa w §6 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamodwienia w przypadku zmiany
przepisdOw prawa powodujgcych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych,
technologicznych Iub uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w
zwigzku z projektowang inwestycjga lub uwzglednienia nowych przepisow prawa w
zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
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wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sgq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

18)>—zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian
na termin wykonania Umowy.

8§22
Informacje wrazliwe
Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.
Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskow
twardych i innych nosnikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci
udostepniania ich osobom trzecim, informowania o0sob trzecich o danych objetych
nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywaé wtasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy
udziale ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajgcego, przestrzegali tych samych regut
poufnosci okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub
zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wtasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do
ochrony informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania
zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego
0s6b trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg
Umowaq;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub
decyzji administracyjnej.

§22a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna?
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Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Ptock;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Plock: iod@plock.eu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
zwigzane z realizacjq inwestycji pn. ,Wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Miejskiego Ztobka nr 3 w Plocku ”;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, nie diuzej jednak niz lat 15;

6. Obowigzek podania przez Pana/Panig danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedaq podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO **;
e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.
9. Nie przystuguje pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

I klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobq fizyczng nieprowadzgca dziatalnoéci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowal zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz
nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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§23
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§24

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos¢
pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastapione wykonalnym postanowieniem,
ktore w najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy go-
spodarcze.

8§25

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka oraz innymi wilasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu,

dostepnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatdw (wzor),

Zatagcznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkow Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robét przez Podwykonawcow (wzér),

Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie  Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych
Podwykonawcéw (wzér),

Zatacznik nr7 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw
podwykonawczych,

Zatacznik nr 8 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),

Zatacznik nr 9 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

Zatacznik nr 10- Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania
Umowy.

KONTRASYGNUIE ze srodkoéw:

Data Skarbnik
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ZAMAWIAJACY

Sporzadzita: Agata Turalska - WIR

Sprawdzit:

WYKONAWCA
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